ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	**CONSOLIDADO ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05**		**ACTA DE PAGO NO. 05**
	CONTRATO: No. 4143.010.26.1.1893.2025	Fecha de elaboración: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
	CONTRATISTA: DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS	Fecha de inicio: 04 DE FEBRERO DE 2026	
	OBJETO: OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. 4143.010.32.1670-2025, CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL."		
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR TOTAL $ 1.304.250.428,00	PLAZO: HASTA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2027	Fecha de terminación: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2027
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	SUPERVISOR: ING. CÉSAR AUGUSTO TABARES LONDOÑO		

ACTA DE PAGO No. 05			**EJECUTADA**					
CONTRACTUAL	**VALOR TOTAL CONTRATISTA OBRA**	**ACUMULADO CONTRATISTA DE OBRA**	**ACUMULADO ANTERIOR INTERVENTORIA**		**PRESENTE ACTA INTERVENTORIA**		**ACUMULADO A LA FECHA INTERVENTORIA**	
DESCRIPCION	**TOTAL**		**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO**
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1892.2025 cuyo objeto es: "Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la restauración y reforzamiento estructural de los bloques A y H y las subestaciones eléctricas de la Institución Educativa de Santa Librada sede principal."	$ 12.160.432.430	$ 3.146.690.255	17,68%	$ 174.372.710,55	8,20%	$ 80.874.798,32	25,88%	$ 255.247.508,87
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 33.130.815,00		$ 15.366.211,69		$ 48.497.026,69
VALOR TOTAL	**$ 12.160.432.430**	**$ 3.146.690.255**		**$ 207.503.525,55**		**$ 96.241.010,01**		**$ 303.744.535,56**
PORCENTAJES	**100%**	**25,88%**						

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 1.304.250.428,00**
COSTO ANTES DE IVA:	**$ 1.096.008.763,00**
COSTO IVA:	**$ 208.241.665,00**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 1.304.250.428,00**
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO ANTERIORES	**$ 207.503.525,55**
PORCENTAJE ACTA DE PAGO ANTERIORES	**17,68%**
TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTA DE PAGO No 05	**$ 80.874.798,32**
IVA 19%	**$ 15.366.211,69**
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO No 05	**$ 96.241.010,01**
PORCENTAJE PRESENTE ACTA DE PAGO No 05	**8,20%**

C.A.S. Tabares L.

ING. CÉSAR AUGUSTO TABARES LONDOÑO
SUPERVISOR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS
REPRESENTANTE LEGAL