	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO BARRANCA DE UPIA	Código: 110-GCO-FR-09 Versión: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DIFERENTE A CONTRATACIÓN DIRECTA	Fecha: 27/10/2023

OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS, ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y DEMÁS BIENES REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA, META"
VALOR:	CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO MCTE ($47.487.251)

No.		RIESGO No.1	RIESGO No. 2
CLASE		GENERAL	GENERAL
FUENTE		EXTERNO	EXTERNO
ETAPA		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		OPERACIONALES	OPERACIONALES
DESCRIPCIÓN:		INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	MALA CALIDAD DE BIEN SUMINISTRADO
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS
PROBABILIDAD		POSIBLE	POSIBLE
IMPACTO		MENOR	MENOR
VALORACION DEL RIESGO		MENOR	MENOR
CATEGORIA		MEDIO	MEDIO
A QUIEN SE LE ASIGNA		CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO		SUSCRIPCION DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SUSCRIPCION DE GARANTIAS DE CALIDAD DE LOS BIENES
PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	RARO	RARO
IMPACTO		MODERADO	MODERADO
VALORACION DEL RIESGO		MENOR	MENOR
CATEGORIA		BAJO	BAJO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO		SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR
COMO SE REALIZA EL MONITOREO	MONITOREO Y REVISION	SEGUIMIENTO POR EL SUPERVISOR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS
PERIODICIDAD		PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA

FIRMA	
NOMBRE	INGRID DAYANA HEREDIA PEREZ
CARGO	SECRETARIA DE GOBIERNO

Proyecto: Yuly Gómez Alvarez-Prof Secretaria de Gobierno

121