GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

NIT: 899999336-9

ACTA DE REINICIO

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

DEPENDENCIA O ÁREA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
05	21	09	2026	**2121**	08	05	2026

OBJETO: CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE URBANISMO PERTENECIENTES AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRERA 10 o AVENIDA VÁSQUEZ COBO DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

Registro Presupuestal		Forma De Pago
3351		
PLAZO (Meses o Días)	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	El valor del contrato será pagado de la manera que se detalla a continuación: La GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS pagará al CONTRATISTA el valor del contrato acorde con las siguientes especificaciones: ● El 100% del valor total del Contrato a la entrega y recibo a satisfacción del supervisor del contrato al recibo de los productos indicados. Nota 1: Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, bajo la pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.
1 MES	$ 46.903.643=	

GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** 10% del valor del contrato Plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato	M-100299782 (Anexo 2)	8	5	2026	8	12	2026
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES indemnizaciones laborales personal que el contratista haya utilizar en el territorio nacional paraa ejecución del contrato 5% del valor del contrato Plazo del contrato y tres (3) años más		8	5	2026	8	12	2026
	CALIDAD DEL SERVICIO 10% del valor total del contrato Cinco (05) años, contados a partir de la entrega y recibo a satisfacción por parte de la entidad del último producto.		8	5	2026	8	6	2029

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El 01 de julio de 2026, se suspendió el contrato No 2121 de 2026, toda vez que el contratista solicitó la suspension del mismo argumentando: que la ejecución de la consultoría se ve afectada actualmente por gestiones normativas y administrativas en cabeza de 3eros., donde entidades como CORPOAMAZONÍA y ALCALDÍA MUNICIPAL deben emitir conceptos para viabilizar los productos contratados.

Debido a que las situaciones descritas constituian circunstancias sobrevinientes y ajenas a la voluntad del contratista, que le imposibilitan temporalmente la culminación integral del objeto contractual, se hizo necesaria la suspensión del contrato con el fin de evitar la entrega de productos incompletos o susceptibles de posteriores modificaciones, garantizando así la calidad técnica de la consultoría y la adecuada inversión de los recursos públicos.

El día 21 de septiembre de 2026, una vez superados los motivos de la suspensión indicado, la supervisión da reinicio al contrato No. 2121-2026, a partir del 21 de septiembre de 2026, con el fin de dar cumplimiento a las condiciones técnicas del contrato.

Fecha de Reinicio			Fecha Terminación			CONTRATISTA
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S. NIT. 901.324.861-4
21	09	2026	24	09	2026	

SUPERVISOR: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

	DÍA	**MES**	**AÑO**	
En Leticia a los	21	09	2026	En la ciudad de Leticia, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año dos mil veintiseis (2026), se reunieron en las instalaciones de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial el Director de Infraestructura, Ing. ROBIN ORIZON CÁRDENAS PAREDES, en calidad de supervisor del contrato y ANA ISABEL RINCÓN TAPIERO identificada con C.C. C.C. 52.274.164 en calidad de representante legal de PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S. identificada con cédula de ciudadanía No. 1.006.739.567, con el objeto de reiniciar formalmente la ejecución del contrato No. 2121-2026.

VALOR INICIAL CONTRATO	**VALOR ANTICIPO (50%)**	**VALOR ADICIÓN**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO**
$ 46.903.643	N/A	$ 0	$ 0	$ 46.903.643

Nota:
*****Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. GOB-AMA-MC-0033 DE 2026
*Acta de Inicio: 05 de junio 2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 21 días del mes de septiembre de 2026

---------- ----------

FIRMA SUPERVISOR FIRMA CONTRATISTA

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
ING. ROBIN ORIZON CÁRDENAS PAREDES Director de Infraestructura	**PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S.** R.L. ANA ISABEL RINCÓN TAPIERO

Elaboró: Arq. Yenny Suárez - P.E. - S.P.T.