Departamento del Meta - Municipio de Villavicencio
SECRETARIA DE EDUCACION
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA**
**TÉCNICA CATUMARE**
NIT. 822.002.008-1

## ACTA DE TERMINACION No. 6 DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN No. 7

**CONTRATANTE**: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CATUMARE

**CONTRATISTA**: NESTOR VIRGILIO PABON HERNANDEZ

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES O PLANTA FÍSICA DE LAS SEDES CATUMARE Y CAMPESTRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CATUMARE DE VILLAVICENCIO

**VALOR**: $ 34.910.792

**PLAZO DE EJECUCIÓN**: 60 días

**FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO**: 23 de julio de 2026

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**: 23 de julio de 2026

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**: 21 de septiembre de 2026

**ADICIONAL**: NO HUBO

**PRORROGA**: NO HUBO

**CESIÓN**: NO HUBO

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 22 dias del mes de septiembre 2026, se reunieron en el INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CATUMARE, el Señor(a) BLANCA VALLEJO y ROSALBA DURAN como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación del INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CATUMARE y NESTOR VIRGILIO PABON HERNANDEZ, como contratista, a fin de realizar la terminación de los servicios, objeto del contrato No. 7 de 2026, conforme a las siguientes consideraciones:

**PRIMERA:** Que a la presente diligencia se hace presente BLANCA VALLEJOY ROSALBA DURAN quienes llevaron a cabo la supervision del contrato de la referencia.

**SEGUNDA:** Que el INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CATUMARE y NESTOR VIRGILIO PABON HERNANDEZ celebraron el día 23-julio-2026, el Contrato de mantenimiento y/o reparación No. 7, cuyo objeto fue: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES O PLANTA FÍSICA DE LAS SEDES CATUMARE Y CAMPESTRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CATUMARE DE VILLAVICENCIO.

**TERCERA:** Que en la supervision del contrato, se procedió a verificar el cumplimiento del servicio prestado, el cual se recibió a satisfacción así: MANTENIMEINTO GENERAL A TODO COSTO DE LAS INSTALCIONES Y PLANTA FISICA DE LAS SEDES DE LA IE TECNICA CATUMARE..

**CUARTA:** Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, realizó prestacion de servicios, en las condiciones señaladas en la consideración tercera de la presente acta.

Se suscribe por los que en ella intervinieron a los 22 días del mes de septiembre de 2026

**BLANCA VALLEJO**
Supervisor

ROSALBA DURAN
Supervisor

**NESTOR VIRGILIO PABON HERNANDEZ**
Contratista