R/do
24/09/2026
Vladimir Benavides
11:10

SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Contrato CO1.PCCNTR.9771584 – Proceso MC-VCD-020-2026

Puerto Carreño, Vichada, 24 de septiembre de 2026

Señor
JUAN CARLOS LONDOÑO RODRÍGUEZ
Supervisor del Contrato
Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquía
SENA Regional Vichada
Puerto Carreño, Vichada

Asunto: Solicitud de prórroga por un (1) mes al plazo de ejecución del Contrato CO1.PCCNTR.9771584 – MC-VCD-020-2026

Respetado señor Londoño:

Yo, YISHLENI JOHANA MORALES BELTRÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.898.670, en calidad de contratista del Contrato CO1.PCCNTR.9771584, correspondiente al proceso MC-VCD-020-2026, respetuosamente solicito que, en su calidad de supervisor, se evalúe y se adelanten las gestiones necesarias para autorizar una prórroga del plazo de ejecución por un (1) mes, debido a las condiciones logísticas asociadas al transporte y movilización de los elementos objeto del contrato hasta Puerto Carreño, Vichada.

CONTRATO	CO1.PCCNTR.9771584
PROCESO	MC-VCD-020-2026
TIPOLOGÍA	Compraventa
OBJETO	Compra de materiales, equipos, herramientas e insumos de formación para la ejecución de los programas de formación del Fondo de la Industria de la Construcción FIC, en el Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquía.
VALOR	$13.638.075 M/CTE
PLAZO ACTUAL	30 días
FECHA DE INICIO	25 de agosto de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	24 de septiembre de 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Puerto Carreño
SUPERVISOR	Juan Carlos Londoño Rodríguez

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

La presente solicitud se fundamenta en las condiciones logísticas requeridas para el transporte y movilización de los materiales, equipos, herramientas e insumos objeto del contrato hasta el municipio de Puerto Carreño, Vichada.

Por las condiciones de distancia y movilidad propias de la zona de ejecución, el traslado de los elementos requiere coordinación logística, consolidación de carga, disponibilidad de transporte y movilización desde sus lugares de origen hasta el destino final. Estas circunstancias han incidido en los tiempos inicialmente previstos para disponer de la totalidad de los bienes en Puerto Carreño.

En consecuencia, se requiere un término adicional que permita culminar adecuadamente el proceso logístico de transporte y efectuar la entrega integral de los elementos contratados, preservando sus condiciones técnicas y garantizando el cumplimiento de las cantidades y características requeridas por la Entidad.

La solicitud no implica modificación del objeto, de las cantidades, de las especificaciones técnicas ni del valor del contrato. Se solicita exclusivamente la ampliación del plazo de ejecución, manteniéndose el compromiso de la contratista de cumplir integralmente las obligaciones asumidas.

PRÓRROGA SOLICITADA


Con fundamento en lo anterior, solicito una prórroga de un (1) mes al plazo de ejecución del Contrato CO1.PCCNTR.9771584. Teniendo en cuenta que el Acta de Inicio establece como fecha de terminación el 24 de septiembre de 2026, se solicita extender el plazo hasta el 24 de octubre de 2026.

PLAZO ADICIONAL SOLICITADO	Un (1) mes
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SOLICITADA	24 de octubre de 2026
ADICIÓN DE RECURSOS	No se solicita
VALOR CONTRACTUAL	Sin modificación
OBJETO CONTRACTUAL	Sin modificación
CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES	Sin modificación

Por lo anterior, solicito respetuosamente evaluar favorablemente la presente petición y, de considerarla procedente, adelantar ante las dependencias competentes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Vichada los trámites requeridos para formalizar la correspondiente prórroga antes del vencimiento del plazo contractual vigente.

Reitero mi disposición para aportar los soportes adicionales que sean requeridos y mi compromiso de culminar satisfactoriamente la ejecución contractual dentro del plazo adicional solicitado.

Cordialmente,



YISHLENI JOHANA MORALES BELTRÁN
C.C. No. 1.121.898.670
Contratista
Contrato CO1.PCCNTR.9771584
Proceso MC-VCD-020-2026
Correo: yishlenybeltran@gmail.com