**FORMATO INFORME DE SUPERVISION**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-DILOS**

**FECHA INFORME: DIA** 5 **FEBRERO AÑO** 2021

**CONTRATO No** 150-00-A-COFAC-DILOS-2020

**CONTRATISTA: CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS- COOPSERFUN**

**VALOR DEL CONTRATO: $ 50.000.000**
**VALOR ADICION: N/A**
**VALOR REDUCION: N/A**
**VALOR TOTAL: $ 50.000.000**

**FORMA DE PAGO:** CON CORTES MENSUALES TODOS LOS QUINCE DE CADA MES, CONTRA ENTREGA DE FACTURAS A MÁS TARDAR EL DIA 15 DEL MISMO MES, LAS CUALES SERAN PAGADAS EN EL SEGUNDO MES POSTRERIOR AL CORTE DE LA FACTURACION; SI HAY FACTURACION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 ESTA SERA CANCELADA CON PAC. CUENTAS POR PAGAR DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.

**FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL:** **Día** 22 **Mes** noviembre **Año** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO:** "Prestación de servicios funerarios para el personal activo de la Fuerza Aérea Colombiana

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):**

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**: 406320 de fecha **Día** 09 **Mes** septiembre **Año** 2019

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 22 - noviembre - 2020 hasta el 22 – noviembre - 2021 y/o agotamiento de recursos

Porcentaje Avance en tiempo: 16.66 %

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 14 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 14 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 86 %

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No _X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No _X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 0.**

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados**

**No se realizó servicios funerarios en el mes de enero.**

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**


**Pendiente por ejecutar $ 30.000.000 de vigencia futura 2021.**

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

**"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI: _____ NO___X_____**

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

| | |
|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR | T4. OVIEDO CALDERÓN YENNI ALEXANDRA |
| FIRMA: |  |
| C.C. No. | 1105681541 |
| DEPENDENCIA: | JEFAB |