Cormacarena	Código: F-GCT-07
	Versión: 04
ACTA DE INICIO	Fecha: 10/Jul/2026

TIPO:	CONTRATO DE OBRA
No.:	PS-GCT.2.7.26-1035
VALOR:	$ 2.193.826.898
REGISTRO PRESUPUESTAL	2787 de 14 de septiembre de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECO-AMBIENTAL 2026
C.C o NIT:	902.105.438-6
OBJETO:	REALIZAR EL ESTABLÉCIMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 de septiembre de 2026
FECHA DE INICIO:	15 de septiembre de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2026

El día quince (15) de septiembre de 2026, se reunieron el señor BRAYAN STEVEN VELASQUEZ GUAVITA C.C. 1.122.647.421, representante legal del CONSORCIO INTER FORESTALES con NIT 902.105.345-1 en calidad de interventor externo y el CONSORCIO ECO-AMBIENTAL 2026 con NIT. No. 902.105.438-6 representada legalmente por SARA MANUELA YEPES PATIÑO C.C. 1.006.827.962 en calidad de contratista, con el propósito de suscribir la presente acta, previa verificación de todos los documentos requeridos en el contrato.

Si la fecha de terminación es un día no hábil, se deberá suscribir el acta de terminación, el día hábil siguiente.

Para constancia se firma por quienes intervinieron.

Firma _____
BRAYAN STEVEN VELASQUEZ GUAVITA
C.c.: 1.122.647.421
R/L CONSORCIO INTER FORESTALES
Interventor Externo

Firma _____
SARA MANUELA YEPES PATIÑO
C.c.: 1.006.827.962
R/L CONSORCIO ECO-AMBIENTAL 2026
Contratista