Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2026

Señores

ARMADA DE COLOMBIA — BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA N.° 1

Turbo, Antioquia / Corozal, Sucre

Asunto: Solicitud de prórroga al plazo de ejecución del Contrato N.° **023-ARC-CBCAI1-2026**

Respetado Señor Comandante:

Por medio de la presente, la sociedad **AGUA Y TIERRA LOGÍSTICA S.A.S.**, identificada con NIT 900409381-3, representada legalmente por ORLANDO VARGAS MENDIVELSO, solicita formalmente la modificación y prórroga del plazo de ejecución del Contrato N.° 023-ARC-CBCAI1-2026 (derivado de la Mínima Cuantía N.° 030-ARC-CBCAI1-2026), cuyo objeto es la *"Adquisición de equipos y accesorios de navegación, elementos marineros y militares para el Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 1 y sus unidades adscritas administrativamente"*, extendiendo la fecha de finalización contractual hasta el **30 de septiembre de 2026**, en sustitución del plazo inicialmente pactado para el 24 de septiembre de 2026.

1. ESTADO DE DESPACHO Y JUSTIFICACIÓN LOGÍSTICA

- **Despacho oportuno de los elementos:** En cumplimiento de las obligaciones contractuales, la totalidad de los bienes fue adquirida, alistada y entregada a la empresa transportadora especialista (Envía Colvanes) dentro del tiempo estipulado.
- **Guías de transporte en tránsito:** Los despachos se encuentran amparados bajo los siguientes remesas oficiales emitidos a nombre del supervisor del contrato, TK Manuel Felipe Medina Reyes:
    1. **Guía N.° 016008983714:** Despachada el 21 de septiembre de 2026 desde Bogotá con destino a Turbo, Antioquia, registrada en estado *"En tránsito en Medellín"*.

2. **Guía N.° 837000729154:** Despachada el 22 de septiembre de 2026 desde Cartagena con destino a Turbo, Antioquia, registrada en estado *"Despachada desde Cartagena"*.

- **Causal ajena al control del contratista (Hecho de tercero):** Los tiempos de transporte terrestre y la liberación física de la mercancía por parte de la empresa transportadora escapan a nuestro control operativo directo. Al depender del recorrido intermunicipal y tiempos de distribución de la transportadora, se requiere una ventana de maniobra logística para la llegada de las unidades, verificación e inspección física previa a la recepción formal por parte del almacén y la supervisión.

2. SOLICITUD CONCRETA

Fundamentados en que los bienes se encuentran efectivamente despachados y en tránsito de última milla, **solicitamos ampliar el plazo de ejecución del Contrato N.° 023-ARC-CBCAI1-2026 por seis (6) días calendario**, fijando como nueva fecha de vencimiento el **30 de septiembre de 2026**, tiempo en el cual se completará la entrega a satisfacción y el recibo formal de la mercancía en las instalaciones fijadas por la Entidad.


Agradecemos de antemano su gestión para la suscripción de la modificación o Acta de Prórroga correspondiente en la plataforma SECOP II.


Atentamente,

_____

ORLANDO VARGAS MENDIVELSO
C.C. 19.407.882 de Bogotá
Representante Legal

ANEXOS


Guia # 837002729154
Fecha de envio: 22/09/2026 00:00
Datos remitente
Nombre AGUA Y TIERRA LOGISTICA SAS
Cantidad de unidades 1
Origen CARTAGENA
Datos destinatario
Nombre MANUEL FELIPE MEDINA REYES
Destino TURBO-ANTIOQUIA
Estado:
DESPACHADA DESDE CARTAGENA
Recogida
En bodega origen CARTAGENA
En despacho
En bodega APARTADO
En reparto
Entregado
Puntos de Servicio
Solicita Recolección
Nuestros Servicios
Aceptar


Guia # 018008983714
Fecha de envio: 21/09/2026 00:00
Datos remitente
Nombre AGUA Y TIERRA LOGISTICA SAS
Cantidad de unidades 1
Origen BOGOTA
Datos destinatario
Nombre MANUEL FELIPE MEDINA REYES
Destino TURBO-ANTIOQUIA
Estado:
EN TRANSITO EN MEDELLIN
Recogida
En bodega origen BOGOTA
En despacho
En bodega APARTADO
En reparto
Entregado
envía y gana
Programa de puntos
Puntos de Servicio
Solicita Recolección
Nuestros Servicios
Aceptar