GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	2	**PARCIAL**	X	**FINAL**	☐

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	25AS161G2250		
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15/10/2025		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO / CONVENIO:			17/10/2025		
OBJETO: Articular acciones para la implementación cultivos de aguacate en el Municipio de Briceño, Antioquia.					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			SECOP II – 25AS161G2250		
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE		MUNICIPIO DE BRICEÑO		
	NIT		890.984.415-4		
VALOR [$]:	INICIAL		CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIEN PESOS MONEDA LEGAL ($155´760.100 M/L), exentos de IVA.		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL		CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIEN PESOS MONEDA LEGAL ($155´760.100 M/L), exentos de IVA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO	INICIAL		Ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
			17/10/2025	17/06/2026	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		01	Tres (3) meses	17/09/2026	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL			17/09/2026		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	Reserva Presupuestal IDEA N° 00000001000234282
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	19/09/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	Juan Camilo Gallego Velásquez CC: 1.039´884.421
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		**100%**
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		- Recursos desembolsados desde el Departamento de Antioquia al conveniante ejecutor: **50%** - Recursos del Convenio N° 25AS161G2250 ejecutados por el conveniante ejecutor: **0%**

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	530 – 47 – 994000041569
	No. DE ANEXO	1
	FECHA EXPEDICIÓN:	19/06/2026
	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	
	No. DE ANEXO	
	FECHA EXPEDICIÓN:	
	ASEGURADORA:	

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	17	03	2027
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	17	09	2029
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO:

- Que las actividades Objeto del Convenio N° 25AS161G2250 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción en cada uno de los porcentajes indicados por el Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico son:

OBLIGACIONES / COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
2. Caracterización de los beneficiarios: Trece (13) beneficiarios caracterizados.	100%	Fichas de Caracterización Agropecuaria del Municipio de Briceño	De acuerdo con la información proporcionada por el Municipio de Briceño, en el periodo comprendido en el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 4 (01/03/2026 - 17/04/2026), el Municipio de Briceño realizó las trece (13) caracterizaciones contempladas en la ejecución del Convenio, lo que representa el cumplimiento del 100% de este indicador.
3. Georreferenciación de los predios: Trece (13) unidades productivas georreferenciadas	100%	Fichas de Caracterización Agropecuaria del Municipio de Briceño	De acuerdo con la información proporcionada por el Municipio de Briceño, en el periodo comprendido en el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 4 (01/03/2026 - 17/04/2026), el Municipio de Briceño realizó las trece (13) caracterizaciones (las cuales incluyen la georreferenciación) contempladas en la ejecución del Convenio, lo que representa el cumplimiento del 100% de este indicador.
5. Adquisición y entrega de herramientas e insumos para el establecimiento de trece (13) unidades productivas de aguacate.	100%	Actas de Entrega de Insumos y/o Herramientas	De acuerdo con la información proporcionada por el Municipio de Briceño, en el periodo comprendido en el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 7 (01/06/2026 - 30/06/2026) el Municipio de

			Briceño adquirió y entrego las herramientas e insumos para el establecimiento de trece (13) unidades productivas de aguacate contempladas en la ejecución del Convenio, lo que representa el cumplimiento del 100% de este indicador.
6. Capacitaciones grupales: Un (1) día de Campo y Un (1) taller teórico - práctico	100%		De acuerdo con la información proporcionada por el Municipio de Briceño, en el periodo comprendido en el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 7 (01/06/2026 – 30/06/2026), el Municipio de Briceño realizó una (1) capacitación grupal y en el periodo comprendido en el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 8 (01/07/2026 – 31/07/2026) realizó una (1) más, para un acumulado de las dos (2) contempladas en la ejecución del Convenio, lo que representa el cumplimiento del 100% en el cumplimiento de este indicador. Cabe señalar que el Municipio de Briceño no ha aportado los medios de verificación que acrediten el cumplimiento de este compromiso.
7. Acompañamiento técnico integral: Ciento cuatro (104) visitas personalizadas de acompañamiento técnico integral a los productores de aguacate (8 visitas por beneficiario). Incluye el establecimiento y siembra de las unidades productivas, seguimiento y cierre del proyecto.	100%	Récords de Asistencia Técnica y Registro Fotográfico	De acuerdo con la información proporcionada por el Municipio de Briceño, en el periodo comprendido en el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 4 (01/03/2026 - 17/04/2026), el Municipio de Briceño realizó trece (13); en el periodo comprendido en el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 5 (18/04/2026 - 19/05/2026) el Municipio realizo

			trece (13); en el periodo comprendido en el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 6 (20/05/2026 - 31/05/2026) el Municipio realizo trece (13); en el periodo comprendido en el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 7 (01/06/2026 - 30/06/2026) el Municipio realizo trece (13); en el periodo comprendido en el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 8 (01/07/2026 - 31/07/2026) el Municipio realizo veintiséis (26); en el periodo comprendido en el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 9 (01/08/2026 - 31/08/2026) el Municipio realizo trece (13) y en el periodo comprendido en el presente Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal (01/09/2026 - 17/09/2026) el Municipio realizo trece (13), para un acumulado de las ciento cuatro (104) visitas de acompañamiento técnico integral a los productores contempladas en la ejecución del Convenio, lo que representa el cumplimiento del 100% de este indicador. El Municipio de Briceño no ha aportado los medios de verificación que acrediten las visitas realizadas en los periodos correspondientes al 5to, 6to, 7mo, 8vo, 9no y 10mo Informes de Seguimiento a la Contratación Estatal.
8. Análisis de laboratorio de muestras de suelo: trece (13) análisis de	100%	Resultados de Análisis de Fertilidad del Suelo	De acuerdo con la información proporcionada por el Municipio de Briceño, en el periodo

laboratorio de muestras de suelo para cada uno de los predios beneficiados.			comprendido en el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 5 (18/04/2026 - 19/05/2026) el Municipio realizo los trece (13) análisis de suelo de muestras de laboratorio contemplados en la ejecución del Convenio, lo que representa el cumplimiento del 100% de este indicador.
9. Planes de fertilización: trece (13) planes de fertilización, uno por cada predio beneficiado.	100%		De acuerdo con la información proporcionada por el Municipio de Briceño, durante el periodo comprendido en el presente Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal (01/09/2026 – 17/09/2026), dicha entidad realizó la formulación de los trece (13) planes de fertilización contemplados en la ejecución del Convenio, lo que representa el cumplimiento del 100 % de este indicador. Cabe señalar que, a la fecha, el Municipio no ha aportado los medios de verificación que acrediten el cumplimiento de dicho compromiso.
TOTAL	**100%**		

- Que en la ejecución del Convenio N° 25AS161G2250 el Municipio de Briceño presentó los documentos relacionados a continuación los cuales fueron recibidos a satisfacción por el Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico:

<u>Para el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 05:</u>

- Informe de Avance N° 02 del Convenio Interadministrativo de Asociación N° 25AS161G2250 presentado por el Municipio de Briceño.
- Certificado de Pago de Seguridad Social y Parafiscales del Municipio de Briceño firmado por el Alcalde Municipal fechado el 19/05/2026.
- Planilla Resumen de Seguridad Social Integral y Parafiscales, pagada por el Municipio de Briceño el día 04/05/2026

Para el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 06:

- Informe de Avance N° 03 del Convenio Interadministrativo de Asociación N° 25AS161G2250 presentado por el Municipio de Briceño.
- Certificado de Pago de Seguridad Social y Parafiscales del Municipio de Briceño firmado por el Alcalde Municipal fechado el 19/05/2026.
- Planilla Resumen de Seguridad Social Integral y Parafiscales, pagada por el Municipio de Briceño el día 04/05/2026
- Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes - Soporte de Pago General de Seguridad Social Integral del Ingeniero Agrónomo Alberth Edison Cuarán Zúñiga correspondiente al periodo de cotización 2026 - 04 pagada el día 14/05/2026.

Para el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 07:

- Informe de Avance N° 04 del Convenio Interadministrativo de Asociación N° 25AS161G2250 presentado por el Municipio de Briceño.
- Certificado de Pago de Seguridad Social y Parafiscales del Municipio de Briceño firmado por el Alcalde Municipal fechado el 17/06/2026.
- Planilla Resumen de Seguridad Social Integral y Parafiscales, pagada por el Municipio de Briceño el día 04/06/2026
- Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes - Soporte de Pago General de Seguridad Social Integral del Ingeniero Agrónomo Alberth Edison Cuarán Zúñiga correspondiente al periodo de cotización 2026 - 05 pagada el día 22/06/2026.

Para el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 08:

- Informe de Avance N° 05 del Convenio Interadministrativo de Asociación N° 25AS161G2250 presentado por el Municipio de Briceño.
- Certificado de Pago de Seguridad Social y Parafiscales del Municipio de Briceño firmado por el Alcalde Municipal fechado el 06/07/2026.
- Planilla Resumen de Seguridad Social Integral y Parafiscales, pagada por el Municipio de Briceño el día 07/07/2026
- Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes - Soporte de Pago General de Seguridad Social Integral del Ingeniero Agrónomo Alberth Edison Cuarán Zúñiga correspondiente al periodo de cotización 2026 - 06 pagada el día 27/07/2026.

Para el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 09:

- Informe de Avance N° 06 del Convenio Interadministrativo de Asociación N° 25AS161G2250 presentado por el Municipio de Briceño.

- Certificado de Pago de Seguridad Social y Parafiscales del Municipio de Briceño firmado por el Alcalde Municipal fechado el 09/08/2026.
- Planilla Resumen de Seguridad Social Integral y Parafiscales, pagada por el Municipio de Briceño el día 06/08/2026
- Medios de verificación que acreditan la realización de la adquisición y entrega de herramientas e insumos a los trece (13) productores: Actas de Entrega de Insumos y/o Herramientas
- Medios de verificación que acreditan la realización de los trece (13) análisis de laboratorio de muestras de suelo: Resultados de Análisis de Fertilidad del Suelo
- Documentos que acreditan la propiedad, posesión y/o tenencia de nueve (9) de los trece (13) predios en los cuales se ejecutan las intervenciones de parte de los productores beneficiados.
- Evidencia de una (1) Difusión del Convenio en la red social Instagram de la Administración Municipal
- Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes - Soporte de Pago General de Seguridad Social Integral del Ingeniero Agrónomo Alberth Edison Cuarán Zúñiga correspondiente al periodo de cotización 2026 - 07 pagada el día 04/08/2026.

Para el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 10:

- Informe de Avance N° 07 del Convenio Interadministrativo de Asociación N° 25AS161G2250 presentado por el Municipio de Briceño.
- Certificado de Pago de Seguridad Social y Parafiscales del Municipio de Briceño firmado por el Alcalde Municipal fechado el 17/09/2026.
- Planilla Resumen de Seguridad Social Integral y Parafiscales, pagada por el Municipio de Briceño el día 01/09/2026
- Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes - Soporte de Pago General de Seguridad Social Integral del Ingeniero Agrónomo Alberth Edison Cuarán Zúñiga correspondiente al periodo de cotización 2026 - 08 pagada el día 27/08/2026.

- Que las actividades aún no recibidas Objeto del Convenio serán ejecutadas por el Asociado y recibidas a satisfacción por el Departamento de Antioquia como requisito y de manera previa a la suscrición del Acta de Liquidación del Convenio.

- Que las actividades objeto del Convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del Convenio y en la normatividad vigente.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

- El Municipio de Briceño realiza entrega al Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico, de las actividades Objeto del Convenio N° 25AS161G2250, relacionadas previamente en esta Acta, en el cuadro superior, en los porcentajes en el consignados.

- El Municipio de Briceño realiza entrega al Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico, de los documentos relacionados previamente en esta Acta, generados en la ejecución del Convenio N° 25AS161G2250.

- El recibo de las actividades en esta fecha, Objeto del Convenio, no exonera al Asociado del cumplimiento de las obligaciones del Convenio principal

- El recibo de las actividades en esta fecha, Objeto del Convenio, no exonera al Supervisor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios Objeto del Convenio principal.

Para constancia, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron el día 24/09/2026

JUAN CAMILO GALLEGO VELÁSQUEZ
SUPERVISOR
Secretaría de Desarrollo Económico
Departamento de Antioquia

NOE DE JESÚS ESPINOSA VÁSQUEZ
ASOCIADO
Alcalde
Municipio de Briceño