ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA
FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Santa fe - Candelaria

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 10535/2025 **Fecha Inicio Operación:** 11/6/2025 **Fecha Final Operación:** 7/31/2026 **Meses de Atención:** 9 **Cupos Contratados:** 138

Nombre Unidad Operativa: Cabildo indigena Inga **Nombre Asociado/Contratista:** Cabildo indigena Inga **Mes/Año:** Noviembre

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Vivian Sanabria

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S1	10-11-25	Divulgación de Programación	Envio de programacion a las familias beneficiarias	Se diseña la pieza comunicativa y se continua con la divulgacion de la programación mensual de actividades correspondientes al mes por medio del grupo de whatsApp	virtual	10:00 AM	Infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor	computador, celular	Pieza comunicativa, pantallazo de divulgación
	11-11-25	Hoja de ruta	Construcción de la Hoja de Ruta de servicio de canasta indígena del Cabildo Indigena Inga	Revisión y lectura del anexo técnico, teniendo en cuenta cada obligacion se construye la hoja de ruta	Cabildo inga	10:00 AM	Infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor	Computador	Formato de hoja de ruta
	12-11-25	Programación mensual de actividades	Construcción de programación de actividades mes actual	Se realiza reuniuoin con el equipo y autoridad, para conocer las fechas y actividades proramadas para el mes y de esta manera consignar en el formato de programación las actividades previstas	Cabildo inga	10:00 AM	N/A	Computador, formatos digitales	Formato programación mensual
	13-11-25	Contextualización	Elaborar el apoyo visual para la contextualizacion	Planeacion de actividad, elaboracion de presentacion de la socializacion de caracteristicas del proyecto	Cabildo inga	9:00 AM	N/A	Computador	Presentación digital

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S2	18-11-25	Contextualizacion	Socializacion caracteristicas del proyecto	Se realizara la socializacion de las caracteristicas del proyecto por medio de una presentacion de deapositivas.	Cabildo inga	6:00 PM	Adultez	computador, video bean, presentacion	Listado de asistencia y registro fotografico
	19-11-25	Egresos	Reporte de egresos generados durante el mes	Se hace la revisón de los hogares, si se presentan egresos se hace el envio de los soportes	Cabildo inga	9:00 AM	N/A	Formato de reportes	Envio de soportes de egreso y reporte a la local
	20-11-25	Otros espacios	Entrega de canasta	Se realiza el envio nuevamente de la píeza comunicativo donde esta programacion de las actividades, la entrega de canasta se hace por orden de llegada.	Cabildo Inga	8:00 AM 12:00 PM	juventud, adultez y persona mayor	Listados de asistencia	listados de asistencia
	21-11-25	Novedades	Reportar novedades	Se realizara el envio de reporte de novedades a la localidad	virtual	10:00 AM	N/A	computador	Correo electronico, docuementos soportes de cambios

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S3	24-11-25	Egresos	Reporte de egresos generados durante el mes	Se hace la revisón de los hogares, si se presentan egresos se hace el envio de los soportes	Cabildo inga	9:00 AM	N/A	Formato de reportes	Envio de soportes de egreso y reporte a la local
	25-11-25	Novedades	Reportar novedades	Se realizara el envio de reporte de novedades a la localidad	virtual	10:00 AM	N/A	computador	Correo electronico, docuementos soportes de cambios
	25-11-25	Contextualizacion	Socializacion caracteristicas del proyecto	Se realizara la socializacion de las caracteristicas del proyecto por medio de una presentacion de deapositivas.	Cabildo inga	5:00 PM	Adultez	computador, video bean, presentacion	Listado de asistencia y registro fotografico
	27-11-25	informe mensual	Revisar las actividades realizadas durante el mes de y avanzar en la elaboración d el informe.	Se realizá la revisión del cumplimiento de las actividades propuesta para el presente mes	Cabildo inga	10:00 AM	N/A	Computador	Formato de informe mensual
	28-11-25	informe mensual	finalizar la elaboracion del informe	finalizar informe mensual y realizar envio.	Cabildo inga	10:00 AM	N/A	Computador	Formato de informe mensual