ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 306-2022. SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA, NIT. 899.999.061-9, Y UNION TEMPORAL LOGISTICA 2022- NIT 901.636.136-1 PROCESO SECOP II -ALPA-LP-012-2022

Entre los suscritos, **JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.022.389.174 de Bogotá, en su calidad de **ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA,** en nombre y representación del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda con NIT. 899.999.061-9, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 300 del 17 de agosto de 2021 y Acta de posesión No. 215 del 25 de agosto de 2021, en uso de las atribuciones conferidas a través del Decreto 374 de 2019 y la Ley 2116 de 2021 que adicionaron y modificaron la Ley 1421 de 1993, quien para efectos de este documento se denominará **EL FONDO,** de una parte, y por la otra; **UNION TEMPORAL LOGISTICA 2022- NIT 901.636.136-1** conformado por : FUNDACION FUNINDER (15%) Y CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA (85%) representado legalmente por la Señora **MARTHA JANNETH PEÑA MENESES** , identificado con cédula de ciudadanía No. **52.216.750 de Bogotá, quien** en adelante se denominara **EL CONTRATISTA,** hemos convenido liquidar el Contrato No. 306-2022, suscrito por las partes el día **27 de septiembre de 2022** de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y el artículo11 de la Ley 1150 de 2007; liquidación que plasmamos de la siguiente forma:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"Fortalecer, reactivar, transformar y revitalizar las MiPymes y/o emprendimientos de la localidad de puente Aranda brindando herramientas de formación, capitalización, promoción y difusión de sus productos y servicios con el fin de incentivar los diferentes sectores económicos en pro de su crecimiento."

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Seis (06) meses
FECHA DE SUSCRIPCION	27 de septiembre 2022
FECHA ACTA DE INICIO	04 de octubre de 2022 (*folio 610*)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	03 de abril 2023
VALOR INICIAL	Mil cuatrocientos seis millones seiscientos veintinueve mil ochocientos cuarenta y ocho pesos m/te ($1.406.629.848.)
PRORROGA No. 1	Prorroga de 3 meses a partir del 4 de abril al 3 de julio 2023 (folio1591 a1599)
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA PRORROGA No. 1	3 julio 2023
ADICION No. 1	veintiún millones ciento ochenta y dos mil pesos m/cte (21.182.000) (folio 2004 a 2005)

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 306-2022. SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA, NIT. 899.999.061-9, Y UNION TEMPORAL LOGISTICA 2022- NIT 901.636.136-1 PROCESO SECOP II -ALPA-LP-012-2022

VALOR TOTAL INCLUIDA ADICION 1	Mil cuatrocientos veintisiete millones ochocientos once mil ochocientos cuarenta y ocho pesos m/cte ($1.427.811.848)
PRORROGA No. 2	3 meses a partir del 4 de julio al 3 de octubre 2023 (folio 3886 a 3899)
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA PRORROGA No. 2	03 octubre 2023
OTRO SI MODIFICATORIO No 4	Modificatorio condiciones de anexo técnico. (folio 3900 a 3917)
OTRO SI MODIFICATORIO No. 5	Prorroga por un 1 mes (*folio* 3918 a 3938) 4 de octubre a 3 noviembre 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA OTRO SI MODIFICATORIO No. 5	3 de noviembre 2023
OTROSI MODIFICATORIO No. 6	Prorroga por 21 días de 4 noviembre al 24 noviembre 2023 *folio (*3940 a 3941)
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA OTROSI MODIFICATORIO No. 6	24 de noviembre 2023
OTROSI MODIFICATORIO No. 7	Prórroga por un 1 mes del 25 noviembre al 24 diciembre 2023 (*folio* 3942 a 3951)
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA OTROSI MODIFICATORIO No. 7	24 diciembre 2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALORES
VALOR INICIAL	*No.977 (folio 608)*	30/09/2022	$1.406.629.848
VALOR ADICION 1	*No 760 (folio 2007)*	16/06/2023	$21.182.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$1.427.811.848**
VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA			$ 1.415.971.367
VALOR GIRADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO FDL			$ 1.259.456.329

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaria de Gobierno

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 306-2022. SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA, NIT. 899.999.061-9, Y UNION TEMPORAL LOGISTICA 2022- NIT 901.636.136-1 PROCESO SECOP II -ALPA-LP-012-2022

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR	FOLIO	ORDENADOR DEL GASTO
PRIMERA ORDEN DE PAGO NO. 3001067920 FACTURA LG-1	26/12/2022	**$309.834.474**	736	JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
SEGUNDA ORDEN DE PAGO NO. 3000100468 FACTURA LG-2, LG-3	23/02/2023	**$622.916.710**	1590	JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
TERCERA ORDEN DE PAGO NO. 3000506874 FACTURA LG-4	26/07/2023	**$120.747.544**	1867	JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
CUARTA ORDEN DE PAGO NO. 3000906840 FACTURA LG-5, LG-6	12/12/2023	**$64.198.708**	2061	JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
QUINTA ORDEN DE PAGO NO.3000168738 FACTURA LG-7 , LG 8	21/03/2024	**$141.758.893**	3882	JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
TOTAL, PAGOS		**1 .259.456.329**		

SALDO BOGDATA 22 DE ABRIL DEL 2024	**$168.355.519**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$156.515.038**
SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL	**$11.840.481**
SALDO TOTAL PARA LIBERAR	**$11.840.481**

**Según Estado de Cuenta expedido por el Profesional de Presupuesto del Fondo de Desarrollo Local el cual hace parte integral de la presente Liquidación.*

NOTA: El saldo no ejecutado o a favor del FDLPA por valor de **($11.840.481) ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE** corresponde a.

Durante la ejecución del contrato, no se utilizaron algunos ítems de los diferentes programas, en su mayoría fueron ítems correspondientes a los permisos de media complejidad de los eventos a realizar dentro de cada programa. Lo anterior, teniendo en cuenta que por la naturaleza de los lugares (parques públicos de la localidad), no se requirió o fue necesario gestionar este tipo de permisos. Así mismo algunos ítems no fueron ejecutados en su totalidad o no fueron requeridos durante la ejecución (en total 17 ítem), por un valor de $53.610.224, como se evidencia a continuación:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 306-2022. SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA, NIT. 899.999.061-9, Y UNION TEMPORAL LOGISTICA 2022- NIT 901.636.136-1 PROCESO SECOP II -ALPA-LP-012-2022

ITEMS NO EJECUTADOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL CON IVA		LINEA
	Promoción, comunicación y difusión de	$	3.000.000	PUBLICIDAD
	Diseño e impresión porta pendones	$	698.578	ARTE CALLEJERO
	Plan de manejo de transito acorde a la	$	4.450.053	ARTE CALLEJERO
	Plan de emergencia y contigencia de	$	5.032.213	ARTE CALLEJERO
	Ambulancia básica (hora)	$	465.707	ARTE CALLEJERO
	Puesto Mec Módulo de estabilización y	$	1.861.922	ARTE CALLEJERO
	Publicidad en Instagram y facebook de	$	1.397.179	ARTE CALLEJERO
	Banderines triangulares 15 cm de ancho	$	115.430	URAMBA
	Publicidad en Instagram y facebook de	$	1.397.179	URAMBA
	Diseño e impresión Volantes del evento	$	103.530	HUELLA DE CARBONO
	Diseño, impresión, instalación y	$	302.498	ITEM NO EJECUTADO
81	Plan de emergencia y tramite de	$	8.520.400	CARAUDIO
130	Publicidad en Instagram y facebook de	$	1.397.404	MODA Y TECN.
179	Plan de manejo de transito acorde a la	$	8.806.000	BICICLETA
180	Plan de emergencia y contigencia de	$	10.064.425	BICICLETA
181	Ambulancia básica (hora)	$	618.800	BICICLETA
182	Puesto Mec Módulo de estabilización y	$	5.379.133	BICICLETA
TOTAL NO EJECUTADO		**$**	**53.610.449**	

Adicionalmente y teniendo en cuenta la disponibilidad de estos recursos, fueron utilizados para la realización de actividades adicionales en algunas líneas del contrato (en total 22 ítem) por un valor de $41.769.968, como se evidencia a continuación, lo cual se encuentra contemplado en modificatorio No.4, modificatorio No.5 y en el comité de 09 de noviembre de 2022 (folio 1836 A 1844, carpeta 10).

ITEMS ADICIONALES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL CON IVA		LINEA
25	Grupo musical tipo" batucada" que pueda	$	1.164.308	BICICLETA
42	Alquiler de sillas plásticas sin brazos de	$	698.530	ALCALDIA AL BARRIO I
43	Alquiler de mesa de plegable portátil en	$	698.530	ALCALDIA AL BARRIO I
44	Alquiler de carpa 4X4 a 4 aguas (con	$	2.095.590	ALCALDIA AL BARRIO I
45	Alquiler de Tarima cubierta con techo tipo	$	1.164.311	ALCALDIA AL BARRIO I
48	Alquiler de Puntos de iluminación para	$	2.466.769	ALCALDIA AL BARRIO I
49	Alquiler de planta eléctrica de minimo 50	$	552.556	ALCALDIA AL BARRIO I
55	Alquiler de Sonido Profesional	$	5.021.800	ALCALDIA AL BARRIO I
42	Alquiler de sillas plásticas sin brazos de	$	349.265	ALCALDIA AL BARRIO II
19	Alquiler de mesas 75x75 cm para	$	372.232	ALCALDIA AL BARRIO II
32	Alquiler de Carpas 2x2 con laterales	$	4.657.279	ALCALDIA AL BARRIO II
48	Alquiler de Puntos de iluminación para	$	2.466.769	ALCALDIA AL BARRIO II
49	Alquiler de planta eléctrica de minimo 50	$	552.556	ALCALDIA AL BARRIO II
55	Alquiler de Sonido Profesional	$	5.021.800	ALCALDIA AL BARRIO II
IONAL	Los permisos necesarios para realizar la	$	1.000.000	MODA Y TECN.
IONAL	Los permisos necesarios para realizar la	$	1.000.000	MODA Y TECN.
IONAL	Paz y Salvo SAYCO	$	1.160.000	MODA Y TECN.
IONAL	Paz y Salvo ACIMPRO	$	1.160.000	MODA Y TECN.
IONAL	Plan de manejo de transito acorde a la	$	1.819.769	MODA Y TECN.
IONAL	Plan de emergencia y tramite de	$	3.582.000	MODA Y TECN.
IONAL	Auxiliares de Enfermeria	$	363.028	MODA Y TECN.
IONAL	Brigadista contraincendios:personal	$	4.402.875	MODA Y TECN.
TOTAL EJECUTADO		**$**	**41.769.968**	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 306-2022. SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA, NIT. 899.999.061-9, Y UNION TEMPORAL LOGISTICA 2022- NIT 901.636.136-1 PROCESO SECOP II -ALPA-LP-012-2022

Así las cosas, el saldo a liberar a favor del FDLPA equivale a **($11.840.481) ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS**, corresponde a la diferencia entre los ítems no ejecutados y los adicionales realizados.

TOTAL EJECUTADO	$	53.610.449
TOTALADICIONALES	$	41.769.968
VALOR A LIBERAR	$	11.840.481

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL APOYO A LA SUPERVISION NEIDEL FERNEY CASTRO PEREZ, manifiesta que el **CONTRATISTA** cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato de prestación de servicios No. 306-2022 con fecha de suscripción el día 27 de septiembre del 2022, para lo cual certificó que se recibe a satisfacción el mismo, conforme al informe final de supervisión del 20 de junio del 2024, en lo correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de ejecución presentados conforme al cumplimiento del anexo técnico y cumplimiento de las obligaciones, así como con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

5.VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

El apoyo a la Supervisión **NEIDEL FERNEY CASTRO PEREZ** certifica que **UNION TEMPORAL LOGISTICA 2022- NIT 901.636.136-1**, cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, para lo cual se anexa la certificación suscrita por el **Representante legal** en cada uno de los pagos, cuyos soportes reposan en los documentos allegados para el respectivo pago.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 306-2022. SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA, NIT. 899.999.061-9, Y UNION TEMPORAL LOGISTICA 2022- NIT 901.636.136-1 PROCESO SECOP II -ALPA-LP-012-2022

6. PAZ Y SALVO:

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Con la presente liquidación, se deja constancia que, conforme al valor del contrato, se solicita pagar a favor del contratista el valor de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($156.515.038)** y a favor de Fondo Desarrollo Local el saldo a liberar de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($11.840.481).**

7. GARANTÍAS:

El presente contrato se encuentra amparado por las siguientes pólizas *(folio 604 A 607-4170 A 4175)*, de **ASEGURADORA SOLIDARIA S.A. No** 390-47-994000074218 Y 390-74-994000012116 expedida de conformidad con la **SUSCRIPCION DEL CONTRATO.** Fecha de expedición 29/09/2022- 12/06/2024-17/06/2024, así:

Tipo Amparos	%	Valor Asegurado	Vigencia		Folio No.
			Fecha Inicial	Fecha Final	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$285,562,369.60	27/09/2022	24/06/2024	4170
CALIDAD DE SERVICIO	20%	$285,562,369.60	27/09/2022	24//06/2024	4170
CALIDAD DEL BIEN	10%	$142.181.184.80	27/09/2022	24/06/2024	4170
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACIONES LABORALES	5%	$71,390,592.40	27/09/2022	24/12/2026	4170
RESPONSABILIDAD CIVIL EXCONTRACTUAL	200 SMLV	$232.000.000	27/09/2022	24/12/2023	4171 a 4173

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaria de Gobierno

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 306-2022. SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA, NIT. 899.999.061-9, Y UNION TEMPORAL LOGISTICA 2022- NIT 901.636.136-1 PROCESO SECOP II -ALPA-LP-012-2022

8. OBSERVACIONES:

Se procede a suscribir la presente acta de liquidación con base en los documentos de ejecución que se encuentran en el expediente contractual, de conformidad con la información allegada por el contratista y debidamente aprobada por el apoyo a la supervisión como consta en el informe final de supervisión presentado el 20 de junio 2024 y los certificados de cumplimiento que reposan en el presente expediente.

Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., 20 JUN 2024

APOYO A LA SUPERVISIÓN CPS-306-2022	**EL CONTRATISTA,**
NEIDEL FERNEY CASTRO PEREZ C.C. 1.079.262.381 de UTICA C/MARCA	**MARTHA JANNETH PEÑA MENESES** 52.216.750 de Bogotá, Representante legal UNION TEMPORAL LOGISTICA 2022
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	
JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS **Alcalde Local de Puente Aranda**	

Funcionario o asesor	***Nombre***	***Vo. Bo.***
Proyectó:	*Claudia Patricia Vallejo Gutiérrez – Profesional Obligaciones por pagar*	
Revisó	*Gladys Usaquén- Líder Obligaciones Por Pagar*	
Revisó	*Jesús David Díaz Campos – Abogado Despacho*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del ***Alcalde Local de Puente Aranda***		