Implementación de la estrategia "Hambre cero" para apoyar la accesibilidad a los alimentos de la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad - FIP nacional- BPIN 202400000000218.

Informe mensual de actividades
Período: 8 de abril de 2026 al 8 de mayo de 2026

Convenio número: 788-FIP-2025

Bogotá D.C. mayo 07 de 2026

Contenido

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO 3
2. RESUMEN EJECUTIVO 3
3. TALENTO HUMANO 4
4. BÚSQUEDA Y VINCULACIÓN DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS 4
   4.1 Caracterización 4
   4.2 Resumen general de avance de encuestas en KOKAN 5
5. Archivos validados en el RIT 5
   5.1 Archivos RIT de entregas normales 5
   5.2 Archivos RIT de entregas de emergencia 6
6. COMPRAS PÚBLICAS LOCALES 6
7. ENTREGA DE PAQUETES 7
   7.1 Entregas normales 7
   7.2 Entregas de emergencia 7
8. ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS DE FORTALECIMIENTO 7
9. CASOS EXITOSOS Y LECCIONES APRENDIDAS 8
10. RECOMENDACIONES 9
11. ALERTAS TEMPRANAS 10
12. CONCLUSIONES 10
13. ANEXOS 12

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Fecha de corte: 7 de mayo de 2026

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO

Convenio Número: 788-FIP-2025
Objeto del Convenio: Implementar de forma integral de acciones de asistencia alimentaria que incluya la distribución de paquetes alimentarios, productos agrícolas (cosechas) y otras formas de alimentos, dirigidos a la población priorizada y/o focalizada del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Fecha suscripción: 23 de diciembre de 2025
Fecha inicio: 23 de diciembre de 2025
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2026
Nombre contratista: 472
Número de hogares: 51.799
Valor: 78.250.273.723
Aporte PROSPERIDAD SOCIAL: 52.788.401.156
Aporte de 472: 1.537.000.000
Período reportado: 8 de abril de 2026 al 7 de mayo de 2026
Lugar de ejecución: Bogotá (15 departamentos y 49 municipios)

2. RESUMEN EJECUTIVO

La Estrategia Hambre Cero avanza conforme a lo planificado y consolida resultados tangibles en sus cuatro frentes operativos. Al corte del 7 de mayo de 2026, el convenio alcanza un 81 % de avance en la caracterización de su población objetivo y ha atendido el 24,4 % de la meta global de 51.799 hogares.

El fortalecimiento de la capacidad territorial fue determinante en el período: en el marco de la Declaratoria de Emergencia se vincularon ocho coordinadores departamentales adicionales, llevando la operación a 45 coordinadores en 15 departamentos. Esta ampliación habilita una gestión más cercana al territorio y soporta el ritmo de ejecución previsto para los próximos meses.

En focalización, el proyecto verificó 41.986 familias y obtuvo 33.814 encuestas aprobadas en el sistema KOKAN, ejecutadas por una red de 583 encuestadores en 84 municipios. En el componente de compras públicas locales se priorizaron proveedores agroalimentarios regionales y se concretaron

adquisiciones a pequeños productores, fortaleciendo las economías locales en línea con las orientaciones de Prosperidad Social.

En la operación de entrega, se atendieron cupos en 24 municipios entre operación regular y atención de emergencias. Finalmente, el componente de fortalecimiento social se ejecutó mediante metodologías estandarizadas y los encuentros comunitarios "Alimentos para la Vida", bajo un enfoque de educación popular que asegura apropiación comunitaria y productos verificables.

Los principales focos de gestión para el siguiente período son el cierre de cupos pendientes en municipios rezagados y la superación de limitantes sanitarias y de stock en el componente de compras locales.

3. TALENTO HUMANO

En el marco de la Declaratoria de Emergencia y en respuesta a las necesidades operativas identificadas en territorio, durante el mes de abril de 2026 se procedió a la contratación de ocho (8) coordinadores departamentales. Dichos coordinadores fueron asignados a los departamentos priorizados para la atención de la operación en: Córdoba, Chocó, Antioquia, La Guajira, Sucre, Atlántico, Magdalena y Bolívar.

A la fecha se tiene un total de 45 coordinadores (Coordinadores_Abril-Mayo_2026), distribuidos en 15 departamentos. Sucre, Chocó y Córdoba son las zonas con mayor presencia, seguidas por Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cesar, La Guajira, Nariño y Putumayo con 3 cada una. Atlántico y Magdalena tienen 3 municipios, Arauca y Norte de Santander 2 y 3 respectivamente, mientras que Casanare es la zona más pequeña con un solo coordinador en Paz de Ariporo. En conjunto, la operación abarca municipios de las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía, con la mayor concentración en la costa Caribe y el norte del país.

4. BÚSQUEDA Y VINCULACIÓN DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS

4.1 Caracterización

De acuerdo con los registros consolidados, el proyecto tiene una meta total de 51.799 familias a

www.4-72.com.co Contact Center: (601) 472 2000 - Sede Administrativa: (601) 472 2005 - Nacional: 01 8000 111 210 Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá Código postal: 110911
4-72 | @472Colombia | @472Colombia | 4-72 Servicios Postales Nacionales

caracterizar. Con una base adicional de 16.957 participantes para casos de validación complementaria, se realiza seguimiento a un total de 68.756 registros. A partir de las verificaciones realizadas mediante llamadas telefónicas y articulaciones en campo con alcaldías y otras instituciones territoriales, con corte al 7 de mayo de 2026, el estado de avance del proceso de validación presenta los siguientes resultados:

- Familias verificadas: 41.986 personas.
- Familias en proceso de verificación: 3.966 personas.
- Familias pendientes por validar: 8.995 personas.
- Registros clasificados como "No continúa": 13.809 personas.

Lo anterior representa un avance general del proceso de familias verificadas del 81 % frente a la meta total establecida de 51.799 familias para el proyecto (Estado_Participante_2026_05_07).

4.2 Resumen general de avance de encuestas en KOKAN

En proyecto registra un total de 33.814 encuestas aprobadas en el sistema KOKAN (Reporte_Aprobados_KOKAN_2026_05_07), de las cuales 495 están en proceso de validación (1.5%) y 33,319 ya cuentan con pago validado (98.5%). La operación cubre 84 municipios y ha sido ejecutada por 583 encuestadores activos.

Los principales municipios del reporte aprobado se encuentran San Andrés de Tumaco (1,909), Agustín Codazzi (1,429), Fundación (1,377), El Carmen de Bolívar (1,228), San Jacinto (1,083), Florencia (970), Tarazá (908), San Juan del Cesar (804), Los Andes (786), Montelíbano (779).

5. Archivos validados en el RIT

5.1 Archivos RIT de entregas normales

Para el periodo de corte se validaron 13.029 registros en 18 municipios (Entregas_Rit). El Carmen de Bolívar 1.455 (11,2%), San Jacinto 1.122 (8,6%), Fonseca 1.003 (7,7%), Montelíbano 970 (7,4%), San Juan del Cesar 894 (6,9%), Florencia 854 (6,6%), San José de Uré 790 (6,1%), Urumita 780 (6,0%), Zambrano 711 (5,5%), Condoto 668 (5,1%), El Paujil 659 (5,1%), Nóvita 614 (4,7%), Curillo 582 (4,5%), Atrato 480 (3,7%), Ayapel 296 (2,3%), Cértegui 400 (3,1%), La Apartada 391

www.4-72.com.co Contact Center: (601) 472 2000 - Sede Administrativa: (601) 472 2005 - Nacional: 01 8000 111 210 Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá Código postal: 110911
4-72 | @472Colombia | @472Colombia | 4-72 Servicios Postales Nacionales

(3,0%) y El Molino 360 (2,8%).

Además, en este periodo hubo un total de 117 errores de sincronización, de cuales Condoto tuvo 34 errores (29,1%), Nóvita 22 (18,8%), Curillo 18 (15,4%), El Molino 15 (12,8%), Zambrano 14 (12,0%), Montelíbano 8 (6,8%), Atrato 5 (4,3%) y San Juan del Cesar 1 (0,9%).

5.2 Archivos RIT de entregas de emergencia

En total se registraron 2.910 entregas distribuidas en 6 municipios. Canalete 500 (17,2%), Cereté 500 (17,2%), Los Córdobas 500 (17,2%), Montería 500 (17,2%), Puerto Escondido 500 (17,2%) y Quibdó 410 (14,1%).

6. COMPRAS PÚBLICAS LOCALES

En cumplimiento de las orientaciones de Prosperidad Social respecto al componente de compras locales, se realizó un ejercicio sistemático de identificación, validación y priorización de proveedores agroalimentarios capaces de abastecer la Estrategia Hambre Cero. El proceso incluyó información territorial, la alineación de productos con el paquete alimentario definido por Prosperidad Social.

La adquisición de alimentos de pequeños productores se concretó a través de tres organizaciones proveedoras (Compras_Publicas/ Compras_Publicas). La Asociación Campesina Los Paneleros de Santa Aleja aportó panela por 54,6 toneladas, provenientes de pequeños productores ubicados en dos municipios del suroccidente del país. Agroproveedor del Campo SAS suministró papa por 163,39 toneladas, vinculando a siete agricultores de la región andina. La Distribuidora y Comercializadora Mercogranos SAS proporcionó fríjol rojo con una compra inicial de 27,3 toneladas, articulando a un número significativo de productores distribuidos en múltiples departamentos de los suroccidente y sur del país, así como algunos oferentes de otras regiones. La documentación técnica y administrativa (Compras_Locales/Documentos) de estas compras incluyó certificados de origen, calidad, notificaciones sanitarias, cumplimiento de normas técnicas colombianas y constancias de despacho. Estos documentos certificaron que los productos cumplían

www.4-72.com.co Contact Center: (601) 472 2000 - Sede Administrativa: (601) 472 2005 - Nacional: 01 8000 111 210 Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá Código postal: 110911
4-72 | @472Colombia | @472Colombia | 4-72 Servicios Postales Nacionales

con estándares de calidad, higiene y composición requeridos.

7. ENTREGA DE PAQUETES

7.1 Entregas normales

De acuerdo con los registros al corte del presente informe, se han realizado en total 12.511 entregas distribuidas en 18 municipios (Entregas_Rit). El Carmen de Bolívar 1.435 (11,5%), San Jacinto 1.083 (8,7%), Fonseca 973 (7,8%), Montelíbano 959 (7,7%), San Juan del Cesar 886 (7,1%), Florencia 794 (6,3%), San José de Uré 716 (5,7%), Zambrano 709 (5,7%), Urumita 683 (5,5%), Condoto 668 (5,3%), El Paujil 635 (5,1%), Curillo 582 (4,7%), Nóvita 582 (4,7%), Atrato 419 (3,3%), La Apartada 389 (3,1%), El Molino 360 (2,9%), Cértegui 347 (2,8%) y Ayapel 291 (2,3%).

7.2 Entregas de emergencia

En total se registraron 2.910 entregas distribuidas en 6 municipios. Canalete 500 (17,2%), Cereté 500 (17,2%), Los Córdobas 500 (17,2%), Montería 500 (17,2%), Puerto Escondido 500 (17,2%) y Quibdó 410 (14,1%).

8. ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS DE FORTALECIMIENTO

Durante este corte, se contempló la realización de encuentros de fortalecimiento social y promoción de hábitos saludables (Cronograma_Encuentros_Abril-Mayo_2026), organizados mediante grupos focales y talleres con periodicidad de 3 a 5 días. Las actividades se distribuyen en jornadas matutinas y vespertinas, convocando entre 30 y 480 participantes por evento, dependiendo de la modalidad y cobertura territorial. El modelo operativo incluyó duplas de intervención que desarrollaron talleres simultáneos en diferentes espacios comunitarios tales como polideportivos, centros de convivencia, casas de la cultura y espacios educativos. La intervención contempló componentes de promoción del cuidado, convivencia, hábitos nutricionales y fortalecimiento de redes sociales. La ejecución requirió la coordinación de múltiples actores regionales, con equipamiento de infraestructura comunitaria y distribución de ayudas complementarias como canastas alimentarias.

www.4-72.com.co Contact Center: (601) 472 2000 - Sede Administrativa: (601) 472 2005 - Nacional: 01 8000 111 210 Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá Código postal: 110911
4-72 | @472Colombia | @472Colombia | 4-72 Servicios Postales Nacionales

En el componente de Hábitos y Estilos de Vida se desarrollaron formatos (Formatos_Habitos) prácticos y fichas metodológicas (Fichas_Habitos) orientadas a promover la seguridad alimentaria y el bienestar comunitario. Los formatos facilitan el mapeo y resolución de conflictos cotidianos, la identificación de cargas de cuidado para construir redes de apoyo familiares e institucionales, y la elaboración de planes de participación ciudadana, todo ello con un registro de enfoque diferencial que garantiza la inclusión de personas con barreras físicas, cognitivas o culturales. Por su parte, las fichas metodológicas abordan el derecho humano a la alimentación adecuada mediante orientaciones sobre alimentación saludable, prevención de la anemia a través del consumo de hierro y vitamina C, higiene e inocuidad alimentaria para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, y estrategias de aprovechamiento y almacenamiento correcto de alimentos para reducir el desperdicio.

En el componente de Fortalecimiento Social (Fortalecimiento_Social) los encuentros comunitarios "Alimentos para la Vida" constituyen espacios pedagógicos de tres horas, diseñados para grupos de 30 a 40 personas bajo la metodología de educación popular "aprender haciendo". La dinámica se estructura en cuatro módulos secuenciales: fomento de la convivencia, gestión pacífica del conflicto, promoción del cuidado y participación ciudadana. Cada módulo genera productos verificables concretos como acuerdos de convivencia, mapas de conflicto con rutas de mediación, redes mínimas de apoyo y mini planes de participación ciudadana.

Para mayor información se dejan los siguientes links:

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PtDDr4tV8xSnAfDBQD5_ISk_nOTv3b8ogln8w5h5pCo/edit?usp=sharing
- https://drive.google.com/drive/folders/19l5GyZa5sK2XOyE5FITgsgfgd7MRi_yU?usp=drive_link

9. CASOS EXITOSOS Y LECCIONES APRENDIDAS

La implementación de atención escalonada por franjas horarias y el uso de fichas numerados fue un éxito rotundo para evitar aglomeraciones y reducir los tiempos de espera. Además, establecer un

www.4-72.com.co Contact Center: (601) 472 2000 - Sede Administrativa: (601) 472 2005 - Nacional: 01 8000 111 210 Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá Código postal: 110911
4-72 | @472Colombia | @472Colombia | 4-72 Servicios Postales Nacionales

circuito secuencial claro (Validación-Encuesta-Charla HEVS-Entrega) garantizó el orden en las diferentes sesiones.

Se aprovechó el tiempo de espera de los beneficiarios para impartir charlas pedagógicas cortas sobre el derecho humano a la alimentación, higiene, conservación de alimentos y prevención de la desnutrición.

La reproducción constante de audios institucionales desvinculando la entrega de cualquier proselitismo político demostró ser una excelente práctica para la transparencia. A su vez, la validación estricta de documentos y poderes de autorización evitó suplantaciones.

El acompañamiento de entidades como la Policía Nacional, Defensa Civil, Bomberos y las alcaldías locales garantizó la seguridad, la organización del espacio y la confianza de la comunidad.

Cuando la base de datos presentó fallas o teléfonos desactualizados, el apoyo de líderes comunitarios, presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) y enlaces municipales fue la única forma efectiva de ubicar a los beneficiarios en zonas dispersas.

10. RECOMENDACIONES

- Avanzar en la gestión de fichas técnicas específicas para productos territoriales, en coordinación con DPS, de manera que se habiliten más proveedores locales en futuras convocatorias de compras públicas.
- Fortalecer la actualización de bases de datos de oferentes agroalimentarios, dado que durante el ejercicio de convocatoria se evidenciaron correos con errores de entrega e información desactualizada que limitaron la validación de proveedores.
- Articular con las secretarías de agricultura departamentales acciones concretas de acompañamiento a productores locales para superar limitantes de stock, certificaciones sanitarias y capacidad logística identificadas en el ejercicio de compras locales y prevenir que la entrega de ayudas fuera interpretada como proselitismo político.
- Se recomienda realizar convocatorias con mayor anticipación y utilizar emisoras locales, redes sociales de las alcaldías y WhatsApp, especialmente para las zonas con baja conectividad.

www.4-72.com.co Contact Center: (601) 472 2000 - Sede Administrativa: (601) 472 2005 - Nacional: 01 8000 111 210 Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá Código postal: 110911
4-72 | @472Colombia | @472Colombia | 4-72 Servicios Postales Nacionales

11. ALERTAS TEMPRANAS

- Limitantes estructurales en compras locales: la ausencia generalizada de certificaciones sanitarias INVIMA y la insuficiencia de stock en productores locales identificados constituyen barreras que, de no atenderse, dificultarán el cumplimiento del componente en futuras vigencias.
- Errores de sincronización en el cargue al RIT: se registraron 117 errores de sincronización concentrados en Condoto (29,1 %), Nóvita (18,8 %) y Curillo (15,4 %), que de persistir pueden generar diferencias entre las entregas ejecutadas en campo y los registros validados, afectando la trazabilidad y los tiempos de conciliación.
- Brecha entre familias caracterizadas y meta de hogares: persisten 8.995 familias pendientes por validar y 3.966 en proceso de verificación, lo que exige intensificar la búsqueda activa y la depuración de bases de datos para no comprometer el avance hacia la meta de 51.799 hogares.

12. CONCLUSIONES

El proceso de caracterización alcanza 33.814 encuestas aprobadas en KOKAN.

En compras públicas locales, si bien persisten limitantes técnicas y de mercado principalmente certificaciones sanitarias y capacidad de stock, se logran acciones concretas y documentadas de vinculación de proveedores regionales, fortaleciendo las economías locales conforme a las orientaciones de Prosperidad Social. La ampliación del equipo a 45 coordinadores en 15 departamentos, en el marco de la Declaratoria de Emergencia, consolida la capacidad de gestión territorial requerida para sostener el ritmo de ejecución en los meses siguientes.

El componente de fortalecimiento social, ejecutado mediante metodologías estandarizadas y los encuentros comunitarios "Alimentos para la Vida", aportó productos verificables y apropiación comunitaria que trascienden la entrega material y refuerzan la sostenibilidad de la estrategia.

No obstante, los retos identificados en municipios con menor avance, los errores de sincronización en el cargue al RIT y las limitantes del componente de compras locales requieren atención

www.4-72.com.co Contact Center: (601) 472 2000 - Sede Administrativa: (601) 472 2005 - Nacional: 01 8000 111 210 Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá Código postal: 110911
4-72 | @472Colombia | @472Colombia | 4-72 Servicios Postales Nacionales

prioritaria. Atender oportunamente estos frentes detallados en las alertas tempranas y recomendaciones será determinante para garantizar el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos con las comunidades beneficiarias.

www.4-72.com.co Contact Center: (601) 472 2000 - Sede Administrativa: (601) 472 2005 - Nacional: 01 8000 111 210 Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá Código postal: 110911
4-72 | @472Colombia | @472Colombia | 4-72 Servicios Postales Nacionales

13. ANEXOS

Compras_Publicas

Compras_Locales

Fichas_Habitos

Formatos_Habitos

Fortalecimiento_Social

Coordinadores_Abril-Mayo_2026

Cronograma_Encuentros_Abril-Mayo_2026

Entregas_Rit

Estado_Participante_2026_05_07

Reporte_Aprobados_KOKAN_2026_05_07

Cordialmente,

Coordinador General

www.4-72.com.co Contact Center: (601) 472 2000 - Sede Administrativa: (601) 472 2005 - Nacional: 01 8000 111 210 Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá Código postal: 110911
4-72 | @472Colombia | @472Colombia | 4-72 Servicios Postales Nacionales