ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 01028482024 / 224014 SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO S.A. Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

ACTA N° 1

Lugar de la reunión:	ICBF - Avenida Cra 68 No. 64C – 75 Bogotá
Fecha de la reunión:	17 de enero de 2025
Hora de inicio de la reunión:	2:00 pm
Hora de terminación de la reunión:	3:00 pm

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	Cargo	ENTIDAD
Mildred Jhomara Carvajal Montañez	Gerente de CI 01028482024 / 224014 - Contratista	**Por parte de ENTerritorio**
Juan Simón Obando Zapata	Supervisor - Contratista	
Aylen Sofia Zambrano Hernández	Apoyo Financiero - Contratista	
Carlos Andrés Puentes Gutiérrez	Supervisor - Contratista	
Efraín Garzón Rodríguez	Supervisor de CI 01028482024 / 224014	**Por parte de ICBF**
Karol Yulieth Javela Pérez	Profesionales	
Juan David Amon Rodríguez	Profesionales	
Jonathan Piedrahita	Profesionales	
Diego Morillo	Profesionales	
Jenny Gómez	Profesionales	

ORDEN DEL DÍA:

1. Distribución de grupos por ubicación, valor y obras priorizadas
2. Programación de comisiones para enero y febrero de 2025
3. Proposiciones y varios:
   - Documentación pendiente por entregar
   - Otros asuntos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS*
1	Cronograma de Visitas:

❖ **ENERO 2025**

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
			1. Mesa de trabajo. Acceso a informacion técnica	Revisión documentación tecnica.		
12	13	14	15	16	17	18
	2. Mesa de trabajo. -Asignacion recursos a proyectos.	Plan de Trabajo de visitas y procesos de Contratación			**3. Mesa de trabajo.** -Visitas Diagnostico -Procesos de Contratación. -Revisión Documentación.	
19	20	21	22	23	24	25
		Bogotá D.C.	Medellín Carlos Lleras - JO Aburrá - Medellin - JO	Bello - Medellin - JO Pasto - SP	Quibdó - AE	
26	27	28	29	30	31	1
	Santa Marta HI Norte - SP	Pereira - JO	Armenia - JO			
2	3	**Notas** **Actualizacion EPM: 1.** HI El Jardin (23). **2.** CAE Santo Angel (23). **3.** CAE Toribio Maya (24) **Pendiente Presupuesto:** 1. Carlos Lleras - Medellin (23). 2. Jardin Pereira. **Estudios y Diseños:** E1 y E2: **1.** HI Norte Santa Marta. **2.** Cali CZS Oriental. **3.** HI Albergue Cerrito. 4. CZS Oriental Cali.				

❖ **FEBRERO 2025**

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
9	10	11	12	13	14	15
	Puerto Asis - 3	Popayan - 1 Melledin - 2	Mercaderes - 1 Bello - 2	Bolivar - 1		San Francisco - JO
16	17	18	19	20	21	22
	Santander Quilichao - 1 Puerto Boyaca - 3	Puerto Tejada - 1 Desplazamiento - 3	Guapi - 2 Moniquira - 3	Guapi -2 Sogamoso - 3		
23	24	25	26	27	28	1
	Soata - 3 San Andres - 1	Soata -3 Cocuy - 3 San Andres - 1	Cocuy - 3 Bicaramanga - 2	Bucaramanga -2 Ocaña - 2 Bahia Solano - 1	Ocaña - 2 Bahia Solano -1	
2	3	Notas **Priorizar Visita: San Andres.** Bucaramanga, **Ocaña** **Pendiente:** San Francisco (Esta en ejecución)				

- Se solicita por parte de ENTerritorio S.A. al ICBF, realizar la entrega de los presupuestos de CAE CARLOS LLERAS y de HI EL JARDIN

- Se continua con la presentación de la propuesta de los Grupos de Contratación que se realizarían para los 43 proyectos solicitados en la lista remitida por parte del ICBF

Etiquetas de fila	Suma de Valor Asignado	Cuenta de GRUPO
G1	$ 2.684.000.000,00	1,00
G2	$ 2.978.962.867,65	1,00
G3	$ 5.866.090.940,00	9,00
G4	$ 5.652.888.733,69	3,00
G5	$ 1.972.600.000,00	8,00
G6	$ 7.242.000.000,00	5,00
G7	$ 4.810.300.000,00	6,00
G8	$ 3.027.040.000,00	10,00
Total general	**$ 34.233.882.541,34**	**$ 43,00**

- **Documentación requerida:** El ICBF informó que los documentos remitidos a ENTerritorio S.A. son copias de las versiones finales que se encuentran actualmente en FINDETER. ENTerritorio S.A. señala la importancia de recibir las versiones finales para los procesos de contratación. Se utilizarán los documentos disponibles como insumo; no obstante, es necesario que el ICBF entregue la documentación final de los diagnósticos.
- **Actualización documental:** El ICBF comunicó que en los últimos dos días se completaron las cargas de las versiones finales correspondientes a algunas sedes.
- **Plan de visitas:** ENTerritorio S.A. presentó la propuesta de cronograma para realizar visitas a las sedes del ICBF durante enero y febrero de 2025. De estas visitas se generará un informe diagnóstico por cada sede.
- **Priorización de sedes:** Se acordó priorizar las visitas a los Grupos 2 y 4, específicamente las sedes HI EL JARDÍN (Grupo 2) y CARLOS LLERAS (Grupo 4).
- **Solicitud adicional de información:** Se solicitó al ICBF la entrega de Guías y Manuales disponibles para cada sede a intervenir, con el fin de complementar la información necesaria para la etapa de diagnóstico.
- **Confirmación de grupos:** El ICBF confirmó que los grupos definidos durante la reunión son los definitivos para avanzar con los procesos de contratación.
  Plan operativo: ENTerritorio S.A. indicó que el plan operativo incorporará la información de acuerdo con los grupos ya establecidos.
- **Revisión presupuestaria:** Se acordó realizar una mesa de trabajo entre ICBF y ENTerritorio S.A. para verificar los valores reales de los contratos de obra e interventoría, considerando la posibilidad de que superen los montos previstos del presupuesto total, especialmente tras la indexación de los valores al 2025.
- **Próxima reunión:** Se programó la próxima mesa de trabajo para el lunes 20 de enero de 2025.

Se anexa registro fotográfico de los asistentes:



COMPROMISOS:

N°	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
1	Entrega de los presupuestos de CAE CARLOS LLERAS y de HI EL JARDIN	ICBF	4-feb-2025
2	Realizar visita de los Grupos 2 y 4, priorizando las sedes de HI EL JARDIN (grupo 2) Y CARLOS LLERAS (GRUPO 4)	ENTerritorio S.A.	CARLOS LLERAS (GRUPO 4): 22-ene-2025 HI EL JARDIN (grupo 2): 28-ene-2025
3	Entrega de las Guías y Manuales por cada una de las sedes a intervenir	ICBF	29-ene-2025
4	Inclusión de los grupos definidos en el plan operativo	ENTerritorio S.A.	30-ene-2025
5	Mesa de trabajo para verificar los valores reales de los contratos de obra e interventoría	ICBF y ENTerritorio S.A.	30-ene-2025
6	Próxima mesa de trabajo	ICBF y ENTerritorio S.A.	20-ene-2025

FIRMA DE LOS DELEGADOS AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO:

	NOMBRE	FIRMA
*Por ENTerritorio S.A.:	Mildred Jhomara Carvajal Montañez	
	Juan Simón Obando Zapata	
	Aylen Sofia Zambrano Hernández	
	Carlos Andrés Puentes Gutiérrez	
*Por el cliente:	Efraín Garzón Rodríguez	
	Karol Yulieth Javela Pérez	
	Juan David Amon Rodríguez	
	Jonathan Piedrahita	
	Diego Morillo	
	Jenny Gómez	