	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	EMAVI – DEDHU – SETSS
Fecha del informe	Dia: 08 Mes: 04 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: MARZO Año: 2026
Número de Contrato	094-00-J-EMAVI-DEDHU-2025
Contratista/Cooperante	PREVER SST S.A.S.
Objeto	SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERSONAL CIVIL Y UN PERSONAL MILITAR Y EXÁMENES MÉDICOS POS-INCAPACIDAD EMAVI
Valor del Contrato	$20.700.000 – Veinte millones setecientos mil pesos
Fecha Suscripción	Dia: 17 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. Valor total del contrato $20.700.000, distribuidos así: • Vigencia 2025 $2.700.000 • Vigencia 2026 $18.000.000

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 2226	Dia: 06	Mes: 01	Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: FAC-S-2025-010039-CR	Dia: 15	Mes: 09	Año: 2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 17	Mes: 12	Año: 2025	
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 22	Mes: 12	Año: 2025	

Nota: Además de lo anterior, el Supervisor deberá verificar y aprobar la existencia y suficiencia de las condiciones técnicas requeridas para el inicio de la ejecución del contrato.
Lo anterior incluye, cuando aplique, la revisión y validación de hojas de vida del personal propuesto conforme a lo estipulado contractualmente, así como planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, memorias de cálculo y demás documentos técnicos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual.
Igualmente, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y aportes parafiscales (cuando aplique), seguridad y salud en el trabajo, planes de contingencia, normas ambientales y demás requisitos legales y técnicos exigibles según la naturaleza del contrato.

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
VELASQUEZ CLAVIJO OSCAR ANDREY	Medico Laboral	LIC. 2377-23
GUERRERO RIVERA JULIAN MAURICIO	Medico Laboral	LIC. 8605-2022
ESTUPIÑAN SIBAJA SERGIO DANIEL	Optómetra	TARJETA No. 2543
ROLDAN SALAZAR MAIRA ALEJANDRA	Fonoaudióloga	1114838239
DELMAR LONDOÑO JESSICA TATIANA	Auxiliar De Enfermería	CC1144170941
SANCHEZ SANCHEZ CANDY LORENA	Auxiliar De Enfermería	1144208973
DUARTE VELANDIA YULY KATHERIN	Psicóloga Especialista SST	TARJETA No. 01743

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

El supervisor deberá indicar claramente los aspectos sobre los cuales se está realizando la medición de los indicadores.

1. **Avance Físico:** Se determina cuantificando el trabajo ejecutado en comparación con lo planificado, utilizando unidades de medida definidas (metros, unidades, etc.) y asignando porcentajes a cada actividad o componente del proyecto.

2. **Avance en Tiempo:** La ejecución se estimará a partir de la suscripción del Acta de Inicio, cuando aplique; en caso contrario, la medición se realizará desde la fecha de aprobación de las garantías.

Avance Físico	24,16 %
Avance en Tiempo	56 %
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 20.700.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 2.929.400 - 14 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 17.770.600 - 86 %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	24-dic-2025	FEPS 12179 12-30-2025	$ 2.700.000	6530926 2026-01-19	$ 2.700.000
2	04-mar-2026	FEPS 12735 03-04-2026	$ 229.400	95273526 2026-03-26	$ 229.400
3	08-abr-2026	FEPS 13004 04-01-2026	$ 2.073.339	PDTE	PDTE
				Total Pagos	$ 2.929.400

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	N/A		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista en este periodo realizó un total de 159 servicios de salud ocupacional distribuidos en exámenes médicos, pruebas diagnósticas y paraclínicos, detallados de la siguiente manera:

Evaluaciones Médicas y Especializadas

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales: Se realizaron 25 valoraciones médicas completas para el personal de la unidad.
- Exámenes de Énfasis:
  - Manipulación de Alimentos: 17 evaluaciones específicas para personal encargado de servicios de alimentación.
  - Trabajo en Alturas: 4 valoraciones de aptitud física para tareas críticas en niveles elevados.
- Valoraciones de Órganos de los Sentidos:
  - Audiometrías: 25 pruebas para evaluar la capacidad auditiva.
  - Optometrías: 25 exámenes para determinar la agudeza visual y salud ocular.
  -

Pruebas de Laboratorio y Paraclínicos

- Tamizaje Hematológico e Infeccioso:
  - Cuadros Hemáticos: 4 análisis para evaluar componentes sanguíneos.
  - Frotis de Garganta (sin cultivo): 17 muestras procesadas.
  - KOH de Uñas: 17 estudios micológicos realizados.
- Perfiles Metabólicos:
  - Glicemias: 4 pruebas de niveles de azúcar en sangre.
  - Perfiles Lipídicos: 4 análisis de colesterol y triglicéridos.
- Otros:
  - Coprológicos: 17 análisis de muestras fecales.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se continuará con la ejecución y programación de las evaluaciones médicas ocupacionales y paraclínicos, conforme a los requerimientos técnicos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Las actividades se desarrollarán de manera ininterrumpida hasta agotar la disponibilidad presupuestal asignada al contrato, garantizando la cobertura del personal según la priorización de la unidad. El contratista mantendrá la prestación de servicios de diagnóstico y valoración de aptitud psicofísica hasta alcanzar el límite del presupuesto contratado, asegurando el cumplimiento de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: __X__
Entidad	Sí: ____ No: __X__

Observaciones: En caso de evidenciarse incumplimiento, se deberán detallar en este apartado las razones específicas por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones contractuales por parte del contratista o la Entidad, así como las acciones emprendidas por la supervisión.

Recuerde que, si se configura un presunto incumplimiento, se deberá informar por escrito al Ordenador del Gasto y a la Dirección o Departamento de Compras Públicas, según corresponda, describiendo de manera clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, con el fin de que se inicien las actuaciones a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente aplicable.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: **X**

Observaciones: __N/A_____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No __X__
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

1. **Estado Actual del Contrato**

- **Estatus:** En ejecución activa.
- **Plazo de Ejecución:** Vigencia hasta el **30 de junio de 2026**.

- **Situación Financiera: Valor Total:** $20.700.000.
  - **Valor Ejecutado a la Fecha:** Se han tramitado tres pagos parciales que suman **$5.002.739**.
  - **Saldo Disponible:** Restan **$15.697.261** por ejecutar para el cumplimiento total del objeto contractual.

2. Nivel de Cumplimiento

- **Objeto Contractual:** Se registra un cumplimiento **parcial** satisfactorio. A la fecha del 08 de abril de 2026, el contratista **PREVER SST S.A.S.** ha entregado los servicios correspondientes a lo facturado, que incluyen 332 servicios médicos (audiometrías, optometría, exámenes de énfasis, entre otros).
- **Obligaciones Pactadas:**
  - **Calidad Técnica:** Los servicios prestados cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas exigidas por la FAC.
  - **Oportunidad:** Las entregas se han realizado dentro de los plazos contractuales establecidos.
  - **Personal Requerido:** Se verificó el cumplimiento del personal especializado exigido, incluyendo médicos laborales, optómetras, fonoaudiólogos y psicólogos especialistas en SST.

3. Recomendaciones de Seguimiento

- **Continuidad de Ejecución:** Se debe proceder con la programación y ejecución de los exámenes médicos pendientes según la demanda de la Escuela Militar de Aviación (EMAVI), hasta agotar el presupuesto de **$15.697.261** restante para la vigencia 2026.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T3. BLANQUICETT MORALES ANGIE Suplente	**C.C.** 1047470650
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 10 de noviembre de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESTADO MAYOR / DEPARTAMENTO DESARROLLO HUMANO	
Firma		