Jueves 30 de abril de 2026
CLIMA: Dia soleado
JORNADA DE TRABAJO: Dio 17
PERSONAL DE OBRA: Residente de obra, encargado de obra 4 ayudantes rasos, 2 ayudante entendido
ACTIVIDADES:
-Se realizó el vaciado de concreto correspondiente al sumidero doble tipo B, conforme a las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de estructura.
-Se efectuó la instalación de bordillos en el andén definido durante el comité de obra No. 1, así como en la jardinera proyectada alrededor del viento del poste de energía y en los extremos de remate donde finalizan los andenes, con el fin de delimitar y conformar las áreas intervenidas.

Lauracamila

Lunes 4 de mayo de 2026
CLIMA: Dia Soleado
JORNADA DE TRABAJO: Dia 18
PERSONAL DE OBRA: Residente de obra, encargado de obra, 4 ayudantes rasos, 2 ayudante entendido
ACTIVIDADES:
-Se realizo la instalación de adoquines en el andén definido durante el Comité de obra No 1, Conforme a los alineamientos y niveles establecidos para la conformación del área peatonal intervenida.

Lauracamila

Viernes 22 de mayo de 2026

Se suscribe el acta de suspensión No. 1 del contrato, mediante la cual se establece la suspensión de la ejecución de las actividades a partir del 22 de mayo de 2026 y hasta el 21 de junio de 2026, de conformidad con las condiciones pactadas en dicha acta.

Lauracamila

14

Martes 23 de junio de 2026

Se suscribe el otrosí No. 1, mediante el cual se amplia el plazo de ejecución contractual, estableciendo como nueva fecha de terminación el 5 de julio de 2026, además de adicionar al contrato el valor de $86`874.745

Laura Camila

Viernes 26 de junio de 2026
CLIMA: día soleado
JORNADA DE TRABAJO: Día 1q
PERSONAL DE OBRA: 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador, 1 residente de obra
ACTIVIDADES:
-Se realizó la limpieza y recompactación de la base granular como preparación para posterior aplicación de la carpeta asfáltica.
-Se efectuó la toma de densidades de la base granular para verificar el Cumplimiento de las especificaciones técnicas de compactación.

Laura Camila

Martes 30 de junio de 2026
CLIMA: día soleado
ACTIVIDADES:
-Se inicia el ingreso de la maquinaria destinada a las actividades de asfaltado en el fiente de obra.

Laura Camila

Norma

Miercoles 01 de julio de 2026
CLIMA: dia Sdeado
JORNADA DE TRABAJO: DIA 20
PERSONAL DE OBRA: 3 ayudantes entendidos, 4 ayudantes de obra, 3 rastrilleros, 1 ligador, 3 operadores de equipos, 1 encargado de obra, 1 residente de obra
ACTIVIDADES:
-Se realizó el corte de juntas sobre la calle 28 mediante el uso de compresor.
-Se efectuó el barrido de la base como actividad preparatoria para el inicio de la colocación de la mezcla asfáltica.
-Se ejecutó la recompactación de la base granular para garantizar las condiciones requeridas antes de la pavimentación
-Se realizó la imprimación mediante la aplicación de emulsión asfáltica.
-Se dio inicio a las labores de colocación y extendido de la carpeta asfáltica en la zona de trabajo.

lauracamila

Viernes 03 de julio de 2026
CLIMA: dia soleado
JORNADA DE TRABAJO: Dia 21
PERSONAL DE OBRA: 1 pintor, 1 ayudante
ACTIVIDADES:
Se realiza la demarcación de las líneas de parqueadero mediante la aplicación de pintura blanca para tráfico, de acuerdo con el diseño establecido.

lauracamila

Sabado 04 de julio de 2026
JORNADA DE TRABAJO: Dia 22
PERSONAL DE OBRA: 1 pintor, 1 ayudante
ACTIVIDADES
Se realiza la demarcación de las líneas de parqueadero mediante la aplicación de pintura blanca para tráfico, de acuerdo con el diseño establecido.

lauracamila

Norma