ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**31/08/2026**		
CONTRATO N °	**2606190875**		
INFORME Nº	1 (UNO)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.		
FECHA DE INICIO:	09 DE JULIO DE 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	08 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO (MESES O DÍAS):	3 MESES		
VALOR:	$ 1.383.000.000,00	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA:	**HCC INGENIERIA SAS**		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	**CONSORCIO RT**		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros X Cuales Espacio Público

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	20%	$ 256.600.000,00	5	3500	BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS	30
Acta Parcial Nº 1	43%	$ 596.818.124,00				
Acta Parcial Nº						
Saldo no ejecutado						

¿El contratista entregó material escrito?	SI X	NO	Nº de folios
¿El contratista entregó material magnético?	SI X	NO	Nº

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
CONSORCIO RT
NIT: 902.070.982-9
NOMBRE: RICARDO TABARES GONZALEZ
C.C. 75.076.406
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica