Cartagena, 17/09/2026

Señores
Base Naval No. 1 ARC “BOLÍVAR”
TF RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO

Asunto: Respuesta a solicitud de adición presupuestal – Contrato No. 050-ARC-CBNL01-2026

Cordial saludo,

En atención a la comunicación de fecha 17 de septiembre de 2026, mediante la cual se solicita la disposición de personal y capacidad de ejecución para atender las mayores cantidades de obra asociadas al ítem de cambio de cubierta, me permito manifestar lo siguiente:

El **CONSORCIO OBRAS JC MARINA**, en su calidad de contratista, manifiesta que **cuenta con la disposición de personal, capacidad operativa y logística necesaria para la ejecución de las mayores cantidades de obra requeridas**, en el marco del contrato No. 050-ARC-CBNL01-2026.

Así mismo, **se acepta la adición presupuestal propuesta**, derivada del incremento en las cantidades del ítem de cubierta y los ajustes correspondientes en los demás ítems contractuales.

En consecuencia, y con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades adicionales, **se solicita respetuosamente la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el día treinta (30) de noviembre de 2026**, en concordancia con lo planteado por la supervisión.

El CONSORCIO OBRAS JC MARINA reitera su compromiso con el cumplimiento del objeto contractual y la ejecución de las actividades en condiciones de calidad y oportunidad.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a sus indicaciones.

Cristian Delgado

Cristian Camilo Delgado Ladino
Representante legal
CONSORCIO OBRAS JC MARINA