	ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA NIT. 899.999.718-9 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AREA DE CONTRATACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	Versión Fecha	1 12/09/2022

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
MODALIDAD DE CONTRATACION::	SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA SMC 019-2026.
CONTRATO No:	113-2026
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	INESCO PROYECTOS SAS
IDENTIFICACIÓN NIT:	900.892.992-2
REPRESENTANTE LEGAL:	LINA YORLEY SALAZAR NARVAEZ
CEDULA DEL CONTRATISTA:	1.072.466.185 de Nocaima, Cundinamarca
SUPERVISOR DELEGADO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS.
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MESES.
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($49.003.600,00)
FORMA DE PAGO:	7. FORMA DE PAGO: La Alcaldía Municipal de NOCAIMA pagará al contratista el valor total del contrato así: 1.El municipio, pagará mediante actas parciales el valor del contrato, mediante la presentación de informes, las cuales deben estar revisadas y aprobadas por el Supervisor. El pago se efectuará una vez verificado el cumplimiento integral del objeto contractual, la entrega total de las actividades contratadas, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social a cargo del contratista, así como los demás requisitos establecidos en el contrato para el trámite de pago. Adicional a ello debe presentar: •Planilla de pagos al sistema de seguridad social integral. •Factura o cuenta de cobro según corresponda. •Informe con registro fotográfico. •Bitácora
FECHA ACTA DE INICIO:	08 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	07 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE SUSPENSION 1:	6 DE AGOSTO DE 2026
TIEMPO DE SUSPENSION	15 DIAS
FECHA DE REINICIO SUSPENSION 1:	20 DE AGOSTO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	21 DE AGOSTO DE 2026
OBJETO DEL MODIFICATORIO:	Modificación de cantidades, Adición y Prorroga del contrato No. 113-2026
PROROGA:	UN (1) MES
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	20 de septiembre de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 49.003.600,00
VALOR ADICIONAL:	$ 11.820.257,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 60.823.857,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1:	$ 39.003.600,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL :	$ 21.820.257,00
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 21.820.257,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ -
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ -
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	jueves, 17 de septiembre de 2026

En el Municipio de Nocaima a los diecisiete (17) dias del mes de septiembre de 2026, se reunieron el ing JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ, Secretario de Planeación,Infraestructura y Proyectos, Supervisor Designado y el la firma contratista INESCO PROYECTOS SAS identificado con NIT:900.892.992-2, representante legal LINA YORLEY SALAZAR NARVAEZ identificado con C.C.1.072.466.185 de Nocaima, Cundinamarca en calidad de CONTRATISTA DE OBRA , con el fin de hacer entrega y recibir las obras del contrato de la referencia, para lo cual se establece lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma final, total y oficial al Municipio de Nocaima, la materia y objeto del contrato de obra No. 113 de 2026 de objeto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.

SEGUNDO: El recibo final de las cantidades objeto del contrato No. 113 de 2026, se consideran realizadas a satisfacción, esto sin eximir al contratista de sus responsabilidades, daños o perjuicios que se llegasen a ocasionar en el evento de deficiencia o fallas en los trabajos, bienes o servicios consignados en la presente acta de recibo final.

TERCERO: Que las cantidades especificadas en la sabana de la presente acta, estarán sujetas a revisiones y/o modificaciones, antes del proceso de liquidacion contrato de la referencia.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA NIT. 899.999.718-9	Versión	1
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha	12/09/2022
	AREA DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO		

CUARTO: Que ha sido revisado y aprobado el sustento de las cantidades ejecutadas y registradas en el acta de recibo final, debidamente suscrita, quedando pendiente la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de obra No. 113 de 2026.

QUINTO: La terminación de los trabajos no releva al CONTRATISTA de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en la norma legalmente vigente; asimismo, el CONTRATISTA se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato en mención.

SEXTO: Las actividades realizadas por el contratista, se describen en el informe de actividades presentado a la entidad, asi como se relacionan en el informe de supervisión y en la sabana del acta de recibo final debidamente suscrita por las partes, documento anexo que forma parte integral de la presente acta, que conforman la preacta.

SEPTIMO: Que de acuerdo a lo anterior, se toma como cierta la informacion contenida en el presente documento, por los que en ella intervienen.

OCTAVO:BALANCE DE CUENTAS

1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO No. 113 DE 2026	$	49.003.600,00
2	VALOR ADICIÒN DEL CONTRATO No. 113 DE 2026	$	11.820.257,00
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. 113 DE 2026	$	60.823.857,00
4	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$	21.820.257,00
5	VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1:	$	39.003.600,00
6	VALOR POR EJECUTAR	$	-
7	VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL	$	21.820.257,00
8	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (1-2)	$	-
9	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN		100,00%

En constancia por los que en ella intervienen, en el Municipio de Nocaima a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año 2026.

FIRMANTES:

JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN,
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
NOCAIMA CUNDINAMARCA
(SUPERVISOR)

Lina Salazar
INESCO PROYECTOS SAS
R/L LINA YORLEY SALAZAR NARVAEZ
(CONTRATISTA)

Elaboró: Daniela Villamizar Solano	Cargo: CONTRATISTA DE APOYO PROFESIONAL SPIP
Reviso y Aprobado: Juan Pablo Velandia Ramirez	Cargo: SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS