E.S.E. Hospital Cristo Rey Balboa Risaralda	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** **HOSPITAL CRISTO REY** **NIT. 891.411.665-4** **PROCESO DE CONTRATACIÓN** **ACTA DE INICIO CONTRATO No. 152** **FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

En el municipio de Balboa Risaralda, a los 18 días del mes de septiembre de 2026, en las instalaciones de la E.S.E Hospital Cristo Rey, se reunieron la señora Dora Nancy Ruiz Benjumea en calidad de supervisor y el (la) señor (a) James Alberto Orozco Marín en calidad de contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta, la iniciación del contrato No. 152 de fecha 15 de septiembre de 2026.

OBJETO	EJECUTAR LAS OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE BALBOA, AFECTADA POR DAÑOS POSTSISMO, INCLUYENDO LA INTERVENCIÓN DE LA CULATA DE LA ZONA DE HOSPITALIZACIÓN, TANQUE Y RECORRIDO GENERAL DE CUBIERTA, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA.
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL CRISTO REY
CONTRATISTA	JAMES ALBERTO OROZCO MARIN
NIT	10246681
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	NA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	NA
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES: CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL RUBRO- CDP, VALOR Y FECHA- REGISTRO PRESUPUESTAL, VALOR Y FECHA	**2.4.5.02.05.53129.1** OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES VIGENCIA ACTUAL **CDP No. 0327 del / 12/09/2026** **RP No. 0374 del 18/09/2026**
PLAZO INICIAL	Veinte Días
FECHA DE INICIACIÓN	18/09/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	08/10/2026
VALOR INICIAL DEL COTRATO	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($29.696.579)
ANTICIPO	NA
FORMA DE PAGO	La E.S.E. Hospital Cristo Rey de Balboa pagará al CONTRATISTA el valor total del presente contrato, que asciende a la suma de **VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS**

E.S.E. Hospital Cristo Rey Balboa Risaralda	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** **HOSPITAL CRISTO REY** **NIT. 891.411.665-4** **PROCESO DE CONTRATACIÓN** **ACTA DE INICIO CONTRATO No. 152** **FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

	SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($29.696.579), incluida la administración, la utilidad y el IVA sobre la utilidad conforme a la propuesta, mediante dos (2) pagos parciales el primer pagó al 50% de avance de la obra por la suma de catorce millones **OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE** ($14.848.289) y el 50% Restante por la suma de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE** ($14.848.289) ,una vez finalizada la totalidad de la obra.

1. El contrato debe ejecutarse conforme las condiciones, obligaciones, plazo y alcance determinados en la propuesta y el contrato.

2. Se deberán presentar informe con periodicidad mensual, en medio físico.

3. El contratista manifiesta que la supervisión hace entrega y socialización del acta de evaluación de proveedores.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que intervinieron en ella, a los dieciocho (18) días de septiembre de 2026.

DORA NANCY RUIZ BENJUMEA
Supervisor designado

JAMES ALBERTO OROZCO MARIN
Contratista

Elaboró: Leidy zapata
Revisó: Dora Nancy Ruiz.