Gmail **secretaria esp <secretariageneralesp26@gmail.com>**

Fwd: Análisis del estado de ejecución y propuesta de optimización del Contrato de Obra No. 036 de 2026

2 mensajes

subgerenteplaneacion subgerenteplaneacion <subgerenteplaneacion@esp-lavirginia-risaralda.gov.co> 11 de septiembre de 2026 a las 8:46 a.m.
Para: secretaria esp <secretariageneralesp26@gmail.com>

cordial saludo
remito solicitud de adición y prórroga del contrato de Obra No. 036 de 2026 con el fin de dar continuidad al proceso contractual.

cordialmente,
VICTOR ALFONSO MORENO HERNANDEZ
Subgerente de Planificación técnica, administrativa, operativa y prestación de servicios.

Empresa de Servicios Públicos de La Virginia Risaralda E.S.P
Calle 15 Nº 5c-65
subgerenteplaneacion@esp-lavirginia-risaralda.gov.co
¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!



Aviso de confidencialidad: Este mensaje y sus anexos son propiedad de **La E.S.P Empresa de Servicios Públicos de La Virginia**, contiene información confidencial protegida por la ley, su uso es exclusivo del destinatario, si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor elimine el mensaje y sus anexos. La información contenida en este correo no debe ser difundida, distribuida, divulgada o copiada total o parcialmente a través de ningún medio sin la autorización expresa de **La E.S.P Empresa de Servicios Públicos de La Virginia**, de ser así tendrá sanciones conforme a la Ley.

Por favor no imprima este correo a menos que sea necesario. Cuidemos nuestros recursos.

---------- Forwarded message ---------
De: **gerencia gerencia** <gerencia@esp-lavirginia-risaralda.gov.co>
Date: vie, 11 sept 2026 a las 8:27
Subject: Re: Análisis del estado de ejecución y propuesta de optimización del Contrato de Obra No. 036 de 2026
To: subgerenteplaneacion subgerenteplaneacion <subgerenteplaneacion@esp-lavirginia-risaralda.gov.co>


Buen día,

Aprobada solicitud de adición y prórroga del contrato, remitir al Secretario General para dar continuidad al proceso.

Cordialmente,

GRIMANESA RESTREPO ZAPATA
Gerente

gerencia@esp-lavirginia-risaralda.gov.co
¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!

Aviso de confidencialidad: Este mensaje y sus anexos son propiedad de **La E.S.P Empresa de Servicios Públicos de La Virginia**, contiene información confidencial protegida por la ley, su uso es exclusivo del destinatario, si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor elimine el mensaje y sus anexos. La información contenida en este correo no debe ser difundida, distribuida, divulgada o copiada total o parcialmente a través de ningún medio sin la autorización expresa de **La E.S.P Empresa de Servicios Públicos de La Virginia**, de ser así tendrá sanciones conforme a la Ley.

Por favor no imprima este correo a menos que sea necesario. Cuidemos nuestros recursos.

El vie, 21 ago 2026 a las 17:24, subgerenteplaneacion subgerenteplaneacion (<subgerenteplaneacion@esp-lavirginia-risaralda.gov.co>) escribió:

Solicitud de revisión de trazabilidad y posible adición – Contrato de Obra No. 036 de 2026

Cordial saludo,

De manera atenta, solicito su colaboración con la **revisión de la trazabilidad del presente hilo de correo**, con el fin de conocer y tener claridad sobre los antecedentes, solicitudes y actuaciones adelantadas en relación con el **Contrato de Obra No. 036 de 2026**, cuyo objeto es **"REALIZAR EL CORTE DE CÉSPED Y CONTROL DE HORMIGAS EN LOS JARILLONES CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES"**.


Teniendo en cuenta que el contrato tiene como fecha de finalización el **28 de septiembre de 2026**, y considerando la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades de intervención durante el mes de diciembre, se plantea la necesidad de realizar una **adición presupuestal por valor de DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($16.265.877) M/CTE**, correspondiente a los recursos requeridos para la intervención prevista durante dicho mes.

En este sentido, agradezco revisar la viabilidad de la solicitud de adición planteada y, **en caso de obtener un resultado favorable, procederé a iniciar oportunamente el trámite correspondiente para la adición presupuestal y la respectiva prórroga del plazo contractual hasta finales del mes de diciembre de 2026**, con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades objeto del contrato.

Quedo atento a las observaciones y a las indicaciones correspondientes para continuar con el trámite.

VICTOR ALFONSO MORENO HERNANDEZ
Subgerente de Planificación técnica, administrativa, operativa y prestación de servicios.

Empresa de Servicios Públicos de La Virginia Risaralda E.S.P
Calle 15 N° 5c-65
subgerenteplaneacion@esp-lavirginia-risaralda.gov.co
¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!




Aviso de confidencialidad: Este mensaje y sus anexos son propiedad de **La E.S.P Empresa de Servicios Públicos de La Virginia**, contiene información confidencial protegida por la ley, su uso es exclusivo del destinatario, si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor elimine el mensaje y sus anexos. La información contenida en este correo no debe ser difundida, distribuida, divulgada o copiada total o parcialmente a través de ningún medio sin la autorización expresa de **La E.S.P Empresa de Servicios Públicos de La Virginia**, de ser así tendrá sanciones conforme a la Ley.

Por favor no imprima este correo a menos que sea necesario. Cuidemos nuestros recursos.

---------- Forwarded message ---------
De: **subgerenteplaneacion subgerenteplaneacion** <subgerenteplaneacion@esp-lavirginia-risaralda.gov.co>
Date: mié, 29 jul 2026 a las 16:41
Subject: Re: Análisis del estado de ejecución y propuesta de optimización del Contrato de Obra No. 036 de 2026
To: ingeniero planeacion <ingenieroplaneacionesp26@gmail.com>
Cc: <secretariaplaneacionesp@gmail.com>

Buenas tardes, Ingeniero Juan Camilo.

He revisado el análisis técnico y la propuesta presentada respecto al estado de ejecución del Contrato de Obra No. 036 de 2026, y considero que la alternativa planteada resulta viable desde el punto de vista técnico, operativo y administrativo, toda vez que permite optimizar los recursos disponibles, mantener las condiciones de los jarillones y generar una mayor eficiencia en la ejecución contractual.

En ese sentido, autorizo iniciar la programación de las actividades conforme a la estrategia sugerida, adelantando desde ahora las actuaciones administrativas que sean necesarias para estructurar oportunamente la eventual prórroga y adición del contrato, de manera que se cuente con el tiempo suficiente para surtir los trámites técnicos, jurídicos, financieros y contractuales que correspondan, en caso de mantenerse la viabilidad de la propuesta.

Agradezco el análisis realizado y el acompañamiento técnico brindado al proceso.

Cordialmente,

VICTOR ALFONSO MORENO HERNANDEZ
Subgerente de Planificación técnica, administrativa, operativa y prestación de servicios.

Empresa de Servicios Públicos de La Virginia Risaralda E.S.P
Calle 15 Nº 5c-65
subgerenteplaneacion@esp-lavirginia-risaralda.gov.co
¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!



Aviso de confidencialidad: Este mensaje y sus anexos son propiedad de **La E.S.P Empresa de Servicios Públicos de La Virginia**, contiene información confidencial protegida por la ley, su uso es exclusivo del destinatario, si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor elimine el mensaje y sus anexos. La información contenida en este correo no debe ser difundida, distribuida, divulgada o copiada total o parcialmente a través de ningún medio sin la autorización expresa de **La E.S.P Empresa de Servicios Públicos de La Virginia**, de ser así tendrá sanciones conforme a la Ley.

Por favor no imprima este correo a menos que sea necesario. Cuidemos nuestros recursos.

El El mié, jul 29, 2026 a la(s) 7:03 a.m., ingeniero planeacion <ingenieroplaneacionesp26@gmail.com> escribió:

Dentro de las actividades de apoyo que desarrolló para el área de Planificación, me permito informar que el Contrato de Obra No. 036 de 2026, cuyo objeto es "REALIZAR EL CORTE DE CÉSPED Y CONTROL DE HORMIGAS EN LOS JARILLONES CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES", tiene como fecha de finalización el día 28 de septiembre de 2026, de conformidad con el plazo contractual establecido, tal como se evidencia en la imagen adjunta a continuación.

Empresa de Servicios Públicos de La Virginia	Código: FOJC08 Versión: 08 Vigencia: enero 17 de 2025
Revisado por: Técnico Administrativo en SGC	Aprobado por: Comité Integrado de Gestión

Autorización d
pago parcial

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	**NUMERO:** 036	**AÑO:** 2026
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA ESP NIT. 800103884-9		
CONTRATISTA:	**EMPRESA:** CORPORACIÓN PROGRESISTA HACIA EL FUTURO **NIT:** 810002834-3 **Representante Legal:** Álvaro Londoño Castaño **C.C.:** 6.436.533		
OBJETO: REALIZAR EL CORTE DE CESPED Y CONTROL DE HORMIGAS EN LOS JARILLONES CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES			
VALOR (Letras y números):	SESENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($65.063.508).		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Día: 28 Mes:01 Año:2026	**PLAZO**	No: Meses: 8 TIPO: Hab: Cal:
FECHA DE INICIO:	Día: 29 Mes:01 Año: 2026	**FECHA TERMINACIÓN**	Día:28 Mes:09 Año:2026
FECHA DE SUSPENSION:	Día:__Mes: _Año:	**FECHA DE REINICIO**	Día: _Mes: Año:
ANTICIPO:	**SI** ___ **NO** _X_ **VALOR:**		

Lo anterior significa que el contrato aún dispone de recursos presupuestales para ejecutar una (1) intervención de corte de césped y fumigación para el control de hormigas, así como dos (2) intervenciones de erradicación de malezas, representando un saldo disponible de DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($16.702.736 M/CTE.), conforme se evidencia en la Autorización Parcial No. 3, la cual se presenta en la siguiente imagen.

pago parcial

CUADRO CONTROL DE PAGOS

No. ACTA DE PAGO	FECHA ACTA (DD/MM/AAAA)	PERIODO DE PAGO (DD/MM/AAAA)	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	ADICIONES	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR DE ACTAS ANTERIORES	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO							65.063.508,00
1	16/02/2026	29/01/2026 a 13/02/2026		0	15.829.018,00	-	49.234.490,00
2	21/04/2026	14/02/2026 a 13/04/2026		0	16.265.877,00	15.829.018,00	32.968.613,00
3	23/06/2026	14/04/2026 a 15/06/2026		0	16.265.877,00	16.265.877,0	16.702.736,00

De acuerdo con el cronograma establecido en los estudios previos, el siguiente período de intervención se proyecta aproximadamente entre el 03 y el 17 de agosto de 2026, teniendo en cuenta que las actividades se ejecutan con una periodicidad bimestral y que, conforme a la programación, deben realizarse dentro de los

CRONOGRAMA MANTENIMIENTOS 2026	REALIZAR EL CORTE DE CÉSPED Y CONTROL DE HORMIGAS EN LOS JARILLONES CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES							
UBICACIÓN JARILLON	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Jarillon Zona Norte								
Jarillon San Carlos								
Jarillon Progreso								
Jarillon Alfonso López								
Jarillon San Fdo y el Eden								
Jarillon San Antonio								
Jarillon SanAntonio Parador Nautico (Maria Isabel)								
Jarillon Pedro Pablo Bello								

Por lo anterior, me permitc sugerir que la intervención restante (No. 4) se programe aproximadamente entre el 14 y el 29 de septiembre de 2026 y no hacerse en la primera quincena de agosto. El propósito de esta propuesta es modificar la periodicidad de las intervenciones, pasando de un esquema bimestral a uno trimestral, lo que permitiría optimizar el uso de los recursos disponibles y mantener las condiciones de los jarillones de manera eficiente.

Con esta programación, sería posible proyectar una **quinta (5) intervención** para inicios o mediados del mes de **diciembre de 2026**, lo que representaría un ahorro aproximado de **DIECISÉIS MILLONES DE PESOS ($16.000.000)** para la Empresa en los gastos asociados a las actividades de corte de césped, control de hormigas y erradicación de malezas durante el período comprendido entre octubre y noviembre.

En ese sentido, el presente correo tiene como finalidad:

1. Exponer el estado actual de ejecución del Contrato de Obra No. 036 de 2026.
2. Presentar una alternativa que permitiría reducir aproximadamente en un 50 % el gasto previsto para el período restante de la vigencia contractual.
3. En caso de que la propuesta sea considerada viable, iniciar con la debida anticipación las actuaciones administrativas necesarias para una prórroga del contrato hasta el mes de diciembre de 2026 y la correspondiente adición presupuestal para financiar una (1) intervención adicional, garantizando así el tiempo suficiente para adelantar los trámites técnicos, jurídicos, financieros y contractuales que dichos procesos requieren.


Quedo atento a las observaciones y directrices que se impartan respecto de la propuesta planteada.

Cordialmente.

JUAN CAMILO SIERRA RODRIGUEZ
Ingeniero Civil contratista

Empresa de Servicios Públicos de La Virginia Risaralda E.S.P
Calle 15 N.º 5 c-65
ingenieroplaneacionesp26@gmail.com

¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!



Aviso de confidencialidad: Este mensaje y sus anexos son propiedad de **La E.S.P Empresa de Servicios Públicos de La Virginia**, contiene información confidencial protegida por la ley, su uso es exclusivo del destinatario, si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor elimine el mensaje y sus anexos. La información contenida en este correo no debe ser difundida, distribuida, divulgada o copiada total o parcialmente a través de ningún medio sin la autorización expresa de **La E.S.P Empresa de Servicios Públicos de La Virginia**, de ser así tendrá sanciones conforme a la Ley.

secretaria esp <secretariageneralesp26@gmail.com> 11 de septiembre de 2026 a las 9:35 a.m.
Para: presupuesto presupuesto <presupuesto@esp-lavirginia-risaralda.gov.co>
CC: subgerenteplaneacion subgerenteplaneacion <subgerenteplaneacion@esp-lavirginia-risaralda.gov.co>, secretariaejecutiva secretariaejecutiva <secretariaejecutiva@esp-lavirginia-risaralda.gov.co>

Buen día

Cordial saludo

Gentilmente me permito solicitar CDP para la elaboración de la prórroga y adición según aprobación en el hilo del correo, cuyo objeto contractual es: **"REALIZAR EL CORTE DE CÉSPED Y CONTROL DE HORMIGAS EN LOS JARILLONES CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES"** por un valor de **DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($16.265.877) M/CTE**

Quedo atento
[Texto citado oculto]
--
JORGE LUIS BERMUDEZ ARIAS
Secretario General
Empresa de Servicios Públicos de La Virginia Risaralda E.S.P
Calle 15 N.º 5 c-65
secretariageneralesp26@gmail.com
[Texto citado oculto]

Versión 1

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP

Fecha de Vigencia: junio 11 de 2019

Nº 11076

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

	ADMINISTRATIVO		OPERATIVO
ACUE		ACUE	
ALCA		ALCA	
ASEO		ASEO	

DE: GERENCIA
PARA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

FECHA: 16 de septiembre de 2026

Favor expedir con cargo al presupuesto de Gastos y/o Inversiones de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia vigencia fiscal 26 el siguiente CDP:

Nombre o razón social: E.S.P La Virginia
C.C. o NIT: 800.103.884-9
Objeto: Adición # 1 CO 036-2026 cuyo objeto es "Realizar el corte de cesped y control de hormigas en los parillones construidos en el municipio de La Virginia para la mitigación del riesgo de inundaciones.

Valor $ 16.265.877=
Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP
Nit/CC: 800103884-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PREVIA _ No. 2026293
Fecha: 16 de septiembre de 2026
Tipo Gasto: Operación

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA
CERTIFICA:
Que a la fecha los registros de ejecucion presupuestal muestran el siguiente saldo de apropiacion, permitiendo expedir la pressente disponibilidad presupuestal por el siguiente valor:

		SALDO RUBRO DISPONIBLE PARA ESTE CDP	VALOR CDP
01			
03.05.16.02.03.09 - 01 - 1.2.1.0.00	Ordenes y Contratos por Adquisición de Servicios C.C: 23	420,272,669.54	16,265,877.00
Dentro del Presupuesto de Egresos de la VIGENCIA: 2026			16,265,877.00

Para un valor TOTAL de: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CTE. $16,265,877.00
Se expide este certificado a solicitud de: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP Sede Principal

Este certificado es valido hasta: 31/12/2026
Para Respaldar el siguiente compromiso: Adición # 1 CO 036-2026 cuyo objeto es "REALIZAR EL CORTE DE CÉSPED Y CONTROL DE HORMIGAS EN LOS JARILLONES CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES"

Auxiliar Presupuesto

Subgerente Comercial

Gerente

Elaboro: NOMPRE-CARLOS MARIO OSORIO BERMU

MODIFICACION No 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 036 DE 2026

Contratante:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA. NIT. 800.103.884-9
Contratista:	CORPORACIÓN PROGRESISTA HACIA EL FUTURO NIT. 810.002.834-3
Representante Legal:	ALVARO LONDOÑO CASTAÑO C.C. 6.463.533 DE SEVILLA - VALLE
Objeto:	REALIZAR EL CORTE DE CÉSPED Y CONTROL DE HORMIGAS EN LOS JARILLONES CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES
Valor Inicial:	SESENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($65.063.508)
Valor Adición:	DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE **($16.265.877)**
Valor total contrato:	OCHENTA Y UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($81.329.385)**
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO (08) MESES SIN EXCEDER LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2026
Prórroga:	TRES (03) MESES SIN EXCEDER LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2026

Entre los suscritos a saber **VICTOR ALFONSO MORENO HERNANDEZ** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 14.295.901 expedida en Ibague (Tolima), en su condición de Representante Legal encargada de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, designado mediante Decreto Municipal No 110 de fecha 15 de septiembre de 2026 como Gerente encargado de La E.S.P. de La Virginia, facultado para contratar según lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo número 016 de las sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2014 del Honorable Concejo Municipal y en el artículo octavo del Acuerdo de Junta Directiva de la Empresa número 019 de 2021 y quien en adelante se denominara LA EMPRESA y por la otra,

El señor **ALVARO LONDOÑO CASTAÑO** identificado con cedula de ciudadanía No. 6.463.533 de de Sevilla - Valle, actuando en nombre y representación legal de la **CORPORACIÓN PROGRESISTA HACIA EL FUTURO** identificada con **NIT. 810.002.834-3**, dirección principal en la Cra 5 No 13-18 Belalcázar - Caldas, teléfono 3217729494, correo electrónico aloncas6258@gmail.com y quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA; hemos acordado MODIFICAR el presente contrato previa las siguientes

MODIFICACION No 1 AL CONTRATO
DE OBRA No. 036 DE 2026

CONSIDERACIONES

1. Entre las partes arriba citadas, se suscribió el contrato de obra Numero 036 de 2026 para desarrollar el siguiente objeto contractual: "REALIZAR EL CORTE DE CÉSPED Y CONTROL DE HORMIGAS EN LOS JARILLONES CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES".

2. Que, Teniendo en cuenta que el contrato tiene como fecha de finalización el **28 de septiembre de 2026**, y considerando la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades de intervención durante los meses siguientes dentro de la vigencia 2026, se hace necesario adicionar y prorrogar el presente contrato.

3. Que, durante la vigencia contractual es la primera modificación donde se adicionan recursos.

4. Que, a la fecha con corte al veintiún (21) días del mes de septiembre del 2026, existe un saldo pendiente por pagar de **DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETENCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($16.702.736)** para la ejecución del presente contrato lo que representa un saldo insuficiente para atender las necesidades mensuales del municipio y de la empresa especialmente para las actividades que se celebrarán en el mes de diciembre

5. Que, con la justificación realizada por el supervisor del contrato, solicita una adición presupuestal por el valor de DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE **($16.265.877)** para garantizar la cobertura de una única intervención durante el mes de diciembre

6. Que se hace necesario precisar que con base en la petición que fuera formulado por el supervisor de este contrato que dijo entre otras cosas lo siguiente: "*Teniendo en cuenta que el contrato tiene como fecha de finalización el **28 de septiembre de 2026**, y considerando la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades de intervención durante el mes de diciembre, se plantea la necesidad de realizar una **adición presupuestal por valor de DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($16.265.877) M/CTE**, correspondiente a los recursos requeridos para la intervención prevista durante dicho mes.*", con base en esas expresiones de dicho supervisor es necesario modificar el contrato principal adicionando los siguientes elementos.

En mérito de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO OBJETO: El objeto de la presente acta es modificar el contrato de suministro número 052 de 2026 firmada por las partes atrás citadas de conformidad con las motivaciones atrás expuestas

SEGUNDO ADICIONAR: Adicionar al contrato principal Numero 036 de 2026 el valor de DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE **($16.265.877)** por lo expuesto en la parte considerativa.

MODIFICACION No 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 036 DE 2026

PARÁGRAFO: El contrato principal quedará con un valor total de OCHENTA Y UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($81.329.385)**

TERCERO PRORROGAR: Prorrogar la vigencia del contrato por un término adicional de TRES (03) MESES contados a partir del veintiueve (29) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

PARÁGRAFO: La fecha de terminación final del contrato será el VEINTIOCHO (28) de diciembre de dos mil veintiséis (2026), sin exceder la vigencia fiscal del año 2026

CUARTO. PUBLICACION EN EL SECOP: Ordenar sea publicado en el SECOP la presente modificación al contrato de obra Numero 036 de 2026

QUINTO VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales de contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece tal y como fueron pactadas.

SEXTO. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito

Para constancia se firma en La Virginia Risaralda a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

VICTOR ALFONSO MORENO HERNANDEZ
Gerente (E) E.S.P. La Virginia
El Contratante

ALVARO LONDOÑO CASTAÑO
El Contratista

JOSE JAIRO CARTAGENA OCAMPO
Asesor Jurídico Externo
Reviso y Aprobó

ANDREA STEPHANIA BUITRAGO GIRALDO
Supervisor (E)

Proyecto: secretario ejecutivo

Proceso Origen:	Código:
	Versión:
Procedimiento:	Fecha Vigencia: 1/01/2000

REGISTRO PRESUPUESTAL

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP
Nit/CC: 800103884-9

REGISTRO PRESUPUESTAL CA _ No. 2026364
Fecha: 16 septiembre 2026
Tipo Gasto: Operación

Tercero: 810002834 CORPORACION PROGRESISTA HACIA EL FUTURO Sede Principal

Concepto: Adición # 1 CO 036-2026 cuyo objeto es "REALIZAR EL CORTE DE CÉSPED Y CONTROL DE HORMIGAS EN LOS JARILLONES CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES"

CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO DOCUMENTO CRUCE
03.05.16.02.03.09 - 01 - 1.2.1.0.00	Ordenes y Contratos por Adquisición de Servicios Adición # 1 CO 036-2026 cuyo objeto es "REALIZAR EL CORTE DE CÉSPED Y CONTROL DE HORMIGAS EN LOS JARILLONES CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES" NitCC: 810002834-CORPORACION PROGRESISTA HACIA EL FUTURO Pry.: 0 CC.: 23 Cód.CPC-DANE: _ No Aplica SD: 01 Doc.Cru.CDP _ 2026293 1	16,265,877.00	-
		$16,265,877.00	

Por un valor TOTAL de: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CTE. $16,265,877.00

Auxiliar Presupuesto

Subgerente Comercial

Gerente

Elaboro: NOMPRE CARLOS MARIO OSORIO

MoPpto110102RepFrm

Orión Software