INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 12/AGOSTO/2026

I. Datos generales:

Contrato No: **105-MC-003-2026**
Orden de compra: NO APLICA
Tipo de Contrato: **SUMINISTRO**
Contratista: **SUPRISA S.A.S**
Fecha de suscripción del Contrato: **18 FEBRERO 2026**
Fecha Acta de Inicio: **19 FEBRERO DE 2026**
Valor inicial del Contrato: **$66.472.400**
Valor adicional del contrato: **$9.137.800**
Valor final del Contrato: **$75.610.200**
Fecha final del contrato: 10 DE DICIEMBRE DE 2026

Objeto: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – CAFÉ-CONFITERIA Y PRODUCTOS DE PAQUETES CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA SU POSTERIOR COMERCIALIZACION AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE DUITAMA – BOYACÁ.**

exp 39826
Od 43326

ADICIÓN: SI **X** NO _____
FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: **20 DE MAYO 2026**
PRORROGA: SI _____ NO X
FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____
MODIFICACIÓN: SI _____ NO X

exp 39926
Od 43426

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No **X**

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:
SI _____ NO X
(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

- Suministro los pedidos solicitados para el periodo comprendido según soportes.
- El contratista presentó el soporte de cobro correspondiente a la factura **Electrónica No. SFV100215-SFV100216-SFV100217.**
- Se reciben los elementos a que se refiere el objeto del contrato con las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo y la Invitación Pública.
- Los productos presentan excelente condiciones sanitarias y fitosanitarias para su consumo y uso, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de los mismos.

- Los productos cumplen con lo Establecido en la Resolución 5109 de 2005 y normas concordantes para lo cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos del rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano y demás normatividad vigente.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

- Se ejercen las funciones dispuesto en el numeral 1) del artículo 4° y numeral 1) del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 e Instructivo No. 000003 de 2012 y Circular No. 033 del 09 de julio de 2016, emanados por el INPEC.
- Se realizo el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico y contable de la ejecución del contrato así:

Valor inicial del contrato	**$66.472.400"**
Valor adicional del contrato	**$9.137.800**
Valor total del contrato	**$75.610.200"**
Valor a Pagar	**$6.864.100"**
Valor Ejecutado:	**$67.406.700"**
Saldo por Ejecutar	**$8.203.500"**

V. AVANCE CONTRATO:

Días: 170
Porcentaje Ejecución: 89.15%

AFECTACION PRESUPUESTAL						
No. CDP	**No. RP**	**CODIGO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**DENOMINACION**	**VALOR**
726	7026	A-05-01-01-002-003	PROPIOS	26	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTACION	**$4.292.000**
726	7026	A-05-01-01-002-002	PROPIOS	26	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS (LECHE Y HUEVOS)	**$820.100**
2926	21626 **adición**	A-05-01-01-002-003	PROPIOS	26	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTACION	**$1.752.000**

- Se anexa planilla del pago realizado en el mes de febrero de 2026, al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.
- Certifico que las actividades objeto del contrato se han ejecutado conforme a lo establecido en el mismo.

Nancy Bernal Estupiñán

NANCY BERNAL ESTUPIÑAN
C.C. No. 46.452.850 DE DUITAMA
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS