	ALCALDIA MUNICIPAL DE FÚQUENE	Código	
		Versión	1
		Fecha	1/01/2020
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 1 de 1	
	UNIDAD DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE LIQUIDACIÓN.		

PROCESO	CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA
CONTRATO No:	157-2025
CONTRATISTA:	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES VERONA S.A.S
NIT:	900.029.228-3
REPRESENTANTE LEGAL	PAULA ANDREA BETANCOURT VIVAS
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.010.234.494 DE BOGOTÁ D.C.
OBJETO:	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO NUEVO COLISEO CUBIERTO A CONSTRUIR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FÚQUENE CUNDINAMARCA
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE FUQUENE
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 33.533.000
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	$ 6.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 39.533.000,00
FECHA DE INICIO:	4 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

1.- A la fecha de la presente liquidación el contrato se encuentra terminado,

2.- El plazo estipulado en el contrato (o el plazo establecido por la ley) para proceder a su liquidación se encuentra vigente, de acuerdo con la verificación realizada que consta en el documento anexo

3.- Según la comprobación realizada, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones impuestas por el art. 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato.

EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

Concepto	Acta No	Fecha	Descripción del servicio
Obra/Bienes/Servicios Inicial	ACTA INICIO	4-sep-25	N/A
Obra/Bienes/Servicios Inicial	ACTA DE UNICO PAGO	30-dic-25	NA
Obra/Bienes/Servicios Inicial	ACTA RECIBO FINAL	30-dic-25	NA

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL APORTE MUNICIPIO	$ 33.533.000,00
VALOR ADICION	$ 6.000.000,00
SUBTOTALES	$ 39.533.000,00
VALOR EJECUTADO	
Obra/Bienes/Servicios Iniciales	$ 39.533.000,00
Valor Reajustes/Actualizaciones	$ -
SUBTOTALES	$ 39.533.000,00

PAGOS

CONCEPTO	COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PAGO UNICO			$ 39.533.000,00
SUBTOTAL			$ 39.533.000,00

SALDOS

A FAVOR DEL CONTRATISTA				A FAVOR DE LA ENTIDAD	
Concepto		Fecha	Valor	Concepto	Valor
			$ -	Valor no ejecutado	$ -
TOTALES			$ -	TOTALES	

PÓLIZA			
NB-310-47-994000017751 ANEXO 0			
Amparos	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Suma asegurada**
Cumplimiento del Contrato	28-ago-25	5-may-26	$ 3.353.300,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-ago-25	4-ene-29	$ 1.676.650,00
Calidad del Servicio	28-ago-25	4-sep-27	$ 6.706.600,00
PÓLIZA-ADICIÓN			
NB-310-47-994000017751 ANEXO 1			
Amparos	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Suma asegurada**
Cumplimiento del Contrato	28-ago-25	5-may-26	3,953,300.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-ago-25	4-ene-29	1,976,650.00
Calidad del Servicio	28-ago-25	4-sep-27	7,906,600.00
ACUERDOS			

Observaciones:

Para constancia se firma en Fuquene, a los treinta (30) dias del mes de diciembre de dos mil Veinticuatro (2025).

FIRMANTES:

WALTER JEISON MORA CASTIBLANCO
Alcalde Municipal

DUVAN FELIPE FORERO FORERO

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Supervisor

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES VERONA S.A.S
900.029.228-3
Contratista

Elaborado por: Alexandra Murcia Pinilla	Cargo: Contratista SPOP
Revisado y Aprobado por:Duvan Felipe Forero Forero	Cargo: Secretario de planeacion y obras publicas