ACTA No. 3 PARCIAL 1- 25-09-2026

CONTRATO	:	0449 de 15-07-2026
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD	:	SELECCIÓN ABREVIADA
PROCESO	:	MA-SAM-SI-009-2026
OBJETO	:	REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA	:	TRANSPORTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S
NIT/CC	:	900485404-8
REPRESENTANTE LEGAL	:	LUIS HERNESTO DIAZ LEON
CC	:	79778912
VALOR	:	$489.805.084,00 M/CTE.
VALOR ADICION	:	$0,00 M/CTE.
VALOR FINAL	:	$489.805.084,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	:	TRES (3) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL
FECHA INICIO	:	21-07-2026
FECHA TERMINACION INICIAL	:	20-10-2026
FECHA TERMINACIÓN FINAL	:	20-10-2026
PERIODO DEL ACTA	:	21/07/2026 **HASTA** 20/09/2026

Se suscribe la presente acta, para dejar constancia de la ejecución parcial del contrato en **59.57%**, conforme el informe de actividades presentado y revisado por supervisor.

NOVEDADES DEL CONTRATO

Adición, prórrogas otro sí y modificaciones contractuales.

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

GARANTÍAS

Aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica el día 31 de agosto de 2026

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA ABROBACION
COQ-100009761	SEGUROS MUNDIAL	2	CUMPLIMIENTO	21/07/2026	26/04/2027	$ 48.970.508,40	31/08/2026
			BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	21/07/2026	26/04/2027	$ 244.902.542,00	
			PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21/07/2026	23/10/2029	$ 24.490.254,20	
			CALIDAD DEL SERVICIO	21/07/2026	21/04/2027	$ 48.970.508,40	
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21/07/2026	21/04/2027	$ 48.970.508,40	
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	21/07/2026	21/04/2027	$ 146.941.525,20	
COQ-100002427	SEGUROS MUNDIAL	2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21/07/2026	26/10/2027	$350,181,000.00	

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor realizó la verificación del pago de seguridad social de acuerdo a la ley, conforme anexa copia de las planillas correspondientes así:

PERIODO	NO. PLANILLA	IBC	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
JULIO – AGOSTO DE 2026	9509033982	$13.306.879	$ 681.700	$1.849.400	$324.500
AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2026	9510952553	$23.929.038	$1.027.900	$3.829.300	$ 1.027.900
AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2026	9511298057	$1.225.634	$49.100	$196.200	$ 196.200

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$489.805.084,00	$244.902.542,00	
ADICIONAL	$0.00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$489.805.084,00	$244.902.542,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$291.785.272,00	$145.892.636.,00	$145.892.636.,00
POR EJECUTAR	$198.019.812,00	$0,00	$0,00
TOTAL	$489.805.084,00	$145.892.636.,00	$145.892.636.,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: **Ciento Cuarenta y Cinco Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos $145.892.636,00** M/CTE.

El Recibo por parte de la supervisión no exime al contratista, de su responsabilidad ni de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el veinticinco (25) días del mes de septiembre del 2026.

LUIS HERNESTO DIAZ LEON R/L TRANSPORTE IGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S
Contratista.

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor(a)

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado SIA

Revisó:
Cargo:

Elaboró: LIBETH TORRES TORRES
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista