Bogotá, 17 de abril de 2026 **2026-IN023-1120**

Señores
CONSORCIO INTER PMA CC
Atn: Luis Heiner González Galvis
Director de Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato No. 24001332 H3 DE 2024, cuyo objeto es "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EPA DE LOS ATOS DE SKBC, SKMG Y SKPL A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE ATLÁNTICO.

Asunto: Alcance al comunicado 2026-IN023-1037 con el que se da respuesta al comunicado INTERPMA-242. Respuesta a solicitud de prorroga No. 2

Cordial saludo,

En atención al comunicado INTERPMA-242 del 7 de abril de 2026, mediante el cual la Interventoría emitió concepto frente a la solicitud de prórroga No. 2 presentada por esta Consultoría a través de los comunicados 2026-IN023-0527 y 2026-IN023-0867, se toma nota del concepto emitido, en el cual se reconoce la procedencia técnica de la ampliación del plazo contractual por el término de tres (3) meses, sujeta a la validación y viabilidad del cronograma ajustado.

En este sentido y atendiendo lo solicitado por la Interventoría, mediante el presente se remite el cronograma ajustado incorporando las observaciones señaladas en los comunicados INTERPMA-207 e INTERPMA-242, junto con la matriz de producto no conforme debidamente diligenciada y el Formato 69 requerido para el trámite correspondiente.

Finalmente, solicitamos respetuosamente a esa Interventoría emitir concepto favorable frente al término solicitado y dar el trámite correspondiente a la modificación contractual requerida, con fundamento en la precisión técnica presentada en los oficios 2026-IN023-0527 y 0867, en los soportes allegados con el comunicado 2026-IN023-0527 y en la trazabilidad expuesta.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,

Cesar Alberto Rosado
CESAR ALBERTO ROSADO

Representante Legal
Anexos: Cronograma de Trabajo (3 meses de prorroga), matriz de observaciones diligenciada

CC. *AEROCIVIL. JUAN CARLOS VALENCIA. Supervisor Cto. de interventoría No. 23001181 H3 DE 2023.*
AEROCIVIL. MICHAEL VIVAS SÁNCHEZ. Jefe Oficina Gestión de Proyectos