CONTRATO No. MG-IMC-027-2026

INFORME DE OBRA

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GACHANTIVA	**ANÁLISIS**	INFORME FINAL
OBRA / OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.	**MUNICIPIO**	GACHANTIVA BOYACA
FECHA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**ELABORÓ**	ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ
DESTINO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA		

INFORME FINAL

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S.

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS

INTRODUCCION

Este documento contiene la información total de ejecución del contrato de obra, adelantado en días pertenecientes a julio y agosto de 2026, por la empresa contratista PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S., donde se describen todas y cada una de las actividades realizadas en la mencionada ejecución contractual, resultado del desarrollo del contrato de obra No. MG-IMC-027-2026 , cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.”. El informe contiene entre otros, los aspectos más relevantes del proceso contractual, las generalidades, el estado actual con su respectivo acompañamiento de fotografías. Las intervenciones que se ejecutaron tuvieron como fin la implantación de mecanismos de reducción de presión a lo largo de la red principal y algunas secundarias. La implantación de mecanismos para purga de aire en la red (ventosas) y la búsqueda y reparación de varios daños y roturas en la red, que impedían tener agua en las tuberías. Con estas instalaciones se logró enviar agua a lo largo de toda la red principal, solucionando definitivamente, algunos tramos de tubería antigua que, presentaban roturas y daños. Lo anterior en procura de dotar de agua proveniente del acueducto la cebada, a la zona conocida como la hoya, cumpliendo así con la finalidad del contrato y beneficiando a la población de este sector.

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS

INFORMACION GENERAL

CONTRANTE	MUNICIPIO DE GACHANTIVA
NIT	NIT. 800.020.045-9
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ARMANDO GOMEZ BUITRAGO
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTIA
NATURALEZA JURÍDICA	SELECCIÓN ESPECIAL ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTIA
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.737.639-4
R. LEGAL	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO
IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.002.395.761
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.
SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / SECRETARIA DE PLANEACION
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 20/100 CENTAVOS ($48.700.072,20)
CDP contrato	2026000189 DEL 18 DE JUNIO DE 2026
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	6 DE JULIO DE 2026
PLAZO EJECUCIÓN FINAL	DOS (02)MESES Y OCHO (08) DÍAS
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	10 de septiembre de 2026
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 81/100 CENTAVOS ($48.700.049,81)
FECHA PRESENTE INFORME	10 de septiembre de 2026

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS

DESCRIPCION DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

Históricamente el agua ha estado estrechamente vinculada con el desarrollo de los centros poblacionales, ya que se convierte en un factor determinante para el desarrollo de un sinfín de actividades.
Actualmente Gachantivá, viene dotando a la población veredal beneficiaria del acueducto LA CEBADA, con agua potable. La administración municipal en procura del mayor cubrimiento posible, hace implantación de mecanismos de reducción y control de presiones en la red principal que, alimenta un amplio sector de la Hoya, así como también mecanismos de purga y salida de aire. Adicional a estas labores surgieron algunos inconvenientes en la calibración de las válvulas reductoras, ya que no se lograba tener agua en la tubería, razón por la cual fue indispensable para cumplimiento del objeto contractual, hacer búsquedas de daños y roturas en tuberías, durante varios días y por supuesto hacer las respectivas reparaciones.

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA

Debido a que se presentó necesidad de reparar tramos de tubería que, se encontraron averiados y que fueron localizados después de amplia búsqueda (no se cuenta con planos y/o datos de localización de las redes antiguas) la ejecución del contrato, tuvo exigencia en averiguaciones y apiques para localizar tuberías y daños, de manera técnica, instalando reductoras en forma ordenada y eficiente, brindando seguridad en el trabajo y ejecución, que aportan al importante proyecto solución técnica adecuada, de tal manera que se controló la distribución de agua según el cumplimiento del objeto.

2026	PLAZO	
INICIAL	60	DIAS
AMPLIACION	8	DIAS
	68	DIAS

2026 **JUNIO**

D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

CONTRATO DE 30 DE JUNIO DE 2026

2026 **JULIO**

D	L	M	M	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

26 DIAS

INICIO

2026 **AGOSTO**

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

31 DIAS

2026 **SEPTIEMBRE**

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

10 DIAS

COMITÉ DE OBRA

PRORROGA Nº. 1 Y MODIFICATORIO No. 1

RECIBO Y ENTREGA

67	DIAS	TOTAL DIAS DE EJECUCION
68	**DIAS**	PLAZO CONTRACTUAL
1	**DIAS**	DIAS DISPONIBLES PARA EJECUCION

MUNICIPIO DE GACHANTIVA BOYACA - ALCALDIA MUNICIPAL	*ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANTIVA*	*ACTA FINAL*

TIPO DE CONTRATO:	Obra Pública	**CONTRATO No.**	MG-IMC-027-2026
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.		
CONTRATISTA :	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S. / NIT: 900.737.639-4 R/L MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO		
SUPERVISOR:	ARQ. NATALIA BUITRAGO CAMARGO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	
PERÍODO:	Julio - Septiembre / 2026		

En Gachantiva - Boyacá, a los diez (10) días del mes de septiembre del año 2026 se reunieron MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO Representate legal del Contratista y la Arq. NATALIA BUITRAGO CAMARGO Supervisora / Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

	SEGÚN PRORROGA N°. 1 Y MODIFICATORIO No. 1					CANTIDADES			VALORES		POR EJECUTAR	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**ACUM ANTERIOR**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE ACTA**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA REDUCTORA DE PRESION 2", Inc. Acc de conexión	UND	2,00	$ 3.485.196,00	$ 6.970.392,00		2,00	2,00	$ 0,00	$ 6.970.392,00	0,00	$ 0,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA REDUCTORA DE PRESION 1 1/2", Inc. Acc de conexión	UND	3,00	$ 2.297.107,00	$ 6.891.321,00		3,00	3,00	$ 0,00	$ 6.891.321,00	0,00	$ 0,00
3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA REDUCTORA DE PRESION 1", Inc. Acc de conexión	UND	1,00	$ 1.972.380,00	$ 1.972.380,00		1,00	1,00	$ 0,00	$ 1.972.380,00	0,00	$ 0,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA REDUCTORA DE PRESION 3/4", Inc. Acc de conexión	UND	1,00	$ 1.570.232,00	$ 1.570.232,00		1,00	1,00	$ 0,00	$ 1.570.232,00	0,00	$ 0,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA REDUCTORA DE PRESION 1/2", Inc. Acc de conexión	UND	1,00	$ 1.256.184,00	$ 1.256.184,00		1,00	1,00	$ 0,00	$ 1.256.184,00	0,00	$ 0,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTINA 200 PSI D= 1 1/2", Inc. Acc de conexión	UND	1,00	$ 381.161,00	$ 381.161,00		1,00	1,00	$ 0,00	$ 381.161,00	0,00	$ 0,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTINA 200 PSI D= 1", Inc. Acc de conexión	UND	1,00	$ 301.800,00	$ 301.800,00		1,00	1,00	$ 0,00	$ 301.800,00	0,00	$ 0,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTINA 200 PSI D= 3/4", Inc. Acc de conexión	UND	1,00	$ 245.500,00	$ 245.500,00		1,00	1,00	$ 0,00	$ 245.500,00	0,00	$ 0,00
9	CAJA DE INSPECCION DE 1.12 X 0,50 X 0,50 EN LADRILLO	UND	7,00	$ 639.552,00	$ 4.476.864,00		7,00	7,00	$ 0,00	$ 4.476.864,00	0,00	$ 0,00
10	TAPA METALICA EN ALFAJOR PARA CAJAS VALVULAS 1,25 X 0,65 M, CON ARGOLLAS PARA CANDADO Y CANDADO	UND	7,00	$ 1.103.261,00	$ 7.722.827,00		7,00	7,00	$ 0,00	$ 7.722.827,00	0,00	$ 0,00
11	CAJA DE INSPECCION DE 0,60 X 0,60 X 0,60 EN LADRILLO	UND	0,00	$ 468.260,00	$ 0,00		0,00	0,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ 0,00
12	TAPA METALICA EN ALFAJOR PARA CAJAS VALVULAS 0,70 X 0,70 M, CON ARGOLLAS PARA CANDADO Y CANDADO	UND	0,00	$ 701.620,00	$ 0,00		0,00	0,00	$ 0,00	$ -	0,00	$ 0,00
13	TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KG)	CARGA-KM	72,00	$ 8.760,00	$ 630.720,00		72,00	72,00	$ 0,00	$ 630.720,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS											
14	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	11,32	$ 70.577,00	$ 798.948,86		11,32	11,32	$ 0,00	$ 798.931,64	0,00	$ 17,22
15	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO	M3	6,67	$ 31.742,00	$ 211.719,14		6,67	6,67	$ 0,00	$ 211.719,14	0,00	$ 0,00
16	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA VENTOSA PLASTICA 1 1/ 2", Inc. Acc de conexión	UND	2,00	$ 303.805,00	$ 607.610,00		2,00	2,00	$ 0,00	$ 607.610,00	0,00	$ 0,00
17	SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA PLASTICA INSPECCION SOBRE TUBERIA NOVAFORT 10", Inc. Acc de instalación	UND	5,00	$ 255.721,00	$ 1.278.605,00		5,00	5,00	$ 0,00	$ 1.278.605,00	0,00	$ 0,00
18	REPARACION TUBERIA EXISTENTE (diferentes díametros), Inc. Ubicación del daño, Excavaciones, Rellenos.	UND	6,00	$ 357.555,00	$ 2.145.330,00		6,00	6,00	$ 0,00	$ 2.145.330,00	0,00	$ 0,00
				COSTO DIRECTO	$ 37.461.594,00				$ 0,00	$ 37.461.576,78		$ 17,22
				Administración	23%	$ 8.616.166,62			$ -	**$ 8.616.162,66**		**$ 3,96**
				Imprevistos	2%	$ 749.231,88			$ -	**$ 749.231,54**		**$ 0,34**
				utilidad	5%	$ 1.873.079,70			$ -	**$ 1.873.078,84**		**$ 0,86**
				COSTO TOTAL	$ 48.700.072,20				$ -	**$ 48.700.049,81**		**$ 22,39**

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR CONTRATO (INICIAL)			$ 48.700.072,20		VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL				$ 0,00
VALOR ADICIONAL			$ 0,00		VALOR ANTICIPO CONRATO ADICIONAL				$ 0,00
VALOR ACTUAL CONTRATO			$ 48.700.072,20		TOTAL ANTICIPO				$ 0,00
No.	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA DE FACTURA**		**% PAGADO**	**RETENCIÓN GARANTIA**	**AMORTI. ANTICIPO**	**SALDO POR AMORTIZAR**	**VALOR A PAGAR**	**VALOR SIN EJECUTAR**	**% ACUMULADO PAGADO**
1	Acta Final		$ 48.700.049,81	100,00%		0,00	0,00	$ 48.700.049,81	$ 22,39	100,00%
2										
3										
4										
TOTAL			**$ 48.700.049,81**	**100,00%**	**0,00**	**$ 0,00**	**0,00**	**$ 48.700.049,81**	**$ 22,39**	**100,00%**

CONTRATISTA:

Firma:

MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO

REPRESENTANTE LEGAL / PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S.

INTERVENTOTIA:

SUPERVISION:

Firma:

Arq. NATALIA BUITRAGO CAMARGO

SUPERVISORA / SECRETARIA DE PLANEACIÓN DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ELABORACION: 10/09/2026

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.				
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026		SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS		Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO	
SECTOR	SECTOR LA HOYA				
CAPÍTULO		ÍTEM 1	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA REDUCTORA DE PRESION 2", Inc. Acc de conexión	UNIDAD	UN

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	COORDENADAS		DIMENSIONES						TOTAL	FOTOGRAFIA
	N	O	nsnm	kg/ml	Largo	Ancho	Alto / Espesor	Area / Unidad	ACUMULADO	
Red principal (Reduc. No. 1)	05°44´4901"	73°31´7235"	2679					1,00	1,00	
Red principal (Reduc. No. 2)	05°44´4886"	73°31´9074"	2661					1,00	1,00	
TOTAL PRESENTE MEMORIA									2,00	









Elaboró ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ **Aprobó** ARQ. NATALIA BUITRAGO

Firma: **Firma:**

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.					
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026			SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS			Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO	
SECTOR	SECTOR LA HOYA					
CAPÍTULO		ÍTEM	2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA REDUCTORA DE PRESION 1 1/2", Inc. Acc de conexión	UNIDAD	UN

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	COORDENADAS		DIMENSIONES						TOTAL	FOTOGRAFIA
	N	O	nsnm	kg/ml	Largo	Ancho	Alto / Espesor	Area / Unidad	ACUMULADO	
Red principal (Reduc. No. 3)	05°44´3828"	73°32´3274"	2607					1,00	1,00	
Red principal (Reduc. No. 4)	05°44´3765"	73°32´3666"	2563					1,00	1,00	
Red principal (Reduc. No. 5)	05°44´3758"	73°32´4628"	2507					1,00	1,00	
TOTAL PRESENTE MEMORIA									3,00	








Elaboró ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ **Aprobó** ARQ. NATALIA BUITRAGO

Firma: **Firma:**

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.					
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026			SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS			Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO	
SECTOR	SECTOR LA HOYA					
CAPÍTULO		ÍTEM	3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA REDUCTORA DE PRESION 1", Inc. Acc de conexión	UNIDAD	UN

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	COORDENADAS		DIMENSIONES						TOTAL	FOTOGRAFIA
	N	O	nsnm	kg/ml	Largo	Ancho	Alto / Espesor	Area / Unidad	ACUMULADO	
Red principal (Reduc. No. 8)	05°44´2717"	73°32´2519"	2532					1,00	1,00	
TOTAL PRESENTE MEMORIA									1,00	





Elaboró	ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ	Aprobó	ARQ. NATALIA BUITRAGO
Firma:		Firma:	

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.				
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026		SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS		Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO	
SECTOR	SECTOR LA HOYA				
CAPÍTULO		ÍTEM 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA REDUCTORA DE PRESION 3/4", Inc. Acc de conexión	UNIDAD	UN

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	COORDENADAS		DIMENSIONES						TOTAL	FOTOGRAFIA
	N	O	nsnm	kg/ml	Largo	Ancho	Alto / Espesor	Area / Unidad	ACUMULADO	
Red principal (Reduc. No. 6)	05°44´2884"	73°32´6528"	2458					1,00	1,00	
TOTAL PRESENTE MEMORIA									1,00	





Elaboró	ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ	Aprobó	ARQ. NATALIA BUITRAGO
Firma:		Firma:	

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.		
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026	SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO
SECTOR	SECTOR LA HOYA		

CAPÍTULO		ÍTEM	5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA REDUCTORA DE PRESION 1/2", Inc. Acc de conexión	UNIDAD	UN

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	COORDENADAS		DIMENSIONES						TOTAL	FOTOGRAFIA
	N	O	nsnm	kg/ml	Largo	Ancho	Alto / Espesor	Area / Unidad	ACUMULADO	
Red principal (Reduc. No. 7)	05°44´5999"	73°32´7604"	2454					1,00	1,00	
TOTAL PRESENTE MEMORIA									1,00	





Elaboró	ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ	Aprobó	ARQ. NATALIA BUITRAGO
Firma:		Firma:	

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.					
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026			SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS			Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO	
SECTOR	SECTOR LA HOYA					
CAPÍTULO		ÍTEM	6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTINA 200 PSI D= 1 1/2", Inc. Acc de conexión	UNIDAD	UN

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	COORDENADAS		DIMENSIONES						TOTAL	FOTOGRAFIA
	N	O	nsnm	kg/ml	Largo	Ancho	Alto / Espesor	Area / Unidad	ACUMULADO	
Red principal (Reg. No. 1)	05°44´3783"	73°32´3320"	2598					1,00	1,00	
TOTAL PRESENTE MEMORIA									1,00	



Elaboró	ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ	Aprobó	ARQ. NATALIA BUITRAGO
Firma:		Firma:	

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.				
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026		SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS		Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO	
SECTOR	SECTOR LA HOYA				
CAPÍTULO		ÍTEM 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTINA 200 PSI D= 1", Inc. Acc de conexión	UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	COORDENADAS		DIMENSIONES						TOTAL	FOTOGRAFIA
	N	O	nsnm	kg/ml	Largo	Ancho	Alto / Espesor	Area / Unidad	ACUMULADO	
Red principal (Reg. No. 2)	05°44´3605"	73°32´5101"	2483					1,00	1,00	
TOTAL PRESENTE MEMORIA									1,00	

Elaboró	ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ	Aprobó	ARQ. NATALIA BUITRAGO
Firma:		Firma:	

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.				
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026		SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS		Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO	
SECTOR	SECTOR LA HOYA				
CAPÍTULO		ÍTEM 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTINA 200 PSI D= 3/4", Inc. Acc de conexión	UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	COORDENADAS		DIMENSIONES						TOTAL	FOTOGRAFIA
	N	O	nsnm	kg/ml	Largo	Ancho	Alto / Espesor	Area / Unidad	ACUMULADO	
Red principal (Reg. No. 3)	05°44´6744"	73°31´8160"	2508					1,00	1,00	 
TOTAL PRESENTE MEMORIA									1,00	

Elaboró ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ **Aprobó** ARQ. NATALIA BUITRAGO

Firma: **Firma:**

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.				
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026		SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS		Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO	
SECTOR	SECTOR LA HOYA				
CAPÍTULO		ÍTEM 9	CAJA DE INSPECCION DE 1.12 X 0,50 X 0,50 EN LADRILLO	UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	COORDENADAS		DIMENSIONES						TOTAL	FOTOGRAFIA
	N	O	nsnm	kg/ml	Largo	Ancho	Alto / Espesor	Area / Unidad	ACUMULADO	
Reductora 1	05°44´4901"	73°31´7235"	2679					1,00	1,00	
Reductora 2	05°44´4886"	73°31´9074"	2661					1,00	1,00	
Reductora 4	05°44´3765"	73°32´3666"	2563					1,00	1,00	
Reductora 5	05°44´3758"	73°32´4628"	2507					1,00	1,00	
Reductora 6	05°44´2884"	73°32´6528"	2458					1,00	1,00	
Reductora 7	05°44´5999"	73°32´7604"	2454					1,00	1,00	
Reductora 8	05°44´2717"	73°32´2519"	2532					1,00	1,00	
TOTAL PRESENTE MEMORIA									7,00	

Elaboró ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ **Aprobó** ARQ. NATALIA BUITRAGO

Firma: **Firma:**

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.					
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026			SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS			Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO	
SECTOR	SECTOR LA HOYA					
CAPÍTULO		ÍTEM	10	TAPA METALICA EN ALFAJOR PARA CAJAS VALVULAS 1,25 X 0,65 M, CON ARGOLLAS PARA CANDADO Y CANDADO	UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	COORDENADAS		DIMENSIONES						TOTAL	FOTOGRAFIA
	N	O	nsnm	kg/ml	Largo	Ancho	Alto / Espesor	Area / Unidad	ACUMULADO	
Reductora 1	05°44´4901"	73°31´7235"	2679					1,00	1,00	
Reductora 2	05°44´4886"	73°31´9074"	2661					1,00	1,00	
Reductora 4	05°44´3765"	73°32´3666"	2563					1,00	1,00	
Reductora 5	05°44´3758"	73°32´4628"	2507					1,00	1,00	
Reductora 6	05°44´2884"	73°32´6528"	2458					1,00	1,00	
Reductora 7	05°44´5999"	73°32´7604"	2454					1,00	1,00	
Reductora 8	05°44´2717"	73°32´2519"	2532					1,00	1,00	
TOTAL PRESENTE MEMORIA									7,00	

Elaboró ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ

Firma:

Aprobó ARQ. NATALIA BUITRAGO

Firma:

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.				
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026		SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS		Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO	
SECTOR	SECTOR LA HOYA				
CAPÍTULO		ÍTEM 13	TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KG)	UNIDAD	CARGA-KM

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	DATOS								TOTAL	FOTOGRAFIA
	UND	L(m)	B(m)	H(m)	V(m3)	PESO (Kg)	CANT		ACUMULADO	
recebo	1	1,45	0,75	0,1	0,10875	1300	7		8,00	
ladrillo	140					3	7		23,76	
cemento	2					50	7		5,66	
arena peña	2					125	7		14,14	
arena lavada	1					125	7		7,07	
grava	1,5					108	7		9,16	
tapa	1					50	7		2,83	
valvulas	1					25	7		1,41	
TOTAL PRESENTE MEMORIA									72,02	

Elaboró ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ

Firma:

Aprobó ARQ. NATALIA BUITRAGO

Firma:

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.					
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026			SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS			Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO	
SECTOR	SECTOR LA HOYA					
CAPÍTULO		ÍTEM	14	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	COORDENADAS		DIMENSIONES						TOTAL	FOTOGRAFIA
	N	O	nsnm	kg/ml	Largo	Ancho	Alto / Espesor	Area / Unidad	ACUMULADO	
Reductora 1					1,50	0,90	0,70		0,95	
Reductora 2					1,50	0,90	0,70		0,95	
Reductora 4					1,50	0,90	0,70		0,95	
Reductora 5					1,50	0,90	0,70		0,95	
Reductora 6					1,50	0,90	0,70		0,95	
Reductora 7					1,50	0,90	0,70		0,95	
Reductora 8					1,50	0,90	0,70		0,95	
Registros					0,40	0,40	0,60	3,00	0,29	
Ventosas					0,40	0,40	0,60	2,00	0,19	
Reparaciones					3,20	0,40	0,55	6,00	4,22	
TOTAL PRESENTE MEMORIA									11,32	



Elaboró ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ

Firma:

Aprobó ARQ. NATALIA BUITRAGO

Firma:

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.					
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026			SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS			Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO	
SECTOR	SECTOR LA HOYA					
CAPÍTULO		ÍTEM	15	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	COORDENADAS		DIMENSIONES						TOTAL	FOTOGRAFIA
	N	O	nsnm	kg/ml	Largo	Ancho	Alto / Espesor	Area / Unidad	ACUMULADO	
Reductora 1					4,00	0,10	0,70		0,28	
Reductora 2					4,00	0,10	0,70		0,28	
Reductora 4					4,00	0,10	0,70		0,28	
Reductora 5					4,00	0,10	0,70		0,28	
Reductora 6					4,00	0,10	0,70		0,28	
Reductora 7					4,00	0,10	0,70		0,28	
Reductora 8					4,00	0,10	0,70		0,28	
Registros					1,40	0,12	0,60	3,00	0,29	
Ventosas					1,40	0,12	0,60	2,00	0,19	
Reparaciones					3,20	0,40	0,55	6,00	4,22	
TOTAL PRESENTE MEMORIA									6,67	

Elaboró ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ **Aprobó** ARQ. NATALIA BUITRAGO

Firma: **Firma:**

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.				
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026		SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS		Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO	
SECTOR	SECTOR LA HOYA				
CAPÍTULO		ÍTEM 16	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA VENTOSA PLASTICA 1 1/ 2", Inc. Acc de conexión	UNIDAD	UN

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	COORDENADAS		DIMENSIONES						TOTAL	FOTOGRAFIA
	N	O	nsnm	kg/ml	Largo	Ancho	Alto / Espesor	Area / Unidad	ACUMULADO	
Ventosa 1								1,00	1,00	 
Ventosa 2								1,00	1,00	
TOTAL PRESENTE MEMORIA									2,00	

Elaboró ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ **Aprobó** ARQ. NATALIA BUITRAGO

Firma: **Firma:**

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.				
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026		SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS		Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO	
SECTOR	SECTOR LA HOYA				
CAPÍTULO		ÍTEM 17	SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA PLASTICA INSPECCION SOBRE TUBERIA NOVAFORT 10", Inc. Acc de instalación	UNIDAD	UN

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	COORDENADAS		DIMENSIONES						TOTAL	FOTOGRAFIA
	N	O	nsnm	kg/ml	Largo	Ancho	Alto / Espesor	Area / Unidad	ACUMULADO	
Ventosa 1	05°44´5318"	73°32´0479"	2628					1,00	1,00	
Ventosa 2	05°44´4237"	73°32´2241"	2614					1,00	1,00	
TOTAL PRESENTE MEMORIA									2,00	

Elaboró ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ

Firma:

Aprobó ARQ. NATALIA BUITRAGO

Firma:

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.						
CONTRATO No.	MG-IMC-027-2026			SUPERVISOR	ARQ. NATALIA BUITRAGO / Secretaria de Planeación y Obras Publicas		
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS			Representante Legal	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO		
SECTOR	SECTOR LA HOYA						
CAPÍTULO		ÍTEM	18	REPARACION TUBERIA EXISTENTE (diferentes diámetros), Inc. Ubicación del daño, Excavaciones, Rellenos.		UNIDAD	UN

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	COORDENADAS		DIMENSIONES						TOTAL	FOTOGRAFIA
	N	O	nsnm	kg/ml	Largo	Ancho	Alto / Espesor	Area / Unidad	ACUMULADO	
reparaciones								6,00	6,00	
TOTAL PRESENTE MEMORIA									6,00	

Elaboró ING. LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ **Aprobó** ARQ. NATALIA BUITRAGO

Firma: **Firma:**

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS

ASPECTOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$ 48.700.072,20	
Valor saldo multas		
Valor no ejecutado		$ 22,39
Valor por cobrar y/o pagar al contratista		$ 48.700.049,81
SUMAS	**$ 48.700.072,20**	**$ 48.700.072,20**

BALANCE GENERAL MANEJO DEL ANTICIPO		
CONCEPTO	**VALOR**	**VALOR**
Valor anticipo del contrato inicial		
Valor a amortizar por concepto de anticipos , según avance de obra, reflejado en actas parciales.		
SUMAS	**$ 0,00**	**$ 0,00**

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS

RELACION DE GARANTIAS

	ANEXO 2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	N° PÓLIZA	VIGENCIA DE LOS AMPAROS	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	39-44-101183933	30/06/2026	31/12/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	39-44-101183933	30/06/2026	31/09/2029
Estabilidad y calidad de obra	39-44-101183933	10/09/2026	10/12/2029

	ANEXO 1	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	N° PÓLIZA	VIGENCIA DE LOS AMPAROS	
		DESDE	HASTA
Predios labores y operaciones	39-40-101048296	30/06/2026	31/09/2026

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101183933	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	07	2026	30	06	2026	00:00	31	08	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	NIT: 900.737.639-4	CR 3 B NRO. 41 - 06	TUNJA, BOYACA	3102268040

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
MUNICIPIO DE GACHANTIVA	NIT: 800.020.045-9	KR 5 NRO. 4 - 27	GACHANTIVA, BOYACA	7427439

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA E EJECUCION DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. MG-IMC-027-2026, 30 DE JUNIO 2026, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESION ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVA BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2026	31/12/2026	$4,870,007.22
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/06/2026	31/08/2029	$4,870,007.22
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$9,740,014.44

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****179,338.00	$ *******8,000.00	$ ******35,594.00	$ **********222,933.00	$ *******19,480,028.88	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NINY JOHANNA DIAZ AGUDELO	174053	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

39-44-101183933

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-40-101048296	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	07	2026	30	06	2026	00:00	31	08	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	NIT: 900.737.639-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 B NRO. 41 - 06	TUNJA, BOYACA	3102268040

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE GACHANTIVA	NIT: 800.020.045-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 4 - 27	GACHANTIVA, BOYACA	7427439

BENEFICIARIO: 800020045 - MUNICIPIO DE GACHANTIVA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA E EJECUCION DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. MG-IMC-027-2026, 30 DE JUNIO 2026, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESION ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVA BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/06/2026	31/08/2026	$4,870,007.22

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,000.00	$ *******3,000.00	$ *******3,610.00	$ **********22,610.00	$ ********4,870,007.22	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NINY JOHANNA DIAZ AGUDELO	174053	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-40-101048296

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101183933	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	09	2026	30	06	2026	00:00	10	09	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	NIT: 900.737.639-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 B NRO. 41 - 06	TUNJA, BOYACA	3102268040

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE GACHANTIVA	NIT: 800.020.045-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 4 - 27	GACHANTIVA, BOYACA	7427439

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA E EJECUCION DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. MG-IMC-027-2026, 30 DE JUNIO 2026, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESION ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVA BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2026	10/01/2027	$4,870,007.22	$4,870,007.22
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/06/2026	10/09/2029	$4,870,007.22	$4,870,007.22
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$9,740,014.44	$9,740,014.44

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN PRORROGA NO. 1 Y MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATODE OBRA NO. MG-IMC-027-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GACHANTIVA - BOYACa Y PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S, NIT 900737639-4 REPRESENTADA LEGALMENTE POR MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO CON C. C. NO. 1.002.395.761expedida en Tunja.DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026 SE AMPLIAN EL PLAZO EN OCHO (08) DIAS

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ **********14,280.00	$ *******19,480,028.88	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NINY JOHANNA DIAZ AGUDELO	174053	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101183933

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101183933	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	09	2026	30	06	2026	00:00	10	09	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	NIT: 900.737.639-4

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CR 3 B NRO. 41 - 06		TUNJA, BOYACA	3102268040

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE GACHANTIVA	NIT: 800.020.045-9

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	KR 5 NRO. 4 - 27		GACHANTIVA, BOYACA	7427439

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101183933

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-40-101048296	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	09	2026	30	06	2026	00:00	10	09	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	NIT: 900.737.639-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 B NRO. 41 - 06	TUNJA, BOYACA	3102268040

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE GACHANTIVA	NIT: 800.020.045-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 4 - 27	GACHANTIVA, BOYACA	7427439

BENEFICIARIO: 800020045 - MUNICIPIO DE GACHANTIVA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA E EJECUCION DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. MG-IMC-027-2026, 30 DE JUNIO 2026, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESION ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVA BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/06/2026	10/09/2026	$4,870,007.22	$4,870,007.22

ACLARACIONES

SEGUN PRORROGA NO. 1 Y MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATODE OBRA NO. MG-IMC-027-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GACHANTIVA - BOYACa Y PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S, NIT 900737639-4 REPRESENTADA LEGALMENTE POR MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO CON C. C. NO. 1.002.395.761expedida en Tunja.DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026 SE AMPLIAN EL PLAZO EN OCHO (08) DIAS

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******5,000.00	$ *******3,000.00	$ *******1,520.00	$ **********9,520.00	$ ********4,870,007.22	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
NINY JOHANNA DIAZ AGUDELO	174053	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-40-101048296

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-40-101048296	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	09	2026	30	06	2026	00:00	10	09	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS		NIT: 900.737.639-4
DIRECCIÓN: CR 3 B NRO. 41 - 06	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3102268040

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE GACHANTIVA		NIT: 800.020.045-9
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 4 - 27	**CIUDAD:** GACHANTIVA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7427439

BENEFICIARIO: 800020045 - MUNICIPIO DE GACHANTIVA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-40-101048296

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101183933	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	09	2026	30	06	2026	00:00	10	09	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	NIT: 900.737.639-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 B NRO. 41 - 06	TUNJA, BOYACA	3102268040

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE GACHANTIVA	NIT: 800.020.045-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 4 - 27	GACHANTIVA, BOYACA	7427439

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA E EJECUCION DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. MG-IMC-027-2026, 30 DE JUNIO 2026, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESION ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVA BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2026	10/01/2027	$4,870,007.22	$4,870,007.22
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/06/2026	10/09/2029	$4,870,007.22	$4,870,007.22
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/09/2026	10/09/2029	$9,740,014.44	

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026, SE AJUSTA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, QUEDANDO A PARTIR DE LA MISMA Y POR TRES (03) AÑOS MAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******19,480,028.88	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NINY JOHANNA DIAZ AGUDELO	174053	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101183933

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101183933	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	09	2026	30	06	2026	00:00	10	09	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS	NIT: 900.737.639-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 3 B NRO. 41 - 06	TUNJA, BOYACA	3102268040

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE GACHANTIVA	NIT: 800.020.045-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
KR 5 NRO. 4 - 27	GACHANTIVA, BOYACA	7427439

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101183933

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS

SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900737639
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CR 3 B 41 06 BRR SANTA INES	TELÉFONO:	3102268
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1114083091**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	311521500

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
230301	230301-PORVENIR	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
SUBTOTALES:										**$ 1.401.000**	**$ 0**	**$ 1.401.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 210.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 350.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 350.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 271.400	$ 271.400	$ 0	$ 0	$ 271.400
SUBTOTALES:									**$ 271.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 271.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	5	$ 350.500	$ 0	$ 350.500
SUBTOTALES:			**$ 350.500**	**$ 0**	**$ 350.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																					
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1002395761	RAMIREZ ARGUELLO MARIAPAZ	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1053725020	SALCEDO MARTIN DIEGO RAUL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1057463569	PULIDO PUIN PEDRO IJENNEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 23983977	ARGUELLO RODRIGUEZ MARLENY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 6774121	RAMIREZ LOPEZ LUIS CARLOS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 2.373.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900737639
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CR 3 B 41 06 BRR SANTA INES	TELÉFONO:	3102268
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1114342941**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	8		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2012285000

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 0	$ 560.400	$ 3.400	$ 563.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 0	$ 840.600	$ 5.100	$ 845.700
SUBTOTALES:										**$ 1.401.000**	**$ 8.500**	**$ 1.409.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 210.300	$ 1.300	$ 0	$ 211.600
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 500	$ 0	$ 70.100	$ 500	$ 0	$ 70.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 500	$ 0	$ 70.100	$ 500	$ 0	$ 70.600
SUBTOTALES:													**$ 350.500**	**$ 2.300**	**$ 0**	**$ 352.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 271.400	$ 271.400	$ 1.700	$ 0	$ 273.100
SUBTOTALES:									**$ 271.400**	**$ 1.700**	**$ 0**	**$ 273.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	5	$ 350.500	$ 2.200	$ 352.700
SUBTOTALES:			**$ 350.500**	**$ 2.200**	**$ 352.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD								ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1002395761	RAMIREZ ARGUELLO MARIAPAZ	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1053725020	SALCEDO MARTIN DIEGO RAUL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1057463569	PULIDO PUIN PEDRO IJENNEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 23983977	ARGUELLO RODRIGUEZ MARLENY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 6774121	RAMIREZ LOPEZ LUIS CARLOS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.388.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900737639
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CR 3 B 41 06 BRR SANTA INES	TELÉFONO:	3102268
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1114483098**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1012484400

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 560.400	$ 500	$ 560.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 840.600	$ 700	$ 841.300
SUBTOTALES:										**$ 1.401.000**	**$ 1.200**	**$ 1.402.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 210.300	$ 200	$ 0	$ 210.500
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
SUBTOTALES:													**$ 350.500**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 350.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 271.400	$ 271.400	$ 200	$ 0	$ 271.600
SUBTOTALES:									**$ 271.400**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 271.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	5	$ 350.500	$ 300	$ 350.800
SUBTOTALES:			**$ 350.500**	**$ 300**	**$ 350.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1002395761	RAMIREZ ARGUELLO MARIAPAZ	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1053725020	SALCEDO MARTIN DIEGO RAUL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1057463569	PULIDO PUIN PEDRO IJENNEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 23983977	ARGUELLO RODRIGUEZ MARLENY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 6774121	RAMIREZ LOPEZ LUIS CARLOS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 2.375.500**

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS

CONTRATO No. MG-IMC-027-2026

RELACION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL GRUPO DE TRABAJO PROFESIONAL

Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.**

CARGO	PROFESIONAL	No. CEDULA	PAGO EN JULIO PLANILLA No.	PAGO EN AGOSTO PLANILLA No.	PAGO EN AGOSTO PLANILLA No.	SALARIO
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS RAMIREZ LOPEZ	6.774.121	JUN - JUL SOI 1114083091	JUL - AGO SOI 1114342941	AGO - SEP SOI 1114483098	$ 1.750.905,00

Firma:

Mariapaz Ramirez Arguello
R/L PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S.
C.C. No. 1.002.395.761
Contratista de Obra

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S.

Gachantiva, 10 de septiembre de 2026

Contrato No. MG-IMC-027-2026

Alcalde
JAIME ARMANDO GOMEZ BUITRAGO

Ant. Arquitecta
DORIS NATALIA BUITRAGO CAMARGO
Supervisora / Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura

Ref: Contrato No. MG-IMC-027-2026 – "CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ."

Por medio de la presente nos permitimos relacionar el grupo de trabajo profesional que, actuo durante todo en periodo de ejecución, correspondiente desde el acta de inicio hasta el acta de entrega.

Director de Obra: Ing Luis Carlos Ramírez López C.C. No. 6.774.121

Planillas:	JUN - JUL	SOI 1114083091
	JUL - AGO	SOI 1114342941
	AGO - SEP	SOI 1114483098

Cordialmente,

MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO
Representante Legal
PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS

Copia: Fólder contrato – Consecutivo

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, CLAUDIA NAYIBE BOLIVAR RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.040.651, y con Tarjeta Profesional No. 180502 - T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador de PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS identificada con NIT No. 900737639-1, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que en la ejecución del contrato No. MG-IMC-027-2026, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE FLUJO Y PRESIÓN ACUEDUCTO LA CEBADA - SECTOR LA HOYA, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ.", la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Tunja, a los 11 días del mes de septiembre de 2026



CLAUDIA NAYIBE BOLIVAR RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 180502-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

130502-T

CLAUDIA N[illegible]
BOLIVAR [illegible]
C.C. 40040651

RESOLUCION INSCRIPCION 333 FECHA 25/07/2013
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

101965



109163

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o Entregarla a la UAE Junta Central de Contadores a la calle 96 No 9A - 21 Bogota D.C.

VALIDO SOLO PARA [illegible]CACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 0 E F 6 B A 1 9 6 5 B 2 B 4 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA NAYIBE BOLIVAR RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40040651 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 180502-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.040.651**

BOLIVAR RODRIGUEZ

APELLIDOS

CLAUDIA NAYIBE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-OCT-1976**

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

31-OCT-1994 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0700100-00126190-F-0040040651-20081109 **00056**08573A 1 6770005636

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.

2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.

3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.

4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.
5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S. con nit 900737639 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplceap
13/02/2026	11113302596	5	350,500	202601	350,500	$8,754,525	$8,754,525
19/03/2026	11113513147	5	350,500	202602	350,500	$8,754,525	$8,754,525
16/04/2026	11113652376	5	350,500	202603	350,500	$8,754,525	$8,754,525
26/05/2026	11113855846	5	350,500	202604	350,500	$8,754,525	$8,754,525
24/06/2026	11114018034	5	350,500	202605	350,500	$8,754,525	$8,754,525
03/07/2026	11114083091	5	350,500	202606	350,500	$8,754,525	$8,754,525
20/08/2026	11114342941	5	350,500	202607	350,500	$8,754,525	$8,754,525
10/09/2026	11114483098	5	350,500	202608	350,500	$8,754,525	$8,754,525
TOTALES:			$2,804,000		$2,804,000	$70,036,200	$70,036,200

FECHA DE EXPEDICION: 17/09/2026

Cordialmente;



LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

F - 12 - 276 | Version 2 | 13/09/2018
Certificación de aportes 2026 Afil.:69297 NIT: 900737639

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S identificado con el NIT 900737639, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
MG-IMC-027-2026	CONSTRUCCION - ACUEDUCTO LA CE	GACHANTIVA	121,750	2026-09	16-SEP-2026	170791010
		Total	121,750			

Expedido por el SENA, a los dieciocho (18) dias del mes de Septiembre de 2026

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-09-18

Generado por : Sandra Milena Estepa Fonseca

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 2524471750 y el Número de Certificado: 888484

@SENAComunica
www.sena.edu.co

Espacio para Logo Corporativo

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S
NIT 900.737.639-4
CR 3 B 41 06 BRR SANTA INES
Tel: (038) 3102268040
Tunja - Colombia
gerencia@plantasyaguas.com

Factura electrónica de venta
No. PA 46

Señores	MUNICIPIO DE GACHANTIVA		
NIT	800.020.045-9	**Teléfono**	(038) 7427439
Dirección	CARRERA 5 No. 4-27	**Ciudad**	Gachantivá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/09/2026, 16:04
Expedición	17/09/2026, 16:04
Vencimiento	17/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA FINAL	1.00	37,461,576.78

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y ocho millones setecientos mil cuarenta y nueve pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 48,700,049.81

Total Bruto	37,461,576.78
Administración 23.00%	8,616,162.66
Imprevistos 2.00%	749,231.53
Utilidad 5.00%	1,873,078.84
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	48,700,049.81

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103385735 aprobado en 20251218 prefijo PA desde el número 37 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: e4be5d3339776e4184356ef48b1b947e59f85404cb1c1e3cfd8ac0f08c3d49be1f27a4bc9f08ef65f645140ccad5591e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML