	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 1 de 2

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA INFORME**	24	07	2026	**INFORME**			1	
CONTRATO	No. 119 / 2026	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				24	06		2026	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA, ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES DE CORTE, SUSPENSION E INSTALACION DE MEDIDORES DE LOS USUARIOS DE EMSERFUSA E.S.P.									
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	**FECHA INICIO**	30	06	2026	**FECHA DE TERMINACION**		29	12	2026
VALOR DEL CONTRATO	HASTA LA SUMA DE CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($ 457.000.000.00) MONEDA CORRIENTE. - INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.									
NOMBRE CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.A.S.									
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	HEIDY ROCIÓ GARZÓN SOSA - JEFE DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO o QUIEN HAGA SUS VECES GERARDO ANTONIO PULIDO OCHOA - JEFE DIVISIÓN ACUEDUCTO o QUIEN HAGA SUS VECES CARMEN LUCIA GONZALEZ MARIN - JEFE DIVISIÓN COMERCIAL o QUIEN HAGA SUS VECES									

Nosotros:

HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA - Jefe División Alcantarillado. GERARDO ANTONIO PULIDO OCHOA. Jefe División Acueducto. Y CARMEN LUCIA GONZALEZ MARIN. -Jefe División Comercial, en nuestra condición de SUPERVISORES y/o INTERVENTORES del contrato de suministro No. 119 de 2026, suscrito el día 24 de junio de 2026, entre la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá **EMSERFUSA E. S. P.** con Nit No. 890 680 053 – 6, y la señora CLAUDIA BEYANIT SILVA RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.379.855 expedida en Bogotá, actuando en representación legal de la firma COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERAS SAS, nos permitimos informar que hemos recibido a entera satisfacción la PRIMERA entrega de elementos de ferretería con cargo a las Divisiones: Acueducto y Alcantarillado, conforme a las facturas que describimos a continuación:

FACTURA		RADICADO EMSERFUSA E.S.P.		División
No.	Fecha	No.	Fecha	
FVC 9312	17-07-2026	2184	21-07-2026	Div. Acueducto
FVC 9313				Div. Alcantarillado

Igualmente evidenciamos el estado financiero del contrato a la fecha

BALANCE FINANCIERO		
Valor del contrato		457.000.000.00
Primer Pago	126.055.899.00	
SALDO	330.944.101.00	

Descripción de la entrega de materiales a cada proceso:

A C U E D U C T O

FACT No.	ENTRADA ALMACEN	ITEM/ cont	DESCRIPCION	VALOR	Cant	VALOR / Total
FVC 9312	60907	159	REGISTRO BOLA O CONTROL EN PVC CON INSERTO METALICO 1/2"	29,409.00	300	8,822,700.00
		168	REGISTRO INCORPORACION PVC MACHO X PF + UAD 1/2"	42,024.00	300	12,607,200.00
		164	REGISTRO CORTE ANTIFRAUDE DE 1/2" X 1/2" DZR INTERIOR X PE 16 MM	28,322.00	300	8,496,600.00
		345	TUBO PVC PRESION CAMPANA RDE 21 2"	100,000.00	100	10,000,000.00
		346	COLLARIN DE DERIVACION 2" X 1/2"	10,666.00	300	3,199,800.00
			SUB TOTAL			43,126,300.00
			IVA			8,193,997.00
			TOTAL			**51,320,297.00**

A L C A N T A R I L L A D O

FACT No.	ENTRADA ALMACEN	ITEM/ cont	DESCRIPCION	VALOR	Cant	VALOR / Total
FVC 9313	60925	251	TUBO CORRUGADO ALCANTARILLADO 12" 315 MM X 6 MTS	626,919.00	30	18,807,570.00
		254	TUBO CORRUGADO ALCANTARILLADO 18" 450 MM X 6 MTS	1,230,494.00	5	6,152,470.00
		255	TUBO CORRUGADO ALCANTARILLADO 20" 500 MM X 6 MTS	1,505,585.00	5	7,527,925.00
		260	TUBO CORRUGADO ALCANTARILLADO 36" X 6,5 MTS	6,397,132.00	1	6,397,132.00
		263	TUBO CORRUGADO ALCANTARILLADO 6" 160 MM	209,729.00	50	10,486,450.00
		250	TUBO CORRUGADO ALCANTARILLADO 10" 250 MM X 6 MTS	447,716.00	30	13,431,480.00
			SUB TOTAL			62,803,027.00
			IVA			11,932,575.13
			TOTAL			**74,735,602.13**

Una vez verificado y recibido los materiales relacionados anteriormente y de acuerdo con las entradas de almacén que se relacionan a continuación:

Entrada almacén		Factura	División
No.	Fecha	No.	
60907	23-07-2025	FVC 9312	Acueducto
60925		FVC 9313	Alcantarillado

manifestamos que es procedente ordenar el respectivo pago, al periodo comprendido entre el 30 de junio y el 17 de julio de 2026, por la suma de CIENTO VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 126.055.899.00) MONEDA CORRIENTE, de conformidad con las facturas Nos: FVC 9312, FVC 9313, del 17 de julio de 2026 y radicado EMSERFUSA E.S.P. No. 2184 del 21 de julio de 2026.

No siendo otro el objeto se firma en Fusagasugá a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).

FIRMAS

INTERVENTOR	**SUPERVISOR**
N/A	HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA Ing Jefe Div. Alcantarillado
N/A	CARMEN LUCIA GONZALEZ MARIN Jefe Div. Comercial
N/A	GERARDO ANTONIO PULIDO OCHOA Ing. Jefe Div. Acueducto

Elaboro: Myriam Urrea Baquero- Aux Administrativo Division Alcantarillado