CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-279

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jun.22/2026

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
140-CNT2511-279	3,468,029,708.00	Feb.16/2026	Nov.16/2026
Código BPC			

Objeto del contrato:

FORTALECER LA INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA.

NIT / CC	Contratistas
811003209	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS

NIT / CC	
1128437734	LAURA MARCELA VELEZ ESTRADA
98535232	JOHN MARIO VILLEGAS CASTRO
1023916658	YENY PAOLA ROBAYO GONZÁLEZ
43189188	JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ

CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 22-jun-2026 02:39 PM Pág: 7
Anexos: ninguno
Archivar en: 140-CNT2511-279/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Edwin Ferney Patino Cortes

140-IT2606-6019
Favor citar este número al responder

Modificación o Adición No.	Fecha	

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: FORTALECER LA INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA	100.000	PROYECTO	1.000	0.052	5.184
Actividad: Alcance 1. Dimensión ambiental en el escenario escolar: Desarrollo de la estrategia Escuelas para la Vida.	26.450	ACCIONES	1.000	33.000	1.000
Actividad: Alcance 2: Dimensión ambiental en la formación ciudadana de niños y niñas: proceso de educación ambiental Guardianes de la Naturaleza	10.190	ACCIONES	1.000	33.200	0.879
Actividad: Alcance 3. Prácticas ambientales con campesinos desde la metodología Hogares Ecológicos en la jurisdicción de Corantioquia	20.920	ACCIONES	1.000	17.000	2.319
Actividad: Alcance 4 Dimensión ambiental en los procesos de fortalecimiento de la Gobernanza: Implementación del	27.390	ACCIONES	1.000	3.000	0.610

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-279

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jun.22/2026

modelo GOTA					
Actividad: Alcance 5. Fortalecimiento de la Red Mujeres. Tierra y Vida en la jurisdicción de Corantioquia	15.050	ACCIONES	1.000	1.000	0.376

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 5.184

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Nov.07/2025	1042853 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 140-CNT2511-279	1042853 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 140-CNT2511-279	1
CONTRATO	Nov.07/2025	140-CNT2511-279*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	FORTALECER LA INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA/VALOR: $ 3.468.029.708/PLAZO: NUEVE (09) MESES/GUILLERMO LEON URIBE BLANDON	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.18/2025	180-COE2511-41953*SURA	SURA/PÓLIZA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO, CUMPLIMIENTO Y PAGO PRESTACIONES SOCIALES CONTRATO 140-CNT2511-279	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Nov.18/2025	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 140-CNT2511-179	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 140-CNT2511-179	1
MEMORANDO	Ene.29/2026	140-MEM2601-698*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO 140-CNT2511-279/DCASTRILLON	1
MEMORANDO	Feb.04/2026	140-MEM2602-968*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	CAMBIO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO 140-CNT2511-279, AL CANDE 2 PRINCIPAL JOHN MARIO VILLEGAS CASTRO, SUPLENTE YENY PAOLA ROBAYO GONZÁLEZ, ALCANCE 5 PRINCIPAL JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ SUPLENTE NANCY ARGÉNIS PUERTA POSADA/DCASTRILLON	1
ACTA	Feb.16/2026	140-ACT2602-902*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 140-CNT2511-279, CON FECHA DE INICIO DEL 16 DE FEBRERO DE 2026/DCASTRILLON	1
ACTA	Mar.06/2026	140-ACT2603-1534*ACTA	REUNIÓN EQUIPO DE EDUCACIÓN SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA /HCARDONA	1
ACTA	Mar.06/2026	140-ACT2603-1523*ACTA	CONDUCTA DE ENTRADA PARA CONTRATISTAS ARTICULADOS AL MODELO GOTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL (ALCANCE 4 CONTRATO NO. 140-CNT2511-279)/PRACTICANTE_PARTICI2	1
ACTA	Mar.13/2026	140-ACT2603-1676*ACTA	MESA TÉCNICA1 NO.1 CONTEXTUALIZACIÓN, CLARIDADES INICIALES, PROYECCIÓN DEL CRONOGRAMA Y DEFINICIÓN DE ALCANCES DEL CONTRATO 140-CNT2511-279./YROBAYO	1
ACTA	Mar.18/2026	140-ACT2603-1781*ACTA	MESA TÉCNICA NO. 2 ALCANCE 1. DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL ESCENARIO ESCOLAR: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ESCUELAS PARA LA VIDA./YROBAYO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.24/2026	180-COE2603-11959*ELIANA MEJIA BEDOYA	ELIANA MEJIA BEDOYA/COORDINADORA PROYECTO GOTA/REMITE PROPUESTA METODOLÓGICA ALCANCE 2 SOLICITADA AL OPERADOR COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES/CONTRATO NÚMERO: 140-CNT2511-	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-279

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jun.22/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			279/ANEXA 18 PÁGINAS	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.24/2026	180-COE2603-11900*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/INFORME DE GESTIÓN 1 PROYECTO GOTA FORTALECIMIENTO INCLUYE CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS DOCUMENTOS SOPORTE/CONTRATO NÚMERO: 140 CNT2511-279/ANEXA 39 PÁGINAS Y 1 CD	1
ACTA	Mar.25/2026	140-ACT2603-1910*ACTA	MESA TÉCNICA NO. 1 ALCANCE 1. DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL ESCENARIO ESCOLAR: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ESCUELAS PARA LA VIDA. /YROBAYO	1
ACTA	Mar.25/2026	140-ACT2603-1909*ACTA	PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA DEL CONTRATO NO. 140-CNT2511-279/PRACTICANTE PARTICI2	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.06/2026	180-COE2604-12682*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LEIDY JOHANNA RIOS BEDOYA/JOHANNA RIOS/140-CNT2511-279/PROPUESTA METODOLOGICA GUARDIANES DE LA NATURALEZA/ANEXA 26 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Abr.07/2026	140-COI2604-7841*JURISDICCIÓN CORANTIOQUIA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN CONTRATISTAS 140-CNT2511-279/DCASTRILLON	1
ACTA	Abr.08/2026	140-ACT2604-2074*ACTA	ACTA ACLARATORIA DEL PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA INDUMENTARIA DEL EQUIPO CONTRATISTA DEL CONTRATO NO. 140-CNT2511-279 /YROBAYO	1
ACTA	Abr.08/2026	140-ACT2604-2076*ACTA	ACTA DE EMPALME DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO. 140-CNT2511-279 ALCANCE 2. DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN CIUDADANA DE NIÑOS Y NIÑAS: PROCESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL GUARDIANES DE LA NATURALEZA./YROBAYO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.23/2026	180-COE2604-16372*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARÍA TERESA RESTREPO DÍAZ/INFORME DE GESTIÓN 2 PROYECTO GOTA FORTALECIMIENTO NO. 140 CNT2511-279/ANEXA UN CD	1
ACTA	Abr.23/2026	140-ACT2604-2464*ACTA	CAMBIO DE OBRA CONTRATO 140-CNT2511-279/JGARCIA	1
MEMORANDO	Abr.24/2026	140-MEM2604-3455*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	LAURA MARCELA VÉLEZ ESTRADA/JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ/ CAMBIO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN ALCANCE 5 CONTRATO 140-CNT2511-279, PRINCIPAL LAURA MARCELA VÉLEZ ESTRADA, SUPLENTE JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ/DCASTRILLON	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.27/2026	180-COE2604-16678*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARÍA TERESA RESTREPO DÍAZ Y BEATRIZ ELIANA MEJIA BEDOYA/INFORME DE GESTIÓN 2 PROYECTO GOTA FORTALECIMIENTO CONTRATO NO. 140-CNT2511-279	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.29/2026	180-COE2604-17288*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/METODOLOGIA ACTIVIDAD 1. 5. IMPLEMENTACIÓN DE CICLO DE FORTALECIMIENTO ESCUELAS/RUTA METODOLÓGICA TEJIENDO SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL PROGRAMA: ESCUELAS PARA LA VIDA ¿ ALCANCE 1: DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL ESCENARIO ESCOLAR (PRAE)/ANEXA 49 PAGINAS	1
ACTA	Abr.29/2026	140-ACT2604-2587*ACTA	MESA TÉCNICA NO. 2 Y 3 PARA EL SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 140-CNT2511-279. /YROBAYO	1
ACTA	Abr.29/2026	140-ACT2604-2586*ACTA	ACTA MESA TÉCNICA NO. 3, 4, 5 Y 6. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE CORANTIOQUIA A LA EJECUCIÓN DEL ALCANCE 1. DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL ESCENARIO ESCOLAR: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ESCUELAS PARA LA VIDA/YROBAYO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.15/2026	180-COE2605-20018*DALADIER TANGARIFE	DALADIER TANGARIFE/140-CNT2511-279/SOLICITUD ACCESO FORMATO DE ENCUESTA SURVEY 123: INFORME DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA DE DATOS TABLERO DE CONTROL CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES/ANEXA 5 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	May.19/2026	140-COI2605-12109*ELIANA MEJIA	NECESIDAD DE AJUSTES DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS PROFESIONALES DEL CONTRATO DE MANDATO 140-CNT2511-279 DE LOS ALCANCES 2 Y 4 Y LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA CIS A CORANTIOQUIA/JVILLEGAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.25/2026	180-COE2605-21226*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JHON ESTIBEN G/RUTA METODOLÓGICA DEL OBSERVATORIO DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES CONTRATO 140-CNT2511-279/ ANEXA 45 PAGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-279

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jun.22/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
ACTA	May.25/2026	140-ACT2605-3106*ACTA	SEGUIMIENTO MUJER, TIERRA Y VIDA /LAVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	May.27/2026	140-COI2605-13004*CIS	VIVIANA MURCIA/LUISA CASTAÑEDA/LAVELEZ	1
ACTA	Jun.01/2026	140-ACT2606-3334*ACTA	INDUCCIÓN EQUIPO CIS ALCANCE 5 RED MUJERES TIERRA Y VIDA SOCIALIZACIÓN DE CONTRATO DE PROMOTORAS/JVILLEGAS	1
ACTA	Jun.05/2026	140-ACT2606-3505*ACTA	SUPERVISIÓN CONTRATO SUPERVISIÓN CONTRATO N°140-CNT2511-279 ALCANCE 3 /JGARCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.10/2026	180-COE2606-23844*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARÍA TERESA RESTREPO DÍAZ/ENVÍA INFORME DE GESTIÓN 2 PARA EL PROYECTO GOTA FORTALECIMIENTO CONTRATO 140-CNT2511-279/POR TAMAÑO Y FORMATO, LOS ANEXOS SE DESCARGARON EN UN CD/ANEXOS 104 PÁGINAS, UN CD	1
INFORME TÉCNICO	Jun.22/2026	140-IT2606-6007*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	INFORME DE EJECUCIÓN NO. 1 CONTRATO 140-CNT2511-279 /YROBAYO	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

SEGUNDO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO 140-CNT2511-279 CON LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

Objeto del contrato: Fortalecer la inclusión de la dimensión ambiental y el enfoque diferencial en los procesos de participación y educación comunitaria.

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de la Minuta de este Contrato, la Corporación Interuniversitaria de Servicios-CIS, presento el Informe de Gestión No. 2 con radicado No. 180-COE2606-23844 en donde se presentan los avances de su ejecución correspondiente al periodo del 16 de marzo al 15 de abril de 2026 con los correspondientes anexos para evidenciar la realización de las actividades de cada Alcance.

Asimismo, se reporta informe financiero, en el que la CIS indica los recursos ejecutados vs presupuesto del Contrato con fecha al corte de este periodo, a partir del cual la supervisión de CORANTIOQUIA sustenta la aprobación del primer Desembolso.

Además, desde la supervisión se avanza al seguimiento de la ejecución del Contrato mediante la realización de mesas técnicas en conjunto con el equipo de Coordinación de la CIS, validar Acta No. 140-ACT2604-2587.

A continuación, se presenta un balance de las actividades ejecutadas por cada Alcance del Contrato.

Alcance 1. Dimensión ambiental en el escenario escolar: Desarrollo de la Estrategia Escuelas para la Vida.

Para este periodo se observa que el equipo contratado inicia ejecución de actividades en territorio y como evidencia se aportan Actas, registros fotográficos y listados de asistencia para las siguientes actividades:

Actividad 1.4. Implementación del ciclo de formación Escuelas para la Vida con la Subactividad 1.4.2 Encuentro de formación con un total de dos (02) actividades ejecutas en Escuelas nuevas con los Encuentros denominados Plan de Trabajo y Socialización en el municipio de San Andrés de Cuerquia.

Actividad 1.5. Implementación del ciclo de fortalecimiento Escuelas Antiguas con la Subactividad 1.5.1 Encuentros de Fortalecimiento a través de la Metodología Plan de Trabajo en las temáticas: 1. Inadecuada Disposición de Residuos Sólidos ("Mi Escuela Rural, Residuo Cero").,2. Contaminación de Fuentes Hídricas y Manejo del Agua, 3. Tala de Bosques y Deforestación, 4. Huerta, Soberanía Alimentaria Y Suelo.

Para lo cual, para esta actividad se observa la ejecución de un total de treinta (30) encuentros, según el Plan de Trabajo establecido para cada Escuela, en los municipios de Bello, Sopetrán, Girardota, San Jerónimo, Ebéjico, Ituango, Cáceres, Tarazá, Caldas, Angelópolis, Támesis, Sabaneta, Buriticá. Es de Aclarar que el mandatario en el informe No. 2 reporta Treinta y tres (33) encuentros para esta Subactividad.

Sin embargo, al momento de validar por la supervisión sólo se sustenta la ejecución de treinta (30) encuentros.

Asimismo, en este periodo por parte de la supervisión se adelantan diversas mesas técnicas en donde se hace seguimiento para la adecuada ejecución de las actividades asignadas al equipo Contratista validar Acta 140-ACT2604-2586.

Alcance 2. Dimensión ambiental en la formación ciudadana de¿niños y niñas: proceso de educación ambiental Guardianes de la Naturaleza.¿¿

Este informe da cuenta de las actividades realizadas entre el 16 de marzo y 15 de abril, se presenta el cuadro resumen de las actividades desarrolladas en este período.

Durante este período en el proceso de Guardianes de la Naturaleza se avanza en un 7,2%, según lo reportado por el CIS, representado en 33 encuentros realizados con los grupos en el primer momento de formación con los grupos de Niños, denominado ¿Ser Guardian de la Naturaleza¿ en los municipios de Yarumal, Ebéjico, Sabanalarga, Betania, Tarso, Pueblorrico, Támesis, Santa Bárbara, Concordia, Ciudad Bolívar, además de siete encuentros en las territoriales Aburrá Norte y Aburrá Sur, Zaragoza, El Bagre y Nechí. En este segundo periodo, no se presentan las metodologías, porque fueron aprobadas en el periodo anterior, y no se reporta avances en los momentos de formación de formadores.

Alcance 3. Prácticas ambientales con campesinos desde la metodología Hogares Ecológicos en la jurisdicción de Corantioquia.¿¿

Actividad 3.1. Aprestamiento de la estrategia de educación ambiental Hogares Ecológicos.

Subactividad 3.1.1. Inducción al equipo de trabajo y entrega de distintivos.

El cumplimiento de esta actividad fue reportada y verificada en el informe técnico de supervisión N°1.

Subactividad 3.1.2. revisión de la línea base del proceso Hogares Ecológicos.

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, no se reportan avances asociados a esta actividad.

Subactividad 3.1.3. Plan Comunicacional | Acciones comunicativas

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, no se reportan avances asociados a esta actividad.

Actividad 3.2. Establecimiento de nuevos hogares ecológicos.

Subactividad 3.2.1. Socialización del Programa e inscripción de Hogares Ecológicos.

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, se presentan evidencias de 5 encuentros de socialización del programa e inscripción de Hogares Ecológicos en los municipios de Yondo, Puerto Nare, Taraza, Caucasia y El Bagre.

Subactividad 3.2.2. Realizar un encuentro diagnóstico participativo de los núcleos veredales por medio de la herramienta de Indicadores de Sostenibilidad.

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, se presentan evidencias de 5 encuentros de diagnósticos participativos de los núcleos veredales por medio de la herramienta de Indicadores de Sostenibilidad en los municipios de Yondo, Puerto Nare, Taraza, Caucasia y El Bagre.

Subactividad 3.2.3. Desarrollo de un proceso de formación en los núcleos veredales de Hogares Ecológicos.

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, se presentan evidencias de 5 encuentros de formación en los municipios de Yondo, Puerto Nare, Taraza, Caucasia, El Bagre.

Subactividad 3.2.4. Realizar visitas de acompañamiento integral a Hogares Ecológicos.

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, no se reportan avances asociados a esta actividad.

Subactividad 3.2.5. Adquisición e Implementación de 200 kits en Hogares Ecológicos nuevos.

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, no se reportan avances asociados a esta actividad.

Actividad 3.3. Fortalecimiento de los núcleos de Hogares ecológicos (núcleos relacionados en los convenios con los municipios Conectados por la Vida de la vigencia 2024).

Subactividad 3.3.1. Realizar un (1) encuentro participativo del núcleo veredal por medio de la herramienta de Indicadores de Sostenibilidad.

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, se reporta una actividad realizada en la vereda El Cano del municipio de Girardota, no obstante, las evidencias presentan observaciones.

Subactividad 3.3.2. Desarrollo de la formación en las familias campesinas con la estrategia Hogares Ecológicos.

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, se reporta una actividad realizada en la vereda El Cano del municipio de Girardota, no obstante, las evidencias presentan observaciones.

Subactividad 3.3.3. Visitas de acompañamiento integral a Hogares Ecológicos.

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, no se reportan avances asociados a esta subactividad.

Subactividad 3.3.4. Adquisición e implementación de 10 tecnologías apropiadas y 100 kits en las parcelas de las familias campesinas.

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, no se reportan avances asociados a esta subactividad.

Subactividad 3.3.5. Realización de 40 mercados verdes.

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, se presentan evidencias (acta y listado de asistencia) de la realización de un mercado verde en la sede central de CORANTIOQUIA realizado el 26 de marzo de 2026.

Finalmente se informa que el informe financiero presenta una ejecución por valor de $21.095.920 asociado al pago de honorarios de los contratistas para la ejecución de este alcance.

Alcance 4. Dimensión ambiental en los procesos de fortalecimiento de la Gobernanza: Implementación del modelo GOTA.¿¿

Para el caso del alcance cuatro en la implementación del Modelo GOTA, en el segundo periodo se avanza en la Elaboración de la ruta metodológica de los encuentros subregionales de RLJA, y cronograma. En la Implementación del modelo GOTA se concentró en la estructuración metodológica y la articulación con dinamizadores, subdirección y equipo técnico. revisión de cronogramas, organización de rutas metodológicas, preparación de iniciativas, encuentros territoriales y observatorio de conflictos socioambientales. La construcción y envío de rutas metodológicas de Red Pégate, iniciativas ambientales, encuentros subregionales y

observatorio de conflictos.

se avanzó en la planeación del encuentro territorial de liderazgo Juvenil Ambiental en la territorial de Citará, municipio de Jardín, la definición de participantes, logística, presupuesto y articulación con dinamizadores y con la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental.

En las iniciativas ambientales para Mesas Ambientales en esta línea se avanzó en la formulación de la propuesta metodológica de trabajo para las iniciativas de gobernanza ambiental, así como en la elaboración de los documentos base de la convocatoria: términos para la presentación de iniciativas y documento de preguntas frecuentes. La propuesta metodológica establece un proceso integral de convocatoria, evaluación, adjudicación, ejecución, seguimiento y sistematización, orientado al fortalecimiento de la participación ambiental incidente en el territorio.

Para el periodo evaluado, el avance del observatorio de conflictos corresponde a la formulación y ajuste de la ruta metodológica 2026 del observatorio. Esta ruta retoma el balance de avances 2025 y define para cada conflicto el estado previo, lo que sigue en 2026 y una matriz de actividades que incluye articulación institucional, socialización territorial del conflicto, educación ambiental, espacios de diálogo, concertación de acciones, seguimiento y registro en el observatorio.

En este informe se da cuenta del cuadro resumen de actividades, en este se da cuenta del profesional que realiza la actividad, la territorial, el municipio, la fecha, la actividad, el logro, las acciones faltantes, el tipo de evidencia referenciada y el número de participantes.

Las evidencias de los realizado en los alcances 2 y 4 se encuentran en los anexos; Anexo 3, Anexo 5.

¿Alcance 5. Fortalecimiento de la Red Mujeres. Tierra y Vida en la jurisdicción de Corantioquia.¿

Actividad 5.1. Encuentros municipales de mujeres.

Subactividad: 5.1.1. Planeación metodológica y logística de los encuentros municipales.

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, se presentan evidencias del proceso de selección de las promotoras, entre las cuales se encuentran formatos, el resultado de 12 entrevistas y actas. La CIS también presenta una propuesta metodológica anexa a este informe, la cual fue aprobada por la supervisión el 24 de marzo de 2026.

Actividad 5.2. Realización de encuentros por Nodos territoriales de la Red Mujeres, Tierra y Vida.

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, no se reportan avances asociados a esta actividad.

Actividad 5.3. Realización de un Encuentro Jurisdiccional de la Red Mujeres, Tierra y Vida.

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, no se reportan avances asociados a esta actividad.

Actividad 5.4. Sistematización, evaluación y entrega de productos derivados del proceso Red Mujeres, Tierra y Vida.

En el informe de gestión 2 con radicado 180-COE2604-16372 en el cual se reportan las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026, no se reportan avances asociados a esta actividad.

El informe contiene una relación de los gastos del mandatario en el cual se destaca, Por concepto de recursos a administrar en el mes de marzo corresponde la suma de SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M.L ($63.834.611) incluido el IVA, Por concepto de honorarios en el mes de marzo por administración e IVA, la ejecución financiera corresponde a DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS M.L ($12.154.110). para un total de 75.988.721

JOHN MARIO VILLEGAS CASTRO

Interventor

YENY PAOLA ROBAYO GONZÁLEZ

Interventor

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-279

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jun.22/2026

JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ
Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 22-jun-2026 02:39 PM Pág: 7
Anexos: ninguno
Archivar en: 140-CNT2511-279/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Edwin Ferney Patino Cortes

140-IT2606-6019
Favor citar este número al responder