| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | **FORMATO** | **VERSIÓN: 1**<br>**CÓDIGO: A-AD-GC-F-029** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN** | | **FECHA: 26/Feb/2021** |

**MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** | **X** | **CONVENIO:** | |
| **INTERVENTORÍA:** | | **SUPERVISIÓN** | **X** |
| **PARCIAL** | **X** | **FINAL** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No: | **10** | | | FECHA: | **7** | de | **SEPTIEMBRE** | de | **2026** | |
| PERIODO: DEL | **1** | de | **AGOSTO** | de | **2026** | AL | **31** | de | **AGOSTO** | de | **2026** |
| No. CONTRATO O CONVENIO | **3512** | DE | **2025** | FECHA: | **4** | de | **NOVIEMBRE** | de | **2025** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO | **$ 11.814.920.193,00** | RPC | **RP 9756 del 22 de octubre de 2025 - SPGR 77225 del 22 de octubre de 2025** |
| REGISTRO BP y P No. | **2025004150014** | | |
| CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO | **CONSORCIO BOYACÁ AGROSOSTENIBLE 2025 - R/L: EDGAR IVAN MONROY JAIMES** | | |

**OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" BPIN 2025004150014" INCLUIDOS LOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES**

## INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | **SARA LORENA VEGA FLOREZ** |
| Teléfono: **PBX+(57) 608742 0150** | Dirección: **Palacio de la Torre, Calle 20 No. 9 – 90** |

| **FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN** | CONTRATO/CONVENIO dd | mm | aaaa |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIACIÓN | **4** | **11** | **2025** |
| PLAZO INICIAL | **Doce (12) Meses** | | |
| PLAZO CON ADICIONES | **N/A** | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL | **3** | **11** | **2026** |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) | **3** | **11** | **2026** |

## INFORME ADMINISTRATIVO

**RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)**

CONTRATO O CONVENIO

| DESCRIPCIÓN | FECHA (dd/mm/aaaa) | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **Acta de Inicio Contrato 3512** | **4** | **11** | **2025** | **Doce (12) Meses** |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 1**<br>**CÓDIGO: A-AD-GC-F-029** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN** | | **FECHA: 26/Feb/2021** |

## ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

| NUMERO DE ADICIONAL | FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa) | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| **N/A** | | | |
| **N/A** | | | |
| **N/A** | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | **$ 0,00** | |

## MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

| No. | CLAUSULA MODIFICADA | FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa) | DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | **N/A** | | |
| | **N/A** | | |
| | **N/A** | | |

## SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

| ACTIVIDADES PACTADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VERIFICACIÓN EJECUCIÓN | | | OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T | P | N | |
| **CONSORCIO BOYACA AGROSOSTENIBLE** | | | | | |
| **Actividad 1.** Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible. | Se dio cumplimiento a la actividad a través de la ejecución de 10 jornadas de sensibilización en los municipios vinculados al proceso: Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa de Viterbo, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá; logrando la participación de la totalidad de los beneficiarios seleccionados y la formalización de 400 actas de compromiso requeridas para la vinculación al proyecto. | **X** | | | **N/A** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad 2.** Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá. | Durante el periodo del 01/08/2026 al 31/08/2026, el equipo de apoyo a supervisión del componente técnico, realizó la verificación en campo de las actividades adelantadas por el equipo ejecutor, donde se constató la labor educativa tecnica desde los acompañamientos, dirigidos a el manejo y mantenimiento del rebrote de pasturas. Asimismo, el equipo de apoyo a la supervisión constató la elaboración de ensilaje por parte de los productores, la consolidación de los reportes de producción del primer ciclo y la ejecución de vuelos de dron para el análisis bromatológico (en algunas fincas). Para el desarrollo de estas labores de seguimiento e inspección, se garantizó el servicio de transporte correspondiente para el desplazamiento a los 10 municipios intervenidos: Zetaquira, Garagoa, Motavita, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá. | | **X** | | **1 Informe técnico del equipo operador.** |
| **Actividad 3:** Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje. | Se constató la ejecución de la actividad con el seguimiento e inspección a las jornadas de capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) desarrolladas en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa de Viterbo, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá. Durante estas sesiones se verificó la formación en criterios clave de BPG, tales como sanidad animal, bioseguridad en el predio, higiene en el ordeño y manejo de la leche, uso responsable de medicamentos veterinarios, trazabilidad, bienestar animal y gestión ambiental, logrando la atención y cobertura de los 400 beneficiarios seleccionados. | **X** | | | **N.A** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad 4:** Capacitar en procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera. | Se verificó el cumplimiento de las jornadas de capacitación y sensibilización de procesos de ensilaje, dirigidas a los productores y sus núcleos familiares. El seguimiento en campo permitió constatar la socialización de contenidos técnicos clave en nutrición de semovientes, elaboración de aforos, determinación del periodo óptimo de cosecha de biomasa y oferta forrajera, técnicas de ensilado, elaboración de bloques nutricionales y uso de microorganismos inoculantes (EM) para extender la vida útil de los alimentos producidos en finca, promoviendo la autogestión y sostenibilidad de las unidades productivas familiares. Esta labor se ejecutó en los 10 municipios del proyecto: Zetaquira, Garagoa, Motavita, Floresta, Santa Rosa de Viterbo, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá. | **X** | | | **N.A** |
| **Actividad 5.** Desarrollar capacidades que fortalezcan los procesos asociativos y los canales de comercialización del sector ganadero. | Durante el periodo reportado no se reporta avance de dicha actividad | | **X** | | **N.A** |
| **SUPERVISION** | | | | | |
| **Actividad 6.** Realizar el Apoyo a la supervisión (Técnica, Júridica y Financiera) | Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades enfocadas a dar cumplimiento a las obligaciones a través de :<br>1. Realizar seguimiento en campo a las actividades de mantenimiento y conservación de pasturas, verificando el acompañamiento técnico a los productores. En esta labor, se constató la elaboración de ensilaje utilizando microorganismos eficaces (EM). Asimismo, se inspeccionó la ejecución de vuelos de dron en las unidades productivas seleccionadas para el posterior análisis bromatológico y la evaluación del estado del rebrote de las pasturas. | | | | **1 Informe técnico del equipo operador.** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2. Velar por la debida ejecución administrativa, legal y financiera del contrato, Donde se realizó revisión de informes de avance y productos entregados por el equipo coordinador del proyecto. Asi como el seguimiento a los pagos realizados correspondientes al desesembolso del anticipo del 30% , con la correspondiente amortizacion a la fecha del presente informe conforme a lo ejecutado asi como los pagos realizados para el cobro del acta parcial 1, del acta parcial 2 y del valor a cobrar del acta parcial 3 conforme a la respectiva ejecución realizada.<br><br>3. Velar por que se cumplan las normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás conforme al documento técnico y las condiciones contratadas. Se efectuó verificación de la capacitación realizada en todos los municipios del proyecto a cada uno de los beneficiarios seleccionados.<br><br>4. Verificar el cumplimiento de metas contractuales dentro del tiempo, el número de productos entregables y el presupuesto previsto. Se realizó seguimiento al Plan Operativo establecido se realiza reporte de actividades en Gesproy.<br>5. Revisar y controlar la calidad de los informes, soportes, documentos y demás información de ejecución y avance elaborados y entregados por el contratista: Se realizó revisión de informes, soportes y documentación elaborados y entregados por el contratista.<br><br>6. Verificar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales por parte del contratista y/o equipo técnico y profesional contratado para la operación del contrato.<br>7. Realizar visitas de verificación y seguimiento en campo. | | **X** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8. Dar respuesta a los requerimientos solicitados por los entes de control y hacer seguimiento a los mismos: Se dio respuesta a la solicitud de informe fiscal realizada por la Contraloría General de la República mediante el radicado No. 2026EE0158507 del 29 de julio de 2026. Asimismo, se brindó acompañamiento al auditor técnico de la entidad, MVZ. Sebastián Bohórquez, en la verificación en campo y documental de las actividades ejecutadas en el marco del plan operativo del proyecto con código BPIN 2025004150014. Durante la diligencia, se realizaron visitas aleatorias a los beneficiarios de siete (7) municipios del departamento (Chiquinquirá, Soraca, Motavita, Toca, Santa Rosa de Viterbo y Floresta); soportados en el acta de visita de supervisión y formato de reunión del equipo de apoyo a la superivisón, exceptuando Santa María, Zetaquira y Cubará por razones asociadas a restricciones de acceso vial, condiciones climáticas adversas y afectaciones de orden público.<br><br>9. Orientar y asesorar sobre el trámite de solicitudes relacionadas con los ajustes y modificaciones según sea el caso, de acuerdo a la normatividad vigente en el Sistema General de Regalías SGR. Se realiza orientación sobre el proceso de programación de actividades en Gesproy. | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 1** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN** | | **FECHA: 26/Feb/2021** |

**INFORME TÉCNICO**


El contrato N° 3512 de 2025 cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. BPIN 2025004150014” INCLUIDOS LOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES” y acta de inicio del 04 de noviembre del 2025. Actividad 1 “Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.”, se ejecutó entre los meses de noviembre y diciembre de 2025, dando cumplimiento con las sensibilizaciones del proyecto en los 10 municipios correspondientes a 400 beneficiarios seleccionados y donde se suscribieron las actas de compromiso correspondientes con la recepción de la documentación requerida para la participación en el proyecto.

Actividad 2 “Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.”, Una vez completadas las etapas de preparación del terreno, siembra, establecimiento de pasturas y manejo agronómico, se realizó la auditoría y validación documental de los productos del proyecto. Se verificó la firma de 400 actas de entrega de equipos (picapastos, ensiladoras y fumigadoras) y 400 actas de insumos entregados a la totalidad de los productores, la evaluación de 400 reportes de análisis de suelos con planes de fertilización específicos por especie, y la integración del soporte documental del servicio de transporte utilizado en la cobertura territorial de los 10 municipios intervenidos. El seguimiento en campo se dirigio a la verificación del acompañamiento técnico impartido por el equipo ejecutor para la conservación y mantenimiento del rebrote de las pasturas. Dentro de esta labor, se constató la preparación de ensilaje por los beneficiarios y la aplicación de tecnología con drones para el análisis bromatológico en predios representativos, contando con el soporte logístico de transporte para los municipios de Zetaquira, Garagoa, Motavita, Floresta, Santa Rosa de Viterbo, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá. Durante el perido de ejecución también se brindó acompañamiento al auditor técnico de la entidad, MVZ. Sebastián Bohórquez, en la verificación en campo (a través de visitas aleatorias a los predios de los beneficiarios adcritos al proyecto) y documental de las actividades ejecutadas en el marco del plan operativo del proyecto con código BPIN 2025004150014.

Actividad 3 “Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.”dicha actividad se da por finalizada en el mes de febrero de 2026, ejecutandose el seguimiento por parte del equipo de supervisión a la capacitación realizada en Buenas Prácticas Ganadera (BPG) para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje. A los 40 beneficiarios seleccionados por cada uno de los 10 municipios del proyecto.

Actividad 4 “Realizar capacitación en los municipios sobre procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera” se culmina la actividad en el mes de julio de 2026, dando verificación y seguimiento por parte del equipo de supervision a las capacitaciones realizadas a los 40 beneficiarios seleccionados por cada uno de los 10 municipios del proyecto. Donde se sensibilizó a los productores y núcleo familiar en aspectos clave como: nutrición de semovientes, elaboración de aforos, periodo óptimo de cosecha de biomasa, oferta forrajera, elaboración de silo, elaboración de bloques nutricionales, uso de microorganismos inoculantes para optimizar el ciclo de vida de los productos alimenticios elaborados en finca, dentro del concepto de autogestión y sostenibilidad de la unidad agrícola familiar.
Activida 5 " Desarrollar capacidades que fortalezcan los procesos asociativos y los canales de comercialización del sector ganadero". Actividad proyectada para ejecución y finalización en el mes de septiembre de 2026

| **AVANCE DE EJECUCIÓN** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO | | | | | |
| % DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO | **97,04%** | % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO | **83,33%** | % PAGOS AUTORIZADOS | **97,0%** |




DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

**EJECUCION, AVANCE Y ESTADO**

Se informa que el valor presupuestado del proyecto fue de $12.229.661.368 por valor del Contrato 3512 de 2025 se estableció en $11.814.920.193 Durante el periodo reportado el Consorcio Boyacá Agrosostenible ha desarrollado las actividades según lo establecido en el cronograma presentado en el Plan Operativo. En ese sentido, durante el periodo del presente informe el contrato refleja un porcentaje de avance físico de 97,04% y un porcentaje total de ejecución financiera de 96,67%, distribuidos de la siguiente manera:

• La Actividad No. 1 “Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.”un un total ejecutado de $173.619.806,68 se da por terminada la actividad, quedando un remanente de $9.110.351,76.

• La Actividad No. 2 “Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá" una ejecución financiera de $94.238.224,24 por concepto de talento humano y servicio de transporte con un total ejecutado de $11.175.452.844,65 quedando un saldo por ejecutar de $228.394.557,82.

• La Actividad No. 3 “Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje" una ejecución financiera de $103.651.082,18 por concepto de Mano de Obra calificada, Alquiler de espacios, Guia del formador a Formadores y servicio de transporte quedando un remanente de $758.186,85.

• La Actividad No. 4 “Capacitar en procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera." una ejecución financiera de $ 103.651.083,40 por concepto de Mano de Obra calificada, Alquiler de espacios, Guia del formador a Formadores y servicio de transporte quedando un remanente de $758.185,63.

• Realizar apoyo a la supervision con los componentes tecnicos, juridicos y financieros, presenta una ejecución financiera para el presente informe de $ 27.043.640, por concepto de talento humano por parte del equipo de supervisión y alquiler de equipos, presentando un total ejecutado de $266.069.473 quedando un saldo por ejecutar de $63.786.527.

Bajo este contexto, la ejecución financiera del presente informe es de $121.281.864,24 para un total ejecutado de $11.822.444.289,91 presentando un valor total por ejecutar de los valores presupuestados de $407.217.078,09

| **SEGUIMIENTO FINANCIERO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO | | | | | | |
| CUENTA No. | **0550482800058695** | FIDUCIA No.: | ALIANZA FIDUCIARIA | | BANCO: | **DAVIVIENDA** |
| ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA: | **ALIANZA FIDUCIARIA - DAVIVIENDA** | | | | | |
| NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA: | **CUENTA AHORROS** | | | | | |

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | FECHA (dd/mm/aaaa) | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **ANTICIPO** | **30%** | **22** | **01** | **2026** | **$ 3.544.476.057,90** |
| **ACTA PARCIAL 1** | **64%** | **9** | **04** | **2026** | **$ 7.509.606.530,00** |
| **ACTA PARCIAL 2** | **1,32%** | **2** | **06** | **2026** | **$ 161.898.334,00** |
| **ACTA PARCIAL 3** | **1,32%** | **14** | **07** | **2026** | **$ 161.898.334,00** |
| **TOTAL** | | | | | **$ 11.215.980.921,90** |

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 1** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN** | | **FECHA: 26/Feb/2021** |

## INFORME JURÍDICO

Se realizó el seguimiento a las actividades a ejecutar para el mes de Agosto. Por otro lado se consolida información Solicitada por la Contraloría General de la Republica en – "AUDITORIA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN- Proyecto BPIN 2025004150014 "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", dando respuesta dentro de los terminos legales requeridos el dia 4 de agosto de 2026. finalmente se atiende visita de fiscalizacion a cada uno de los municipios Zetaquira, Garagoa, Motavita, Floresta, Santa Rosa de Viterbo, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá, generando el debido informe requerido por el auditor Tecnico, Juan Sebastian Bohorquez, finalizando visitas el dia 14 de agosto de 2026.

**OBSERVACIONES:**

Gobernación de Boyacá
Contratación
MARILYN PACHECO BUENO
CTO 0058/2026
FECHA 24/09/2026

**SARA LORENA VEGA FLOREZ**
**SUPERVISORA**

**Vo.Bo LEYDI YOHANA ROBAYO ROJAS**
**Profesional Júridico**

**Vo.Bo. OSCAR RUIZ BALLESTEROS**
**Profesional Financiero**

**NOTA:** En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**