MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN Nº2** **UH-60 ″SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ″**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (03)** **FECHA DEL INFORME LAPSO (20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2026)**
	FECHA DEL INFORME: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
CONTRATO No. **120-CENACAVIACIÓN-2026**	FECHA FIRMA CONTRATO: 16 DE JUNIO 2026

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS PARA LA FLOTA UH-60L/S70I DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

WORLD BUSINESS AEROSPACE INC										
LOTE	**ÍTEM**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**PARTE NUMERO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**CONDICIÓN**	**PRECIO UNITARIO EN DÓLARES AMERICANOS**	**PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS**	**VALOR TOTAL COP TRM-MDN $ 4.150,00**
LOTES PRINCIPALES U OBLIGATORIOS (ADJUDICADOS)										
1	3	25131902	YOKE ASSEMBLY L/G	70250-13158-043	UNIDAD	4	NEW	8.000,00	32.000,00	$ 132.800.000,00
3	8	25131902	SHAFT ASSY,FLIGHT	70400-02108-047	UNIDAD	1	NEW	5.200,00	5.200,00	$ 21.580.000,00
10	22	25131902	WASHER,SADDLE	SS4411-06S200	UNIDAD	122	NEW	34,98	4.267,56	$ 17.710.374,00
11	23	25131902	WASHER,FLAT	69250-01118-109	UNIDAD	4	NEW	100,00	400,00	$ 1.660.000,00
14	26	25131902	PIN-RIVET	HL20PB-6-3	UNIDAD	59	NEW	2,43	143,37	$ 594.985,50
17	29	25131902	GASKET	MS27195-40	UNIDAD	22	NEW	28,46	626,12	$ 2.598.398,00
21	35	25131902	CONTACTOR, DC POWER	70550-02028-101	UNIDAD	1	NEW	18.609,41	18.609,41	$ 77.229.051,50
24	43	25131902	DETECTOR,METALLIC P	70351-08249-104	UNIDAD	1	NEW	4.000,00	4.000,00	$ 16.600.000,00

25	44	25131902	BEARING, BALL AIRFRAME	SB5303-103	UNIDAD	42	NEW	1.982,50	83.265,00	$ 345.549.750,00
38	73	25131902	FAIRING STABILATOR LH	70205-06055-107	UNIDAD	1	NEW	13.900,00	13.900,00	$ 57.685.000,00
41	108	25131902	STUD ASSEMBLY,TURNL	4002-6SW	UNIDAD	1	NEW	120,00	120,00	$ 498.000,00
49	142	25131902	CONNECTING LING RIG	70400-06719-041	UNIDAD	1	NEW	6.500,00	6.500,00	$ 26.975.000,00
50	143	25131902	BEARING,TRUSH,ELAS	SB7002-048	UNIDAD	5	NEW	8.500,00	42.500,00	$ 176.375.000,00
53	147	25131902	NUT, PLAIN, CASTELLAT	70103-08802-101	UNIDAD	19	NS (NEW PLUS)	88,20	1.675,80	$ 6.954.570,00
55	149	25131902	STUD ASSEMBLY TURNLOCK	2600-4S	UNIDAD	9	NEW	7,50	67,50	$ 280.125,00
57	151	25131902	BOOT,DUST AND MOIST	70104-11101-102	UNIDAD	75	NEW	115,00	8.625,00	$ 35.793.750,00
59	153	25131902	SHIM, RETENTION PLAT	70102-11110-041	UNIDAD	15	NEW	431,38	6.470,70	$ 26.853.405,00
60	154	25131902	CARTRIDGE,AIRCRAFT	30903824-1	UNIDAD	1	NEW	1.850,00	1.850,00	$ 7.677.500,00
88	302	25131902	CUP,TAPERED ROLLER	13830	UNIDAD	15	NEW	97,15	1.457,25	$ 6.047.587,50
89	311	25131902	WINDSHIELD PANEL LH	70206-01003-045	UNIDAD	3	NEW	27.295,00	81.885,00	$ 339.822.750,00
93	325	25131902	LIGHT, NAVIGATIONAL FORMATION, AIRCRAFT	70553-04000-042	UNIDAD	2	NEW	2.084,00	4.168,00	$ 17.297.200,00
LOTES OPCIONALES DE COMPRA (ADJUDICADOS)										
104	66	25131902	JACK,SCREW,HAND	AA8028-1	UNIDAD	5	NEW	19.677,90	98.389,50	$ 408.316.425,00
106	184	25131902	FITTING,STRUCTURAL	70219-02554-041	UNIDAD	1	NEW	1.900,00	1.900,00	$ 7.885.000,00
108	217	25131902	NUT	MS14156-04	UNIDAD	126	NEW	28,00	3.528,00	$ 14.641.200,00
109	222	25131902	SEAL	70219-03002-117	UNIDAD	1	NEW	1.454,70	1.454,70	$ 6.037.005,00
110	241	25131902	GASKET,ANTI-COL	AG768000-26	UNIDAD	1	NEW	354,52	354,52	$ 1.471.258,00
114	254	25131902	SPLITTER DUAL DUAL VOR/LOC/GS	CI-5120	UNIDAD	5	NEW	429,33	2.146,65	$ 8.908.597,50

115	256	25131902	LYNX PED INTERFACE MODULE	9230-17005-01	UNIDAD	3	NEW	665,12	1.995,36	$ 8.280.744,00
116	271	25131902	SEAL	70215-42410-126	UNIDAD	1	NEW	440,73	440,73	$ 1.829.029,50
VALOR TOTAL ADJUDICACION - WORLD BUSINESS AEROSPACE INC									**427.940,17**	**$ 1.775.951.705,50**

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

N/A

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA DÓLARES AMERICANOS CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR (USD 427.940,17) los cuales equivalen con una TRM de COP $4.150,00 para efectos presupuestales de acuerdo con la circular No. C20260312000153 del 12 de marzo del 2026 del MDN a MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($1.775.951.705,50) INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN USD	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL USD
PRINCIPAL	427.940,17	N/A	427.940,17
ADICIÓN Y/O REDUCCION	**N/A**	**N/A**	**N/A**
VALOR TOTAL	**427.940,17**	**----------**	**427.940,17**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DOLARES

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN USD	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2026	427.940,17						427.940,17
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL ADICION								
TOTAL		427.940,17						427.940,17

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2026	1.775.951.705,50						1.775.951.705,50

TOTAL SALDO ACUERDO							
TOTAL ADICION							
TOTAL	1.775.951.705,50						1.775.951.705,50

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	2026	6226	15/01/2026	97026	06/18/2026	1.775.951.705,50
VALOR TOTAL EN PESOS						**1.775.951.705,50**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL **MATERIAL** RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **11 de diciembre del año 2026.**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR PENDIENTE POR PAGAR	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	USD 427.940,17	USD 00,00	USD 00,00	USD 427.940,17
TOTAL RUBRO CRP			**USD 427.940,17**	USD 00,00	USD 00,00	**USD 427.940,17**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
PRIMERA ENTREGA		USD 0,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 0,00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 427.940,17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 427.940,17
VALOR ADICION		USD 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD 427.940,17

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No 18-44-101114955 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA NIT.860.009.578-6
Fecha de expedición: 23 JUN 2026
Fecha certificado de aprobación: 19 JUN 2026 No aprobación 163
Fecha de aprobación: 24 JUN 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16/06/2026	11/06/2027	US 85.588,03

Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	11/12/2026	11/12/2027	US 128.382,05

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se recibieron los siguientes componentes, está pendiente la nacionalización de los mismos así

Mediante Factura 124840 de fecha 26 de agosto de 2026

No	COMPONENTE	PARTE NUMERO	SERIE	CANTIDAD	CONDICION	VALOR UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
1	YOKE ASSEMBLY L/G	70250-13158-043	R582-0019 R582-00110 R582-00105- R582-00102	4	NEW	$ 8.000,00	$ 32.000,00
8	DETECTOR,METALLIC P	70351-08249-104	29157	1	NEW	$ 4.000,00	$ 4.000,00
10	FAIRING STABILATOR LH	70205-06055-107		1	NEW	$ 13.900,00	$ 13.900,00
17	SHIM, RETENTION PLAT	70102-11110-041		15	NEW	$ 431,38	$ 6.470,70
23	FITTING,STRUCTURAL	70219-02554-041		1	NEW	$ 1.900,00	$ 1.900,00
25	SEAL	70219-03002-117		1	NEW	$ 1.454,70	$ 1.454,70
29	SEAL	70215-42410-126		1	NEW	$ 440,73	$ 440,73
TOTAL							**$ 60.166,13**

Y Factura 124841 de fecha 26 de agosto de 2026

No	COMPONENTE	PARTE NUMERO	SERIE	CANTIDAD	CONDICION	VALOR UNITARIO USD	VALOR RECIBIDO
6	GASKET	MS27195-40		22	NEW	$ 28,46	$ 626,12
7	CONTACTOR, DC POWER	70550-02028-101		1	NEW	$ 18.609,41	$ 18.609,41
9	BEARING, BALL AIRFRAME	SB5303-103		42	NEW	$ 1.982,50	$ 83.265,00
11	STUD ASSEMBLY,TURNL	4002-6SW		1	NEW	$ 120,00	$ 120,00
14	NUT, PLAIN, CASTELLAT	70103-08802-101		19	NS (NEW PLUS)	$ 88,20	$ 1.675,80
15	STUD ASSEMBLY TURNLOCK	2600-4S		9	NEW	$ 7,50	$ 67,50
19	CUP,TAPERED ROLLER	13830		15	NEW	$ 97,15	$ 1.457,25
24	NUT	MS14156-04		126	NEW	$ 28,00	$ 3.528,00
26	GASKET,ANTI-COL	AG768000-26		1	NEW	$ 354,52	$ 354,52
27	SPLITTER DUAL DUAL VOR/LOC/GS	CI-5120		5	NEW	$ 429,33	$ 2.146,65
28	LYNX PED INTERFACE MODULE	9230-17005-01		3	NEW	$ 665,12	$ 1.995,36
TOTAL							**$ 113.845,61**

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD 427.940,17	00,00%	00,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION


a. Plazo de ejecución hasta el 11 de diciembre de 2026.


8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

a. Se realizó reconocimiento de material el día 02 de septiembre de 2026

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO









10. ANEXOS AL INFORME

Actas de reconocimiento Nº 01316077 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2026
Actas de reconocimiento Nº 01316065 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2026

TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial de Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 120-CENACAVIACIÓN-2026
Celular: 3212581202