## ACTA DE INICIO
## CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | IESA-RE-OB-002-2026 | De | 2026 | Contratista | HERNANDO TOLEDO BENITEZ |
| Obra | | | | X | Compraventa |

| | |
|---|---|
| F/suscripción | *24 DE SEPTIEMBRE DE 2026* |
| Objeto | EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL I.E SANTA ANA- SEDE PRINCIPAL, CON LA ELOBARACION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA CANCHA DE MICROFUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO, Y LA PINTURA Y DEMARCACIÓN DE ESTA, CONTINUANDO CON LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO CON RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL 2026 |
| Vr. contrato | *$ 26.240.024* |
| F/ de inicio | *24 DE SEPTIEMBRE DE 2026* |
| *F/terminación del contrato* | *20 DE OCTUBRE DE 2026* |

En la Sede Principal de la Institución Educativa Santa Ana se reunieron: La Magister **DORIS DE LA CRUZ MUÑOZ**, en su condición de Rectora de la Institución Educativa y como tal supervisor del contrato y, **HERNANDO TOLEDO BENITEZ** identificado con la C.C. No. 4.712.437 de Miranda Cauca y en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato de la referencia.

Según el contrato No IESA-RE-OB-002-2026 de la referencia, su plazo se pactó en VEINTICINCO (25) Días, el cual comienza a contarse a partir de su legalización y suscripción del acta de inicio, por lo que es necesario dar comienzo al plazo de ejecución del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe concluir el día VEINTE (20) de Octubre de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en la Institución Educativa Santa Ana, a los Veinticuatro (24) días del mes de Septiembre de 2026

| CONTRATANTE | CONTRATISTA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DORIS DE LA CRUZ MUÑOZ** Magister | **HERNANDO TOLEDO BENITEZ** | | | | |
| Rectora IE Santa Ana | **C.C** | **X** | **NIT** | | **No.** 4.712.437 Miranda Cauca |