ACTA DE LIQUIDACIÓN

Entre los suscritos a saber, **ALDEMAR CORTES GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.564.534 de Guatavita, quien actúa en nombre y representación de la Alcaldía de Guatavita - Cundinamarca, en su calidad de Alcalde Municipal, elegido popularmente el día 29 de octubre de 2023, según consta en la correspondiente credencial y acta de posesión de fecha veintinueve (29) de diciembre de 2023, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO** y de la otra parte **FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA LA CIENCIA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FUNDACOLOMBIA, NIT 832.003.642-0,** quien se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido realizar la liquidación de mutuo acuerdo del **Contrato N° 169 del 24 de septiembre de 2025.**

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de los aportes y parafiscales. En tal sentido, el supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que el Contrato Convenio de Asociación No. **169 del 24 de septiembre de 2025**, suscrito entre **EL MUNICIPIO** y **EL CONTRATISTA** se ejecutó con las características que se describen a continuación:

ID. DEL CONTRATO	169 - 2025
FECHA DEL CONTRATO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO, EN EL MUNICIPIO DE GUATAVITA, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA LA CIENCIA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FUNDACOLOMBIA
NIT:	832.003.642-0
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ORLANDO RODRIGUEZ BARBOSA
C.C. No.	11.437.488 DE FACATATIVÁ
PLAZO:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO:	**Aporte del municipio Guatavita:** CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS ($421,263,115.00) M/CTE, INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES, TRANSPORTE Y DEMÁS IMPUESTOS, GASTOS ASOCIADOS. A MONTO AGOTABLE TASAS, **Aporte de la ESAL:** VEINTIÚN MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($21,063,155.75), los cuales deben ser invertidos en el desarrollo del proyecto conforme instrucción del supervisor. **Valor Total de Convenio:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO ($442.326.270,75) M/CTE, INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES, TRANSPORTE Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS.
SUPERVISOR	FABIÁN RAMIRO VARELA RODRIGUEZ
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000418
No. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000776

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
01	22/12/2025	CINCO (05) DÍAS

Nota: Si bien en el Acta de Adición y Modificación No. 2 se estableció una prórroga de cinco (5) días al plazo contractual, mediante el Otrosí No. 2 las partes acordaron modificar la fecha de terminación del contrato, fijándola para el día 31 de diciembre de 2025. En consecuencia, esta última fecha fue la registrada en la plataforma SECOP II como fecha oficial de finalización del contrato.

B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA ACTA	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REINICIO SUSPENSIÓN	PLAZO SUSPENSIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

C. ADICIONES

ADICIÓN No.	FECHA	CDP	VALOR CDP	FECHA	RP	VALOR RP
01	10/09/2025 17/10/2025	2025000433 2025000512	$10.000.000 $80.000.000	17/10/2025	2025000990	$90.000.000
02	14/11/2025	2025000569	$59.554.667	29/12/2025	2025001293	$$59.554.667

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO:	A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDA EN LA PLATAFORMA Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	

VALOR FINAL DEL CONTRATO	**APORTE MUNICIPIO:** QUINIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($570.817.782,00) M/ CTE. **APORTE ESAL:** VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($28.540.890,00) M/ CTE. **VALOR TOTAL:** QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON UN CENTAVOS ($599.358.672,00) M/ CTE.

GARANTÍAS:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte del MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100057571	CUMPLIMIENTO	25/09/2025	23/04/2026	$44.232.627,08	25/09/2025
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100057571	PAGO ANTICIPADO	25/09/2025	23/04/2026	$210.631.557,50	25/09/2025
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100057571	PRESTACIONES SOCIALES	25/09/2025	23/12/2026	$22.116.313,54	25/09/2025
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100057571	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	25/09/2025	23/04/2026	$88.465.254,15	25/09/2025
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100015478	AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	25/09/2025	23/12/2025	$284.700.000,00	25/09/2025
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100015478	PATRONAL	25/09/2025	23/12/2025	$284.700.000,00	25/09/2025
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100015478	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	25/09/2025	23/12/2025	$284.700.000,00	25/09/2025
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100015478	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	25/09/2025	23/12/2025	$284.700.000,00	25/09/2025

GARANTIAS ADICIÓN No. 001:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte del MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	CSC – 100057571	CUMPLIMIENTO	17/10/2025	23/04/2026	$53.682.627,08	24/10/2025
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100057571	PAGO ANTICIPADO	17/10/2025	23/04/2026	$210.631.557,50	24/10/2025
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100057571	PRESTACIONES SOCIALES	17/10/2025	23/12/2026	$26.841.313,54	24/10/2025
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100057571	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	17/10/2025	23/04/2026	$107.365.254,15	24/010/2025

GARANTIAS ADICIÓN No. 002:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte del MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100057571	CUMPLIMIENTO	29/12/2025	30/04/2026	$59.935.867,20	06/01//2026
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100057571	PAGO ANTICIPADO	17/10/2025	23/04/2026	$210.631.557,50	06/01//2026
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100057571	PRESTACIONES SOCIALES	29/12/2025	31/12/2026	$29.967.933,60	06/01//2026
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100057571	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	29/12/2025	30/04/2026	$119.871.734,40	06/01//2026
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100015478	AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	25/09/2025	31/12/2025	$284.700.000,00	06/01//2026
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100015478	PATRONAL	25/09/2025	31/12/2025	$284.700.000,00	06/01//2026
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100015478	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	25/09/2025	31/12/2025	$284.700.000,00	06/01//2026
SEGUROS MUNDIAL	CSC - 100015478	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	25/09/2025	31/12/2025	$284.700.000,00	06/01//2026

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	$442.326.270,75
APORTE MUNICIPIO	$421,263,115.00
APORTE ESAL	$21,063,155.75
VALOR ADICIÓN No. 01	$94.500.000,00
APORTE MUNICIPIO	$90.000.000
APORTE ESAL	$4.500.000
VALOR ADICIÓN No. 02	$62.532.401,25
APORTE MUNICIPIO	$59.554.667,86
APORTE ESAL	$2.977.734,25
VALOR INICIAL MÁS ADICIONES	$599.358.672,00
APORTE MUNICIPIO	$570.817.782,00
APORTE ESAL	$28.540.890,00
VALOR PAGADO	$570.817.000,00
VALOR CUENTA POR PAGAR	$00,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$599.357.890,00
SALDO A LIBERAR CRP No. 2025000776	$00,00
SALDO A LIBERAR CRP No. 2025000990	$00,00
SALDO A LIBERAR CRP No. 2025001293	$782,00
SALDO TOTAL A LIBERAR	$782,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN

OBLIGACIONES PENDIENTES

EL MUNICIPIO DE GUATAVITA	EL CONTRATISTA
N/A	N/A

NOTAS:	1. N/A

Que, en virtud del principio de buena fe, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el supervisor del contrato.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Para constancia de lo anterior se firma en Guatavita, Cundinamarca el 23 SEP 2026

ALDEMAR CORTÉS GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA LA CIENCIA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FUNDACOLOMBIA
NIT 832.003.642-0
R/L OSCAR ORLANDO RODRIGUEZ BARBOSA
C.C. 11.437.488 DE FACATATIVA

Proyectó		Revisó	Vo. Bo.	Revisó	Vo. Bo.	Aprobó	Vo. Bo.
Edith Dayana Rodriguez Garzón CPS Profesionales y de Apoyo a la Gestión SCRDT	EDRG	Fabián Alonso Rodriguez Enciso. PSP Asesor Jurídico		Camilo Eduardo León Barrero. Jefe de la Oficina Jurídica y de Contratación		Fabian Ramiro Varela Rodriguez Secretario SCRDT	