ACTA DE RECIBO FINAL

Fecha:	17	de	JULIO	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, Supervisor, Interventor (si fuere el caso) y el Contratista y/o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato	Consultoría	Convenio	
Contrato y/o convenio número:	201	de	13/Abril/2026
Número SECOP II:	IPMC-012-2026		
Objeto del contrato y/o convenio: "CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA LA CHAMBA DEL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA".			
Supervisor Inicial:	JOSE BERNANRDO BERMUDEZ TORRES En calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura (E).		
Supervisor Final:	LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO Secretaria de Planeación e Infraestructura		
Contratista	BENJAMIN SANJUANES ROMERO.		
C.C. No.:	93.476.909 de Natagaima Tolima.		
Valor del contrato:	**CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($48,404,440.00), INCLUIDOS ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS Y QUE CONLLEVEN A LA EJECUCIÓN PLENA DEL OBJETO CONTRACTUAL**		
Plazo del contrato:	**El plazo de ejecución del contrato será de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.**		
Fecha del Contrato:	**TRECE (13) DE ABRIL DE 2026**		
Fecha Acta Inicio:	VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DEL 2026		
Fecha de Terminación:	VEINTIUNO (21) DE JULIO DEL 2026		
CONSIDERANDO:			

- El **TRECE (13) DE ABRIL DE 2026**, BENJAMIN SANJUANES ROMERO con Cedula de Ciudadanía No. 93.476.909 de Natagaima Tolima, suscribe con el MUNICIPIO el Contrato de Consultoria No. 201 del 2026, cuyo objeto es: **"CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA LA CHAMBA DEL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA"**, el valor inicial del contrato es de:

CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($48,404,440.00).

- El día **VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DEL 2026** entre el contratista y supervisor se suscribió el acta de inicio del contrato, por lo que su fecha de finalización inicial corresponde el día veintiuno (21) de julio del 2026.
- En las instalaciones de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Guamo - Tolima, a los **DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2026,** se reunieron BENJAMIN SANJUANES ROMERO con Cedula de Ciudadanía No. 93.476.909 de Natagaima Tolima, en condición de Contratista; de otra parte, en representación del Municipio el Arquitecta LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO, Secretaria de Planeación e Infraestructura, en condición de Supervisora del Contrato de consultoría No. 201 DE 2026, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del contrato de Obra de la referencia, previa las siguientes consideraciones.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNT	V/TOTAL
1	Localización y replanteo georeferenciado con coordenadas reales del IGAC (Cota y Coordenada) incluye levantamiento topográfico, planimetría (Plantas, perfiles cortes localización general), altimetría, carteras de campo y de calculo, informes	GLB	1	$ 1.976.000,00	$ 1.976.000,00
2	Estudio de suelos: Debe contener perfil estratigráfico, análisis de laboratorio de las muestras, registro fotográfico panorámico de toma de muestras, existencia de nivel freático, plano de localización de los sondeos, incluye informe geológico y geotécnico	GLB	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
3	Diseño de obras y estructuras complementarias	GLB	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
4	Caracterización de Aguas Residuales y Fuente Receptora	GLB	1	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
5	Diseño de sistema de tratamiento de Aguas Residuales (Mínimo dos Alternativas)	GLB	1	$ 12.500.000,00	$ 12.500.000,00
6	Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr los productos esperados que se financian en el proyecto de inversión presentado. Análisis de precios unitarios, Presupuesto de interventoría detallado incluyendo factor multiplicador, Memorias de cantidades de obra, Cuadro de cuadrillas, Esquema de localización o certificación de la ubicación de las fuentes de materiales que van a realizar, Lista de insumos con Cotizaciones	GLB	1	$4.000.000,00	$4.000.000,00
7	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	GLB	1	$2.000.000,00	$2.000.000,00

8	Plan de Manejo Ambiental (PMA)	GLB	1	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00
9	Plan de Seguridad en el Trabajo (PST)	GLB	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
SUBTOTAL					**$ 40.676.000,00**
IVA 19%					**$ 7.728.440,00**
VALOR TOTAL					**$ 48.404.440,00**

Para efectos presupuestales el contrato mencionado tiene el siguiente balance económico

3. **BALANCE DEL ACTA RECIBO PARCIAL**

Concepto	Valor	Valor
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 48.404.440,00**	
VALOR DE ACTA DE RECIBO FINAL		**$ 48.404.440,00**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 0,00**
SUMAS IGUALES	**$ 48.404.440,00**	**$ 48.404.440,00**
PORCENTAJE DE EJECUCION	**100,00%**	

4. **BALANCE DEL ACTA PARCIAL**

Concepto	Valor	Valor
VALOR PRESENTA ACTA RECIBO FINAL	$ 48.404.440,00	
VALOR AMORTIZACION PAGO ANTICIPADO PRESENTE ACTA		**$ 0,00**
VALOR A CANCELAR Y/O FACTURAR PRESENTE ACTA PARCIAL		**$ 48.404.440,00**
SUMAS IGUALES	**$ 48.404.440,00**	**$ 48.404.440,00**

6. VALOR DEL PRESENTE PAGO.

De acuerdo al ACTA DE RECIBO FINAL tiene un valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($48.404.440,00).**

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

BENJAMIN SANJUANES ROMERO.
C.C. 93.476.909 de Natagaima Tolima.
CONTRATISTA

ARQ. LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO
Secretaria de Planeación e Infraestructura