CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 26-ago-2026 02:34 PM Pág: 13
Anexos: N/A
Archivar en: 140-CNT2511-279/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez

140-ACT2608-5282
Favor citar este número al responder

MESA TÉCNICA CONTRATO 140-CNT2511-279 de 2026

Fecha de reunión aaaa-mm-dd	Hora de reunión hh:mm	Lugar de reunión
2026-07-21	2:00 pm	Sala CIA -1 sede Central CORANTIOQUIA

Asistentes

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
John Mario Villegas Castro	Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	Listado de asistencia
Yeny Paola Robayo González	Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	Listado de asistencia
Laura Marcela Vélez Estrada	Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	Listado de asistencia
Diego Fernando Molano Vargas	Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	Listado de asistencia
Andrea Bedoya Pulgarín	Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	Listado de asistencia
Diana Marcela Higuita Higuita	Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	Listado de asistencia

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Orden del día:

1 Saludo inicial..... 2

2 Motivos de la reunión..... 3

3 Discusión y aprobación..... 9

4 compromisos 11

Desarrollo:

1 Saludo inicial

Se inicia la reunión con la participación del equipo supervisor de la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental y en compañía de la subdirectora Andrea Bedoya Pulgarín, donde se dio a conocer y se aprobó el orden del día propuesto para la Mesa Técnica del Contrato CIS 140-CNT2511-279 de 2026.

Objetivo de la reunión

Realizar seguimiento técnico y administrativo a la ejecución del Contrato de mandato 140-CNT2511-279, mediante la revisión del avance de las metas de los cinco alcances, las necesidades operativas del equipo, la revisión del presupuesto y las acciones requeridas para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y misionales.

Orden del día

1. Avances de las metas de cada uno de los cinco alcances.
2. Prioridad a los viáticos de las promotoras y profesionales para evitar frenar los procesos (Alcance 5).
3. Encuentros territoriales de mujeres: planeación y logística.
4. Cierre de contratos del equipo del Alcance 3.
5. Otrosí del contrato: actividades adicionales y tiempos.
6. Evaluación de gastos para posibles cambios de obra.
7. Chalecos e indumentaria para el equipo.
8. Avances del Observatorio de Conflictos Socioambientales.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

9. Avance de las acciones de Guardianes de la Naturaleza.
10. Entrega de informes de período.

El orden del día fue aprobado por unanimidad.

2 Motivos de la reunión

Alcance 1 – Escuelas para la Vida

Se revisó el estado de Cumplimiento de las actividades que contempla el Alcance, para lo que se evidenció que las metas iniciales no corresponden a la demanda real del territorio, debido a:

De conformidad con los Estudios Previos del Contrato N.º 140-CNT2511-279, se estableció que la vinculación de nuevas *Escuelas para la Vida* se realizaría mediante solicitud directa de los actores territoriales a través del canal de PQR, proyectando una meta de 60 escuelas nuevas. Sin embargo, a la fecha no se ha recibido la cantidad de solicitudes esperadas por parte de las comunidades educativas, lo que ha imposibilitado el desarrollo y cumplimiento de las siguientes actividades inicialmente proyectadas para Escuelas nuevas:

Actividad 1.3	Identificación y diagnóstico de nuevas sedes educativas
Subactividad 1.3.1	Identificación y diagnóstico de nuevas sedes educativas
Actividad 1.4	Implementación del ciclo de formación escuelas para la Vida
Subactividad 1.4.1	Jornadas conectadas por la vida (jornadas de apropiación)
Subactividad 1.4.2	Encuentro de formación
Subactividad 1.4.3	Acciones de formación

Por lo anterior, desde la supervisión se da la directriz al equipo contratista de la CIS encargado de la ejecución del Alcance priorización para el cumplimiento de la Actividad 1.5, para sustentar el pago de honorarios y ejecución presupuestal de este Alcance.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Actividad 1.5	Implementación de ciclo de fortalecimiento escuelas
Subactividad 1.5.1	Encuentros de fortalecimiento

Asimismo, se concluye que es necesario realizar un reajuste a las metas establecidas en los Estudios Previos frente a Escuela Nueva en donde se reasigne el saldo presupuestal establecido para la inclusión de nuevas Escuelas de las Actividades 1.3 y 1.4 hacia las actividades de fortalecimiento de Escuelas Antiguas Actividad 1.5, con el fin de garantizar la ejecución del 100 % de los recursos contractuales, es menester que se avalará siempre por el cumplimiento del objeto general del contrato, ya que, la ejecución de las Actividades de este Alcance continúa enfocada de manera integral en el desarrollo y fortalecimiento de la educación ambiental en el territorio, cumpliendo a su vez con el Objeto del Programa Escuelas para la Vida dentro del tiempo de ejecución contractual vigente.

- Asimismo, se manifiesta por parte del equipo contratista la dificultad en el cumplimiento de actividades en algunas de las Subregiones por condiciones de orden público, vías, la supervisión también, genera la alerta de que para el cargo de profesional universitario ha sido imposible ocupar la vacante de manera continua debido a la renuncia del personal, lo que ha impedido el cumplimiento de manera optima para las metas asignadas a este perfil.

- Finalmente, se establece la necesidad de programar una reunión técnica para construir la metodología de los encuentros de formativos formadores virtuales con el fin de impulsar el cumplimiento de esta actividad desde el personal de apoyo a la coordinación del Contrato para reforzar el componente metodológico.

Actividad 1.5	Implementación de ciclo de fortalecimiento escuelas
Subactividad 1.5.2	encuentros formativos

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Alcance 2 – Guardianes de la Naturaleza

Se reportó un avance positivo en los encuentros de formación, con 167 encuentros realizados frente a una meta parcial de 200 encuentros, evidenciando cumplimiento satisfactorio.

No obstante, se identificó la necesidad de fortalecer el componente de movilidad y viáticos del equipo, dado que el presupuesto inicial fue calculado para un menor número de desplazamientos territoriales.

Se solicitó consolidar un informe detallado sobre el estado de los grupos de Guardianes de la Naturaleza y el avance de los encuentros 1, 2 y 3 del ciclo formativo.

Alcance 3- Hogares Ecológicos

Se realizó la verificación del avance en la ejecución de las actividades asociadas al alcance 3 teniendo en cuenta la programación proyectada en el POI inicial e identificar las acciones pendientes de ejecución. Si bien se viene reportando en los informes entregados por la CIS la ejecución de actividades, se evidencia un retraso según la programación establecida inicialmente debido a factores externos no previstos como respuesta a la convocatoria, ubicación de los núcleos veredales, orden público etc.

Asimismo, se realizó la revisión del estado de los contratos del personal asociado al alcance y se evaluó la necesidad de gestionar una prórroga y adición que permita garantizar la continuidad del proceso, dar cumplimiento de las metas establecidas y realizar el cierre técnico y administrativo del alcance.

Así las cosas, se solicita a la coordinación requerir a los técnicos que terminan contrato en el mes de julio de 2026 un informe final que reúna todas las evidencias de las actividades realizadas a la fecha.

Por último, se solicita hacer la revisión de la ejecución presupuestal a la fecha con el fin de evaluar la posibilidad de un cambio de obra.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Alcance 4 – Estrategia GOTA y Observatorio

Se confirmó que el Encuentro Jurisdiccional de Mesas Ambientales quedó programado para la última semana de agosto de 2026, en las instalaciones de CORANTIOQUIA.

En relación con las iniciativas educativo-ambientales, se informó que toda la documentación de las propuestas ganadoras se encuentra completas y lista para radicación, por lo que se solicitó a la CIS agilizar el desembolso de los recursos en un plazo aproximado de cinco (5) días hábiles. De acuerdo con el cronograma definido en la convocatoria.

Respecto al Observatorio de Conflictos Socioambientales, se evidenció un retraso en la implementación de las rutas de gestión. Se acordó realizar una reunión específica con el equipo técnico del Observatorio durante la semana siguiente para revisar el avance real de las 10 rutas de gestión de conflictos y definir acciones de mejora.

Alcance 5 – Mujeres y participación territorial

Se anunció que, según lo evidenciado en el cronograma de las promotoras de la Red, el equipo ha desarrollado 88 encuentros, superando la meta parcial prevista de 80 encuentros.

Se socializó que no se dará continuidad a la implementación de la estrategia en los municipios de Caramanta y Venecia, teniendo en cuenta que, pese a las gestiones adelantadas por la promotora Biviana Carmona y la profesional social Luisa Castañeda, no ha sido posible consolidar una participación efectiva que permita el desarrollo de las actividades previstas.

En este sentido, se indicó que se elaboraron las respectivas actas en las que se documentan los acercamientos realizados, las acciones adelantadas para promover la vinculación de las participantes y la situación evidenciada en cada uno de los municipios, como soporte de la decisión adoptada.

Del mismo modo, se informó que, en el seguimiento al avance en la ejecución de los encuentros municipales de la Red de Mujeres Tierra y Vida, se evidenció que la promotora Claudia Vásquez presenta un rezago en el cumplimiento de las metas establecidas para el desarrollo de estas actividades.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Por lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y del cronograma del proyecto, se definieron metas semanales para la realización de los encuentros municipales. La promotora informó que, debido a situaciones de carácter personal, presentaba dificultades para atender la programación inicialmente establecida. En atención a lo anterior, se le solicitó presentar una propuesta de programación que permitiera dar cumplimiento a las metas asignadas, considerando las condiciones expuestas. Aunque dicha propuesta fue elaborada y entregada a la supervisión, durante el seguimiento posterior se evidenció que el cronograma continúa presentando incumplimientos asociados a la cancelación de actividades previamente programadas.

A su vez, se acordó realizar seguimiento a la participación de las mujeres del municipio de La Pintada, territorio acompañado por la promotora Biviana Carmona, con el propósito de identificar las causas que han incidido en la baja asistencia a los encuentros municipales. Lo anterior, teniendo en cuenta que las participantes asumieron el compromiso de vincularse al proceso durante la apertura del nodo municipal, desarrollada con el acompañamiento de Jhon Mario Villegas y de las dinamizadoras ambiental-territorial y étnico-cultural.

Se decidió que, para las promotoras vinculadas al alcance 5, el pago de honorarios se efectuará de manera proporcional al cumplimiento de las metas definidas para cada período de ejecución. Para tal efecto, la supervisión verificará el avance y cumplimiento de las actividades programadas y, con base en dicha verificación, determinará el porcentaje de cumplimiento que servirá como criterio para la ponderación del pago correspondiente.

Se informó que, para la Territorial de Aburrá Sur, no fue posible vincular una promotora dentro de los tiempos previstos para la ejecución del contrato. En atención al estado de avance del proyecto, se determinó no adelantar un nuevo proceso de contratación para dicha territorial. En consecuencia, y con el consentimiento de las promotoras vinculadas, los municipios correspondientes a la Territorial de Aburrá Sur fueron redistribuidos entre las demás promotoras, quienes asumieron voluntariamente el acompañamiento y desarrollo de las actividades programadas en estos territorios, con el fin de garantizar la continuidad de la estrategia.

Viáticos y legalizaciones

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Se realizó seguimiento a los tiempos asociados al trámite de viáticos, identificando que las principales afectaciones a la ejecución de las actividades territoriales se presentan en la etapa de desembolso de los recursos por parte de la CIS.

Al respecto, las supervisiones del contrato informaron que las solicitudes de viáticos son revisadas y tramitadas en el menor tiempo posible, con el propósito de no generar retrasos en la programación y ejecución de las actividades de los contratistas. No obstante, se evidenció que las demoras en el desembolso de los recursos por parte de la CIS han impactado el desarrollo de las actividades en territorio, presentándose casos en los que las promotoras de la Red de Mujeres Tierra y Vida han permanecido hasta una semana sin posibilidad de desplazarse para el cumplimiento de sus funciones.

En atención a esta situación, se acordó que la CIS revisará el procedimiento interno relacionado con el trámite y desembolso de viáticos, con el fin de identificar oportunidades de mejora que permitan reducir los tiempos de respuesta. Así mismo, en caso de persistir las demoras, se convocará una reunión con el equipo de la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental para analizar la situación y definir las medidas operativas que contribuyan a garantizar la continuidad de las actividades territoriales.

Así mismo, se estableció que el trámite del pago final de los contratistas estará sujeto a la entrega completa de las legalizaciones, actas, informes y demás soportes administrativos requeridos para el cierre contractual. Se enfatizó esta disposición para el equipo de Hogares Ecológicos, teniendo en cuenta que corresponde al primer grupo de contratistas en finalizar la ejecución de sus contratos.

Encuentros territoriales de mujeres

Se definió el cronograma preliminar de encuentros territoriales:

- Cártama: 13 y 14 de agosto de 2026.
- Citará: 20 y 21 de agosto de 2026.
- Hevéxicos: 27 y 28 de agosto de 2026.
- Tahamíes: 13 y 14 de septiembre de 2026.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

- Panzenú: 11 de septiembre de 2026.
- Zenufaná: 14 y 15 de septiembre de 2026.

Se indicó que la realización de estos encuentros requiere la gestión y coordinación de los aspectos logísticos necesarios para su desarrollo, incluyendo la definición de espacios, alimentación, transporte, hospedaje y demás requerimientos operativos por parte de la CIS.

Así mismo, se estableció que la supervisora del alcance 5, será la responsable de programar los encuentros y realizar las convocatorias correspondientes en conjunto con el equipo contratista, garantizando la articulación con los actores involucrados para su adecuada ejecución.

Otrosí del Contrato

Se acordó que el análisis del otrosí del contrato y la revisión de actividades adicionales se realizará por alcance, en reunión técnica programada para el día 22 de julio de 2026.

Cambios de obra y presupuesto

Se solicitó a Eliana Mejia coordinadora del Contrato entregar la información presupuestal actualizada para la estructuración de los cambios de obra y la redistribución de recursos entre actividades.

También, es necesario revisar el presupuesto destinado a refrigerios y apoyos logísticos para reuniones comunitarias y encuentros territoriales.

Indumentaria identificación del equipo contratista

Se informó que los 31 chalecos del equipo llegarán el 22 de julio de 2026 y serán recibidos en Corantioquia para su posterior distribución.

Se dejó constancia de que la devolución de la indumentaria hará parte de los requisitos de cierre contractual.

3 Discusión y aprobación

En desarrollo de este punto del orden del día, se realizó un análisis detallado de la necesidad de tramitar un otrosí al Contrato CIS 2026, con el propósito de ajustar los tiempos de ejecución y garantizar la continuidad de las actividades

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

programadas en los diferentes Alcances. Durante la discusión se revisaron las situaciones que han incidido en el desarrollo del contrato y que justifican técnicamente la necesidad de solicitar una adición y prórroga.

El equipo manifestó que, aunque desde la etapa de planeación se definieron metas y cronogramas para cada una de las subregiones, durante la ejecución se han presentado diversas situaciones que han modificado las condiciones inicialmente previstas. Entre ellas se destacaron los cambios de funcionarios en algunos municipios, las variaciones en los procesos de fortalecimiento de las instituciones educativas, las dificultades para dar continuidad a los procesos cuando cambia el personal responsable y la identificación de nuevas necesidades durante los diagnósticos realizados en territorio.

Como ejemplo, se expuso el caso del, municipio de puerto Nare, donde el proceso de fortalecimiento tuvo que replantearse debido a los cambios de los responsables institucionales. Esta situación obligó al equipo técnico a reiniciar procesos de articulación, concertación y socialización con los nuevos actores, generando retrasos frente a la programación inicial. De igual manera, se indicó que en otros municipios se han presentado circunstancias similares, las cuales constituyen factores externos que han afectado el cumplimiento de algunas metas y justifican la necesidad de realizar ajustes en la ejecución del contrato.

Asimismo, se señaló que los diagnósticos realizados en territorio evidenciaron necesidades diferentes a las contempladas en la formulación inicial, razón por la cual fue necesario ajustar algunas metodologías, actividades y materiales previstos, con el fin de responder de manera más pertinente a las realidades y requerimientos de las comunidades beneficiarias.

Posteriormente, se revisó la situación contractual del personal vinculado al Alcance 3, informando que los contratos de los profesionales finalizan el 30 de julio de 2026, mientras que varias actividades aún se encuentran pendientes de ejecución. En consecuencia, se destacó la urgencia de tramitar el otrosí, dado que la finalización de estos contratos podría afectar la continuidad de los procesos y el cumplimiento de las metas establecidas.

Como resultado de la discusión, se acordó elaborar con carácter prioritario una solicitud de adición y prórroga, sustentada en las condiciones técnicas, operativas y territoriales que han incidido en el desarrollo del contrato. Se precisó que la justificación deberá fundamentarse en factores externos y en

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

las dinámicas propias de la ejecución territorial, evidenciando la necesidad de ampliar el plazo para garantizar la culminación de las actividades pendientes.

4 Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de logro
Consolidar informe detallado estado de los grupos y avance de los Grupos de Guardianes de la Naturaleza	Eliana Mejia y Lorena Quintero	24/07/2026
Realizar un reajuste a las metas establecidas en los Estudios Previos frente a Escuela Nueva en donde se reasigne el saldo presupuestal establecido para la inclusión de nuevas Escuelas de las Actividades 1.3 y 1.4 hacia las actividades de fortalecimiento de Escuelas Antiguas Actividad 1.5	Eliana Mejia, Lorena Quintero y Yeny Robayo	Agosto 2026
Reunión técnica para fortalecimiento metodológico del proceso virtual formativo de formadores del programa Escuelas para la Vida	Eliana Mejia, Lorena Quintero y Yeny Robayo	27/07/2026
Consolidar justificación técnica para los reajustes requeridos en el Contrato para cada uno de los Alcances.	Subdirección De Participación y Cultura Ambiental. Eliana Mejia CIS	Agosto 2026
Programar reunión con el equipo del Observatorio analizar metas y resultados	Lorena Quintero Equipo CIS y John Mario Villegas	Semana del 27/07/2026
Garantizar la agilización para el desembolso de iniciativas territoriales	Eliana Mejia, Lorena Quintero Equipo CIA	Máximo 5 días hábiles
Programar encuentros territoriales del Alcance 5.	Subdirección De Participación y Cultura Ambiental. Laura Vélez	Inmediato
Recolectar la información para la construcción del plan comunicacional del Alcance 3	Participación y cultura ambiental, Andrea Pérez	De inmediato

Convocatoria: No se establece fecha para la próxima reunión.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

DIANA MARCELA HIGUITA

Practicante Apoyo Subdirección De Participación y Cultura Ambiental

Anexos: dos (listado de asistencia. registro fotográfico página1)

Copia: yrobayo, lavelez, jgarcía, jvillegas, contrato CIS 140-CNT2511-279

Asignación: No aplica

Elaboró: Diana Marcela Higuita

Revisó: Juliana García, Yeny Robayo, John Mario Villegas, Laura Veléz

Fecha de elaboración: 2026-07-27


Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

CORANTIOQUIA	Sistema de gestión integral (SGI)	Código: F-PGI-08
	Listado de asistencia	Versión: 03

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Tema:	Agenda mesa tecnica contrato 615 2026	Responsable:	subdireccion participacion y cultura Ambiental
Fecha:	21-07-2026 - 140 CAT 2511	Facilitador:	john mario Villegas
Lugar:	silla 1- cia	Duración:	2:00 A 5:30

Nr.	Nombre del asistente	Dependencia/Entidad	Teléfono/Ext.	Correo electrónico	Firma
1	John Mario Villegas Cortes	Sub. Participacion	3136252774	jvillegas	
2	Yey Paola Roberto	Sub. PyCA	3194118782	Grobeyo	
3	Laura Marcela Vélez Estrada	Sub. PyC	3012432809	Lavelez@corantioquia	
4	DIEGO F. MOLANO V.	S.P.C.A	3174254942	diego_molano	
5	Andrea Bedoya P	S?CA	1400	andrea_bedoya	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.