CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-279

INFORME DE EJECUCION No. 6

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Sep.15/2026

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
140-CNT2511-279	3,468,029,708.00	Feb.16/2026	Nov.16/2026
Código BPC			

Objeto del contrato:

FORTALECER LA INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA.

NIT / CC	Contratistas
811003209	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS

NIT / CC	Interventores
1128437734	LAURA MARCELA VELEZ ESTRADA
98535232	JOHN MARIO VILLEGAS CASTRO
1023916658	YENY PAOLA ROBAYO GONZÁLEZ
43189188	JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 327617	Ago.26/2026	67,004,753.00	524,551,178.00
OPP 327617	Ago.26/2026	42,885,575.00	
OPP 327617	Ago.26/2026	37,954,120.00	
OPP 327617	Ago.26/2026	90,023,288.00	
OPP 327617	Ago.26/2026	30,257,202.00	
OPP 327270	Ago.12/2026	16,147,240.00	
OPP 327270	Ago.12/2026	41,702,116.00	
OPP 327270	Ago.12/2026	43,104,817.00	
OPP 326704	Jul.30/2026	10,118,439.00	
OPP 326704	Jul.30/2026	12,713,062.00	
OPP 326704	Jul.30/2026	25,322,043.00	
OPP 326704	Jul.30/2026	31,329,802.00	
OPP 325582	Jun.26/2026	25,112,583.00	
OPP 325582	Jun.26/2026	18,395,742.00	
OPP 325582	Jun.26/2026	20,326,286.00	
OPP 325582	Jun.26/2026	12,154,110.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 16-sep-2026 02:33 PM Pág: 13
Anexos: N/A
Archivar en: 140-CNT2511-279/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez
140-IT2609-9170
Favor citar este número al responder

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-279

INFORME DE EJECUCION No. 6

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Sep.15/2026

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: FORTALECER LA INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA	100.000	PROYECTO	1.000	0.285	28.450
Actividad: Alcance 1. Dimensión ambiental en el escenario escolar: Desarrollo de la estrategia Escuelas para la Vida.	26.450	ACCIONES	1.000	289.000	7.073
Actividad: Alcance 2: Dimensión ambiental en la formación ciudadana de niños y niñas: proceso de educación ambiental Guardianes de la Naturaleza	10.190	ACCIONES	1.000	257.000	6.294
Actividad: Alcance 3. Prácticas ambientales con campesinos desde la metodología Hogares Ecológicos en la jurisdicción de Corantioquia	20.920	ACCIONES	1.000	125.000	6.301
Actividad: Alcance 4 Dimensión ambiental en los procesos de fortalecimiento de la Gobernanza: Implementación del modelo GOTA	27.390	ACCIONES	1.000	55.500	7.940
Actividad: Alcance 5. Fortalecimiento de la Red Mujeres. Tierra y Vida en la jurisdicción de Corantioquia	15.050	ACCIONES	1.000	59.000	0.842

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 28.450

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Nov.07/2025	1042853 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 140-CNT2511-279	1042853 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 140-CNT2511-279	1
CONTRATO	Nov.07/2025	140-CNT2511-279*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	FORTALECER LA INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA/VALOR: $ 3.468.029.708/PLAZO: NUEVE (09) MESES/GUILLERMO LEON URIBE BLANDON	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.18/2025	180-COE2511-41953*SURA	SURA/PÓLIZA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO, CUMPLIMIENTO Y PAGO PRESTACIONES SOCIALES CONTRATO 140-CNT2511-279	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Nov.18/2025	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 140-CNT2511-179	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 140-CNT2511-179	1
MEMORANDO	Ene.29/2026	140-MEM2601-698*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO 140-CNT2511-279/DCASTRILLON	1
MEMORANDO	Feb.04/2026	140-MEM2602-968*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	CAMBIO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO 140-CNT2511-279, AL CANDE 2 PRINCIPAL JOHN MARIO VILLEGAS CASTRO, SUPLENTE YENY PAOLA ROBAYO GONZÁLEZ, ALCANCE 5 PRINCIPAL JULIANA MARÍA	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-279

INFORME DE EJECUCION No. 6

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Sep.15/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			GARCÍA ÁLVAREZ SUPLENTE NANCY ARGÉNIS PUERTA POSADA/DCASTRILLON	
ACTA	Feb.16/2026	140-ACT2602-902*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 140-CNT2511-279, CON FECHA DE INICIO DEL 16 DE FEBRERO DE 2026/DCASTRILLON	1
ACTA	Mar.06/2026	140-ACT2603-1534*ACTA	REUNIÓN EQUIPO DE EDUCACIÓN SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA /HCARDONA	1
ACTA	Mar.06/2026	140-ACT2603-1523*ACTA	CONDUCTA DE ENTRADA PARA CONTRATISTAS ARTICULADOS AL MODELO GOTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL (ALCANCE 4 CONTRATO NO. 140-CNT2511-279)/PRACTICANTE_PARTICI2	1
ACTA	Mar.13/2026	140-ACT2603-1676*ACTA	MESA TÉCNICA1 NO.1 CONTEXTUALIZACIÓN, CLARIDADES INICIALES, PROYECCIÓN DEL CRONOGRAMA Y DEFINICIÓN DE ALCANCES DEL CONTRATO 140-CNT2511-279./YROBAYO	1
ACTA	Mar.18/2026	140-ACT2603-1781*ACTA	MESA TÉCNICA NO. 2 ALCANCE 1. DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL ESCENARIO ESCOLAR: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ESCUELAS PARA LA VIDA./YROBAYO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.24/2026	180-COE2603-11959*ELIANA MEJIA BEDOYA	ELIANA MEJIA BEDOYA/COORDINADORA PROYECTO GOTA/REMITE PROPUESTA METODOLÓGICA ALCANCE 2 SOLICITADA AL OPERADOR COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES/CONTRATO NÚMERO: 140-CNT2511-279/ANEXA 18 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.24/2026	180-COE2603-11900*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/INFORME DE GESTIÓN 1 PROYECTO GOTA FORTALECIMIENTO INCLUYE CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS DOCUMENTOS SOPORTE/CONTRATO NÚMERO: 140 CNT2511-279/ANEXA 39 PÁGINAS Y 1 CD	1
ACTA	Mar.25/2026	140-ACT2603-1909*ACTA	PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA DEL CONTRATO NO. 140-CNT2511-279/PRACTICANTE_PARTICI2	1
ACTA	Mar.25/2026	140-ACT2603-1910*ACTA	MESA TÉCNICA NO. 1 ALCANCE 1. DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL ESCENARIO ESCOLAR: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ESCUELAS PARA LA VIDA. /YROBAYO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.06/2026	180-COE2604-12682*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LEIDY JOHANNA RIOS BEDOYA/JOHANNA RIOS/140-CNT2511-279/PROPUESTA METODOLOGICA GUARDIANES DE LA NATURALEZA/ANEXA 26 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Abr.07/2026	140-COI2604-7841*JURISDICCIÓN CORANTIOQUIA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN CONTRATISTAS 140-CNT2511-279/DCASTRILLON	1
ACTA	Abr.08/2026	140-ACT2604-2074*ACTA	ACTA ACLARATORIA DEL PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA INDUMENTARIA DEL EQUIPO CONTRATISTA DEL CONTRATO NO. 140-CNT2511-279 /YROBAYO	1
ACTA	Abr.08/2026	140-ACT2604-2076*ACTA	ACTA DE EMPALME DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO. 140-CNT2511-279 ALCANCE 2. DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN CIUDADANA DE NIÑOS Y NIÑAS: PROCESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL GUARDIANES DE LA NATURALEZA./YROBAYO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.23/2026	180-COE2604-16372*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARÍA TERESA RESTREPO DÍAZ/INFORME DE GESTIÓN 2 PROYECTO GOTA FORTALECIMIENTO NO. 140 CNT2511-279/ANEXA UN CD	1
ACTA	Abr.23/2026	140-ACT2604-2464*ACTA	CAMBIO DE OBRA CONTRATO 140-CNT2511-279/JGARCIA	1
MEMORANDO	Abr.24/2026	140-MEM2604-3455*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	LAURA MARCELA VÉLEZ ESTRADA/JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ/ CAMBIO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN ALCANCE 5 CONTRATO 140-CNT2511-279, PRINCIPAL LAURA MARCELA VÉLEZ ESTRADA, SUPLENTE JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ/DCASTRILLON	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.27/2026	180-COE2604-16678*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARÍA TERESA RESTREPO DÍAZ Y BEATRIZ ELIANA MEJIA BEDOYA/INFORME DE GESTIÓN 2 PROYECTO GOTA FORTALECIMIENTO CONTRATO NO. 140-CNT2511-279	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.29/2026	180-COE2604-17288*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/METODOLOGIA ACTIVIDAD 1. 5. IMPLEMENTACIÓN DE CICLO DE FORTALECIMIENTO ESCUELAS/RUTA METODOLÓGICA TEJIENDO SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL PROGRAMA: ESCUELAS PARA LA VIDA ¿ ALCANCE 1: DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL ESCENARIO ESCOLAR (PRAE)/ANEXA 49 PAGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-279

INFORME DE EJECUCION No. 6

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Sep.15/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
ACTA	Abr.29/2026	140-ACT2604-2587*ACTA	MESA TÉCNICA NO. 2 Y 3 PARA EL SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 140-CNT2511-279. /YROBAYO	1
ACTA	Abr.29/2026	140-ACT2604-2586*ACTA	ACTA MESA TÉCNICA NO. 3, 4, 5 Y 6. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE CORANTIOQUIA A LA EJECUCIÓN DEL ALCANCE 1. DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL ESCENARIO ESCOLAR: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ESCUELAS PARA LA VIDA/YROBAYO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.15/2026	180-COE2605-20018*DALADIER TANGARIFE	DALADIER TANGARIFE/140-CNT2511-279/SOLICITUD ACCESO FORMATO DE ENCUESTA SURVEY 123: INFORME DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA DE DATOS TABLERO DE CONTROL CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES/ANEXA 5 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	May.19/2026	140-COI2605-12109*ELIANA MEJIA	NECESIDAD DE AJUSTES DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS PROFESIONALES DEL CONTRATO DE MANDATO 140-CNT2511-279 DE LOS ALCANCES 2 Y 4 Y LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA CIS A CORANTIOQUIA/JVILLEGAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.25/2026	180-COE2605-21226*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JHON ESTIBEN G/RUTA METODOLÓGICA DEL OBSERVATORIO DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES CONTRATO 140-CNT2511-279/ ANEXA 45 PAGINAS	1
ACTA	May.25/2026	140-ACT2605-3106*ACTA	SEGUIMIENTO MUJER, TIERRA Y VIDA /LAVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	May.27/2026	140-COI2605-13004*CIS	VIVIANA MURCIA/LUISA CASTAÑEDA/LAVELEZ	1
ACTA	Jun.01/2026	140-ACT2606-3334*ACTA	INDUCCIÓN EQUIPO CIS ALCANCE 5 RED MUJERES TIERRA Y VIDA SOCIALIZACIÓN DE CONTRATO DE PROMOTORAS/JVILLEGAS	1
ACTA	Jun.05/2026	140-ACT2606-3505*ACTA	SUPERVISIÓN CONTRATO SUPERVISIÓN CONTRATO N°140-CNT2511-279 ALCANCE 3 /JGARCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.10/2026	180-COE2606-23844*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARÍA TERESA RESTREPO DÍAZ/ENVÍA INFORME DE GESTIÓN 2 PARA EL PROYECTO GOTA FORTALECIMIENTO CONTRATO 140-CNT2511-279/POR TAMAÑO Y FORMATO, LOS ANEXOS SE DESCARGARON EN UN CD/ANEXOS 104 PÁGINAS, UN CD	1
INFORME TÉCNICO	Jun.22/2026	140-IT2606-6019*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	INFORME DE EJECUCIÓN NO. 2 CONTRATO 140-CNT2511-279/YROBAYO	1
INFORME TÉCNICO	Jun.22/2026	140-IT2606-6007*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	INFORME DE EJECUCIÓN NO. 1 CONTRATO 140-CNT2511-279 /YROBAYO	1
ACTA	Jun.23/2026	140-ACT2606-3809*ACTA	ACTA DE EMPALME DE SUPERVISIÓN Y MESA TÉCNICA ALCANCE 2. DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN CIUDADANA DE NIÑOS Y NIÑAS: PROCESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL GUARDIANES DE LA NATURALEZA, CONTRATO NO. 140-CNT2511-279/YROBAYO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.23/2026	180-COE2606-25566*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/VANESA AGUDELO/DOCUMENTACION PARA DESEMBOLSO CONTRATO 140-CNT2511-279/ANEXA 71 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.25/2026	190-COE2606-25907*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NºFSE110221 DEL 11 DE JUNIO DE 2026 POR VALOR DE $12.154.110,00, Y CUENTA DE COBRO N° CM-605054 DEL 11 DE JUNIO DE 2026 POR VALOR DE $63.834.611 CONTRATO 140-CNT2511-279	1
CONSTANCIA	Jun.25/2026	140-CON2606-3130*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO CUOTA N°1 CONTRATO 140-CNT2511-279/YROBAYO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.09/2026	140-COI2607-17905*CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/REQUERIMIENTO POR PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA PROMOTORA PAOLA ANDREA ÁLVAREZ CÓRDOBA ALCANCE 5. /LAVELEZ	1
ACTA	Jul.16/2026	140-ACT2607-4296*ACTA	TERCER ENCUENTRO DE GUARDIANES DE LA NATURALEZA/SAN JERONIMO - VEREDA LOMA HERMOSA/PRACTICANTE_PARTICI2	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.21/2026	140-COI2607-18748*VIVIANA MURCIA/LUISA CASTAÑEDA	APROBACIÓN DE PROPUESTA METODOLÓGICA ¿ PRIMER ENCUENTRO CON NODOS MUNICIPALES /LAVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Jul.21/2026	140-COI2607-18747*VIVIANA	APROBACIÓN DE LA RUTA METODOLÓGICA, ENCUENTRO 1_LÍNEA 3./LAVELEZ	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-279

INFORME DE EJECUCION No. 6

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Sep.15/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
INTERNA		MURCIA/LUISA CASTAÑEDA		
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.21/2026	140-COI2607-18753*VIVIANA MURCIA, LUISA CASTAÑEDA	APROBACIÓN DE LA RUTA METODOLÓGICA, ENCUENTRO 2_LÍNEA 3./LAVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.22/2026	180-COE2607-29199*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARÍA TERESA RESTREPO DÍAZ/ INFORME DE GESTIÓN 3 PARA EL PROYECTO GOTA FORTALECIMIENTO NO. 140 CNT2511-279 CON ANEXOS	1
ACTA	Jul.22/2026	140-ACT2607-4386*ACTA	PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN ALCANCE 5/LAVELEZ	1
INFORME TÉCNICO	Jul.27/2026	140-IT2607-7267*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCIÓN NRO 3/CONTRATO 140-CNT2511-279/JGARCIA	1
CONSTANCIA	Jul.27/2026	140-CON2607-3858*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO NRO 2/POR EL VALOR DE 79,483,346/CONTRATO 140-CNT2511-279/YROBAYO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.27/2026	180-COE2607-30153*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA AGUDELO ARIAS/DOCUMENTACIÓN DESEMBOLSO INFORME DE GESTIÓN 3 PROYECTO GOTA FORTALECIMIENTO NO. 140 CNT2511-279 (110820-605089)/REMITE CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD, CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y CERTIFICACIÓN BANCARIA/ANEXA SIETE PÁGINAS + CARPETA .ZIP	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.27/2026	190-COE2607-30185*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA NRO FSE110820/POR EL VALOR DE 12.713.062/CONTRATO 140-CNT2511-279	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.27/2026	190-COE2607-30182*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NRO CM-605089/POR EL VALOR DE $66.770.284/CONTRATO 140-CNT2511-279	1
MEMORANDO	Ago.03/2026	140-MEM2608-6520*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	YENY PAOLA ROBAYO GONZÁLEZ/ DIEGO FERNANDO MOLANO VARGAS/CAMBIO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO 140-CNT2511-279, SUPERVISOR SUPLENTE DEL ALCANCE 1DEL CONTRATO 140-CNT2511-279/DCASTRILLON	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.04/2026	140-COI2608-20621*CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/REQUERIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ¿ PROMOTORA CLAUDIA MARÍA VÁSQUEZ ZAPATA./LAVELEZ	1
INFORME TÉCNICO	Ago.04/2026	140-IT2608-7565*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCIÓN NRO 4/CONTRATO 140-CNT2511-279/JGARCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.04/2026	180-COE2608-31412*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA AGUDELO ARIAS/INFORME DE GESTIÓN 4 PROYECTO GOTA FORTALECIMIENTO NO. 140 CNT2511-279 (110876-605097)/REMITE PARAFISCALES Y CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD DEL CONTRATO 140 CNT2511-279/ANEXA SIETE PÁGINAS + CARPETA .ZIP	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.04/2026	180-COE2608-31223*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	BEATRIZ ELENA MEJÍA BEDOYA/REMISIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL PERIODO 4 -CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 140-CNT2511-279/ANEXA UNA USB	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.05/2026	140-COI2608-20884*CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/APROBACIÓN DE PAGO DE HONORARIOS PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JUNIO Y EL 15 DE JULIO DE 2026./LAVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.05/2026	190-COE2608-31544*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA ELECTRONICA NRO FSE110876/POR EL VALOR DE 16.147.240/CONTRATO 140-CNT2511-279	1
ACTA	Ago.05/2026	140-ACT2608-4791*ACTA	SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL ALCANCE 5 DEL CONTRATO 140-CNT2511-279/LAVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.05/2026	190-COE2608-31543*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NRO CM-605097/POR EL VALOR DE $84.806.933/CONTRATO 140-CNT2511-279	1
CONSTANCIA	Ago.06/2026	140-CON2608-4050*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO NRO 3/POR EL VALOR DE 100,954,173/CONTRATO 140-CNT2511-279/JGARCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.06/2026	180-COE2608-31694*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARÍA TERESA RESTREPO DÍAZ/REMITE INFORME DE GESTIÓN NRO 4 PROYECTO GOTA FORTALECIMIENTO DEL CONTRATO 140 CNT2511-279/ANEXOS UN CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Ago.06/2026	180-COE2608-31786*CORPORACIÓN	MARÍA TERESA RESTREPO DÍAZ/CONSTANCIA DESEMBOLSO 3 CONTRATO CIS 140-CNT2511-279/REMITE	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-279

INFORME DE EJECUCION No. 6

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Sep.15/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/ANEXA UNA PÁGINA	
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.06/2026	140-COI2608-21108*CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/REQUERIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE MANDATO 140-CNT2511-279 REFERENTES AL ALCANCE CUATRO ENTREGAS DE RECURSOS DE LAS INICIATIVAS EDUCATIVO-AMBIENTALES./JVILLEGAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.11/2026	180-COE2608-32166*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/ANEXA 2 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.14/2026	180-COE2608-32785*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	BEATRIZ ELENA MEJÍA BEDOYA/REMISIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL PERIODO 4 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 140-CNT2511-279 DE 2025/ANEXA UNA USB	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.14/2026	180-COE2608-32782*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	BEATRIZ ELIANA MEJÍA BEDOYA/INFORME NO. 5 CONTRATO 140-CNT2511-279/REMISIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL PERÍODO 4 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 140-CNT2511-279 DE 2025/ANEXA 133 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.20/2026	140-IT2608-8078*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCIÓN NRO 5/CONTRATO 140-CNT2511-279/JGARCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.20/2026	180-COE2608-33529*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VALENTINA ÁLVAREZ HINCAPIÉ/INFORME EJECUCIÓN JUNIO 2026 - CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 140-CNT2511-279/REMITE INFORME DE EJECUCIÓN MES DE JUNIO/ANEXA 1.272 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.21/2026	190-COE2608-33706*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA FSE111085/POR EL VALOR DE 42.885.575/CONTRATO 140-CNT2511-279	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.21/2026	190-COE2608-33701*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NRO CM-605112/POR EL VALOR DE $225.239.363/CONTRATO 140-CNT2511-279	1
CONSTANCIA	Ago.21/2026	140-CON2608-4231*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO NRO 4/POR EL VALOR DE 268,124,938/CONTRATO 140-CNT2511-279 /JGARCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.24/2026	140-COI2608-23412*LUISA CASTAÑEDA	APROBACIÓN DE LA RUTA METODOLÓGICA, ENCUENTRO TERRITORIAL/LAVELEZ	1
ACTA	Ago.24/2026	140-ACT2608-5183*ACTA	CAMBIO DE OBRA CONTRATO 140-CNT2511-279/JVILLEGAS	1
ACTA	Ago.26/2026	140-ACT2608-5282*ACTA	MESA TÉCNICA CONTRATO 140-CNT2511-279 DE 2026/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/YROBAYO	1
ACTA	Ago.26/2026	140-ACT2608-5281*ACTA	CAMBIO DE OBRA CONTRATO 140-CNT2511-279/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/LAVELEZ	1
ACTA	Ago.31/2026	140-ACT2608-5358*ACTA	ACTA ACLARATORIA CAMBIO DE OBRA CONTRATO 140-CNT2511-279/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/LAVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.01/2026	180-COE2609-35326*IVAN DÍAZ/SANTIAGO OROZCO/KATERINE GRANADOS TRUJILLO	IVAN DÍAZ/SANTIAGO OROZCO/KATERINE GRANADOS TRUJILLO/RADICACIÓN COTIZACIONES - 140-CNT2511-279/REMITE COTIZACIONES PARA REALIZAR OTROSÍ 1 DE ADICIÓN DEL CONTRATO 140-CNT2511-279/ANEXA TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Sep.04/2026	140-COI2609-25921*CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	REQUERIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ¿ PROMOTORA CLAUDIA MARÍA VÁSQUEZ ZAPATA./LAVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.08/2026	180-COE2609-36287*UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ALEJANDRA MARÍA GARCÍA/INGENIERA AGRÍCOLA/REMITE METODOLOGÍA PARA EL ASESORAMIENTO TÉCNICO - ACCIONES DE FORMACIÓN ESCUELAS PARA LA VIDA - CONTRATO 140-CNT2511-279/ANEXOS 11 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.08/2026	180-COE2609-36468*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	ANDRÉS DAVID ÁVILA A./REMITE METODOLOGÍA PEDAGÓGICA VIRTUAL SUBACTIVIDAD 1.5.2. ENCUENTROS FORMATIVOS - CONTRATO 140-CNT2511-279/ANEXOS 12 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.10/2026	180-COE2609-36950*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	ELIANA MEJIA/REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES NO. 6 DEL CONTRATO 140-CNT2511-279/NOTA: DE ACUERDO CON OBSERVACIÓN DE LA SUPERVISORA, ESTE INFORME SE RADICARÁ SIN LA USB MENCIONADA EN EL OFICIO, PORQUE FUE ENTREGADA POR VENTANILLA, VER RADICADO 180-COE2609-36901/ANEXOS 135 PÁGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-279

INFORME DE EJECUCION No. 6

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Sep.15/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.10/2026	180-COE2609-36901*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/BEATRIZ ELIANA MEJIA/REMISION DEL INFORME DE GESTION DEL PERIODO 6 CONTRATO 140-CNT2511-279/ANEXA 1 USB	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

SEXTO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO 140 CNT2511-279 CON LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN

Objeto del contrato: Fortalecer la inclusión de la dimensión ambiental y el enfoque diferencial en los procesos de participación y educación comunitaria.

Mediante los radicados No. 180-COE2609-36950, 180-COE2609-36901 la Corporación Interuniversitaria de Servicios-CIS, presentó el Informe de Gestión No. 6, en donde se da cuenta de las actividades realizadas entre 16 de julio y 15 de agosto de 2026 y las actividades financieras del 1 al 30 de julio de 2026 en donde el mandatario indica los recursos ejecutados vs presupuesto del Contrato, a partir del cual la supervisión de CORANTIOQUIA sustenta la aprobación del quinto desembolso en el marco de ejecución de este Contrato.

Alcance 1. Dimensión ambiental en el escenario escolar: Desarrollo de la Estrategia Escuelas para la Vida.

Para el periodo de ejecución No. 6 entre el 16 de julio y 15 de agosto de 2026, se evidencia avance de las actividades contempladas en los Estudios Previos del Contrato para el Alcance 1, dicho cumplimiento se encuentra respaldado por actas, registros fotográficos y listados de asistencia, los cuales se detallan a continuación:

Actividad 1.3. Identificación y diagnóstico de nuevas sedes educativas

Subactividad 1.3.1. Identificación y diagnóstico de nuevas sedes educativas

Durante el sexto periodo no se presenta avance ni ejecución en esta subactividad, debido a que no se recibieron PQRS o solicitudes formalizadas por parte de actores territoriales en la jurisdicción de CORANTIOQUIA manifestando interés en vincularse al programa Escuelas para la Vida, de acuerdo con las condiciones establecidas en los Estudios Previos del Contrato.

Actividad 1.4. Implementación del ciclo de formación Escuelas para la Vida

Subactividad 1.4.1. Jornadas conectadas por la vida (jornadas de apropiación)

Se reporta la ejecución de 03 (tres) jornadas en los municipios de Anorí, Caramanta y El Bagre, en estos espacios se promovió la apropiación de las escuelas con la participación los actores territoriales asociados a las Instituciones Educativas (lideres comunitarios, padres de familia, alumnos y docentes) con el fin de generar una reflexión colectiva frente a las problemáticas socioambientales del área de influencia de cada Escuela.

Subactividad 1.4.2. Encuentro de formación

Se continua con el ciclo de formación para las Escuelas que ingresan al Programa, mediante los siguientes encuentros:

Plan de Trabajo y Socialización

Se realizaron por parte del ejecutor (07) Siete Encuentros correspondieron a la socialización del programa y a la formulación del Plan de Trabajo de Escuela Nueva en los municipios de Anorí, Caucasia, Zaragoza, Santa Rosa de Osos y Concordia; estos espacios permitieron la socialización del programa, definir las acciones requeridas y fortalecer la articulación con los actores institucionales a través de compromisos, asimismo, se precisaron las acciones que debían desarrollarse y se fortaleció la articulación requerida para la continuidad de la estrategia Escuelas para la Vida,

Encuentros Virtuales (PRAE EN PEI)

El Ciclo Virtual con las Escuelas Nuevas obtuvo como resultado con tres (03) encuentros en donde se dio una asesoría personalizada con los docentes de cada Escuela, orientado a la articulación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) con los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) con sus respectivas mallas de integración de la Dimensión Ambiental en el pensum académico.

Ejecución de Plan de Trabajo Escuela Nueva

Con base en los resultados de las Socializaciones con las Escuelas Nuevas, se ejecutaron cinco (05) jornadas de plan de trabajo a través de dos (02) encuentros educativos por establecimiento en los municipios de San Andrés de Cuerquia y Concordia, evidenciándose que en total, se realizaron diez (10) encuentros que permitieron dar continuidad a la educación ambiental, fortalecer las capacidades de docentes, estudiantes y comunidades, y acompañar la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), a través de la implementación de la ruta metodológica de los Planes Trabajo en las temáticas: 1. Inadecuada Disposición de Residuos Sólidos ("Mi Escuela Rural, Residuo Cero").,2. Contaminación de Fuentes Hídricas y Manejo del Agua, 3. Tala de Bosques y Deforestación, 4. Huerta, Soberanía Alimentaria Y Suelo.

Actividad 1.5. Implementación de ciclo de fortalecimiento escuelas

Subactividad 1.5.1. Encuentros de fortalecimiento

Esta subactividad registra el mayor porcentaje de ejecución dentro del Alcance 1, esto debido a que La ejecución de esta Subactividad 1.3.1. Identificación y diagnóstico de nuevas sedes educativas, se proyectó en los estudios previos condicionada a la recepción de solicitudes formalizadas o radicaciones vía PQRS por parte de los actores territoriales de la jurisdicción de CORANTIOQUIA interesados en ingresar al Programa Escuelas para la Vida. Al no haberse presentado la demanda esperada en territorio durante el periodo de reporte y con el fin de garantizar el uso eficiente del equipo técnico contratado y evitar la inactividad en campo mientras se atendía la contingencia de demanda, la Supervisión impartió la instrucción de reorientar los esfuerzos y capacidad operativa en territorio.

En consecuencia, la gestión en territorio se priorizó hacia el acompañamiento y fortalecimiento pedagógico e institucional de los establecimientos y las instituciones previamente vinculadas al Programa a través de la ejecución de la Subactividad 1.5.1. Encuentros de fortalecimiento.

Esta decisión operativa protegió la eficiencia del gasto público al garantizar que el personal contratado ejecutará en territorio actividades y se dé cumplimiento al objeto del contrato, asegurando que las horas e intensidades del personal en territorio se convirtieran en entregables efectivos y beneficios directos para la comunidad educativa y territorial vinculada al programa Escuelas para la Vida.

Por lo anterior, se evidencia la realización de sesenta y cuatro (64) encuentros en , de las cuales treinta y uno (31) fueron de manera presencial, además, treinta y tres (33) virtuales en 33 municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA, relacionados a continuación: Andes, Angelópolis, Angostura, Barbosa, Bello, Buriticá, Cáceres, Caldas, Campamento, Caracolí, Ciudad Bolívar, El Bagre, Entrerríos, Fredonia, Girardota, Itagüí, Ituango, Jardín, La Estrella, Montebello, Nechí, Pueblorrico, Puerto Berrío, Puerto Nare, San Jerónimo, San José de la Montaña, Santa Bárbara, Santa Rosa de Osos, Sopetrán, Támesis, Valparaíso, Venecia y Yarumal.

Estos encuentros incluyeron en su ejecución presencial la ruta metodológica de los Planes de Trabajo en las temáticas: 1. Inadecuada Disposición de Residuos Sólidos ("Mi Escuela Rural, Residuo Cero").,2. Contaminación de Fuentes Hídricas y Manejo del Agua, 3. Tala de Bosques y Deforestación, 4. Huerta, Soberanía Alimentaria Y Suelo.

En cuanto a la ejecución virtual se abordaron de manera individualizada con los actores territoriales de cada escuela las asesorías técnicas de integración del PRAE en el PEI y huertas escolares.

ALCANCE 2: GUARDIANES DE LA NATURALEZA.

Se da cuenta de las actividades realizadas entre el 16 de Julio y el 15 de agosto de 2026, sobre los alcances dos (Guardianes de la Naturaleza).

El informe indica que el alcance dos avanza en un porcentaje de 56,14% del total acumulado; para el periodo 56 encuentros, 841 participantes y presencia en 24 municipios. Para el alcance cuatro se avanza en un acumulado de 41,14%; para el periodo, 33 unidades contractuales: 1 encuentro RLJA, 1 iniciativa con ejecución soportada, 28 acciones de rutas de gestión y 3 mejoras del tablero.

A la fecha el total de Guardianes de la Naturaleza es de 254 encuentros de formación con los grupos priorizados en el territorio. Segundo mes 33, tercer mes 48, cuarto mes 65, quinto mes 52, sexto mes 56 encuentros.

Se han realizado dos encuentros de formación de formadores, en el periodo se ejecutaron 56 encuentros formativos con 841 participantes en 24 municipios, acciones de formación acumulan 254 actividades, equivalente al 56,44 %. La operación se distribuyó entre Hevéxicos, Cártama, Citará, Panzenú, Tahamíes y Norte. La profesional de Aburrá Norte y Sur/Tahamíes no registró ejecución territorial por licencia de maternidad y no se realizó formación de formadores dentro del corte; el siguiente espacio quedó programado para el 20 de agosto.

El informe presenta el estado de avance de los procesos de formación con los grupos de Guardianes de la Naturaleza, la mayoría de ellos ya están en la terminación del encuentro tres denominado vivo mi territorio, mostrando un avance importante en la formación de los Guardianes de la Naturaleza.

Profesional responsable Territorial / zona Encuentros Participantes; Carolina Cardona Pulgarín Hevexicos 15 encuentros con 251participantes; Laura Isabel Marín Gil, Cártama y Citará 10 encuentros con 151 participantes; Leidy Johanna Ríos Bedoya, Panzenú 21encuentros con 284 participantes, Paulina Rivera García, Tahamíes / Norte 10 encuentros con 155 participantes para un total de 56 encuentros con 841 participantes.

Alcance 3. Prácticas ambientales con campesinos desde la metodología Hogares Ecológicos en la jurisdicción de Corantioquia.

En el informe de avance se presentan evidencias de las siguientes actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 2026:

Actividad 3.2. Establecimiento de nuevos hogares ecológicos.

Subactividad 3.2.1. Socialización del Programa e inscripción de Hogares Ecológicos.

Se reporta la realización de 2 encuentros de socialización para núcleos veredales nuevos en los municipios: Jardín, vereda Río Claro y Ciudad Bolívar, Alto de los Jaramillos.

Subactividad 3.2.2. Realizar un encuentro diagnóstico participativo de los núcleos veredales por medio de la herramienta de Indicadores de Sostenibilidad.

El informe presenta evidencias de la realización de 2 diagnósticos en los núcleos veredales nuevos de los municipios: Jardín, vereda Río Claro y Ciudad Bolívar, Alto de los Jaramillos.

Subactividad 3.2.3. Desarrollo de un proceso de formación en los núcleos veredales de Hogares Ecológicos.

Se presentan evidencias de la realización de 9 encuentros formativos en núcleos nuevos en las temáticas: planificación del agroecosistema, capacidades organizativas y lombricultura, en los municipios: Amagá vereda Pueblito de los Sánchez, Anzá vereda El Encanto, Jericó vereda Estrella Vieja, Amagá vereda Pueblito de San José, Salgar, La Siberia.

Subactividad 3.2.4. Realizar visitas de acompañamiento integral a Hogares Ecológicos.

No se reportan actividades para esta actividad.

Actividad 3.3. Fortalecimiento de los núcleos de Hogares ecológicos

Subactividad 3.3.1. Realizar un (1) encuentro participativo del núcleo veredal por medio de la herramienta de Indicadores de Sostenibilidad.

Se reporta la realización de 2 encuentros participativos para la Socialización, empalme, actualización de línea base y diagnóstico participativo para el fortalecimiento de 2 núcleos veredales en los municipios de San Jerónimo vereda El Altico y Toledo vereda Buena Vista.

Subactividad 3.3.2. Desarrollo de la formación en las familias campesinas con la estrategia Hogares Ecológicos.

Se reporta la realización de 3 encuentros formativos para el fortalecimiento de hogares ecológicos ubicados en los municipios de San Jerónimo vereda El Altico, Campamento vereda El Reposo, Toledo vereda Buena Vista; en las temáticas: Planificación del agroecosistema y soberanía alimentaria, capacidades organizativas y lombricultura.

Subactividad 3.3.3. Visitas de acompañamiento integral a Hogares Ecológicos.

Se presentan evidencias de 1 visita de acompañamiento integral para el fortalecimiento de hogares ecológicos en el municipio de Campamento vereda El Reposo.

Subactividad 3.3.5. Realización de 40 mercados verdes

Se reportan evidencias de la realización de 2 mercados verdes en la sede central de CORANTIOQUIA el 24 de julio y el 6 de agosto de 2026.

ALCANCE 4: DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO GOTA

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO GOTA

Para este período se registra el encuentro territorial de Zenufana de la Red de Liderazgo Juvenil Ambiental, se continua con la ejecución de las iniciativas educativo-ambientales de Mesas Ambientales, jóvenes, Asocomunales y Mujeres. Así mismo, se avanza en las actividades del observatorio de conflictos socio ambientales en la implementación de las rutas de gestión de conflictos y en la formulación de las tres siguientes; se realizan 28 encuentros con los actores y se realizan tres actividades propias del tablero de control.

Durante el sexto período se dio continuidad a la planeación, coordinación, seguimiento y acompañamiento de los encuentros territoriales de la Red de Liderazgo Juvenil Ambiental RLJA, como estrategia orientada a fortalecer la participación de los jóvenes, su liderazgo ambiental, la lectura crítica de los territorios y su capacidad para formular respuestas colectivas frente a las problemáticas socioambientales.

Como resultado de este proceso preparatorio, los días 13 y 14 de agosto de 2026 se desarrolló el Encuentro Territorial de la RLJA de Zenufaná en el municipio de Vegachí, en las instalaciones de la Oficina Territorial de Corantioquia. La actividad convocó a jóvenes procedentes de Cisneros, Maceo, Puerto Berrío, Yolombó, Segovia, Yalí, Yondó y Vegachí, además de representantes institucionales de Corantioquia y la CIS.

Durante el sexto período se fortaleció el acompañamiento técnico, administrativo y documental a las 105 iniciativas educativo-ambientales seleccionadas, la gestión estuvo orientada a facilitar el desembolso de los recursos, orientar a los responsables, verificar la documentación, efectuar seguimiento a la ejecución y establecer las condiciones necesarias para la posterior legalización y cierre de cada iniciativa.

Como antecedente inmediato, el 15 de julio de 2026 se realizó una reunión técnica con aproximadamente 90 participantes, en la cual se socializaron los lineamientos para la ejecución de las iniciativas y los requisitos documentales asociados al desembolso, especialmente la presentación de cuentas de cobro y certificados bancarios, esta reunión se reconoce como una actividad preparatoria anterior al inicio del corte y no se contabiliza como ejecución física del sexto período.

Durante el período se continuó con la implementación de la ruta metodológica del Observatorio de Conflictos Socioambientales, se desarrollaron acciones contractuales relacionadas con reconocimiento territorial, caracterización de actores, recopilación de información primaria, análisis de dinámicas socioambientales, educación ambiental, articulación institucional, seguimiento a compromisos y estructuración de nuevas rutas de gestión.

Las acciones permitieron avanzar desde las fases de caracterización y diagnóstico hacia procesos de participación comunitaria, fortalecimiento de capacidades, análisis técnico y construcción de alternativas de gestión.

El 16 de julio se desarrolló en Nechí una acción de articulación con Mineros S.A., bajo la responsabilidad de Jhon E. Gutiérrez, con dos participantes institucionales, la actividad estuvo orientada a conocer las acciones sociales y ambientales adelantadas por la empresa, complementar la caracterización de actores e identificar oportunidades de trabajo conjunto en educación ambiental y participación

comunitaria.

Frente a las nuevas rutas se definió; En Donmatías se avanzó en la estructuración de una nueva ruta relacionada con los vertimientos de porcinaza y biosólidos en la microcuenca La Piedrahíta, fuente estratégica para el abastecimiento municipal. En Andes se avanzó en la estructuración de una ruta asociada a la expansión de la frontera agropecuaria y al establecimiento de cultivos extensivos en la vereda Quebrada Arriba. Para Aburrá Norte se evaluó la viabilidad de una ruta relacionada con la afectación de la calidad del aire por ladrilleras y carboneras informales en los corregimientos de Altavista y San Cristóbal.

Durante el sexto período se registraron tres acciones de mejoramiento del Tablero de Control del Observatorio, herramienta utilizada para realizar seguimiento al estado de las rutas, los actores vinculados, los avances, los productos, los compromisos y los principales hitos de cada conflicto socioambiental.

La primera acción se desarrolló el 22 de julio mediante una sesión técnica de revisión integral del tablero. Durante este espacio se verificó la correspondencia entre los avances reportados por los profesionales y la información registrada en la herramienta, y se identificó la necesidad de actualizar porcentajes, actores, actividades, productos y compromisos.

La segunda acción se relacionó con la socialización y revisión técnica de los avances efectuada el 31 de julio. En esta reunión se analizaron las diez rutas priorizadas y las tres propuestas en estructuración, se identificaron productos pendientes y se distribuyeron responsabilidades para completar la información. también se revisaron criterios de delimitación de los conflictos, antecedentes, mapas de actores y evidencias de las gestiones territoriales.

La tercera acción correspondió a la consolidación y entrega de información para revisión y validación, se organizaron los insumos técnicos y se estableció el 30 de agosto de 2026 como fecha de corte para completar la actualización integral de la herramienta, esta gestión permitió avanzar en la trazabilidad de las rutas y disponer de información organizada para la supervisión y la toma de decisiones.

Alcance 5 ¿ Red de Mujeres Tierra y Vida

En ejercicio de las funciones de supervisión y en atención al seguimiento efectuado a la ejecución del Alcance 5 ¿ Fortalecimiento de la Red Mujeres, Tierra y Vida, se presenta el avance correspondiente al sexto período, comprendido entre el 16 de julio y el 15 de agosto de 2026.

Durante este período se evidenció un incremento importante en el ritmo de ejecución de los encuentros municipales, así como avances en la consolidación de nodos de la Red. A continuación, se presenta el estado de avance por componente, precisando las metas alcanzadas y las actividades pendientes.

1. Componente 5.1. Fortalecimiento de la Red mediante encuentros municipales

La subactividad 5.1.1 ¿ Selección de promotoras ambientales tiene como meta una selección, la cual se encuentra cumplida en un 100 % desde el primer período. No presenta actividades pendientes.

La subactividad 5.1.2 ¿ Planeación metodológica y logística de los encuentros municipales tiene como meta una planeación, cumplida en un 100 % desde el tercer período. Durante el sexto período no se requirieron nuevas acciones frente a esta actividad.

En la subactividad 5.1.3 ¿ Ejecución de 240 encuentros municipales, durante el sexto período se realizaron 62 encuentros, correspondientes a 2 aperturas y consolidaciones de nodo en Altavista y Caldas, 17 primeros encuentros y 43 segundos encuentros.

Las aperturas de nodo permitieron fortalecer la apropiación territorial de la Red mediante ejercicios de Árbol de la Red y cartografía social, con identificación de problemáticas ambientales, capacidades comunitarias y líneas de trabajo prioritarias. En los primeros encuentros se abordaron contenidos relacionados con desarrollo sostenible, economías solidarias y autonomía económica, mientras que los segundos encuentros dieron continuidad al proceso mediante herramientas para la estructuración de iniciativas ambientales y comunitarias.

En total, durante el período se alcanzó una cobertura territorial en los nodos de Citará, Cartama, Zenufaná, Panzenú, Tahamíes, Aburrá Norte y Aburrá Sur, avanzando en el fortalecimiento de capacidades para la identificación de problemáticas, formulación de iniciativas y reconocimiento del papel de las mujeres en la gestión ambiental y comunitaria.

Con los 62 encuentros ejecutados en este período, el avance acumulado asciende a 119 de los 240 encuentros previstos, equivalente al 49,58%. Por tanto, permanecen 121 encuentros pendientes, correspondientes al 50,42% de la meta

En cuanto a la consolidación de nodos, durante el período se avanzó en Altavista y Caldas. Permanecen situaciones por gestionar en otros territorios donde persisten dificultades de convocatoria y condiciones logísticas.

La subactividad 5.1.4 ¿ Sistematización de los encuentros municipales tiene como meta una sistematización integral. A la fecha de corte presenta 0% de avance, por lo que permanece pendiente su consolidación. Desde la supervisión se considera necesario que esta actividad se desarrolle progresivamente a partir de los soportes generados en cada encuentro.

2. Componente 5.2. Encuentros territoriales de la Red

La subactividad 5.2.1 ¿ Planeación metodológica y logística de los encuentros territoriales tiene como meta la planeación de seis encuentros territoriales. A la fecha de corte no registra avance, por lo que presenta un 0% de cumplimiento y permanece pendiente su desarrollo.

La subactividad 5.2.2 ¿ Realización de seis encuentros territoriales igualmente presenta un avance acumulado del 0%, por lo que permanecen pendientes los seis encuentros territoriales previstos.

3. Componente 5.3. Encuentro jurisdiccional de la Red

La subactividad 5.3.1 ¿ Planeación metodológica y logística del encuentro jurisdiccional tiene como meta una planeación y presenta un avance del 0%, por lo que permanece pendiente.

La subactividad 5.3.2 ¿ Realización del encuentro jurisdiccional tiene como meta un encuentro y presenta igualmente un 0% de avance. Se encuentra pendiente su realización.

La subactividad 5.3.3 ¿ Sistematización, informe y memorias del encuentro jurisdiccional tiene como meta un producto integral. Al no haberse realizado aún el encuentro, presenta un 0% de avance y permanece pendiente su elaboración.

4. Componente 5.4. Sistematización, evaluación y entrega de productos de la Red

La subactividad 5.4.1 ¿ Sistematización, evaluación y entrega de productos de la Red tiene como meta un producto integral de cierre. A la fecha de corte presenta un 0% de avance y permanece pendiente su elaboración y entrega.

La supervisión considera necesario que este producto se construya progresivamente con base en los resultados, soportes, aprendizajes y dificultades identificados durante la ejecución de los diferentes componentes.

5. Balance de supervisión del sexto período

Durante el sexto período se evidencia una aceleración significativa en la ejecución de los encuentros municipales, al pasar de 29 encuentros reportados en el período anterior a 62 en el período objeto de seguimiento. Este avance permite alcanzar un acumulado de 119 encuentros de los 240 previstos, equivalente al 49,58% de la meta.

Los resultados del período evidencian avances no solo en términos cuantitativos, sino también en el fortalecimiento de la participación de las mujeres, la consolidación territorial de la Red y el desarrollo de capacidades para la identificación de problemáticas y formulación de iniciativas ambientales y comunitarias.

No obstante, permanecen 121 encuentros municipales pendientes, además de las actividades correspondientes a la sistematización, los seis encuentros territoriales, el encuentro jurisdiccional y los productos de cierre y evaluación.

En consecuencia, desde la supervisión se considera necesario mantener un seguimiento permanente al cumplimiento de la programación restante, con especial atención a los territorios que presentan dificultades de convocatoria o conformación de grupos, así como garantizar la articulación y oportunidad de las actividades territoriales, jurisdiccionales y de sistematización que aún no registran avance.

Participación y caracterización de la población: Durante el período de seguimiento, la Red Mujeres, Tierra y Vida registra una participación acumulada de 345 personas, con presencia tanto en zonas rurales como urbanas. De este total, 105 participantes corresponden a zona rural, 171 a zona urbana y 69 registros no cuentan con información sobre zona de procedencia. La participación está conformada principalmente por población adulta, con 212 personas, seguida de 66 personas mayores y 39 jóvenes.

Se destaca que 327 de las 345 personas participantes son mujeres, equivalentes al 94,8% del total, lo que evidencia una participación mayoritariamente femenina y guarda correspondencia con el propósito de fortalecimiento de la Red. Adicionalmente, se registran participantes afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad y personas en condición de desplazamiento, lo que evidencia la presencia de diferentes características poblacionales dentro del proceso.

Esta participación refleja el alcance territorial y poblacional que viene adquiriendo la Red y constituye un elemento relevante para la valoración del proceso de fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en materia de liderazgo, organización comunitaria y gestión ambiental territorial.

En la revisión del numeral 2.5. ¿Cuadro resumen de actividades desarrolladas¿ del informe general, se evidencia que el registro del número de participantes de la Red Mujeres, Tierra y Vida se encuentra incompleto, presentando vacíos en los municipios de Heliconia, Santa Bárbara, Fredonia, Tarso, Támesis, Sabaneta, Yarumal, Yondó, Yolombó, Puerto Nare, Puerto Berrío, Titiribí, Angelópolis, Maceo, Cisneros, Remedios y Segovia.

Esta situación impide establecer con precisión el número real de participantes vinculadas a la Red durante el período reportado, así como consolidar de manera confiable el dato acumulado de participación para efectos del seguimiento y evaluación de los informes de avance.

Por lo anterior, se requiere al contratista revisar, completar y validar la información correspondiente al número de participantes de cada municipio, garantizando que el cuadro resumen sea consistente con los listados de asistencia y demás soportes de las actividades ejecutadas. La información deberá quedar debidamente consolidada y actualizada para los siguientes informes de avance, de manera que permita determinar con exactitud la cobertura y participación de la Red Mujeres, Tierra y Vida.

Por último, el Informe de Ejecución No. 6 presenta el estado financiero con corte al mes de julio de 2026, en el cual se detallan los costos asociados a la ejecución de las actividades y pago de Honorarios que contempla el contrato por valor de $467'832.996COP y el costo de (administración 16%) incluido el IVA (19%) por $89.075.402 COP , para un valor total a desembolsar en este periodo de $556.908.398COP

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-279

INFORME DE EJECUCION No. 6

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Sep.15/2026

LAURA MARCELA VÉLEZ ESTRADA
Interventor

JOHN MARIO VILLEGAS CASTRO
Interventor

YENY PAOLA ROBAYO GONZÁLEZ
Interventor

JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ
Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 16-sep-2026 02:33 PM Pág: 13
Anexos: N/A
Archivar en: 140-CNT2511-279/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez

140-IT2609-9170
Favor citar este número al responder