ITEM 30 MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INFANTERIA No 33 JUNIN (BIJUN, MONTERIA-CORDOBA).

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENAC DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

ACTA No. 00118909

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 19 de febrero de 2021

INTERVIENEN: **TC JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS**
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto

ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER-CIVILES GB

CENAC INGENIEROS

ASUNTO: SUSPENSIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 282 DE 2020 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO SON: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL para los Grupo X y XII", RESPECTO DEL FRENTE DE OBRA: ITEM 30 MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INFANTERIA No 33 JUNIN (BIJUN, MONTERIA-CORDOBA).

ANTECEDENTES

INTERVENTORIA: - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO SON: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL para los Grupo X y XII.

CONTRATISTA: CONSORCIO DE INTER-CIVILES GB
NIT.: 901.392.626-1
LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
C.C. 1.022.347.445 Bogotá

ITEM 30 MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INFANTERIA No 33 JUNIN (BIJUN, MONTERIA-CORDOBA).

VALOR El valor del presente contrato DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($295.797.495,00), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES.

VALOR DE LA INTERVENTORIA: El valor presente del frente ITEM 30 MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA DE BATALLÓN DE INFANTERIA No. 33 JUNIN (BIJUM, MONTERIA- CORDOBA) contratado asciende a la suma de OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS. ($80,870.496.00).

FECHA DE INICIACION: Acta de inicio suscrita el día 24 de septiembre de 2020.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 22 de febrero de 2021.

MOTIVOS QUE LLEVAN A LA SUSPENSIÓN

Mediante oficio emitido el 05 de febrero de 2021 No INGE-2020-111 radicado en la Central Administrativa y Contable de Ingenieros, el Contratista de Obra CONSORCIO C&J se solicita la suspensión parcial del CONTRATO DE INTERVENTORIA No 282-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020. Cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO SON: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL para el Grupo X", RESPECTO AL FRENTE DE OBRA: frente ITEM 30 MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA DE BATALLÓN DE INFANTERIA No. 33 JUNIN (BIJUM, MONTERIA-CORDOBA).

Teniendo en cuenta que el contrato de obra No 267-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020 objeto de supervisión de esta interventoría se suspende parcialmente para el: ITEM 20 MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INFANTERIA No 33 JUNIN (BIJUM, MONTERIA-CORDOBA), por lo cual se considera viable la suspensión parcial del ítem de interventoría ITEM 30 MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA DE BATALLÓN DE INFANTERIA No. 33 JUNIN (BIJUM, MONTERIA- CORDOBA). Hasta tanto no se realicen las actividades pertinentes para dar continuidad a la obra.

Por lo anterior,

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender parcialmente el CONTRATO DE INTERVENTORIA No 282-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020. Cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO SON: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL para los Grupo X y XII", RESPECTO DEL FRENTE DE OBRA: ITEM 30 MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA DE BATALLÓN DE INFANTERIA No. 33 JUNIN (BIJUM, MONTERIA- CORDOBA)

ITEM 30 MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INFANTERIA No 33 JUNIN (BIJUN, MONTERIA-CORDOBA).

SEGUNDO: REINICIO DE LA INTERVENTORIA: La Interventoría se reiniciará hasta que se resuelvan los motivos del contrato de obra de acuerdo a las consideraciones expuestas anteriormente.

TERCERO: El Contratista informaran a la compañía aseguradora, lo relativo al plazo de suspensión, para efectos de los riesgos amparados e igualmente notificaran a la Aseguradora en el caso del reinicio de la obra para los mismos efectos.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2021.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

Teniente Coronel **JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS**
Ordenador del Gasto CENAC Ingenieros

CENAC INGENIEROS

ING. JUAN DAVID RODRIGUEZ LOZANO
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

RL. **ING. LADY AGUIRRE ORTIZ**
CONSORCIO INTER-CIVILES GB