ACTA DE REINICIO N°001
CONTRATO DE OBRA N°. 01-174-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	ARQUITOPING S.A.S
NIT	900.373.658-0
REPRESENTANTE LEGAL	FABIO GARCIA MARIN
IDENTIFICACION	91.285.978
INTERVENTOR	WONGDER SOLUCIONES S.A.S
NIT	901.432.678-5
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDER JOSE RAMIREZ GUEVARA
IDENTIFICACION	1.098.659.485
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO PARA POBLACIÓN VÍCTIMA, VULNERABLE Y EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE SUR
VALOR	QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 89/100 MCTE ($ 574.060.456,89) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON 89/100 ($ 651.853.210,89) MCTE
PLAZO	TRES (03) MESES
NEUVO PLAZO	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA ACTA INICIO	08 DE ABRIL DE 2026
FECHA TERMINACIÓN	07 DE JULIO DE 2026
ACTA MODIFICATORIA No.1	08 DE ABRIL DE 2026
ACTA ACLARATORIA No.1	25 DE JUNIO DE 2026
ACTA MODIFICATORIA No.2	02 DE JULIO DE 2026
ADICIÓN	SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 77.792.754,00)
PRORROGA	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN No.001	18 DE AGOSTO DE 2026
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.001	TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No.001	16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PLAZO DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No.001	OCHO (08) DIAS CALENDARIO
REINICIO No.001	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
DISPONIBILIDAD N.°.	1625 DEL 06 DE MARZO DE 2025 1625 DEL 09 DE JUNIO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	1525 DEL 06 DE AGOSTO DE 2025

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

En el municipio de **Santa Rosa del Sur, Bolívar**, a los **veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026)**, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal los señores **UBERNEL MARÍN MARÍN**, identificado con el número de cedula 91.540.705 de Bucaramanga (Santander) actuando en calidad de **Secretario de Infraestructura y Supervisor del contrato**, y por otro lado en calidad de **CONTRATISTA,** persona jurídica **WONGDER SOLUCIONES S.A.S,** identificado con NIT **No. 901.432.678-5,** representado legalmente por parte del señor **LEIDER JOSE RAMIREZ GUEVARA,** capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número **No. 1.098.659.485** con el fin de suscribir la presente **Acta de Reinicio No. 001** correspondiente a las actividades del **Contrato de Interventoría N°. 04-186-2025.**

Una vez revisados y clarificados los compromisos, responsabilidades y demás cláusulas contractuales, **se determina que a partir de la fecha se reinicia la ejecución del Contrato de Interventoría N°. 04-186-2025.**

En constancia firman quienes intervinieron.

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura
Supervisor

LEIDER JOSE RAMIREZ GUEVARA
C.C. N°.1.098.659.485
R/L WONGDER SOLUCIONES S.A.S
NIT. 901.432.678-5

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Ubernel Marín Marín - secretario de infraestructura
Reviso: Ubernel Marín Marín - secretario de infraestructura
Revisó parte jurídica: Leidy Viviana Velásquez Vanegas – jefe de oficina Asesora jurídica y de contratación.
Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213