MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 463973

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27945 De 12/09/2022 Por 395.361.475,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 01 GESTION PREDIAL - CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACTA No.: 24290 **de 12/09/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS **C.C o Nit** 901517172

CONTRATO DE OBRA No 4812 de 22/09/2021 Por 31.861.895.281,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

VALOR A PAGAR Trescientos Noventa Y Cinco Millones Trescientos Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte. **395.361.475,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	509	332.236.534,00	2,00	6.644.731,00	**17.940.773,00**
RETEIVA	509	63.124.941,00	15,00	9.468.741,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	332.236.534,00	0,55	1.827.301,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **377.420.702,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 7142 **Fecha.** 01/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	3242	Pereira se Mueve Mas	701 Recursos del crédito interno	395.361.475,00

Total obligación **395.361.475,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
161590002	Otras construcciones en curso	395.361.475,	0,	Acta de recibo PARCIAL 363013 CONTRATO DE OBRA
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	1.827.301,	Acta de recibo PARCIAL 363013 CONTRATO DE OBRA
243603002	Honorarios	0,	6.644.731,	Acta de recibo PARCIAL 363013 CONTRATO DE OBRA
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	9.468.741,	Acta de recibo PARCIAL 363013 CONTRATO DE OBRA
240102001	Proyectos de inversion	0,	377.420.702,	Acta de recibo PARCIAL 363013 CONTRATO DE OBRA
Sumas Iguales		**395.361.475**	**395.361.475**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 463973

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27945 De 12/09/2022 Por 395.361.475,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 01 GESTION PREDIAL - CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACTA No.: 24290 **de 12/09/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**



JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO

02459836154210-2314496-005235826

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :363013

Impreso en: 14-SEP-22 06:53 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 24290

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 4812

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS con identificación 901517172 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE OBRA se establece que:

Fecha firma	22/09/2021	**Valor orden gasto**	31.861.895.281
Fecha iniciación	11/10/2021	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	15.088.109.151
Fecha Terminación	31/12/2022	**Valor acta**	395.361.475
Duración	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUATROCIENTOS SESENTA (460) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	**Saldo pendiente**	16.378.424.655

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 01 GESTION PREDIAL - CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	GESTION PREDIAL	332.236.534	63.124.941
Total:		**332.236.534**	**63.124.941**

Total recibido	395.361.475
- Amortización de anticipo	
	395.361.475

Valor Trescientos Noventa Y Cinco Millones Trescientos Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	12.744.758.112
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	1.825.808.343

Nota: El tercero es NO Declarante


Para constancia se firma en pereira el: 12/09/2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 24290

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 4812

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS con identificación 901517172 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.



CONSORCIO CONDINA JJAI

02459836093404-2314488-005232608

CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.399.273 de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal de CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS. Identificada con Nit 901.517.172-7.

CERTIFICO QUE

EL CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS ha cumplido durante el tiempo de ejecución del Contrato de obra N° 4812 de 2021 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", con el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos Laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el Periodo de 11 de octubre de 2021 a 31 de mayo de 2022. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Pereira, Risaralda a los (13) días del mes de julio de 2022.

JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL
C.C. 79.399.273 DE BOGOTÁ D.C.
Representante Legal



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79399273

VARGAS CARVAJAL
APELLIDOS

JOSE GABRIEL
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-OCT-1966
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

14-ENE-1985 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-3103400-65080892-M-0079399273-20000815 02839 00225A 01 087917104

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
252023225CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 15/06/1989

JOSE GABRIEL
VARGAS CARVAJAL
C.C. 79399273
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

THOMAS GREG & SONS. 309.006.31/3

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79399273, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-32256 desde el 15 de Junio de 1989, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 71.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS
NIT 901.517.172-7
CRA 68D 95 47
Tel: (601) 3002214
Bogotá - Colombia
cagisue@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-7

Señores	MUNICIPIO DE PEREIRA		
NIT	891.480.030-2	**Teléfono**	(601) 3248000
Dirección	CR 7 18 56	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/09/2022, 16:32
Expedición	07/09/2022, 16:32
Vencimiento	07/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE OBRA No 1 Correspondiente al 11 de Octubre de 2021 hasta el 11 de Noviembre de 2021; CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Central del Pacifico GESTION PREDIAL	1.00	395,361,475.00

Total items: 1

Total Bruto	332,236,533.61
IVA 19%	63,124,941.39
Total a Pagar	395,361,475.00

Valor en Letras: Trescientos noventa y cinco millones trescientos sesenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 395,361,475.00

Observaciones: Porcentaje de participación
50% CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR C.C. 7.167.398
40% VINCOL CONSTRUCCIONES SAS NIT: 900.200.048
10% JOSE GABRIEL VARGAS NIT: 79.399.273

facturacioninfraestructura@pereria.gov.co
Favor consignar a la cuenta Corriente No 450869993292 del Banco Davivienda a nombre del CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS NIT: 901.517.172-7

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764019743654 aprobado en 20211020 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 9c9e692b8508e78a15a166003a6afb8ceb46d610178938a2c01cbf968f8b44b212eb043ed4e4421e8d49227d48ea4426

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ILADINO-02459837065321-2314515-00523915 3-A

ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

Fecha: Julio 14 de 2022

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CONDINA JJAI

Valor inicial: $31.661.895.281
Valor adición:
Valor total: $31.661.895.281

Valor Anticipo:
Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro (464) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspensión:
Fecha Reiniciación:
Fecha Terminación Real: Diciembre 31 de 2022

ACTA DE OBRA No.1

Valor:
$ 4,564,620,857.00

		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.1 FECHA: 13/07/2022		ACTA No. 01		ACUMULADO	
Grup	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
		EXPLANACIONES Y PRELIMINARES										
		Demolición de pavimento flexible	m2	4000	$ 13,181.00	$ 52,724,000.00	478.95	$ 6,313,040.00		$ -		$ -
		Demolición manual de andenes	m2	150	$ 10,964.00	$ 1,644,600.00	116.02	$ 1,272,043.00				$ -
		Demolición de viviendas- Inc cargue + retiro + mat sob	m2	2000	$ 60,059.00	$ 120,118,000.00	1,499.46	$ 90,057,269.00		$ -		$ -
		Demol estructuras varias de concreto reforzado	m3	15	$ 274,092.00	$ 4,111,380.00	11.57	$ 3,171,244.00				$ -
		Demol cuerpo cámara de inspección Ø=1.2 m	m3	10	$ 274,092.00	$ 2,740,920.00	7.72	$ 2,115,990.00				$ -
		Demol cerramiento malla y muro	m	461	$ 11,381.00	$ 5,246,641.00	162.12	$ 1,845,088.00				$ -
		Desmonte de cerramiento Swinglea y cerco	m	2880	$ 7,113.00	$ 19,062,840.00	2,068.96	$ 14,716,512.00				$ -
		Demolicion de portadas	Un	6	$ 71,134.00	$ 426,804.00	2.00	$ 142,268.00				$ -
		Campamento (tabla +teja Ac+ piso)	m2	210	$ 179,181.00	$ 37,628,010.00	210.00	$ 37,628,010.00	210.00	$ 37,628,010.00	210.00	$ 37,628,010.00
		Red provisional de agua	m	500	$ 19,335.00	$ 9,667,500.00	386.00	$ 7,463,310.00		$ -		$ -
		Red provisional eléctrica	m	500	$ 13,128.00	$ 6,564,000.00	193.00	$ 2,533,704.00		$ -		$ -
		Valla informativa instalada	m2	32	$ 127,161.00	$ 4,069,152.00	43.78	$ 5,567,109.00	43.78	$ 5,567,109.00	43.78	$ 5,567,109.00
		Cerramiento provisional con tela verde	m	500	$ 11,416.00	$ 5,708,000.00	916.67	$ 10,464,705.00	687.40	$ 7,847,358.00	687.40	$ 7,847,358.00
		Corte mecánico placas y pavimentos de concreto asfatic	m	100	$ 9,527.00	$ 952,700.00	77.20	$ 735,484.00		$ -		$ -
		Excavación sin clasificar de la explanación y canales (Descapote)	m3	55620	$ 9,190.00	$ 511,147,800.00	65,000.00	$ 597,350,000.00	42,935.80	$ 394,580,002.00	42,935.80	$ 394,580,002.00
		SUBTOTAL				**$ 781,812,347.00**		**$ 781,375,776.00**		**$ 445,622,479.00**		**$ 445,622,479.00**
		AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES										
		Afirmado	m3	112	$ 79,091.00	$ 8,858,192.00	86.46	$ 6,838,208.00				$ -
		Subbase granular tipo INVIAS	m3	24602	$ 140,414.00	$ 3,454,465,228.00	24,042.33	$ 3,375,879,725.00				$ -
		Base granular tipo INVIAS	m3	8201	$ 163,432.00	$ 1,340,305,832.00	7,298.53	$ 1,192,813,355.00				$ -
		Mejoramiento de la subrasante con afirmado	m3	2100	$ 84,646.00	$ 177,756,600.00	8,590.67	$ 727,165,853.00	267.30	$ 22,625,876.00	267.30	$ 22,625,876.00
		SUBTOTAL				**$ 4,981,385,852.00**		**$ 5,302,697,141.00**		**$ 22,625,876.00**		**$ 22,625,876.00**
		PAVIMENTOS ASFALTICOS										
		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	53882	$ 2,627.00	$ 141,622,614.00	48,077.33	$ 126,299,146.00				$ -
		Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 19 (Incl Transporte) (m3)	m3	4551	$ 800,014.00	$ 3,640,863,714.00	5,341.23	$ 4,273,058,777.00				$ -
		SUBTOTAL				**$ 3,781,886,328.00**		**$ 4,399,357,923.00**				**$ -**
		MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS										
		Excavación sin clasificar de la explanación y canales mec	m3	116574	$ 9,190.00	$ 1,071,315,060.00	169,465.58	$ 1,557,386,680.00	52,456.10	$ 482,071,559.00	52,456.10	$ 482,071,559.00
		Muro mecánicamente establizado con material del sitio	m3	24551	$ 48,544.00	$ 1,191,803,744.00	7,030.11	$ 341,269,680.00				$ -
		Muro mecánicamente establizado con material tranportado	m3	6138	$ 84,180.00	$ 516,696,840.00	5,751.80	$ 484,166,524.00				$ -
		Lleno material común mec	m3	67705	$ 13,050.00	$ 883,563,300.00	111,000.00	$ 1,448,550,000.00	36,047.90	$ 470,425,095.00	36,047.90	$ 470,425,095.00
		Instal Geotextil TR3000 o similar	m2	76045	$ 6,265.00	$ 477,942,825.00	34,127.80	$ 214,493,223.00				$ -
		Instal Geotextil T2400 o similar	m2	77419	$ 3,142.00	$ 243,250,498.00	3,920.22	$ 12,317,331.00				$ -
		Geodrén Vial o similar	m	1937	$ 49,779.00	$ 96,421,923.00	979.27	$ 48,747,081.00				$ -
		Geodrén Planar H:1.0m (Espaldón) o similar	m	3882	$ 52,563.00	$ 204,049,566.00	1,395.65	$ 73,359,551.00				$ -
		Geodrén Planar H:0.5m (lloraderos) o similar	m	18438	$ 30,991.00	$ 571,412,058.00	3,802.97	$ 117,857,843.00				$ -
		Manto permanente TRM500 o similar	m2	5210	$ 24,899.00	$ 129,723,790.00	6,147.81	$ 153,074,321.00				$ -
		SUBTOTAL				**$ 5,366,179,604.00**		**$ 4,451,244,214.00**		**$ 952,496,654.00**		**$ 952,496,654.00**
		ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS										
		Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	350	$ 8,197.00	$ 2,868,950.00	30,190.49	$ 247,471,447.00				$ -
		SUBTOTAL				**$ 2,868,950.00**		**$ 247,471,447.00**				**$ -**
		DRENAJES Y OBRAS DE ARTE										
		Excavación manual en tierra de 0 a 2 m	m3	703	$ 26,104.00	$ 18,351,112.00	3,406.68	$ 88,927,975.00	62.19	$ 1,623,408.00	62.19	$ 1,623,408.00
		Excavación manual en tierra de 2 a 4 m	m3	5	$ 34,262.00	$ 171,310.00	338.56	$ 11,600,428.00				$ -
		Excavacion manual en conglomerado de 0-2 m	m3	445	$ 39,157.00	$ 17,424,865.00	1,365.67	$ 53,475,540.00				$ -
		Excavación manual en conglomerado bajo agua 0-2	m3	24	$ 65,760.00	$ 1,578,240.00	82.78	$ 5,443,613.00				$ -
		Excavacion manual en conglomerado bajo agua de 2-4 m	m3	3	$ 74,979.00	$ 224,937.00	3.00	$ 224,937.00				$ -
		Entibado para excavaciones profundidad mayor a 1.5 m.	m2	149	$ 66,450.00	$ 9,901,050.00	2,044.65	$ 135,866,993.00				$ -
		Trincho permanente para conformacion de terreno	m2	6	$ 67,442.00	$ 404,652.00	6.00	$ 404,652.00				$ -
		Lleno compactado manual con material del sitio	m3	3303	$ 35,711.00	$ 117,953,433.00	3,315.69	$ 118,406,606.00	62.19	$ 2,220,867.00	62.19	$ 2,220,867.00
		Lleno en piedra filtro y geotextil para lecho filtrante en cimentacion de tuberia, no incluye transporte	m3	260	$ 153,743.00	$ 39,973,180.00	200.72	$ 30,859,295.00				$ -
		Lleno con arena	m3	356	$ 132,087.00	$ 47,015,852.00	476.69	$ 62,955,018.00				$ -
		Lleno con triturado de combia Ø=3/4" para soporte de tuberia PVC	m3	426	$ 103,443.00	$ 44,066,718.00	328.87	$ 34,019,299.00				$ -
		Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 250 mm, exterior corrugado. S8	m	1060	$ 101,409.00	$ 107,493,540.00	1.00	$ 101,409.00				$ -
		Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 315 mm, exterior corrugado. S8	m	1122	$ 144,003.00	$ 161,571,366.00	1,065.82	$ 153,481,277.00				$ -

ILADINO-02459837065321-2314515-00523915 3-A

		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.1 FECHA: 13/07/2022		ACTA No. 01		ACUMULADO	
Grup	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
		Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 355 mm, exterior corrugado. S8	m	378	$ 200.432,00	$ 75.763.296,00	331,63	$ 66.469.264,00				$ -
		Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 400 mm, exterior corrugado. S8	m	313	$ 245.911,00	$ 76.970.143,00	49,59	$ 12.194.726,00				$ -
		Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 450 mm, exterior corrugado. S8	m	201	$ 313.380,00	$ 62.969.380,00	97,07	$ 30.419.797,00				$ -
		Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 500 mm, exterior corrugado. S8	m	255	$ 403.433,00	$ 102.875.415,00	70,72	$ 28.530.782,00				$ -
		Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 600 mm, exterior corrugado. S8	m	81	$ 614.116,00	$ 49.743.396,00	390,08	$ 239.554.389,00				$ -
		Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 675 mm, exterior corrugado	m	16	$ 698.384,00	$ 11.174.144,00	1,00	$ 698.384,00				$ -
		Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 825 mm, exterior corrugado	m	75	$ 1.243.900,00	$ 93.292.500,00	1,00	$ 1.243.900,00				$ -
		Base y cañuela para cámaras de inspección Øinterior 1,20 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	Un	37	$ 424.830,00	$ 15.718.710,00	1,00	$ 424.830,00				$ -
		Base y cañuela para cámaras de inspección Øinterior 1,50 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	Un	3	$ 873.155,00	$ 2.619.465,00	1,00	$ 873.155,00				$ -
		Base y cañuela para cámaras de inspección Øinterior 2,00 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	Un	2	$ 1.027.332,00	$ 2.054.664,00	1,00	$ 1.027.332,00				$ -
		Cuerpo para cámaras de inspección Øinterior 1,20 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	m	93	$ 571.215,00	$ 53.122.995,00	1,00	$ 571.215,00				$ -
		Cuerpo para cámaras de inspección Øinterior 1,50 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	Un	11	$ 862.446,00	$ 9.486.906,00	1,00	$ 862.446,00				$ -
		Cuerpo para cámaras de inspección Øinterior 2,00 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	Un	8	$ 963.232,00	$ 7.705.856,00	1,00	$ 963.232,00				$ -
		Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,20 m e=0,20m. Concreto 21 Mpa. Incluye 64 kg de acero de refuerzo para tapa metálica	Un	37	$ 850.059,00	$ 31.452.183,00	1,00	$ 850.059,00				$ -
		Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,50 m e=0,20m. Concreto 21 Mpa. Incluye 64 kg de acero de refuerzo para tapa metálica	Un	3	$ 1.066.247,00	$ 3.198.741,00	1,00	$ 1.066.247,00				$ -
		Losa para cámaras de inspección Øinterior 2,00 m e=0,20m. Concreto 21 Mpa. Incluye 64 kg de acero de refuerzo para tapa metálica	Un	2	$ 1.247.556,00	$ 2.495.112,00	1,00	$ 1.247.556,00				$ -
		Suministro e instalacion tapa en Hierro fundido tipo Jota gallo o similar	Un	38	$ 920.715,00	$ 34.987.170,00	28,23	$ 25.991.784,00				$ -
		Pasos de acero de refuerzo 3/4" Fy=420 Mpa incluye anticorrosivo	Un	296	$ 24.062,00	$ 7.122.352,00	123,35	$ 2.968.048,00				$ -
		Sumidero doble, incluye rejas y acero de refuerzo	Un	57	$ 2.418.180,00	$ 137.836.260,00	29,78	$ 72.013.400,00				$ -
		Sumidero vertical o de ventana apertura L=1,5 m	Un	18	$ 1.429.781,00	$ 25.736.058,00	18,94	$ 27.080.052,00				$ -
		Cunetas en cto C20.7 Mpa. Desarrollo L=1,3 Esp.=0,10 m Incl. Malla electrosoldada 15*15 Ø=5mm.	m	500	$ 135.645,00	$ 67.822.500,00	193,72	$ 26.277.149,00				$ -
		Cuneta en geomembrana en geotextil+reforzado con polimero B=0.35 m; incluye eexcavacion y perfilado de terreno y anclaje de la geomembrana.	m	154	$ 53.675,00	$ 8.265.950,00	59,66	$ 3.202.251,00				$ -
		Concreto de 24,5 MPa para cabezote en concreto reforzado. No incluye acero de refuerzo	m3	7	$ 858.065,00	$ 6.006.455,00	2,71	$ 2.325.356,00				$ -
		Concreto C20.7 Mpa para recubrimiento de gaviones e=0,10 m	m3	2	$ 550.306,00	$ 1.100.612,00	1,00	$ 550.306,00				$ -
		Control/manejo de aguas quebrada con saco de arena	m3	4	$ 191.137,00	$ 764.548,00	1,54	$ 294.351,00				$ -
		Control/manejo de aguas quebrada tablestacado madera	m2	2	$ 132.895,00	$ 265.790,00	1,00	$ 132.895,00				$ -
		Filtro tipo frances 0.60x0.60 con tuberia de drenaje de Ø=100 mm	m	329	$ 106.151,00	$ 34.923.679,00	302,35	$ 32.094.755,00				$ -
		Filtro tipo frances 0.40x0.40 con tuberia de drenaje de Ø=65 mm	m	56	$ 77.741,00	$ 4.353.496,00	21,70	$ 1.686.980,00				$ -
		SUBTOTAL				$ 1.495.978.031,00		$ 1.277.381.663,00		$ 3.844.275,00		$ 3.844.275,00

ACTA DE OBRA

		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.1 FECHA: 13/07/2022		ACTA No. 01		ACUMULADO	
Grup	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
		Limpieza y roceria de superficies	m2		$ 1,217.00	$ -	150,200.00	$ 182,793,400.00	135,761.10	$ 165,221,259.00	135,761.10	$ 165,221,259.00
		Recuperación de la transitabilidad en vías de acceso y conformación de cunetas (No incluye suministro y transporte de material adicionado o sobrante)	m2		$ 4,337.00	$ -	125,629.00	$ 544,852,973.00	105,629.80	$ 458,116,443.00	105,629.80	$ 458,116,443.00
		Ortofotomosaico con resolución espacial centimétrica	Und		$ 26,045,828.00	$ -	1.00	$ 26,045,828.00	1.00	$ 26,045,828.00	1.00	$ 26,045,828.00
		Desmonte y reubicación de Poste de Concreto 10 - 16 M.	Un		$ 1,136,574.00	$ -	14.00	$ 15,912,036.00		$ -		$ -
		Desmonte,traslado y reconexión de transformador existente tipo poste 15kVA - 45kVA	Un		$ 1,638,067.00	$ -	10.00	$ 16,380,670.00		$ -		$ -
		Desmonte de conjunto existente en poste con herrajería según norma EEP.Entrega a la EEP donde ésta lo indique	Un		$ 948,031.00	$ -	22.00	$ 20,856,682.00		$ -		$ -
		Suministro e instalacion Terminal premoldeado 15KV, tipo exterior 250kcmil	Jgo		$ 885,501.00	$ -	6.00	$ 5,313,006.00		$ -		$ -
		Suministro e instalacion tuberia PVC, DB, 4 vias x Ø4" (No incluye excavación y lleno)	ml		$ 406,997.00	$ -	992.40	$ 403,903,823.00		$ -		$ -
		Suministro e instalacion Afloramiento M.T, 15KV, tubo IMC 4' 'x 6m, sin cable, incluye bota termoencogible 3 salidas	Un		$ 2,226,661.00	$ -	22.00	$ 48,986,542.00		$ -		$ -
		Suministro e instalacion Adaptador de tierra para conexión a terminal tipo codo, 600A, 15KV	Un		$ 1,382,456.00	$ -	111.00	$ 153,452,616.00		$ -		$ -
		Suministro e instalacion de cable XLPE, #250kcmil Aluminio, 15KV, 133%	ml		$ 399,849.00	$ -	4,555.68	$ 1,821,584,092.00		$ -		$ -
		Suministro y construccion Camara para barraje en anden, en concreto de 1,6x3,10x2,0 m con tapa de seguridad norma EEP y 2 tapas alfajor de 0,6x1,0 cal 1/4" cada una(incluye brechado y acabado) (segundetalle y norma EEP)	Un		$ 15,893,550.00	$ -	30.11	$ 478,554,791.00		$ -		$ -
		Suministro e instalación de Juego de Barrajes Desconectables Bajo Carga para Media Tensión 15kV, 600 A, 4 vías. Incluye soportes, tapones y demas accesorios, según norma EEP	Un		$ 12,025,160.00	$ -	30.11	$ 362,078,170.00		$ -		$ -
		Suministro e instalacion puesta a tierra terminales premoldeados y barrajes, incluye 1 electrodo cobre 2,4m x 5/8", cable cobre No. 4 ddo, soldadura exotermica 150grs.	Un		$ 1,512,288.00	$ -	38.60	$ 58,374,317.00		$ -		$ -
		Pruebas VLF	Un		$ 2,550,903.00	$ -	38.60	$ 98,467,172.00		$ -		$ -
		Suministro e instalación de seccionadores monopolares 600 A, 15 kV tipo cuchilla.	Un		$ 2,417,253.00	$ -	2.00	$ 4,834,506.00		$ -		$ -
		Pruebas de resistencia de puesta a tierra tanto para los transformadores, como para las cámaras de barrajes.	Un		$ 487,773.00	$ -	44.78	$ 21,842,475.00		$ -		$ -
		Instalación tubería PVC, TDP, 2 vías x Ø4" sistema de comunicaciones (No incluye excavación y lleno).	ml		$ 178,401.00	$ -	2,502.05	$ 446,368,222.00		$ -		$ -
		Suministro e instalación tuberia pvc, tdp, 4 vias x Ø4" (No incluye escavación y lleno)	ml		$ 361,671.00	$ -	3,064.53	$ 1,108,351,630.00		$ -		$ -
		SUBTOTAL						$ 5,818,952,951.00		$ 649,383,530.00		$ 649,383,530.00
		AJUSTE AL PESO						$ 22.00				
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 27,274,265,856.00		$ 27,680,885,819.00		$ 2,080,999,436.00		$ 2,080,999,436.00
		GESTIÓN PREDIAL				$ 711,690,924.00		$ 711,690,924.00		$ 395,361,475.00		$ 395,361,475.00
		VALOR TOTAL				$ 27,985,956,780.00		$ 28,392,576,743.00		$ 2,476,360,911.00		$ 2,476,360,911.00
		COSTOS INDIRECTOS										
		Pólizas	Según Factura			$ 145,456,133.00		$ 144,952,641.00		$ 144,952,641.00		$ 144,952,641.00
		Equipos para dotación de oficina (Campamento), consumibles oficina (papelería y útiles), servicios públicos oficina, comunicaciones, expedición de identificaciones	Según Factura			$ 10,800,000.00		$ 10,800,000.00		$ 10,799,255.00		$ 10,799,255.00
		Gastos financieros y similares (fiducia + 4x1000)	Según Factura			$ 6,486,876.00		$ 30,000,000.00		$ 17,227,619.00		$ 17,227,619.00
		Comisión de topografía con servicio de escolta	Dia	360	$ 555,380.00	$ 199,936,800.00	580	$ 322,120,400.00	185.00	$ 102,745,300.00	185.00	$ 102,745,300.00
		CUADRILLA AMBIENTAL (Cuadrilla E 4 Ay (jornal + prestaciones)	mes	12	$ 6,131,074.00	$ 73,572,888.00	12	$ 73,572,888.00	0.70	$ 4,291,752.00	0.70	$ 4,291,752.00
		APROPIACIÓN PMT	Según Factura	1	$ 3,932,800.00	$ 3,932,800.00	1	$ 11,235,955.00	1	$ 11,235,955.00	1.00	$ 11,235,955.00
		IMPLEMENTACIÓN PMT (SEÑALIZACIÓN)	Según Factura	1	$ 162,844,842.00	$ 162,844,842.00	1	$ 106,213,070.00	1	$ 9,103,500.00	1.00	$ 9,103,500.00

ILADINO-02459837065321-2314515-00523915 3-A

		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.1 FECHA: 13/07/2022		ACTA No. 01		ACUMULADO	
Grup	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
		Baño portatil (2 aseos semanales)	Según Factura	133	$ 371.484,00	$ 49.407.372,00	117	$ 49.140.000,00		$ 1.860.000,00		$ 1.860.000,00
		Sum Poste Metalico 12 m Faceteado, Seccionado (1er Segmento de 1.5 m) + 1 Brazo de 2.5 m x 2"	Según Factura	90	$ 2.870.168,00	$ 258.315.120,00	90	$ 307.063.047,00	90,00	$ 307.063.047,00	90,00	$ 307.063.047,00
		Sum Poste Metalico 13 m Faceteado, Seccionado (1er Segmento de 1.5 m) + 2 Brazo de 2.5 m x 2"	Según Factura	73	$ 3.032.396,00	$ 221.364.908,00	73	$ 264.465.579,00	73,00	$ 264.465.579,00	73,00	$ 264.465.579,00
		Sum Luminaria Avento 1 (Schreder), 192 Leds, 141 W, 233 mA, 18673 Lumenes. Incluye Base Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Stan	Según Factura	81	$ 1.635.731,00	$ 132.494.211,00	81	$ 163.798.680,00	81,00	$ 163.798.680,00	81,00	$ 163.798.680,00
		Sum Luminaria Avento 1 (Schreder), 144 Leds, 106 W, 233 mA, 14000 Lumenes. Incluye Base Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Estándar. Apta para instalacion Sistema Integral de Tele Gestion	Según Factura	82	$ 1.404.524,00	$ 115.170.968,00	82	$ 142.575.519,00	82,00	$ 142.575.520,00	82,00	$ 142.575.520,00
		Sum Luminaria Avento 1 (Schreder), 98 Leds, 71 W, 233 mA, 9000 Lumenes. Incluye Base Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Estándar. Apta para instalacion Sistema Integral de Tele Gestion	Según Factura	73	$ 1.344.444,00	$ 98.144.412,00	73	$ 126.598.515,00	73,00	$ 126.598.515,00	73,00	$ 126.598.515,00
		Sum Geotextil TR3000 o similar	Según Factura	76045	$ 11.042,00	$ 839.668.890,00	34.127,80	$ 376.839.168,00				$ -
		Sum-Geotextil T2400 o similar	Según Factura	77419	$ 8.366,00	$ 647.667.354,00	3.920,22	$ 32.796.561,00				$ -
		MONITOREO ARQUEOLOGICO AL 100%	Según Factura		$ -	$ 64.000.000,00		$ 80.000.000,00				$ -
		Servicios de Vigilancia privada (24 horas-noche) Con Arma, incluye supervisión	Según Factura	12	$ 8.354.381,00	$ 100.252.572,00	11,86	$ 140.189.944,00		$ 38.219.226,00		$ 38.219.226,00
		Ensayos de Laboratorio	Según Factura	11	$ 6.390.800,00	$ 70.298.800,00	11	$ 70.298.800,00		$ 8.718.083,00		$ 8.718.083,00
		Protocolo bioseguridad	Según Factura			$ 100.000.000,00		$ 50.000.000,00		$ 8.644.600,00		$ 8.644.600,00
		Ajuste a estudios y diseños obras complementarias	Según Factura			$ 95.874.926,00		$ 169.675.734,00		$ 169.675.734,00		$ 169.675.734,00
		Derechos de disposición de basuras en Relleno Sanitario	Según Factura			$ 7.500.000		$ 7.500.000,00				$ -
		Inventario forestal e inventario de construcciones en las áreas de los predios a intervenir en la ejecución de las obras objeto del contrato 4612 de 2021.	Unidad		$ 1.100.000,00		63	$ 69.300.000,00	57,00	$ 62.700.000	57,00	$ 62.700.000,00
		Certificación RETIE red completa de media tensión (3.4km) a 13.2kV	Un		$ 8.267.091		1	$ 8.267.091,00				$ -
		Comisión de topografía con servicio de escolta para gestion predial	Dia		$ 555.380,00		337,00	$ 187.163.060,00	277,00	$ 153.840.260	277,00	$ 153.840.260,00
		Comisión de topografía con servicio de escolta para gestion ambiental	Dia		$ 555.380,00		183,00	$ 101.634.540,00	153,00	$ 84.973.140	153,00	$ 84.973.140,00

ILADINO-024598370653 21-2314515-00523915 3-A

ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.1 FECHA: 13/07/2022		ACTA No. 01		ACUMULADO	
Grup	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
		SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			(D)	$ 3.403.229.872,00		$ 3.046.201.192,00		$ 1.833.488.406,00		$ 1.833.488.406,00
		CARGA TRIBUITARIA (%)		13,89%	(E)	$ 472.708.629,00		$ 423.117.346,00		$ 254.671.540,00		$ 254.671.540,00
		VALOR COSTOS INDIRECTOS			(F) = (D+E)	$ 3.875.938.501,00		$ 3.469.318.538,00		$ 2.088.159.946,00		$ 2.088.159.946,00
		VALOR TOTAL PROYECTO				$ 31.861.895.281,00		$ 31.861.895.281,00		$ 4.564.520.857,00		$ 4.564.520.857,00
								VALOR TOTAL		$ 4.564.520.857		$ 4.564.520.857

	$ -
(-) Amortización anticipo obra ejecutada	$ 1.825.808.343
(-) Amortización anticipo obra NO ejecutada	
Neto acta	$ 2.738.712.514

Son: **CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTEMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

BALANCE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO		$ 12.744.758.112
Vr. amortizaciones actas anteriores	$ -	
Vr. amortización presente acta	$ 1.825.808.342,80	
Saldo	$ 10.918.949.769,60	
Sumas iguales	$ 12.744.758.112,40	$ 12.744.758.112

BALANCE CONTRATO

Vr. contrato		$ 31.861.895.281
Vr. actas anteriores	$ -	
Vr. presente acta	$ 4.564.520.857	
Saldo	$ 27.297.374.424	
Sumas iguales	$ 31.861.895.281	$ 31.861.895.281

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
CONSORCIO CONDINA JJAI
Interventor

JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS
Contratista

MILTON HURTADO GARCIA
Director de obras de infraestructura y equipamiento urbano
Municipio de Pereira

LA INTERVENTORIA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD