Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 1 de 91

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO:

Número de Convenio:	9233-2024
Fecha de Suscripción:	27/11/2024
Razón Social:	Fundación Social para el Desarrollo Humano - FUDESOL
NIT:	900.295.709-3
Nombre Representante Legal:	Oscar José Celedón Pimienta
C.C. No.	19.296.175
Objeto del Convenio:	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para prestar el servicio Comedores Comunitarios a la población focalizada por la SDIS, para contribuir a la mitigación de la inseguridad alimentaria en el marco del Proyecto 7953 “Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C”.
Lote: **Comedor Comunitario:** **Cupos:**	7 113378-CCCP 07-003 Centauros 400
Valor Inicial:	**QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($568.259.681),** discriminados de la siguiente manera: La SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de **QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($517.116.310)** correspondiente al 91,00%. El ASOCIADO aporta en especie la suma de **CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($51.143.371)** correspondiente al 9,00%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del convenio.
Plazo:	El plazo de ejecución del convenio será de aproximadamente **4 meses y 29 días, correspondiente 122 DÍAS DE OPERACIÓN, SIN SUPERAR EL 30 DE ABRIL DE 2025**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 2 de 91

	Parágrafo Primero: De presentarse situación de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar la ejecución, la SDIS queda facultada para suspender el plazo de ejecución del convenio, ceder o terminar el mismo de común acuerdo, lo cual bastará con el envío de un aviso escrito al ASOCIADO, caso en el cual no tendrá que justificar, probar o motivar su decisión, ni tampoco se causará el pago de alguna suma de dinero a favor del ASOCIADO a título de compensación, indemnización o reembolso, previa determinación del marco normativo de la situación presentada. **Parágrafo Segundo**: Los días de operación del convenio corresponden a los días en los que se realiza la entrega del apoyo alimentario, esto es de lunes a sábado, sin incluir festivos, ni sábado correspondiente al periodo de la semana santa, en caso de que la operación se extienda hasta tal periodo.
Valor Final:	**QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($568.259.681),** discriminados de la siguiente manera: QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($517.116.310) correspondientes a aportes de la SDIS en dinero. CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($51.143.371) correspondientes a aportes del Asociado en especie.
Fecha Acta de Inicio:	03/12/2024
Fecha Terminación:	30/04/2025

2. GARANTÍAS:

2.1. INICIAL

Amparos	N° póliza N° de anexo	Vigencia		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha aprobación Subdirección de Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento del contrato	33-44-101256498 Nº Anexo 0	27/11/2024	31/12/2025	$ 113,651,936.20	Seguros del estado S.A.	Aprobada en la plataforma SECOP II, el 28/11/2024
Calidad del servicio	33-44-101256498 Nº Anexo 0	27/11/2024	31/12/2025	$ 113,651,936.20	Seguros del estado S.A.	Aprobada en la plataforma SECOP II, el 28/11/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 3 de 91

Amparos	N° póliza N° de anexo	Vigencia		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha aprobación Subdirección de Contratación
		Desde	Hasta			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	33-44-101256498 Nº Anexo 0	27/11/2024	30/04/2028	$ 28,412,984.05	Seguros del estado S.A.	Aprobada en la plataforma SECOP II, el 28/11/2024
Póliza de responsabilidad civil extracontractual	33-40-101082588 Nº Anexo 0	27/11/2024	30/04/2025	$ 260,000,000.00	Seguros del estado S.A.	Aprobada en la plataforma SECOP II, el 28/11/2024

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO:

ADICIONES:	
No aplica.	
PRÓRROGAS:	
No aplica.	
CESIONES:	
No aplica.	
SUSPENSIONES:	
No aplica.	
REINICIO DE ACTIVIDADES:	
No aplica.	
OTROSÍS ACLARATORIOS:	
No aplica.	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	No aplica.

4. NOMBRE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO:

Nombre de la supervisión para la ejecución del convenio:	Zulma Yanira Fonseca Centeno
C.C. No.	52.706.145
Cargo:	Subdirectora de Nutrición
Periodo de supervisión:	03/12/2024 al 20/04/2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 4 de 91

Nombre de la supervisión para la ejecución del convenio:	Ivon Carolina Camargo García
C.C. No.	52.383.197
Cargo:	Subdirectora de Nutrición (E)
Periodo de supervisión:	21/04/2025 al 23/04/2025
Nombre de la supervisión para la ejecución del convenio:	Zulma Yanira Fonseca Centeno
C.C. No.	52.706.145
Cargo:	Subdirectora de Nutrición
Periodo de supervisión:	24/04/2025 al 30/04/2025
Nombre de la supervisión para la liquidación del convenio:	Zulma Yanira Fonseca Centeno
C.C. No.	52.706.145
Cargo:	Subdirectora de Nutrición
Periodo de supervisión:	01/05/2025 al 07/08/2025
Nombre de la supervisión para la liquidación del convenio:	Ivon Carolina Camargo García
C.C. No.	52.383.197
Cargo:	Subdirectora de Nutrición (E)
Periodo de supervisión:	08/08/2025 al 31/08/2025
Nombre de la supervisión para la liquidación del convenio:	Zulma Yanira Fonseca Centeno
C.C. No.	52.706.145
Cargo:	Subdirectora de Nutrición
Periodo de supervisión:	01/09/2025 al 08/10/2025
Nombre de la supervisión para la liquidación del convenio:	Ivon Carolina Camargo García
C.C. No.	52.383.197
Cargo:	Subdirectora de Nutrición (E)
Periodo de supervisión:	09/10/2025 al 09/10/2025
Nombre de la supervisión para la liquidación del convenio:	Zulma Yanira Fonseca Centeno
C.C. No.	52.706.145
Cargo:	Subdirectora de Nutrición
Periodo de supervisión:	10/10/2025 al 16/10/2025
Nombre de la supervisión para la liquidación del convenio:	Ivon Carolina Camargo García
C.C. No.	52.383.197
Cargo:	Subdirectora de Nutrición (E)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 5 de 91

Periodo de supervisión:	17/10/2025 al 17/10/2025
Nombre de la supervisión para la liquidación del convenio:	Zulma Yanira Fonseca Centeno
C.C. No.	52.706.145
Cargo:	Subdirectora de Nutrición
Periodo de supervisión:	18/10/2025 al 28/12/2025
Nombre de la supervisión para la liquidación del convenio:	Ivon Carolina Camargo García
C.C. No.	52.383.197
Cargo:	Subdirectora de Nutrición (E)
Periodo de supervisión:	29/12/2025 al 04/01/2026
Nombre de la supervisión para la liquidación del convenio:	Zulma Yanira Fonseca Centeno
C.C. No.	52.706.145
Cargo:	Subdirectora de Nutrición
Periodo de supervisión:	05/01/2026 al 29/03/2026
Nombre de la supervisión para la liquidación del convenio:	Ivon Carolina Camargo García
C.C. No.	52.383.197
Cargo:	Subdirectora de Nutrición (E)
Periodo de supervisión:	30/03/2026 al 01/04/2026
Nombre de la supervisión para la liquidación del convenio:	Zulma Yanira Fonseca Centeno
C.C. No.	52.706.145
Cargo:	Subdirectora de Nutrición
Periodo de supervisión:	02/04/2026 a la fecha

5. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

Porcentaje de Ejecución			
Física	100 %	**Presupuestal**	94 %

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 6 de 91

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL ORDEN DEL CONVENIO:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
1	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario	Aplicar el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos asociados a estos.	X		PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO MENSUAL ASOCIADOS publicado en la plataforma transaccional SECOP II. RECEPCIÓN DE ALIMENTOS publicado en la plataforma transaccional SECOP II. CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE ALIMENTOS ASOCIADOS publicado en la plataforma transaccional SECOP II. CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN publicado en la plataforma transaccional SECOP II. CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS EN CONGELACIÓN publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 7 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
2	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario	Implementar el ciclo de menús, minuta patrón y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, cumpliendo con lo descrito para intercambios de alimentos y suministrando las raciones a la población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	X		PREPARACIÓN DE ALIMENTOS publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	
3	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario	Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de las personas beneficiarias del servicio.	X		ACTAS VISITAS SUPERVISIÓN COMP. ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD publicadas en la plataforma transaccional SECOP II.	El cumplimiento del compromiso se evidencia en las actas de visita de seguimiento del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad en la variable 14.
4	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	Cualificar al talento humano del Comedor Comunitario en el procedimiento Planificación	X		CARPETA 01_COM_ALI_NUT_SALU – SUBCARPETA 01_SUB_SUM_ALI -	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 8 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
	Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario	Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus documentos y formatos asociados, manejo de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricionales, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo; en los tiempos señalados en el anexo técnico.			SUBCARPETA COMPROMISO_04 que contiene actas o ayudas de memoria y planillas de asistencia de las cualificaciones realizadas al talento humano, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	SECOP II, los documentos soporte que reposan en la 01_COM_ALI_NUT_SALU – SUBCARPETA 01_SUB_SUM_ALI - SUBCARPETA COMPROMISO_04, ya que contienen datos personales.
5	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario	Ofrecer menús especiales en las fechas de navidad y fin de año conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	X		MENÚ ESPECIAL publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	
6	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	Cumplir con el factor de selección Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética,	X			El Asociado no ofertó criterios de selección aporte económico adicional dentro del proceso competitivo.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 9 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
	Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario	de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del proceso competitivo.				
7	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	X		INFORME EJECUCIÓN PAGO 1 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 2 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 3 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 4 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 5 Publicados en la plataforma transaccional SECOP II.	El Asociado presentó los soportes que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención, los cuales se encuentran publicados en la plataforma transaccional SECOP II o remitidos por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.
1	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos	Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas,	X		CARPETA 01_COM_ALI_NUT_SALU – SUBCARPETA 02_SUB_VIG_NUT SUBCARPETA COMPROMISO_	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 10 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
	Subcomponente Vigilancia Nutricional	sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.			01 que contiene actas o ayudas de memoria y listados de asistencia de las actividades de sensibilización en vigilancia nutricional y fortalecimiento técnico en toma de datos antropométricos, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	documentos soporte que reposan en la CARPETA 01_COM_ALI_NUT_SALU – SUBCARPETA 02_SUB_VIG_NUT SUBCARPETA COMPROMISO_01, ya que contienen datos personales.
2	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional	Realizar la toma de datos antropométricos, disponiendo de los equipos (balanza digital y tallímetro), en las condiciones señaladas en el anexo técnico.	X		CARPETA 01_COM_ALI_NUT_SALU – SUBCARPETA 02_SUB_VIG_NUT SUBCARPETA COMPROMISO_02 que contiene cronogramas, actas o ayudas de memoria y registros de toma de datos antropométricos, carpeta remitida por la	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 01_COM_ALI_NUT_SALU – SUBCARPETA 02_SUB_VIG_NUT SUBCARPETA COMPROMISO_02,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 11 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	ya que contienen datos personales.
3	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional	Registrar y presentar el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema misional SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	X		CARPETA 01_COM_ALI_NUT_SALU – SUBCARPETA 02_SUB_VIG_NUT SUBCARPETA COMPROMISO_03 que contiene capturas de pantalla de registro de información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 01_COM_ALI_NUT_SALU – SUBCARPETA 02_SUB_VIG_NUT SUBCARPETA COMPROMISO_03, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 12 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
4	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional	Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición.	X		CARPETA 01_COM_ALI_NUT_SALU – SUBCARPETA 02_SUB_VIG_NUT SUBCARPETA COMPROMISO_04 que contiene actas o ayudas de memoria, planillas de asistencia de socialización de la clasificación nutricional de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y canalizaciones a servicios de salud, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 01_COM_ALI_NUT_SALU – SUBCARPETA 02_SUB_VIG_NUT SUBCARPETA COMPROMISO_04, ya que contienen datos personales.
1	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos	X		RECEPCIÓN DE ALIMENTOS publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 13 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.				
2	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Contar con acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	X		ACTA INSPECCIÓN SANITARIA COMEDOR COMUNITARIO publicada en la plataforma transaccional SECOP II.	
3	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Contar con actas de inspección sanitaria con enfoque de riesgo con concepto favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año, de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, huevos, leche y derivados y pulpas de fruta. Adicionalmente, para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el	X		ACTAS INSPECCIÓN SANITARIA PROVEEDORES ALIMENTOS publicadas en la plataforma transaccional SECOP II.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 14 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		Decreto 1500 de 2007 y para lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.				
4	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	X		ACTAS INSPECCIÓN SANITARIA TRANSPORTE DE ALIMENTOS publicadas en la plataforma transaccional SECOP II.	
5	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Garantizar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario, así como la aplicación de las normas de higiene, limpieza y desinfección para garantizar la inocuidad de los alimentos.	X		ACOMPAÑAMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	
6	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	Disponer de los muebles, equipos, utensilios y menaje requeridos para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario	X		ACTAS VISITAS SUPERVISIÓN COMP. ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD publicadas en la plataforma	El cumplimiento del compromiso se evidencia en las actas de visita de seguimiento del Componente Alimentación, Nutrición y

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 15 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
	Compromisos Subcomponente Salubridad	conforme las especificaciones señaladas en el anexo técnico, en condiciones de buen estado y funcionamiento.			transaccional SECOP II.	Salubridad en la variable 50.
7	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Adaptar e implementar el Plan de Saneamiento del Comedor Comunitario cumpliendo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	X		PLAN DE SANEAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO publicado en la plataforma transaccional SECOP II. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO publicada en la plataforma transaccional SECOP II.	
8	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Participar en la jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, convocada por la Subdirección de Nutrición y realizar su correspondiente divulgación con el talento humano	X		CARPETA 01_COM_ALI_NUT_SALU – SUBCARPETA 03_SUB_SAL SUBCARPETA COMPROMISO_08 que contiene actas o ayudas de memoria y listados de asistencia de jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 01_COM_ALI_NUT_SALU – SUBCARPETA 03_SUB_SAL SUBCARPETA COMPROMISO_08, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 16 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		vinculado a la operación del Comedor Comunitario.			prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos y de su divulgación con el talento humano del Comedor Comunitario, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
9	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Realizar seguimiento a la implementación y reporte de acciones asociadas al Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, mediante el diligenciamiento del formato Control y medición de desperdicios de alimentos (FOR-PSS-803) vigente y el reporte trimestral consolidado, a más	X		REGISTRO CONTROL DESPERDICIOS publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 17 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		tardar el tercer día calendario de los meses enero, abril, julio y octubre.				
10	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Mantener las condiciones de infraestructura de cada área del Comedor Comunitario para garantizar la prestación del servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas del espacio físico funcional establecidas por la Entidad y la Resolución 2674 de 2013.	X		ACTA INSPECCIÓN SANITARIA COMEDOR COMUNITARIO publicada en la plataforma transaccional SECOP II.	
11	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	X		PLAN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	
12	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (conforme lo	X		CERTIFICADO HIGIENIZACIÓN DE TANQUE(S) DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE publicado en la plataforma	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 18 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		señalado en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud- SDS, adjuntando el concepto sanitario favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se debe realizar semestralmente y cuando la autoridad sanitaria lo requiera.			transaccional SECOP II.	
13	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Implementar el plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación a la ejecución del convenio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y el anexo técnico.	X		CARPETA 01_COM_ALI_NUT_SALU – SUBCARPETA 03_SUB_SAL SUBCARPETA COMPROMISO_13 que contiene actas, ayudas de memoria, listados de asistencia, material de apoyo y registros fotográficos de actividades de implementación del plan de capacitación continuo y permanente dirigido al	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 01_COM_ALI_NUT_SALU – SUBCARPETA 03_SUB_SAL SUBCARPETA COMPROMISO_13, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 19 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					personal manipulador de alimentos del Comedor Comunitario, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
14	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Almacenar las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo registrado en el Formato Preparación de Alimentos y en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	X		ACTAS VISITAS SUPERVISIÓN COMP. ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD publicadas en la plataforma transaccional SECOP II.	El cumplimiento del compromiso se evidencia en las actas de visita de seguimiento del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad en la variable 41.
15	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y las demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de	X		COMPROBANTES DE TOMA Y CUSTODIA DE ÍTEMS DE ENSAYO publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 20 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.				
16	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.	X		INFORMES ANÁLISIS DE TOMA DE ÍTEMS DE ENSAYO publicados en la plataforma transaccional SECOP II.	
17	Compromisos Componente Alimentación,	Implementar las acciones correctivas	X		CARPETA 01_COM_ALI_NUT_SALU –	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 21 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
	Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	requeridas para subsanar los hallazgos que se deriven de los resultados no conformes de las pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.			SUBCARPETA 03_SUB_SAL SUBCARPETA COMPROMISO_17 que contiene documentos soporte de las actividades adelantadas para subsanar las observaciones o requerimientos derivados del incumplimiento de los parámetros microbiológicos, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 01_COM_ALI_NUT _SALU – SUBCARPETA 03_SUB_SAL SUBCARPETA COMPROMISO_17, ya que contienen datos personales.
18	Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Compromisos Subcomponente Salubridad	Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	X			El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que no se presentaron casos de brote o evento epidemiológico relacionados con posible contaminación alimentaria o

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 22 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
						enfermedad transmitida por alimentos – ETA; durante la ejecución del convenio.
1	Compromisos Componente Ambiental	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	X		IMPLEMENTACIÓN LINEAMIENTOS RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES publicada en la plataforma transaccional SECOP II. IMPLEMENTACIÓN LINEAMIENTOS RESIDUOS ESPECIALES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES publicada en la plataforma transaccional SECOP II. CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_01 – SUBCARPETA 01_DIV que contiene actas o ayudas de memoria y listados de participación en actividades de divulgación del Programa Gestión Integral de Residuos.	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_01, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 23 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_01 – ARCHIVO 06_ACU_CORRESP que corresponde a acuerdo de corresponsabilidad o acción afirmativa suscrita para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos aprovechables. Carpetas remitidas por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
2	Compromisos Componente Ambiental	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Practicas Sostenibles, conforme lo	X		IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PRÁCTICAS SOSTENIBLES publicada en la plataforma transaccional SECOP II.	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 24 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.			CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_02 – SUBCARPETA 01_DIV que contiene actas o ayudas de memoria y listados de participación en actividades de divulgación del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles. CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_02 – SUBCARPETA 02_SIMS_MOV que contiene registros fotográficos de la implementación del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles. CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_02 – ARCHIVO 05_RESP_AMB que corresponde al formato de designación de responsable ambiental del	CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_02, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 25 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					Comedor Comunitario. CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_02 – SUBCARPETA 04_AGR_URB_ORG que contine informes de implementación agricultura urbana orgánica. Carpetas remitidas por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
3	Compromisos Componente Ambiental	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	X		CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_03 – ARCHIVO 01_DIV_CONS_SOST que corresponde a actas o ayudas de memoria y listados de participación en actividades de	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_03,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 26 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					divulgación del Programa de Consumo Sostenible, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	ya que contienen datos personales.
4	Compromisos Componente Ambiental	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	X		IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA USO EFICIENTE DE AGUA publicada en la plataforma transaccional SECOP II. CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_04 – SUBCARPETA 01_DIV que corresponde a actas o ayudas de memoria y listados de participación en actividades de divulgación del Programa Uso Eficiente de Agua,	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_04, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 27 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
5	Compromisos Componente Ambiental	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	X		IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA USO EFICIENTE DE ENERGÍA publicada en la plataforma transaccional SECOP II. CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_05 – SUBCARPETA 01_DIV que corresponde a actas o ayudas de memoria y listados de participación en actividades de divulgación del Programa Uso Eficiente de Energía, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_05, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 28 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
6	Compromisos Componente Ambiental	Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el anexo técnico.	X			Los soportes que dan cuentan del cumplimiento del compromiso corresponden a los relacionados para los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8; publicados en la plataforma transaccional SECOP II o remitidos por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.
7	Compromisos Componente Ambiental	Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión	X		CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_ 07 que contiene	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 29 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.			actas o ayudas de memoria o fichas técnicas y listados de participación en campañas ambientales, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_07, ya que contienen datos personales.
8	Compromisos Componente Ambiental	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Ambiental.	X		CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_08 que contiene actas o ayudas de memoria y listados de participación en los espacios convocados por la SDIS para la implementación del Componente Ambiental, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_08, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 30 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
9	Compromisos Componente Ambiental	Cumplir con el factor de selección Aporte económico adicional para fortalecimiento de procesos de agricultura urbana, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del proceso competitivo.	X		CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_09 – ARCHIVO APO_ECO_ADI_AGR_URB_ORG que corresponde a actas o ayudas de memoria y listados de entrega de kit adicional agricultura urbana orgánica, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 02_COM_AMB - SUBCARPETA COMPROMISO_09, ya que contienen datos personales.
10	Compromisos Componente Ambiental	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de	X		INFORME EJECUCIÓN PAGO 1 - INFORME EJECUCIÓN	El Asociado presentó los soportes que dan cuenta del cumplimiento de los

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 31 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		ejecución del Componente Ambiental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.			PAGO 2 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 3 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 4 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 5; publicados en la plataforma transaccional SECOP II.	compromisos del componente en mención, los cuales se encuentran publicados en la plataforma transaccional SECOP II o remitidos por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.
1	Compromisos Componente Administrativo	Garantizar que los equipos de cómputo cumplan con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	X		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS DE CÓMPUTO publicadas en la plataforma transaccional SECOP II.	
2	Compromisos Componente Administrativo	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera	X		CARPETA 03_COM_ADM - SUBCARPETA COMPROMISO_02 - ARCHIVO MAN_EQUI que corresponde a certificados de mantenimiento de los equipos de cómputo	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 03_COM_ADM -

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 32 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		permanente por los medios idóneos.			dispuestos para la operación del Comedor Comunitario, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	SUBCARPETA COMPROMISO_02, ya que contienen datos personales.
3	Compromisos Componente Administrativo	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	X		CARPETA 03_COM_ADM - SUBCARPETA COMPROMISO_03- ARCHIVO CON_INT_MES O ARCHIVO CON_INT que contiene contrato o facturas electrónicas de venta del servicio de internet contratado para la operación del Comedor Comunitario y sus respectivos comprobantes de pago, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 03_COM_ADM - SUBCARPETA COMPROMISO_03, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 33 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
4	Compromisos Componente Administrativo	Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia de los (las)participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido o el que haga sus veces.	X		REPORTES REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA publicados en la plataforma transaccional SECOP II.	
5	Compromisos Componente Administrativo	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos	X		ACTAS VISITAS SUPERVISIÓN COMP. ADMINISTRATIVO publicadas en la plataforma transaccional SECOP II.	El cumplimiento del compromiso se evidencia en las actas de visita de seguimiento del Componente Administrativo en las variables 11 y 12.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 34 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		emitidos por la SDIS.				
6	Compromisos Componente Administrativo	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X		CAPTURA DE PANTALLA GESTIÓN CERTIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN SG-SST publicada en la plataforma transaccional SECOP II.	
7	Compromisos Componente Administrativo	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	X		ACTAS VISITAS SUPERVISIÓN COMP. ADMINISTRATIVO publicadas en la plataforma transaccional SECOP II.	El cumplimiento del compromiso se evidencia en las actas de visita de seguimiento del Componente Administrativo en la variable 40.
8	Compromisos Componente Administrativo	Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	X			El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron visitas por parte de entes de control al Comedor Comunitario, durante la ejecución del convenio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 35 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
9	Compromisos Componente Administrativo	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios.	X		ACTAS VISITAS SUPERVISIÓN COMP. ADMINISTRATIVO publicadas en la plataforma transaccional SECOP II.	El cumplimiento del compromiso se evidencia en las actas de visita de seguimiento del Componente Administrativo en la variable 42.
10	Compromisos Componente Administrativo	Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	X			El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
11	Compromisos Componente Administrativo	Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y	X		ACTA DE EMPALME INICIO CONVENIO publicadas en la plataforma transaccional SECOP II. ACTA DE EMPALME FINALIZACIÓN CONVENIO	El Asociado, como resultado de la actividad de empalme por finalización de convenio, entregó a conformidad a la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, el archivo de documentos de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 36 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		resultante en su ejecución. Debe asistir al empalme el responsable del servicio.			publicadas en la plataforma transaccional SECOP II.	ejecución contractual de los componentes Alimentación, Nutrición y Salubridad, Administrativo y Ambiental.
12	Compromisos Componente Administrativo	Elaborar, socializar e implementar el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, durante el primer mes de ejecución del convenio contado a partir de la suscripción del acta de inicio.	X		PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTIGENCIAS DEL COMEDOR COMUNITARIO publicado en la plataforma transaccional SECOP II. CARPETA 03_COM_ADM - SUBCARPETA COMPROMISO_12 - ARCHIVO SOCIALIZACIÓN_PEC que corresponde a la socialización del plan de emergencia y contingencias PEC del Comedor Comunitario. CARPETA 03_COM_ADM - SUBCARPETA COMPROMISO_12- ARCHIVO REP_PEC_IDIGER que corresponde al reporte de la implementación del plan de	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 03_COM_ADM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_12, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 37 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					emergencia y contingencias del Comedor Comunitario, realizado por el Asociado ante el IDIGER. CARPETA 03_COM_ADM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_12 - ARCHIVO MATRIZ_IDEN_PEL_VAL_RIES que corresponde a la Matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo del Comedor Comunitario. Carpetas remitidas por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
13	Compromisos Componente Administrativo	Contar con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad	X		SOLICITUD DE CONCEPTO TÉCNICO DE SEGURIDAD	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 38 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año.			HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS publicada en la plataforma transaccional SECOP II.	
14	Compromisos Componente Administrativo	Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	X		INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	
15	Compromisos Componente Administrativo	Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario, evacuación y manejo de elementos cortopunzantes.	X		CERTIFICADOS CURSO UAECOB publicados en la plataforma transaccional SECOP II. INSPECCIÓN DE EXTINTORES publicado en la plataforma transaccional SECOP II. CARPETA 04_COM_ADM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_15- ARCHIVOS FIC_REG_VIS_MES que corresponden a fichas de registro de visitantes diligenciadas mensualmente	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 03_COM_ADM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_15, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 39 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					durante la ejecución del convenio, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
16	Compromisos Componente Administrativo	Garantizar la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	X		CARPETA 03_COM_ADM-SUBCARPETA COMPROMISO_16 que contiene los siguientes soportes: planilla de asistencia (FOR-GD-023), pieza comunicativa de convocatoria formato JPG organizados en subcarpetas por meses, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 03_COM_ADM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_16, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 40 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
17	Compromisos Componente Administrativo	Apoyar la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	X			El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que no fue necesaria la gestión de espacios adicionales para los encuentros del componente Bien-Estar Alimentario, durante la ejecución del convenio.
18	Compromisos Componente Administrativo	Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.	X		CARPETA 03_COM_ADM-SUBCARPETA COMPROMISO_18 que contiene actas o ayudas de memoria y listados de participación en los espacios convocados por la SDIS para la implementación del Componente Bien-Estar Alimentario y Proyecto 7953, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 03_COM_ADM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_18, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 41 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
19	Compromisos Componente Administrativo	Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	X			El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que no se referenciaron personas beneficiarias del Comedor Comunitario a entidades, instituciones u organizaciones, durante la ejecución del convenio.
20	Compromisos Componente Administrativo	Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien- estar alimentario y	X		ENVÍO REPORTES SEGUIMIENTO CRITERIOS DE EGRESO, publicados en la plataforma transaccional SECOP II. CARPETA 03_COM_ADM-SUBCARPETA COMPROMISO_20, que contiene formatos de reporte de egreso de personas beneficiarias del	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 03_COM_ADM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_20, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 42 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes.			servicio y soportes de egreso de personas beneficiarias del servicio (formatos de egreso, cartas de personas beneficiarias, formatos de registro de llamadas), carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
21	Compromisos Componente Administrativo	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones	X		ENVÍO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN FICHA SIRBE publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 43 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.				
22	Compromisos Componente Administrativo	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	X		INFORME EJECUCIÓN PAGO 1 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 2 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 3 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 4 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 5; publicados en la plataforma transaccional SECOP II.	El Asociado presentó los soportes que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención, los cuales se encuentran publicados en la plataforma transaccional SECOP II o remitidos por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 44 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
23	Compromisos Componente Administrativo	Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	X		INFORMES FINALES DE EJECUCIÓN, publicados en la plataforma transaccional SECOP II.	El Asociado presentó los soportes que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente, los cuales se encuentran publicados en la plataforma transaccional SECOP II o remitidos por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.
1	Compromisos Componente Financiero	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	X		ACTA DE INICIO CONVENIO DE ASOCIACIÓN publicada en la plataforma transaccional SECOP II.	
2	Compromisos Componente Financiero	Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la	X		CERTIFICACIÓN BANCARIA publicada en la plataforma	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 45 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO debe entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, debe estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.			transaccional SECOP II.	
3	Compromisos Componente Financiero	Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de	X		CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_03 - SUBCARPETA 01_REL_TAL_HUM que corresponde a la relación del talento humano presentado por el Asociado para la ejecución del convenio. CARPETA 04_COM_FIN -	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_03, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 46 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		requerirse reemplazos, se debe cumplir con el mismo procedimiento.			SUBCARPETA COMPROMISO_03 - SUBCARPETA 02_HV_TAL_HUM que contiene hojas de vida y documentos soporte del talento humano presentado por el Asociado para la ejecución del convenio. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_03 - SUBCARPETA 03_AVAL_INICIAL que corresponde a soporte de correo o correos electrónicos enviados por el Asociado para la presentación del talento humano y un archivo que corresponde a los formatos de aprobación del talento humano presentado para la ejecución del convenio. Carpetas remitidas por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 47 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
4	Compromisos Componente Financiero	Contratar al talento humano requerido para la prestación del servicio en las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos, garantizando su permanencia durante el plazo de ejecución del convenio.	X		CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_04 - SUBCARPETA 01_CON_TAL_HUM_INI que contiene los contratos del talento humano contratado para el inicio de la operación del convenio. Carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_04, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 48 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
5	Compromisos Componente Financiero	Reemplazar al talento humano que por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad no preste sus servicios en el Comedor Comunitario o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	X			El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron reemplazos de talento humano durante la ejecución del convenio.
6	Compromisos Componente Financiero	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables (Actividad económica Otras	X		CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_06 - SUBCARPETA 01_DEC_332-2020 que contiene contratos de mujeres vinculadas para la ejecución del convenio en cumplimiento del Decreto 332 de 2020, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_06, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 49 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		Ramas a la cual corresponde un porcentaje mínimo de 50% de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución del convenio).			Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
7	Compromisos Componente Financiero	Vincular y mantener en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del talento humano requerido para la ejecución del convenio, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	X		CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_07 - SUBCARPETA 01_DEC_1860_2021 que contiene contrato y certificado expedido por la autoridad competente que da cuenta de la condición de la/s persona/s vinculada/s a la ejecución del convenio en cumplimiento del Decreto 1860 de 2021, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_07, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 50 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
8	Compromisos Componente Financiero	Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para el caso de contratos de orden de prestación de servicios, el ASOCIADO debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante la vigencia del convenio, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser	X		CERTIFICADO CUMPLIMIENTO SGSSS Y APORTES PARAFISCALES publicado en la plataforma transaccional SECOP II. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_08 que contiene planillas de pago al SGSSS del talento humano contratado para la ejecución del convenio organizadas en subcarpetas por meses, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_08, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 51 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.				
9	Compromisos Componente Financiero	Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día hábil de cada mes durante la ejecución del convenio; a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado, de acuerdo con los valores establecidos en la estructura de costos, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar; de manera proporcional a los días de ejecución de cada mes.	X		CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_09 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 1_REL_PAG_TAL_HUM que corresponde a la relación de pagos al talento humano, efectuados durante la ejecución del convenio. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_09 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 2_DOC_EQU_O_COM_NOM que contiene documentos equivalentes correspondientes a los pagos realizados al talento humano y	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_09, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 52 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					certificaciones bancarias aportadas por este. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_09 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 3_DIS_BAN que corresponde a las dispersiones bancarias de pagos realizados al talento humano contratado para la ejecución del convenio. Carpetas remitidas por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
10	Compromisos Componente Financiero	Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primera visita financiera de	X		CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_10 - SUBCARPETA_0	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 53 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario (cuando aplique), el cual debe contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago.			1_CON_ARR que contiene contratos de arrendamientos y otrosí o modificaciones de los mismos presentados durante la ejecución del convenio, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_10, ya que contienen datos personales.
11	Compromisos Componente Financiero	Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como para los aportes de la SDIS; destinando los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación	X		CERTIFICACIÓN APORTES ASOCIADO publicada en la plataforma transaccional SECOP II. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_11 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 01_APOR_ASO_SUBCARPETA 1_NUT_DIE que	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_11, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 54 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este.			contiene planillas de pago al SGSSS, relación de pagos, documentos equivalentes, certificación bancaria y dispersiones bancarias correspondientes a los pagos realizados al profesional en nutrición y dietética. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_11 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 01_APOR_ASO_SUBCARPETA 2_ESP_FIS_FUN que contiene facturas electrónicas de venta o documentos equivalentes y transferencia electrónica o consignación bancaria del pago de arrendamiento; así como, facturas electrónicas de venta o documentos equivalentes correspondientes al pago de lavado	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 55 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					de tanques y mantenimientos menores. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_11 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 01_APOR_ASO_SUBCARPETA 3_SER_PUB que contiene facturas electrónicas de venta y soportes de pagos de servicios públicos (agua, energía y gas), realizados durante la ejecución del convenio. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_11 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 01_APOR_ASO_SUBCARPETA 4_TEL_FIJ_INT que contiene facturas electrónicas de venta y soportes de pagos de plan contratado de telefonía fija e internet, realizados	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 56 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					durante la ejecución del convenio. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_11 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 01_APOR_ASO_SUBCARPETA 5_MEN_SIT que contiene facturas electrónicas de venta o documentos equivalentes de la ejecución del concepto de gasto menaje en sitio. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_11 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 01_APOR_ASO_SUBCARPETA 6_MEN_POR_BOL que contiene facturas electrónicas de venta o documentos equivalentes de la ejecución del concepto de gasto menaje portable y bolsa.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 57 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_11 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 01_APOR_ASO_SUBCARPETA 7_ELE_APO_DES_PRAC_SOST que contiene factura electrónica y/o documento equivalente, formato de programación mensual de actividades firmado por el del Comedor Comunitario y el representante legal del ASOCIADO; aprobado por la supervisión. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_11 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 01_APOR_ASO_SUBCARPETA 8_PAP_IMP que contiene facturas electrónicas de venta o documentos equivalentes de la ejecución del	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 58 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					concepto de gasto Papelería e impresiones. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_ 11 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 02_APOR_SDIS_ SUBCARPETA 01_REC_DES_U SO_BIE_NO_CO N que contiene relación de inventario de bienes y certificaciones de ejecución del concepto de gasto Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_ 11 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 02_APOR_SDIS_ SUBCARPETA 02_DOT_OPE que contiene actas de entrega de dotación y facturas electrónicas de venta o documentos	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 59 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					equivalentes de la ejecución del concepto de gasto dotación operarios (as). CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_11 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 02_APOR_SDIS_ SUBCARPETA 03_DOT_OTR que contiene actas de entrega de dotación y facturas electrónicas de venta o documentos equivalentes de la ejecución del concepto de gasto dotación responsable del servicio, auxiliar administrativo y nutricionista-dietista. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_11 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 02_APOR_SDIS_ SUBCARPETA 04_ELE_ASE_DES que contiene	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 60 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					facturas electrónicas de venta o documentos equivalentes de la ejecución del concepto de gasto elementos de aseo y desinfección. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_11 - SUBCARPETA MES - SUBCARPETA 02_APOR_SDIS_ SUBCARPETA 05_ARC que contiene acta de visita de supervisión de gestión documental y facturas electrónicas de venta o documentos equivalentes de la ejecución del concepto de gasto archivo. CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_11 – SUBCARPETA MES - ARCHIVO EXT_BAN que corresponde a los extractos de la	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 61 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos del convenio. Carpetas remitidas por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
12	Compromisos Componente Financiero	Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras	X		CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_12- SUBCARPETA MES que contiene certificaciones de paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y de pago de espacio físico funcional, de acuerdo con la periodicidad señalada en el compromiso, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_12, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 62 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		públicas locales de alimentos el cual debe aportarse de manera mensual.			Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
13	Compromisos Componente Financiero	Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la SDIS.	X		INFORME SUPERVISIÓN – CERTIFICACIÓN PAGO 1 INFORME SUPERVISIÓN – CERTIFICACIÓN PAGO 2 INFORME SUPERVISIÓN – CERTIFICACIÓN PAGO 3 INFORME SUPERVISIÓN – CERTIFICACIÓN PAGO 4 INFORME SUPERVISIÓN – CERTIFICACIÓN PAGO 5 Informes publicados en la plataforma transaccional SECOP II.	Las facturas para los desembolsos, presentadas por el Asociado, se encuentran adjuntas al Formato Certificación de Pago MC-14.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 63 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
14	Compromisos Componente Financiero	Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	X		PLAN DE PAGOS publicados en la plataforma transaccional SECOP II.	
15	Compromisos Componente Financiero	Cumplir con lo señalado en el Decreto 248 de 2021, adquiriendo alimentos comprados a pequeños productores locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor ejecutado en el concepto de gasto minuta alimentos, exceptuando la compra de alimentos cárnicos. Presentar mensualmente a la SDIS, reporte donde se evidencie el avance en el cumplimiento de este porcentaje y copia de	X		REPORTE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 64 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		las facturas o documentos equivalentes de las compras públicas locales de alimentos realizadas.				
16	Compromisos Componente Financiero	Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita, quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegado al talento humano contratado para la ejecución del convenio.	X		CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_16 que contiene presentaciones y listados de asistencia de Comités de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios, realizados durante la ejecución del convenio, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 04_COM_FIN - SUBCARPETA COMPROMISO_16, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 65 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
17	Compromisos Componente Financiero	Cumplir con los factores de selección Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada comedor comunitario y/o Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética y/o Personal manipulador de alimentos por contratar que resida en la localidad de ubicación del comedor comunitario, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertados dentro del proceso competitivo.	X		ACTAS VISITAS SUPERVISIÓN COMP. FINANCIERO publicadas en la plataforma transaccional SECOP II.	
18	Compromisos Componente Financiero	Presentar a la supervisión o interventoría, en las visitas financieras de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en	X		INFORME EJECUCIÓN PAGO 1 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 2 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 3 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 4 - INFORME EJECUCIÓN	El Asociado presentó los soportes que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención, los cuales se encuentran publicados en la plataforma transaccional SECOP II o remitidos por la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 66 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.			PAGO 5; publicados en la plataforma transaccional SECOP II. INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN FINANCIERA publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.
19	Compromisos Componente Financiero	Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	X		INFORMES FINALES DE EJECUCIÓN publicados en la plataforma transaccional SECOP II. INFORME FINAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	El Asociado presentó los soportes que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención, los cuales se encuentran publicados en la plataforma transaccional SECOP II o remitidos por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 67 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
1	Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS	Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, restituirlos a la finalización del mismo, mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del "Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital" (Resolución 001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002.	X			El Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que el servicio no se prestó en infraestructura de propiedad de la SDIS.
2	Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en infraestructura	Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario	X			El Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que el servicio no se prestó en infraestructura de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 68 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
	de propiedad de la SDIS	realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio.				propiedad de la SDIS.
3	Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS	Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio.	X			El Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que el servicio no se prestó en infraestructura de propiedad de la SDIS.
4	Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS	Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.	X			El Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que el servicio no se prestó en infraestructura de propiedad de la SDIS.
5	Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS	En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de los elementos objeto del convenio, este debe realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o	X			El Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que el servicio no se prestó en infraestructura de propiedad de la SDIS.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 69 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No. 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes.				
6	Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS	Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.	X			El Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que el servicio no se prestó en infraestructura de propiedad de la SDIS.
7	Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en infraestructura	Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al	X			El Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que el servicio no se prestó en infraestructura de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 70 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
	de propiedad de la SDIS	Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación de este.				propiedad de la SDIS.
1	Compromisos Gestión Documental	Efectuar las actividades de gestión documental que incluyen la conformación de expedientes de historias sociales y de ejecución contractual siguiendo los lineamientos entregados por la SDIS que se encuentran asociados al cumplimiento de las Tablas de Retención Documental, procesos, procedimientos, instructivos y normatividad que en materia archivística se encuentra aprobada y reglamentada; de manera permanente durante la ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la actividad de empalme por finalización	X		FUID ARCHIVO EJECUCIÓN CONTRACTUAL publicado en la plataforma transaccional SECOP II. ACTA DE EMPALME FINALIZACIÓN CONVENIO publicada en la plataforma transaccional SECOP II. CARPETA 05_GES_DOC - SUBCARPETA COMPROMISO_01 que contiene subcarpetas nombradas con el número de caja del archivo físico de expedientes de historias sociales de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, que a su vez contienen las hojas de control de cada expediente.	El Asociado, como resultado de la actividad de empalme por finalización de convenio, entregó a conformidad a la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, el archivo de expedientes de historias sociales (En Atención y Atendidos) y el archivo de documentos de ejecución contractual de los componentes Alimentación, Nutrición y Salubridad, Administrativo y Ambiental. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 71 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		realizada con el equipo local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.			CARPETA 05_GES_DOC - SUBCARPETA COMPROMISO_01 - ARCHIVO FUID_HS que corresponde al Formato Único de Inventario Documental - FUID de los expedientes de historias sociales de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario. Carpetas remitidas por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	05_GES_DOC - SUBCARPETA COMPROMISO_01, ya que contienen datos personales.
2	Compromisos Gestión Documental	Custodiar los expedientes de historias sociales y ejecución contractual producidos como resultado de la ejecución del convenio, cumpliendo con los criterios de	X		FUID ARCHIVO EJECUCIÓN CONTRACTUAL publicado en la plataforma transaccional SECOP II. CARPETA 05_GES_DOC - SUBCARPETA	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 05_GES_DOC -

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 72 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		conservación definidos en el presente anexo técnico (condiciones de almacenamiento), desde la fecha de suscripción del acta de inicio.			COMPROMISO_02 - ARCHIVO FUID_HS que corresponde al Formato Único de Inventario Documental - FUID de los expedientes de historias sociales de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	SUBCARPETA COMPROMISO_02, ya que contienen datos personales.
3	Compromisos Gestión Documental	Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual),	X		ACTAS VISITAS SUPERVISIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL publicadas en la plataforma transaccional SECOP II.	El cumplimiento del compromiso se evidencia en las actas de visita de seguimiento de Gestión Documental en la variable 3.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 73 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, alteración de información, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.				
4	Compromisos Gestión Documental	Remitir vía correo electrónico a la supervisión o interventoría del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del	X		ALERTAS POSIBLES RIESGOS EN ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL publicadas en la plataforma transaccional SECOP II.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 74 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		Comedor Comunitario.				
5	Compromisos Gestión Documental	Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones	X			El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron situaciones que derivaran en la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 75 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.				
6	Compromisos Gestión Documental	Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	X		ACTA DE EMPALME FINALIZACIÓN CONVENIO publicada en la plataforma transaccional SECOP II.	El Asociado, como resultado de la actividad de empalme por finalización de convenio, entregó a conformidad a la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, el archivo de expedientes de historias sociales (En Atención y Atendidos) y el archivo de documentos de ejecución contractual de los componentes Alimentación, Nutrición y Salubridad, Administrativo y Ambiental.
7	Compromisos Gestión Documental	Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación	X		ACTA DE EMPALME FINALIZACIÓN CONVENIO publicada en la plataforma transaccional SECOP II.	El Asociado, como resultado de la actividad de empalme por finalización de convenio, entregó a conformidad a la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 76 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		adicional por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.				archivo de expedientes de historias sociales (En Atención y Atendidos) y el archivo de documentos de ejecución contractual de los componentes Alimentación, Nutrición y Salubridad, Administrativo y Ambiental.
8	Compromisos Gestión Documental	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación de los lineamientos de Gestión Documental y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.	X		CARPETA 05_GES_DOC - SUBCARPETA COMPROMISO_08 que contiene actas o ayudas de memoria y listados de participación en los espacios convocados por la SDIS para la implementación de los lineamientos de Gestión Documental, carpeta remitida por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, no se publican en la plataforma transaccional SECOP II, los documentos soporte que reposan en la CARPETA 05_GES_DOC - SUBCARPETA COMPROMISO_08, ya que contienen datos personales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 77 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
					SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.	
9	Compromisos Gestión Documental	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de Gestión Documental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de Gestión Documental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los	X		INFORME EJECUCIÓN PAGO 1 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 2 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 3 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 4 - INFORME EJECUCIÓN PAGO 5; publicados en la plataforma transaccional SECOP II.	El Asociado presentó los soportes que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos de gestión documental, los cuales se encuentran publicados en la plataforma transaccional SECOP II o remitidos por la Subdirección de Nutrición a la Subdirección de Contratación mediante MEMORANDO I2026028448 - ENTREGA SOPORTES INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, de fecha 27 de agosto de 2026.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 78 de 91

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
		lineamientos definidos por la SDIS.				
10	Compromisos Gestión Documental	Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	X		ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO GESTIÓN DOCUMENTAL publicada en la plataforma transaccional SECOP II. ACTA DE EMPALME FINALIZACIÓN CONVENIO publicada en la plataforma transaccional SECOP II.	El Asociado, como resultado de la actividad de empalme por finalización de convenio, entregó a conformidad a la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, el archivo de expedientes de historias sociales (En Atención y Atendidos) y el archivo de documentos de ejecución contractual de los componentes Alimentación, Nutrición y Salubridad, Administrativo y Ambiental.

Lo anterior de acuerdo con los siguientes informes mensuales de supervisión:

Período Informe de Supervisión	Fecha Suscripción del Informe	Supervisor que lo suscribe
03/12/2024 - 31/12/2024	22/01/2025	Zulma Yanira Fonseca Centeno
01/01/2025 - 31/01/2025	19/02/2025	Zulma Yanira Fonseca Centeno
01/02/2025 - 28/02/2025	17/03/2025	Zulma Yanira Fonseca Centeno
01/03/2025 - 31/03/2025	21/04/2025	Ivon Carolina Camargo García
01/04/2025 - 30/04/2025	21/05/2025	Zulma Yanira Fonseca Centeno

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 79 de 91

7. PROCESO DE INCUMPLIMIENTO

Mediante correo electrónico del 16 de julio de 2025, la Oficina Jurídica informó que, una vez revisada la base de datos, no se encontró proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento adelantado para el convenio de asociación 9233-2024.

8. CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de supervisora, certifico que, durante el plazo de ejecución del convenio, el asociado Fundación Social para el Desarrollo Humano FUDESOL representado por Oscar José Celedón Pimienta, cumplió a cabalidad con el objeto y obligaciones contractuales, las cuales fueron recibidas a satisfacción.

9. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES:

En mi calidad de supervisora, certifico que durante el plazo de ejecución del convenio, el asociado Fundación Social para el Desarrollo Humano FUDESOL representado por Oscar José Celedón Pimienta, acreditó el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias.

Período Cotizado Seguridad Social		Número de Planilla	Fecha de Pago	Valor Pagado
Salud	Pensión			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: El cumplimiento de obligaciones frente al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales se soporta mediante certificado suscrito por el revisor fiscal de la Fundación Social para el Desarrollo Humano FUDESOL; tal como se evidencia en el Numeral 7: Ejecución del Contrato – Documentos de ejecución del contrato, publicado en la plataforma transaccional SECOP II.

10. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO:

El presente convenio fue respaldado con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal y los siguientes registros presupuestales:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 80 de 91

Información Presupuestal					
Número del Proyecto	**No. CDP**	**Valor total CDP**	**No. CRP**	**Vigencia**	**Valor total CRP**
7953	14577	$ 529.211.468	16454	2024	$ 517.116.310
Total		**$ 529.211.468**	**Total**		**$ 517.116.310**

11. INFORMACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

a. Sobre el total de recursos a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social para la operación del convenio de asociación 9233-2024, se verificó que se realizaron desembolsos a favor del Asociado por un total de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($487.123.156)**, de la siguiente manera:

N° Pago	Periodo	Valor Liquidado	Descuentos	Valor Desembolsado
1	03/12/2024 - 31/12/2024	$ 92.359.899	$ 0	$ 92.359.899
2	01/01/2025 - 31/01/2025	$ 101.943.818	$ 0	$ 101.943.818
3	01/02/2025 - 28/02/2025	$ 97.990.119	$ 0	$ 97.990.119
4	01/03/2025 - 31/03/2025	$ 102.300.743	$ 2.796.335	$ 99.504.408
5	01/04/2025 - 30/04/2025	$ 95.324.912	$ 0	$ 95.324.912
TOTAL		**$ 489.919.491**	**$ 2.796.335**	**$ 487.123.156**
Total Aporte SDIS (Sumatoria CRP)				**$ 517.116.310**
Saldo Aporte SDIS				**$ 29.993.154**

b. Verificadas las facturas presentadas por el Asociado se contabilizó el desembolso de 45.404 asistencias, por un valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($374.022.667),** sobre el cual se aplicaron descuentos por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2.796.335),** (Ver: Literal c. Descuentos aplicados al convenio); para un total pagado de **TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($371.226.332).**

Minuta – Alimentos (Costo Variable)							
N° Pago	**Periodo**	**Factura**	**Asistencias Validadas**	**Valor Unitario**	**Aportes SDIS**	**Descuentos**	**Total Minuta - Alimentos**
1	03/12/2024 - 31/12/2024	FEFD-304	9.095	$ 7.877	$ 71.641.315	$ 0	$ 71.641.315
2	01/01/2025 - 31/01/2025	FEFD-311	9.467	$ 8.328	$ 78.841.176	$ 0	$ 78.841.176

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 81 de 91

Minuta – Alimentos (Costo Variable)							
N° Pago	**Periodo**	**Factura**	**Asistencias Validadas**	**Valor Unitario**	**Aportes SDIS**	**Descuentos**	**Total Minuta - Alimentos**
3	01/02/2025 - 28/02/2025	FEFD-318	8.826	$ 8.328	$ 73.502.928	$ 0	$ 73.502.928
4	01/03/2025 - 31/03/2025	FEFD-324	9.359	$ 8.328	$ 77.941.752	$ 2.796.335	$ 75.145.417
5	01/04/2025 - 30/04/2025	FEFD-330	8.657	$ 8.328	$ 72.095.496	$ 0	$ 72.095.496
Total Costo Variable			**45.404**		**$ 374.022.667**	**$ 2.796.335**	**$ 371.226.332**

c. Descuentos aplicados al convenio

Derivado de la verificación realizada por la supervisión durante la ejecución del convenio, sobre los criterios susceptibles de descuento, de acuerdo con los lineamientos señalados en el anexo técnico; se aplicaron descuentos por la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2.796.335)**, según se relaciona en el siguiente cuadro:

Numeral Anexo Técnico	Concepto de Descuento	N° Factura	Valor Descontado
5.5.3.1.	Descuento por no entrega de algún componente en el menú diario.	N/A	$ 0
5.5.3.2.	Descuentos por falta o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario	N/A	$ 0
5.5.3.3.	Descuento por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	N/A	$ 0
5.5.3.4.	Descuento por hallazgos microbiológicos.	FEFD-324	$ 2.796.335
5.5.3.5.	Descuento por registro de asistencia de personas fallecidas, en el sistema misional SIRBE	N/A	$ 0
5.5.3.6.	Descuento por requerimientos reiterados.	N/A	$ 0
Total Descuentos Aplicados			**$ 2.796.335**

Nota: El descuento por registro de personas fallecidas se describe en el anexo técnico en el numeral ***5.4.3.12. Inconsistencias en el registro de la información*** *(…) En ningún caso se podrán registrar en el sistema misional SIRBE, asistencias de personas fallecidas o que no hagan parte del servicio. Si por alguna razón la información es registrada, estos registros no serán reconocidos y serán descontados equivalentemente al valor unitario del rubro minuta alimentos.*

d. Costos validados durante la ejecución del convenio

La Supervisión validó que, sobre el monto total de aportes de las partes dentro del presente convenio, se evidenció el siguiente comportamiento:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 82 de 91

- De los aportes en especie a cargo del Asociado que ascendían a: **CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($51.143.371).** El Asociado ejecutó la suma de **TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($30.814.454);** presentando saldo por un menor valor aportado de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($20.328.917);** correspondiente a los conceptos de gasto: responsable de servicio ($12.300), debido a que el rubro del mes de diciembre es más alto de lo ejecutado, Nutricionista y Dietista ($13.475) ya que el rubro del mes de diciembre es más alto de lo ejecutado, manipuladores (as) de alimentos ($31.923) porque el rubro del mes de diciembre es más alto de lo ejecutado, auxiliar administrativo ($5.321) debido a que el rubro del mes de diciembre es más alto de lo ejecutado, espacio físico funcional ($14.510.549) el rubro asignado es mucho más alto a lo que se cancela por canon de arrendamiento, servicios públicos ($5.719.779) teniendo en cuenta que el valor cancelado de servicios públicos fue más bajo que el rubro asignado, telefonía fija e Internet ($35.570) debido a que el valor cancelado de internet fue más bajo que el rubro asignado. Lo anterior conforme lo señalado en el documento Certificación Aportes Asociado publicado en la plataforma transaccional SECOP II, en el Numeral 7: Ejecución del contrato - Documentos de ejecución del contrato.

  Se aclara que los conceptos de gasto determinados como aportes del asociado que no fueron ejecutados en su totalidad no afectaron la prestación del servicio dando cumplimiento al objeto del convenio de asociación.

- De los aportes en dinero de la SDIS contenidos en la estructura de costos y que ascendía a la suma de **QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($517.116.310)**, se constató que se ejecutó la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($487.123.156);** presentando un saldo a liberar de **VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($29.993.154),** correspondiente a los conceptos de gasto: Valor Minuta – Alimentos ($29.587.668) que corresponde a déficit de asistencias ($26.791.333) y descuento por hallazgos microbiológicos ($2.796.335). Recursos no ejecutados por talento humano responsable de servicio ($88.767), manipuladores (as) de alimentos ($230.352), auxiliar administrativo ($38.391) y reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible ($47.976).

La asignación y ejecución de recursos antes enunciada para cada una de las partes se evidencia en el siguiente cuadro:

Concepto	Total Asignación Recursos		Total Ejecución Acumulada		Saldo Operación	
	Aportes SDIS	Aportes Asociado	Aportes SDIS	Aportes Asociado	Aportes SDIS	Aportes Asociado
Costo Variable	$ 400.814.000	$ 0	$ 371.226.332	$ 0	$ 29.587.668	$ 0
Costos Fijos	$ 99.728.439	$ 36.540.389	$ 99.322.953	$ 21.966.821	$ 405.486	$ 14.573.568
Costos por Realización	$ 16.573.871	$ 14.602.982	$ 16.573.871	$ 8.847.633	$ 0	$ 5.755.349

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 83 de 91

Concepto	Total Asignación Recursos		Total Ejecución Acumulada		Saldo Operación	
	Aportes SDIS	Aportes Asociado	Aportes SDIS	Aportes Asociado	Aportes SDIS	Aportes Asociado
Descuento por requerimientos reiterados	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total	**$ 517.116.310**	**$ 51.143.371**	**$ 487.123.156**	**$ 30.814.454**	**$ 29.993.154**	**$ 20.328.917**

e. Cuadro ejecución financiera

Valor inicial del convenio	$568.259.681
Valor total aporte SDIS	$517.116.310
Aportes en dinero	$517.116.310
Aporte en especie	$0
Valor total aporte Asociado	$51.143.371
Aportes en dinero	$0
Aporte en especie	$51.143.371
Valor total del convenio	$568.259.681
Valor total del convenio SDIS en dinero	$517.116.310
Valor total del convenio Asociado en especie	$51.143.371
Valor total ejecutado SDIS en dinero	$487.123.156
Valor pagado al Asociado	$487.123.156
Saldo en registros	$29.993.154
Valor ejecutado Asociado en especie	$30.814.454
Valor no ejecutado Asociado en especie	$20.328.917
Valor a liberar a favor de la SDIS	$29.993.154
Saldo por pagar al Asociado	$0
Valor final del convenio	$568.259.681

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 84 de 91

11.1. RELACIÓN MC-14- FORMATO DE CERTIFICACION PARA PAGO Y FACTURAS QUE SOPORTAN LOS PAGOS REALIZADOS

N° Pago	N° Registro Presupuestal	Fuente Financiación	Estado MC-14	Periodo Pago Registrado MC 14	N° Factura	Observaciones
1	16454-2024	1-100-F001	Pagado	03/12/2024 - 31/12/2024	FEFD-304	N/A
2	16454-2024	1-100-F001	Pagado	01/01/2025 - 31/01/2025	FEFD-311	N/A
3	16454-2024	1-100-F001	Pagado	01/02/2025 - 28/02/2025	FEFD-318	N/A
4	16454-2024	1-100-F001	Pagado	01/03/2025 - 31/03/2025	FEFD-324	N/A
5	16454-2024	1-100-F001	Pagado	01/04/2025 - 30/04/2025	FEFD-330	N/A

El siguiente cuadro refleja la fuente de financiación del convenio a liquidar, el cual respaldó el rubro de inversión y para tal efecto, se identifica el proyecto de inversión que afectó dicho rubro, el monto y el número de registro presupuestal que respalda dichos recursos:

Información de Ejecución Presupuestal					
Número del Proyecto	**No. CRP**	**Vigencia**	**Valor Total CRP**	**Saldo a liberar a favor de la SDIS**	**Saldo por pagar al Asociado**
7953	16454	2024	$ 517.116.310	$ 29.993.154	$ 0
TOTAL			**$ 517.116.310**	**$ 29.993.154**	**$ 0**

SALDO A FAVOR DEL ASOCIADO:	$ 0
JUSTIFICACIÓN:	No aplica

SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA SDIS:	**VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($29.993.154).**
JUSTIFICACIÓN:	Un saldo a favor de la SDIS, por la suma de **VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($29.993.154),** correspondiente a recursos no ejecutados por el Asociado y descuentos aplicados durante la ejecución del convenio; así: ▪ Recursos no ejecutados y descuento con cargo al rubro Minuta – Alimentos por un valor de **VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 85 de 91

	($29.587.668), que corresponden a déficit de asistencias ($26.791.333) y descuento por hallazgos microbiológicos ($2.796.335). ▪ Recursos no ejecutados de talento humano responsable de servicio por un valor de: **OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($88.767).** ▪ Recursos no ejecutados de talento humano manipuladores (as) de alimentos por un valor de: **DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($230.352).** ▪ Recursos no ejecutados de talento humano auxiliar administrativo por un valor de: **TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($38.391).** ▪ Recursos no ejecutados por reconocimiento al desgaste por un valor de: **CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($47.976).**

12. REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO

Durante la ejecución del convenio no se materializó ningún riesgo previsible de acuerdo con la matriz de riesgo, por lo tanto, no se registra la implementación del plan de tratamiento.

13. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

- En la plataforma transaccional SECOP II numeral 7. Ejecución del contrato – Balance de pagos y balance de entregas, el valor pendiente de ejecución por valor de: OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($81.136.525), equivale al saldo a liberar a favor de la SDIS por valor de: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($29.993.154) y el aporte del asociado por valor de: CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($51.143.371).

- Conforme con lo señalado en el numeral 10. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO del presente informe de supervisión, el convenio de asociación se encontraba amparado por el CRP 16454-2024 por valor de QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($517.116.310), correspondiente a los aporte en dinero de la SDIS por la suma de QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($517.116.310); tal como se evidencia en la estructura de costos que forma parte integral del convenio. Así mismo, estos aportes se ejecutaron de acuerdo con los conceptos establecidos en dicha estructura.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 86 de 91

- En el archivo 9233-2024 INFORME SUPERVISIÓN-CERTIFICACIÓN PAGO 1 publicado en la plataforma transaccional SECOP II en el Numeral 7 Ejecución del Contrato-Documentos de ejecución del contrato, se encuentra que el documento *REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO* del periodo diciembre 2024, corresponde al convenio de asociación 9323-2024; sin embargo, la información relacionada en el numeral *11.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS – RAD* da cuenta de las asistencias validadas para dicho periodo. De igual manera, en el archivo 9233-2024 REPORTES REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA, también publicado en la plataforma SECOP II, en los folios 9 y 10 se encuentra el documento referenciado.

- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015, mediante correo electrónico del 18 de agosto de 2026 se solicitó al asociado Fundación Social Para El Desarrollo Humano FUDESOL ampliar el Amparo de la Garantía Única de Cumplimiento, quien el 25 de agosto de 2026 mediante correo electrónico manifestó la no ampliación de la misma; sin embargo, refirió su intención de dar respuesta a la liquidación bilateral.

En constancia se firma en Bogotá D.C., el 16 de septiembre de 2026.

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Subdirectora de Nutrición
Supervisora

Elaboró: Ginneth Gordillo Sánchez - Contratista - Subdirección de Nutrición.
Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Subdirección de Nutrición.
Leidy Acención Ojeda Solórzano - Contratista - Subdirección de Nutrición.
Luz Amanda León Bernal - Contratista - Subdirección de Nutrición.
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Subdirección de Nutrición.
Roger Duván Molina Romero - Contratista - Subdirección de Nutrición.
Jairo Alexander Rojas Rodríguez - Contratista - Subdirección de Nutrición.
Yeimy Paola Mahecha Martínez - Contratista - Subdirección de Nutrición.
Revisó: Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes - Contratista - Subdirección de Nutrición.

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 87 de 91

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

9233-2024_INFORME_FINAL_DE_SUPERVISION_16092026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507


Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-16 16:39:14

Finalización: 2026-09-17 14:13:46


Escanee el código para verificación

Elaboración: Luz Amanda León Bernal - Contratista - Subdirección de Nutrición.



LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Elaboración: Leidy Acención Ojeda Solórzano - Contratista - Subdirección de Nutrición.




LEIDY OJEDA
52845136
lojeda@sdis.gov.co

Elaboración: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Subdirección de Nutrición.



MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925
mobandog@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION

Elaboración: Ginneth Gordillo Sánchez - Contratista - Subdirección de Nutrición.



Ginneth Gordillo Sánchez
1013591825
ggordillos@sdis.gov.co
Contratista Apoyo a la Supervisión
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 88 de 91

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

9233-2024_INFORME_FINAL_DE_SUPERVISION_16092026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507

Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-16 16:39:14

Finalización: 2026-09-17 14:13:46

Escanee el código para verificación

Elaboración: Yeimy Paola Mahecha Martínez - Contratista - Subdirección de Nutrición.

YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ
1033757558
ymahecham@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección de Nutrición

Elaboración: Jairo Alexander Rojas Rodríguez - Contratista - Subdirección de Nutrición.

Jairo Alexander Rojas Rodriguez
80011558
jarojasr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisiòn
Secretarìa Distrital de Integraciòn Social

Elaboración: Roger Duván Molina Romero - Contratista - Subdirección de Nutrición.

Roger Molina Romero
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social

Elaboración: Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Subdirección de Nutrición.

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740
lcipagauta@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 89 de 91

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

9233-2024_INFORME_FINAL_DE_SUPERVISION_16092026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507

Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-16 16:39:14

Finalización: 2026-09-17 14:13:46


Escanee el código para verificación

Firma: Zulma Yanira Fonseca Centeno - Subdirectora de Nutrición.



Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes - Contratista - Subdirección de Nutrición.



Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Pagina 90 de 91

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

9233-2024_INFORME_FINAL_DE_SUPERVISION_16092026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507

Creación: 2026-09-16 16:39:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-17 14:13:46

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Ginneth Gordillo Sánchez ggordillos@sdis.gov.co Contratista Apoyo a la Supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2026-09-16 16:39:17 Lec.: 2026-09-16 16:41:30 Res.: 2026-09-16 16:41:42 IP Res.: 190.102.125.165 Canal: Email
Elaboración	MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES mobandog@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISION	Aprobado	Env.: 2026-09-16 16:41:42 Lec.: 2026-09-16 16:57:03 Res.: 2026-09-16 16:57:07 IP Res.: 191.156.54.93 Canal: Email
Elaboración	LEIDY OJEDA lojeda@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-09-16 16:57:07 Lec.: 2026-09-16 16:57:33 Res.: 2026-09-16 16:57:37 IP Res.: 201.244.249.105 Canal: Email
Elaboración	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2026-09-16 16:57:37 Lec.: 2026-09-16 17:06:43 Res.: 2026-09-16 17:06:50 IP Res.: 191.156.157.252 Canal: Email
Elaboración	LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE lcipagauta@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-16 17:06:50 Lec.: 2026-09-16 17:07:38 Res.: 2026-09-16 17:07:41 IP Res.: 190.253.134.13 Canal: Email
Elaboración	Roger Molina Romero rmolinar@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-16 17:07:41 Lec.: 2026-09-16 17:08:14 Res.: 2026-09-16 17:08:17 IP Res.: 191.95.48.68 Canal: Email
Elaboración	Jairo Alexander Rojas Rodriguez jarojasr@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisiòn Secretarìa Distrital de Integraciòn Social	Aprobado	Env.: 2026-09-16 17:08:18 Lec.: 2026-09-16 17:10:47 Res.: 2026-09-16 17:11:09 IP Res.: 191.156.158.75 Canal: Email
Elaboración	YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ ymahecham@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Nutrición	Aprobado	Env.: 2026-09-16 17:11:09 Lec.: 2026-09-16 17:12:02 Res.: 2026-09-16 17:13:12 IP Res.: 181.53.96.68 Canal: Email
Revisión	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-16 17:13:12 Lec.: 2026-09-16 17:14:16 Res.: 2026-09-16 17:14:19 IP Res.: 186.154.52.155 Canal: Email

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507
2026-09-17T14:13:48-05:00 - Página 91 de 91

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

9233-2024_INFORME_FINAL_DE_SUPERVISION_16092026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260916-163914-7dc828-54820507

Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-16 16:39:14

Finalización: 2026-09-17 14:13:46

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-16 17:14:19 Lec.: 2026-09-17 14:13:42 Res.: 2026-09-17 14:13:46 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: Email