ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CN 2026-0494
TIPO DE CONTRATO:	OBRA CIVIL
OBJETO:	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, ANTIOQUIA.
VALOR:	$467.876.701,00 PESOS COLOMBIANOS
CONTRATISTA:	LOPEZ CONSTRUYE S.A.S
PLAZO:	7 MESES

Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el contrato, los suscritos dejan constancia de que las fechas de inicio y vencimiento del plazo de ejecución del mismo son las siguientes:

Fecha de inicio: 08-06-2026

Fecha de terminación: 08-01-2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el 03 de junio de 2026.

Firmado por: Emmanuel López BD77BB061B7D4E4... **Firma**	Firmado por: Juan Pablo Cardona 856F5DC68C2C4EF... **Firma**
CARLOS EMMANUEL LOPEZ MARÍN REPRESENTANTE LEGAL LOPEZ CONSTRUYE S.A.S	**JUAN PABLO CARDONA SALAZAR** PROFESIONAL DESARROLLO SOCIAL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA

Original: FNC

Copias: Contratista

Nota: esta obra está en ejecución

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO CN-2025-0282 Y SOPORTE DE EXERIENCIA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE CAFÉ Y COMO ENTRE PRIVADO – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA

CONTRATO CN	CN-2025-0282
LEGALIZACIÓN:	02 de abril de 2025
CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Emmanuel López Marín C.C. 1.216.729.329
	RAZÓN SOCIAL: López Construye S.A.S NIT. 901.519.736-1
PLAZO:	Cuarenta y cinco (45) días calendario sin sobrepasar el 10 de mayo de 2025.
OBJETO:	Mano de obra calificada, no calificada, transporte y suministro de materiales para el mejoramiento de varias instituciones educativas rurales del municipio de Cañasgordas.
VALOR INICIAL:	$ 220.151.937 M/CTE Incluido el AU y el IVA sobre la utilidad
NOMBRE Y CÉDULA DEL SUPERVISOR:	Andrés Felipe Uribe Monsalve C.C. 1.036.630.864

CONSIDERACIONES:

1. Que 02 de abril de 2025 se celebró, entre LA FEDERACIÓN y EL CONTRATISTA, el Contrato CN-2025-0282, que tenía por objeto: “Mano de obra calificada, no calificada, transporte y suministro de materiales para el mejoramiento de varias instituciones educativas rurales del municipio de Cañasgordas.”

2. Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula 05. Duración. - en un plazo máximo de 45 días calendario sin sobrepasar el 10 de mayo de 2025.

+57 300 429 8846
www.mpa-ingenieria.com

CERTIFICACION

Que la firma **LOPEZ CONSTRUYE S.A.S,** con NIT No. 901.419.736-1, ejecutó el contrato cuya información se consigna a continuación:

Objeto: CONSTRUCCION DE ACOPIO PARA EL TRATAMIENTO Y TRANSFORMACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA"

Valor inicial:	$ 127´985.763.38
Valor adición:	$ 0,00
Valor total:	$ 127´985.763.38
Contrato No.	02 de 2021
SMMLV:	145.8 127,98
Plazo Final:	tres (2) meses
Fecha de Inicio:	agosto 03 de 2021
Fecha de terminación:	abril 16 de 2022
Localización:	Municipio de Peque (Antioquia)
Multas y sanciones:	Ninguna
Cumplimiento:	Satisfactorio
Clasificación UNSPSC:	72 10 33 00 72 14 11 00
	72 12 14 00 72 15 44 00
	72 15 11 00 72 15 13 00
	72 15 14 00 72 15 15 00
	72 15 16 00 72 15 17 00
	72 15 19 00 72 15 20 00
	72 15 21 00 72 15 22 00
	72 15 23 00 72 15 24 00
	72 15 25 00 72 15 26 00
	72 15 27 00 72 15 28 00
	72 15 29 00 72 15 30 00
	72 15 35 00 72 15 36 00
	72 15 37 00 72 15 39 00
	72 15 40 00 72 15 41 00
	72 15 42 00 72 15 43 00
	72 10 15 00 72 10 29 00

· 280 m²

Se expide la certificación a los 06 días del mes de enero de 2023.

DORALIS PATRICIA MONSALVE CORREA
Jefe de Recursos Humanos