Entre los suscritos a saber **CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **10.011.122** expedida en Pereira , en su condición de Alcalde Municipal de Pereira, según consta en el Acta de posesión No. 50 del 30 de diciembre se de 2019, y Acta Parcial de Escrutinio del Consejo Nacional Electoral de fecha 06 de noviembre de 2019, quien está autorizado para contratar mediante el Acuerdo No. 030 del 01 de diciembre de 2022, expedido por el Honorable Concejo Municipal de Pereira, y en ejercicio de la de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (Artículo 11, numeral 3º, literal b), la Ley 1150 de 2007 y los correspondientes Decretos Reglamentarios y que para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de la otra, **CONSORCIO CONDINA JJAI, (en adelante contratista/interventor) con nit.901.527.100-1,** Representado Legalmente **JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO,** identificado con cédula de ciudadanía **N° 79.442.593,** que para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, han acordado celebrar la presente **adición No.1** al contrato **Nº 5116 de 2021**, previa las siguientes consideraciones: **1)** Que el Municipio de Pereira suscribió contrato **Nº5116 de 2021**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.",** Por un valor de Dos mil ochocientos quince millones novecientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/cte ($2.815.970.447) iva incluído. **2)**. Que dicho contrato fue adjudicado por un plazo de dieciocho (18) meses. **3)** Que se suscribió contrato por el término de 440 días**,** con fecha de inicio del 11 de octubre de 2021 y fecha de terminación sin exceder el 31 de diciembre de 2022. **4)** Que el día 25 de diciembre se suscribió prórroga No.1 al contrato, iniciando el 25 de diciembre de 2022 con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022. **5)** Que el 30 de diciembre se suscribió prórroga No.2, por el plazo necesario para completar los 18 meses del tiempo adjudicado, iniciando el 01 de enero de 2023 y con fecha de terminación el 10 de abril de 2023. **6)** Que el día 10 de abril de 2023 se suscribió prórroga No.3 por el término de 30 días, iniciando el 11 de abril de 2023 con fecha de terminación el 10 de mayo de 2023. **7)** Que el Contratista CONSORCIO CONDINA JJAI, mediante oficio CCJJAI – 2022 – 435 del 11 de abril de 2023, solicita a la supervisión del contrato por parte del municipio la adición No.1 al contrato de interventoría N°5116 de 2021, sustentado en lo siguiente: "*Para continuar dando seguimiento al contrato de obra No. 4812-2021 "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", esta interventoría solicitó una prórroga de TREINTA (30) DÍAS para dar seguimiento a la labor del contratista de obra, dicha prorroga fue avalada y legalizada por el municipio el día 10 de abril de 2023, iniciando el 11 de abril de 2023 y con fecha de terminación el 10 de mayo de 2023, tiempo en el cual se continuará con el seguimiento, control y vigilancia a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra al cual también se le*

realizó una prórroga. En razón a lo anterior, el contrato de Interventoría debe adicionarse presupuestalmente en la suma de ciento cincuenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil trescientos treinta y un pesos mcte ($ 152.624.331), valor correspondiente a los costos directos e indirectos para el periodo de 25 días calendario, toda vez que a la fecha de legalización de la prórroga por 30 días, la interventoría contaba con recursos para la ejecución de 5 días, es decir, hasta el 15 de abril de 2023, por lo tanto, la adición en valor solicitada cubre la ejecución del período del 16 de abril de 2023 hasta el 10 de mayo de 2023. Adicionalmente, se aclara que, a la fecha el municipio de Pereira se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones". ***8)*** Que, el secretario de infraestructura y el director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano, consideran necesario modificar el contrato No. 5116 de 2021. **9)** Que vistas las anteriores consideraciones y por encontrarse dentro del plazo del contrato, se pactan las siguientes clausulas: **PRIMERA:** Adicionar el contrato 5116 por un valor de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE. ($ 152.624.331),** quedando como valor total del contrato la suma de Dos mil novecientos sesenta y ocho millones quinientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos m/cte ($2.968.594.778), esto respaldado en el certificado de disponibilidad presupuestal **No.4642** del 12 de abril de 2023**. SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes. **TERCERA: PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN.** De conformidad con los artículos 223 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015; la presente modificación se publicará en el Sistema Electrónico para la contratación Pública (SECOP I). **CUARTA:** El contratista se compromete a ampliar la vigencia de las garantías en los términos de la presente modificación. **QUINTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente modificación se perfecciona con la firma de las partes y para la **EJECUCIÓN** con la aprobación de las garantías y la expedición del registro presupuestal.

Pereira, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ
Alcalde del municipio Pereira

MILTON HURTADO GARCÍA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

MARIA ALEJANDRA GIRALDO B.
Directora de Obras de Infraestructura
Y Equipamiento Urbano

JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO
R.L. **CONSORCIO CONDINA JJAI**

Secretaría jurídica:

Dirección de gestión contractual:

Revisión jurídica:

Proyectó: Daniela Robledo Giraldo
Abogada – Secretaría de Infraestructura.

SECOP I

Bienvenido, Usuario en sesión: LAURA CARDONA LIZALDA Cerrar Sesión

DATOS GENERALES	
Número en el sistema del proceso	21-15-12179050
Numero en el sistema del contrato	11486364
Estado del contrato	Celebrado
Número del Contrato	5116-2021 Justificación del cambio: Máximo 1450 caracteres
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2000 Caracteres restantes ADICIÓN 1 Máximo 1450 caracteres
Nombre o Razón social del Contratista	CONSORCIO CONDINA JJAI Justificación del cambio: Máximo 1450 caracteres
Tipo de identificación del contratista	Nit de Persona Jurídica Justificación del cambio: Máximo 1450 caracteres
Número de Identificación del Contratista	901.527.100-1 8 Justificación del cambio: Máximo 1450 caracteres
Fecha de firma del contrato	04-10-2021 Justificación del cambio: Máximo 1450 caracteres
Porcentaje de anticipo	30 % Justificación del cambio: Máximo 1450 caracteres

Cuantía Definitiva del Contrato	$2.968.594.778 Ingrese el valor sin formato y SIN CENTAVOS Ej: 999999999 **Justificación del cambio:** ADICIÓN No.1 Máximo 1450 caracteres
Moneda de Pago	Peso Colombiano **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
País y Departamento/Provincia de Ubicación del Contratista	Colombia Cundinamarca **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Dirección física del contratista	CALLE 95 #15-33 OFICINA 404 **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Nombre del representante legal del contratista	JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Tipo de identificación del representante legal del contratista	Cédula de Ciudadanía **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Número de identificación del representante legal del contratista	79.442.593 **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Sexo del representante legal del Contratista	**Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Fecha de inicio de ejecución del contrato	11-10-2021 **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Plazo de ejecución del contrato	540 Días **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Interventoría externa	No **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Valor del contrato de interventoría externa	Observe aqui el formato en numeros Observe aqui el formato en letras **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres

Moneda de pago de interventoría externa

Justificación del cambio:

Máximo 1450 caracteres

Tipo de Gasto

○ Funcionamiento ◉ Inversión

Justificación del cambio:

Máximo 1450 caracteres

Fuente de Financiación

Elegir	Fuente de Financiación	Valor
☐	1. Presupuesto General de la Nación – PGN	
☐	2. Sistema General de Regalías – SGR	
☐	3. Sistema General de Participaciones – SGP. No incluye AESGPRI	
☑	4. Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	$2.968.594.778
☐	5. Recursos de crédito	
☐	6. Recursos propios Entidades Autónomas	
☐	7. Recursos en especie	
☐	8. Recursos privados/cooperación	
☐	9. Asignación Especial del Sistema General de Participación para Resguardos Indígenas - AESGPRI	
☐	10. Otros recursos Cúal?	
Total		NaN

Código BPIN

Validación	Código BPIN	Año de Vigencia	
☐			Validar

Ej: 2017011000259

Códigos BPIN

Agregar Eliminar

CHECK: 1 CODIGO: 2020660010089 AÑO: 2021
CHECK: 1 CODIGO: 2020660010089 AÑO: 2022

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)

Códido del R.P.

Fecha del R.P.

Valor R.P.

Observe aquí el formato en números
Observe aquí el formato en letras

Registros presupuestales

Agregar Eliminar

VR_RP: 285601238 FECHA_RP: 0 6 10-2021 COD_RP: 7687

Documentos Asociados

Los Documentos Obligatorios se han cargado de forma correcta, ahora proceda a grabar el proceso

Administración de documentos

Guardar >>> Volver >>>

Colombia Compra Eficiente

- Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama.(Bogotá D.C.)
- Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788
- Línea nacional gratuita: 01 8000 520808
- PBX: (+57)(1)7956600
- Código Postal: 110311
- Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.
- Contacto de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
- Nit. 900.514.813-2

Servicio al ciudadano

- Servicio al ciudadano
- Ofertas de empleo
- Preguntas frecuentes
- Glosario
- Respuesta a consultas y derechos de petición
- Asuntos de cobros coactivo
- Edictos
- Carta de trato digno a la ciudadanía

Inicio Mapa del Sitio Glosario PQRS Preguntas Frecuentes Contáctenos

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 4642

Fecha expedición 12/04/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **152.624.331,00**

Son: Ciento Cincuenta Y Dos Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Trescientos Treinta Y Un Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 10/05/2023

Nro. Solicitud 4763

Valor **3.735.525,00**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**
C. Costo **1107** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
Fondo **428** **Excedentes Financieros**
Proyecto **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**
Código Programático Inversion CPI: **2402107** **Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional**

Código CPC	Descripción	Valor

Valor **139.929.929,56**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**
C. Costo **1107** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
Fondo **824** **Recursos del Balance Fondos Comunes**
Proyecto **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**
Código Programático Inversion CPI: **2402107** **Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional**

Código CPC	Descripción	Valor

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 4642

Fecha expedición 12/04/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **152.624.331,00**

Son: Ciento Cincuenta Y Dos Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Trescientos Treinta Y Un Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 10/05/2023

Valor **8.958.876,44**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**
C. Costo **1107** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
Fondo **144** **Tasa Zonas Permitido Parqueo**
Proyecto **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Código Programático Inversion CPI: **2402107** **Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional**

Código CPC	Descripción	Valor

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02460047113628-2815083-006213809

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. 4763

Fecha expedición 11/04/2023 Fecha vencimiento Valor Total **152.624.331,00**

Son: Ciento Cincuenta Y Dos Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Trescientos Treinta Y Un Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 10/05/2023

Proyecto **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Fecha Reg. 17/07/2020 **152.624.331,00**

Plan. GOBIERNO DE LA CIUDAD, CAPITAL DEL EJE

Línea Estratégica PEREIRA MODERNA

Sector TRANSPORTE

Programa PEREIRA SE MUEVE MAS

ACTIVIDADES

Actividad **DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO**

Componenete ADMINISTRACION **152.624.331,00**

INSUMOS

Mano de Obra Calificada	**3.735.525,00**
Mano de Obra Calificada	**139.929.929,56**
Mano de Obra Calificada	**8.958.876,44**

JHONIER CARDONA SALAZAR

02460047002159-2811252-006210760

Valor **3.735.525,00**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**
C. Costo **1107** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
Fondo **428** **Excedentes Financieros**
Proyecto **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Valor **139.929.929,56**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**
C. Costo **1107** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
Fondo **824** **Recursos del Balance Fondos Comunes**
Proyecto **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. 4763

Fecha expedición 11/04/2023 Fecha vencimiento Valor Total **152.624.331,00**

Son: Ciento Cincuenta Y Dos Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Trescientos Treinta Y Un Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 10/05/2023

Valor 8.958.876,44

Rubro 2.3.2.02.02.009 **Servicios para la comunidad, sociales y personales**
C. Costo 1107 **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
Fondo 144 **Tasa Zonas Permitido Parqueo**
Proyecto 2020660010089 **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.009
Fondo 144 C. Costo 1107 Proyecto 2020660010089

Mes **5**	**8.958.876,44**

Rubro 2.3.2.02.02.009
Fondo 428 C. Costo 1107 Proyecto 2020660010089

Mes **5**	**3.735.525,00**

Rubro 2.3.2.02.02.009
Fondo 824 C. Costo 1107 Proyecto 2020660010089

Mes **4**	**139.929.929,56**

MILTON HURTADO GARCIA
02460046111510-2811252-006204851

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 4701

Fecha expedición 26/04/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **152.624.331,00**

Son: Ciento Cincuenta Y Dos Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Trescientos Treinta Y Un Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 10/05/2023

Tercero 901527100 CONSORCIO CONDINA JJAI - JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116 Fecha 14/04/2023 Nro. Int. 103500

Duración HASTA EL 10/05/2023 Fecha fin 10/05/2023

Forma pago MEDIANTE ACTAS PARCIALES Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 4642

Valor 3.735.525,00

Rubro 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
C. Costo 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo 428 Excedentes Financieros
Proyecto 2020660010089 MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Disponibilidad 4642
Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2402107 Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

Código CPC	Descripción	Valor
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3.735.525,00

Valor 8.958.876,44

Rubro 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
C. Costo 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo 144 Tasa Zonas Permitido Parqueo
Proyecto 2020660010089 MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Disponibilidad 4642
Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2402107 Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 4701

Fecha expedición 26/04/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **152.624.331,00**

Son: Ciento Cincuenta Y Dos Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Trescientos Treinta Y Un Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 10/05/2023

Código CPC	Descripción	Valor
91119	**Otros servicios de la administración pública n.c.p.**	**8.958.876,44**

Valor **139.929.929,56**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**

C. Costo **1107** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Fondo **824** **Recursos del Balance Fondos Comunes**

Proyecto **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Disponibilidad **4642**

Subgrupo Salud **0**

Código Programático Inversion CPI: **2402107** **Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional**

Código CPC	Descripción	Valor
91119	**Otros servicios de la administración pública n.c.p.**	**139.929.929,56**

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 144 C. Costo 1107

Mes **5**	**8.958.876,44**	

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 428 C. Costo 1107

Mes **5**	**3.735.525,00**	

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 4701

Fecha expedición 26/04/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **152.624.331,00**

Son: Ciento Cincuenta Y Dos Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Trescientos Treinta Y Un Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 10/05/2023

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 824 C. Costo 1107

Mes **4**	**139.929.929,56**	

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02460061205434-2846444-006290564

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.4872

Fecha expedición 26/04/2023 Fecha vencimiento Valor Total **152.624.331,00**

Son: Ciento Cincuenta Y Dos Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Trescientos Treinta Y Un Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 10/05/2023

Tercero 901527100 CONSORCIO CONDINA JJAI - JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116 Fecha 14/04/2023 Nro. Int. 103500

Duración HASTA EL 10/05/2023 Fecha fin 10/05/2023

Forma pago MEDIANTE ACTAS PARCIALES Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 4642

Valor 3.735.525,00

Rubro 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales

C. Costo 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Fondo 428 Excedentes Financieros

Proyecto 2020660010089 MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Disponibilidad 4642

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2402107 Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

Código CPC	Descripción	Valor
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3.735.525,00

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.4872

Fecha expedición 26/04/2023 Fecha vencimiento Valor Total **152.624.331,00**

Son: Ciento Cincuenta Y Dos Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Trescientos Treinta Y Un Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 10/05/2023

Valor 8.958.876,44

Rubro 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
C. Costo 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo 144 Tasa Zonas Permitido Parqueo
Proyecto 2020660010089 MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Disponibilidad 4642
Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2402107 Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

Código CPC	Descripción	Valor
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	8.958.876,44

Valor 139.929.929,56

Rubro 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
C. Costo 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo 824 Recursos del Balance Fondos Comunes
Proyecto 2020660010089 MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Disponibilidad 4642
Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2402107 Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

Código CPC	Descripción	Valor
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	139.929.929,56

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 144 C. Costo 1107

Mes	
5	8.958.876,44

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 428 C. Costo 1107

Mes	
5	3.735.525,00

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.4872

Fecha expedición 26/04/2023 Fecha vencimiento Valor Total **152.624.331,00**

Son: Ciento Cincuenta Y Dos Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Trescientos Treinta Y Un Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 10/05/2023

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 824 C. Costo 1107

Mes **4**	**139.929.929,56**	

MILTON HURTADO GARCIA

02460061144523-2846329-006289965