República de Colombia

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

## Compromiso Presupuestal No. 12855

Fecha expedición 18/12/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **349.880.984,00**

Son: Trescientos Cuarenta Y Nueve Millones Ochocientos Ochenta Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Objeto PRÓRROGA 6 Y ADICIÓN 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021,SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 4701 DEL 26/04/2023 POR VALOR DE $ 152.624.331, SEGÚN COMPROMISO 6680 DEL 11/07/2023, POR VALOR DE $ 325.596.132, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7336 DEL 04/08/2023 POR VALOR DE $ 712.613.745

Observaciones FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO No 5116 EL 15/12/2023
NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021. ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68

Tercero 901333334 CONSORCIO CABA INTERVIAS - CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116 Fecha 11/12/2023 Nro. Int. 105683

Duración DIECISEIS (16) DIAS Fecha fin 31/12/2023

Forma pago La presente adición tendrá un anticipo del (40%) del valor de la adición. El 95% del valor total del contrato será pagado en actas parciales. El 5% restante del valor total del contrato será pagado con el acta de liquidación. Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 10162

**Valor 349.880.984,00**

**Rubro** 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales

**C. Costo** 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**Fondo** 101 Fondos comunes

**Proyecto** 2020660010089 MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**Disponibilidad** 10162

**Subgrupo Salud** 0

**Código Programático Inversion CPI:** 2402107 Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

| Código CPC | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 91119 | Otros servicios de la administración pública n.c.p. | 349.880.984,00 |

## INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 101 C. Costo 1107

**República de Colombia**

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

## Compromiso Presupuestal No. 12855

Fecha expedición 18/12/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **349.880.984,00**

Son: Trescientos Cuarenta Y Nueve Millones Ochocientos Ochenta Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Objeto PRÓRROGA 6 Y ADICIÓN 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021,SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 4701 DEL 26/04/2023 POR VALOR DE $ 152.624.331, SEGÚN COMPROMISO 6680 DEL 11/07/2023, POR VALOR DE $ 325.596.132, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7336 DEL 04/08/2023 POR VALOR DE $ 712.613.745

Observaciones FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO No 5116 EL 15/12/2023
NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021. ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68

| | | |
|---|---|---|
| Mes **12** | **349.880.984,00** | |

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02460297110025-3360669-007292778

Entre los suscritos a saber **MILTON HURTADO GARCIA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.271.356, expedida en Manizales, Secretario de Infraestructura del Municipio de Pereira, según consta el Decreto de Nombramiento 011 del 11 de enero de 2023 y el Acta de Posesión 007, en su calidad de Delegado del Alcalde Municipal, tal como consta en el Decreto de delegación No. 484 del 16 de junio de 2023, quién está autorizado para contratar mediante el Acuerdo No. 030 del 01 de diciembre de 2022, expedido por el Honorable Concejo Municipal de Pereira, y en ejercicio de la de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y los correspondientes Decretos Reglamentarios, en uso de sus atribuciones legales y que para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de la otra, **CONSORCIO CABA INTERVÍAS,** (en adelante contratista/interventor) **con nit. 901.333.334-2,** Representado Legalmente por el señor **CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL,** quien se identifica con la cédula de ciudadanía No**. 7.551.747** de Armenia Quindío**,** que para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, han acordado celebrar la presente **PRÓRROGA No.6 Y ADICIÓN No.4** al contrato **Nº 5116 de 2021**, previa las siguientes consideraciones: **1)** Que el Municipio de Pereira suscribió contrato **Nº5116 de 2021**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.",** por un valor de Dos mil ochocientos quince millones novecientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/cte ($2.815.970.447) IVA incluido. **2)**. Que dicho contrato fue adjudicado por un plazo de dieciocho (18) meses. **3)** Que se suscribió contrato por el término de 440 días**,** con fecha de inicio del 11 de octubre de 2021 y fecha de terminación sin exceder el 31 de diciembre de 2022. **4)** Que el día 25 de diciembre se suscribió prórroga No.1 al contrato, iniciando el 25 de diciembre de 2022 con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022. **5)** Que el 30 de diciembre se suscribió prórroga No.2, por el plazo necesario para completar los 18 meses del tiempo adjudicado, iniciando el 01 de enero de 2023 y con fecha de terminación el 10 de abril de 2023. **6)** Que el día 10 de abril de 2023 se suscribió prórroga No.3 por el término de 30 días, iniciando el 11 de abril de 2023 con fecha de terminación el 10 de mayo de 2023. **7)** Que el 12 de abril de 2023 se suscribió adición por un valor de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE. ($ 152.624.331**),** quedando como valor total del contrato la suma de Dos mil novecientos sesenta y ocho millones quinientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos m/cte ($2.968.594.778). **8)** Que el día 10 de mayo de 2023 se suscribió la prórroga No.4 por el término de noventa (90) días, iniciando el 11 de mayo de 2023 y hasta el 08 de agosto de 2023**. 9).** Que el día 11 de mayo de 2023 se suscribió la cesión del contrato 5116-2021, quedando como contratista el CONSORCIO CABA INTERVÍAS. **10).** Que el 11 de julio de 2023 se suscribió adición No.2 por el valor de trescientos veinticinco millones quinientos noventa y seis mil ciento treinta y dos pesos m/cte ($325.596.132,00)**,** quedando con un valor total de tres mil doscientos noventa y cuatro millones ciento noventa mil novecientos diez pesos m/cte ($3.294.190.910). **11)** Que el día 08 de agosto de 2023 se suscribió prórroga No.5 por el término de 129 días, iniciando el 09 de agosto

y con fecha de terminación el 15 de diciembre de 2023 y adición No.3. por un valor de setecientos doce millones seiscientos trece mil setecientos cuarenta y cinco pesos m/cte ($712.613.745), quedando con un valor total de cuatro mil seis millones ochocientos cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pesos m/cte ($4.006.804.655). **12)** Que el Contratista CONSORCIO CABA INTERVÍAS, mediante oficio CD-CCABAI-INTV-5116-201-053-2023 del 01 de diciembre de 2023, solicita a la supervisión del contrato por parte del municipio, la prórroga No.6 y adición No.4 al contrato de interventoría N°5116 de 2021, sustentado en lo siguiente: "De acuerdo a la comunicación escrita N.º CPVC-753-23 con fecha 26 de octubre de 2023 el Consorcio Prosperidad Vial Cerritos presentó la solicitud de adición en valor al presupuesto de obra, y prórroga al plazo contractual vigente, con el fin de dar cumplimiento al objeto del Contrato de Obra No. 4812 de 2021. Las situaciones expuestas en el oficio en mención, obligan al contratista a reprogramar las actividades, por lo que se hace necesario el tiempo adicional al contrato de interventoría quien debe supervisar, controlar y verificar la ejecución del contrato de obra pública en su totalidad*. Así las cosas, paralelamente con el trámite de prórroga del contrato de obra, se hace necesario prorrogar el contrato de interventoría No. 5116 de 2.021 hasta el 31 de diciembre de 2023. Esta prórroga genera un valor adicional de la interventoría para mantener el equilibrio económico del contrato. A continuación, se presenta la propuesta económica para la prórroga de la interventoría hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023, por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($349.880.984,00), según las condiciones iniciales del contrato de interventoría. Adicionalmente, se aclara que, a la fecha la entidad se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones contractuales".* ***13)*** Que, el secretario de infraestructura considera necesario prorrogar y adicionar el contrato No. 5116 de 2021. **14)** Que vistas las anteriores consideraciones y por encontrarse dentro del plazo del contrato, se pactan las siguientes clausulas: **PRIMERA:** prorrogar el contrato 5116-2021, por un término de DIECISÉIS (16) DÍAS, iniciando el 16 de diciembre de 2023 y con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2023. **SEGUNDA:** adicionar el contrato 5116 por un valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($349.880.984)** quedando con un valor total de cuatro mil trescientos cincuenta y seis millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y nueve pesos m/cte ($4.356.685.639), dicha adición se encuentra respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal **No.10162 del 06 de diciembre de 2023. TERCERA:** La presente adición tendrá un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor de la adición. El anticipo debe ser invertido en la ejecución del contrato según el plan de inversión del mismo presentado por el contratista. De cada acta de pago, se descontará la amortización del anticipo y demás retenciones y deducciones de ley, este debe quedar amortizado antes del pago del acta final. Para el pago del anticipo el INTERVENTOR deberá realizar apertura de cuenta bancaria a nombre del contratista. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al tesoro público. El pago lo hará ALCALDÍA DE PEREIRA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA al Contratista, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada y cuando el informe correspondiente de actividades este entregado y recibido a satisfacción por el Supervisor al cual debe anexar informe fotográfico, que corresponda a las actividades, y a las condiciones de un contrato de esta envergadura, copias de los

pagos de autoliquidaciones (EPS, ARP, Pensión), pago de aportes parafiscales, el excedente de la adición será pagado de la siguiente forma: i) El 95% del valor total del contrato será pagado en actas parciales. ii) El 05% restante del valor total del contrato será pagado con el acta de liquidación**. CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes. **QUINTA: PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN.** De conformidad con los artículos 223 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015; la presente prórroga y adición se publicará en el Sistema Electrónico para la contratación Pública (SECOP I). **SEXTA:** El contratista se compromete a ampliar la vigencia de las garantías en los términos de la presente prórroga y adición. **SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente prórroga y adición se perfecciona con la firma de las partes y para la **EJECUCIÓN** con el registro presupuestal y con la aprobación de las garantías.

**MILTON HURTADO GARCÍA**
Secretario de Infraestructura
Supervisor

**CARLOS A. BALLESTEROS ARISTIZABAL**
R.L. **CONSORCIO CABA INTERVÍAS**
Contratista

Revisión jurídica:

Proyectó: Daniela Robledo Giraldo
Abogada – Secretaría de Infraestructura.

SECOP I



**Bienvenido, Usuario en sesión: LAURA CARDONA LIZALDA** Cerrar Sesión

**DATOS GENERALES**

| | |
|---|---|
| Número en el sistema del proceso | 21-15-12104147 |
| Numero en el sistema del contrato | 11487078 |
| Estado del contrato | Celebrado |
| Número del Contrato | 5116-2021 **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres |
| Objeto del contrato | INTERVENTORIA TECNICA, FINACIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE “CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 2000 Caracteres restantes **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres |
| Nombre o Razón social del Contratista | CONSORCIO CABA INTERVÍAS **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres |
| Tipo de identificación del contratista | Nit de Persona Jurídica **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres |
| Número de Identificación del Contratista | 901527100 1 **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres |

| | |
|---|---|
| Fecha de firma del contrato | 06-10-2021 **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres |
| Porcentaje de anticipo | 40 % **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres |
| Cuantía Definitiva del Contrato | $4.356.685.639 Ingrese el valor sin formato y SIN CENTAVOS Ej: 999999999 **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres |
| Moneda de Pago | Peso Colombiano **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres |
| País y Departamento/Provincia de Ubicación del Contratista | Colombia Cundinamarca **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres |
| Dirección física del contratista | CALLE 95 #15-33 OFICINA 504 **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres |
| Nombre del representante legal del contratista | CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL **Justificación del cambio:** |

Máximo 1450 caracteres

Tipo de identificación del representante legal del contratista

Cédula de Ciudadanía **Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Número de identificación del representante legal del contratista

7551747 **Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Sexo del representante legal del Contratista

Hombre **Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Fecha de inicio de ejecución del contrato

11-10-2021 **Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Plazo de ejecución del contrato

540 Días **Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Interventoría externa

No **Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Valor del contrato de interventoría externa

Observe aqui el formato en numeros
Observe aqui el formato en letras

**Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Moneda de pago de interventoría externa

--------

**Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Tipo de Gasto

○ Funcionamiento ◉ Inversión

**Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Fuente de Financiación

| Elegir | Fuente de Financiación | Valor |
|---|---|---|
| ☐ | 1. Presupuesto General de la Nación – PGN | |
| ☐ | 2. Sistema General de Regalías – SGR | |
| ☐ | 3. Sistema General de Participaciones – SGP. No incluye AESGPRI | |
| ☑ | 4. Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) | $4.356.685.639 |
| ☐ | 5. Recursos de crédito | |
| ☐ | 6. Recursos propios Entidades Autónomas | |
| ☐ | 7. Recursos en especie | |
| ☐ | 8. Recursos privados/cooperación | |
| ☐ | 9. Asignación Especial del Sistema General de Participación para Resguardos Indígenas - AESGPRI | |
| ☐ | 10. Otros recursos Cúal? | |
| Total | | $4.356.685.639 |

Código BPIN

| Validación | Código BPIN | Año de Vigencia | |
|---|---|---|---|
| ☐ | | | Validar |

Ej: 2017011000259

Códigos BPIN

Agregar Eliminar

CHECK: 1 CODIGO: 2020660010089 AÑO: 2021
CHECK: 1 CODIGO: 2020660010089 AÑO: 2023

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)

Códido del R.P.

Fecha del R.P.

Valor R.P.

Observe aquí el formato en números
Observe aquí el formato en letras

Registros presupuestales

Agregar Eliminar

Sin Registro presupuestal de compromiso.....

Documentos Asociados

Los Documentos Obligatorios se han cargado de forma correcta, ahora proceda a grabar el proceso

Administración de documentos

Guardar >>> Volver >>>

**Colombia Compra Eficiente**

- Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama.(Bogotá D.C.)
- Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788
- Línea nacional gratuita: 01 8000 520808
- PBX: (+57)(1)7956600
- Código Postal: 110311
- Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.
- Contacto de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
- Nit. 900.514.813-2

**Servicio al ciudadano**

- Servicio al ciudadano
- Ofertas de empleo
- Preguntas frecuentes
- Glosario
- Respuesta a consultas y derechos de petición
- Asuntos de cobros coactivo
- Edictos
- Carta de trato digno a la ciudadanía

Inicio Mapa del Sitio Glosario PQRS Preguntas Frecuentes Contáctenos

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

República de Colombia

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

## Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 10162

Fecha expedición 06/12/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **349.880.984,00**

Son: Trescientos Cuarenta Y Nueve Millones Ochocientos Ochenta Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Objeto PRÓRROGA 6 Y ADICIÓN 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021,SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 4701 DEL 26/04/2023 POR VALOR DE $ 152.624.331, SEGÚN COMPROMISO 6680 DEL 11/07/2023, POR VALOR DE $ 325.596.132, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7336 DEL 04/08/2023 POR VALOR DE $ 712.613.745

Observaciones FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO No 5116 EL 15/12/2023
NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021. ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68

Nro. Solicitud 10452

**Valor** **349.880.984,00**

**Rubro** **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**
**C. Costo** **1107** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**Fondo** **101** **Fondos comunes**
**Proyecto** **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**
**Código Programático Inversion CPI:** **2402107** **Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional**

| **Código** CPC | Descripción | Valor |
|---|---|---|

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
02460285100340-3300731-007155078

República de Colombia

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

## Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. 10452

Fecha expedición 05/12/2023 Fecha vencimiento Valor Total **349.880.984,00**

Son: Trescientos Cuarenta Y Nueve Millones Ochocientos Ochenta Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Objeto PRÓRROGA 6 Y ADICIÓN 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021,SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 4701 DEL 26/04/2023 POR VALOR DE $ 152.624.331, SEGÚN COMPROMISO 6680 DEL 11/07/2023, POR VALOR DE $ 325.596.132, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7336 DEL 04/08/2023 POR VALOR DE $ 712.613.745

Observaciones FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO No 5116 EL 15/12/2023
NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021. ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68

**Proyecto** **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Fecha Reg. 10/06/2020 **349.880.984,00**

Plan. GOBIERNO DE LA CIUDAD, CAPITAL DEL EJE

Línea Estratégica PEREIRA MODERNA

Sector TRANSPORTE

Programa PEREIRA SE MUEVE MAS

## ACTIVIDADES

**Actividad** **DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO**

Componenete ADMINISTRACION **349.880.984,00**

## INSUMOS

**Mano de Obra Calificada** **349.880.984,00**

_____.

JHONIER CARDONA SALAZAR

02460285080152-3293895-007153518

Valor **349.880.984,00**

**Rubro** **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**
**C. Costo** **1107** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**Fondo** **101** **Fondos comunes**
**Proyecto** **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

## INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.009

Fondo 101 C. Costo 1107 Proyecto 2020660010089

| Mes **12** | **349.880.984,00** | |
|---|---|---|

**República de Colombia**

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

## Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. 10452

Fecha expedición 05/12/2023 Fecha vencimiento Valor Total **349.880.984,00**

Son: Trescientos Cuarenta Y Nueve Millones Ochocientos Ochenta Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Objeto PRÓRROGA 6 Y ADICIÓN 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021,SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 4701 DEL 26/04/2023 POR VALOR DE $ 152.624.331, SEGÚN COMPROMISO 6680 DEL 11/07/2023, POR VALOR DE $ 325.596.132, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7336 DEL 04/08/2023 POR VALOR DE $ 712.613.745

Observaciones FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO No 5116 EL 15/12/2023
NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021. ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68

MILTON HURTADO GARCIA
02460284153952-3293895-007149229

**República de Colombia**

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

## Solicitud de compromiso presupuestal No.13258

Fecha expedición 15/12/2023 Fecha vencimiento Valor Total **349.880.984,00**

Son: Trescientos Cuarenta Y Nueve Millones Ochocientos Ochenta Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Objeto PRÓRROGA 6 Y ADICIÓN 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021,SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 4701 DEL 26/04/2023 POR VALOR DE $ 152.624.331, SEGÚN COMPROMISO 6680 DEL 11/07/2023, POR VALOR DE $ 325.596.132, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7336 DEL 04/08/2023 POR VALOR DE $ 712.613.745

Observaciones FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO No 5116 EL 15/12/2023
NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021. ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68

Tercero 901333334 CONSORCIO CABA INTERVIAS - CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL

105683

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116 Fecha 11/12/2023 Nro. Int.

Duración DIECISEIS (16) DIAS Fecha fin 31/12/2023

Forma pago La presente adición tendrá un anticipo del (40%) del valor de la adición. El 95% del valor total del contrato será pagado en actas parciales. El 5% restante del valor total del contrato será pagado con el acta de liquidación. Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 10162

**Valor 349.880.984,00**

**Rubro** 2.3.2.02.02.009 **Servicios para la comunidad, sociales y personales**

**C. Costo** 1107 **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Fondo** 101 **Fondos comunes**

**Proyecto** 2020660010089 **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

**Disponibilidad** 10162

**Subgrupo Salud** 0

**Código Programático Inversion CPI:** 2402107 **Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional**

| Código CPC | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 91119 | Otros servicios de la administración pública n.c.p. | 349.880.984,00 |

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 101 C. Costo 1107

| Mes | | |
|---|---|---|
| 12 | 349.880.984,00 | |

**República de Colombia**

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

## Solicitud de compromiso presupuestal No.13258

Fecha expedición 15/12/2023 Fecha vencimiento Valor Total **349.880.984,00**

Son: Trescientos Cuarenta Y Nueve Millones Ochocientos Ochenta Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Objeto PRÓRROGA 6 Y ADICIÓN 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021,SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 4701 DEL 26/04/2023 POR VALOR DE $ 152.624.331, SEGÚN COMPROMISO 6680 DEL 11/07/2023, POR VALOR DE $ 325.596.132, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7336 DEL 04/08/2023 POR VALOR DE $ 712.613.745

Observaciones FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO No 5116 EL 15/12/2023
NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021. ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68

MILTON HURTADO GARCIA

02460294101617-3351275-007263879