MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 504881

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 22481 De 16/08/2023 Por 325.596.132,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 18 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ACTA No.: 18881 **de 16/08/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CONSORCIO CABA INTERVIAS **C.C o Nit** 901333334

CONTRATO ADICIONAL No 5116 de 11/07/2023 Por 325.596.132,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICION 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

VALOR A PAGAR Trescientos Veinticinco Millones Quinientos Noventa Y Seis Mil Ciento Treinta Y Dos Pesos M/Cte. **325.596.132,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		273.610.195,00	1,50	4.104.153,00	**32.559.614,00**
RETEFUENTE	509	273.610.195,00	2,00	5.472.204,00	
RETEIVA	509	51.985.937,00	15,00	7.797.891,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	273.610.195,00	0,55	1.504.856,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		273.610.195,00	2,00	5.472.204,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		273.610.195,00	1,00	2.736.102,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		273.610.195,00	2,00	5.472.204,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **293.036.518,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6680 **Fecha.** 11/07/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	325.596.132,00

Total obligación **325.596.132,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
161590002	Otras construcciones en curso	325.596.132,	0,	Acta de recibo FINAL 398069 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,	325.596.132,	Acta de recibo FINAL 398069 CONTRATO ADICIONAL_1
Sumas Iguales		**325.596.132**	**325.596.132**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 504881

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 22481 De 16/08/2023 Por 325.596.132,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 18 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ACTA No.: 18881 **de 16/08/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

MILTON HURTADO GARCIA

02460173164539-3041565-006678203

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :398069

Impreso en: 16-AGO-23 05:02 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 18881

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CABA INTERVIAS con identificación 901333334 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	11/07/2023	**Valor orden gasto**	325.596.132
Fecha iniciación	11/07/2023	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	08/08/2023	**Valor acta**	325.596.132
Duración	HASTA EL 08/08/2023	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:**

ADICION 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 18 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICION 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA C	273.610.195	51.985.937
Total:		**273.610.195**	**51.985.937**

Total recibido	325.596.132
- Amortización de anticipo	
	325.596.132

Valor Trescientos Veinticinco Millones Quinientos Noventa Y Seis Mil Ciento Treinta Y Dos Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es NO Declarante


Para constancia se firma en pereira el: 16/08/2023

ACTA DE RECIBO FINAL No. 18881

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CABA INTERVIAS con identificación 901333334 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.



MILTON HURTADO GARCIA

02460173164454-3041544-006678201

CONSORCIO CABA INTERVIAS

Nit 901333334-2

Tel.: 7347403

E-mail:contabilidad.cabaingenieriasas@gmail.com
Armenia,Quindio

Factura electrónica de venta

No. FVE8

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE PEREIRA **NIT No. :** 891480030-2 **DIRECCION :** CRA 7 NO 18-55 **TELEFONO :** **CIUDAD :** PEREIRA **PAIS :** Colombia	**15/08/2023**	**$325.596.132,00**
	VENDEDOR	
	7551747 - CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZAB/	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	30/08/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41300501	Acta Parcial No.1 Contrato de Consultoria 5116-2021	1	$273.610.195,00		$273.610.195,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$273.610.195,00
IVA liquidado	$273.610.195,00	19,00%	$51.985.937,00
VALOR TOTAL :			$325.596.132,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/08/2023	$325.596.132,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 30/08/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

jFVBFWbU3ExXvYyJNVo6pkGVACTNWlmeIcWWeDP3tWbtG1kJJ9MFNfBYTOuklTo2jyadSO1Ewubv+dIbnVR55F6To65s4ImHY/ncD3EqCb81w2S6aomxw1fsxv7KDHoLdVbaQ1Z+AwSuqo0oP6/Z2E6t11ts0ghiEBFZuzl8EvphDbuCt6tnStD4IaCl+ieO1w9HDKVU/3noRrHNGlVc13kjsqrd3SWZ4P/1hJiRsejibG/C0ZovpO0WSotw+8HHb/67HZgpLfcPKObR40GKvdmepmIaMqkG+7ifxgJkWtrdzI9aKgWpzmvgFRLU5vy6NfsuAA74knnLheFPtY8BHg==

CUFE: cafb4b27ae0033c821b49a75040f9bf4ef90bbee61c82b25ab100829b0d7f368dfea8c6ff50a1dac9bedb8621f31ec2e

Fecha emisión: 2023-08-15 11:40:28 **Fecha validación DIAN:** 2023-08-15 11:40:33-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 6680

Fecha expedición 11/07/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **325.596.132,00**

Son: Trescientos Veinticinco Millones Quinientos Noventa Y Seis Mil Ciento Treinta Y Dos Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 08/08/2023

Tercero 901333334 CONSORCIO CABA INTERVIAS - CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116 Fecha 11/07/2023 Nro. Int. 103539

Duración HASTA EL 08/08/2023 Fecha fin 08/08/2023

Forma pago Mediante actas parciales Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 5935

Valor 325.596.132,00

Rubro 2.3.2.02.02.009 **Servicios para la comunidad, sociales y personales**

C. Costo 1107 **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Fondo 101 **Fondos comunes**

Proyecto 2020660010089 **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Disponibilidad 5935

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2402107 **Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional**

Código CPC	Descripción	Valor
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	325.596.132,00

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 101 C. Costo 1107

Mes 7	162.798.066,00	Mes 8	162.798.066,00

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 6680

Fecha expedición 11/07/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **325.596.132,00**

Son: Trescientos Veinticinco Millones Quinientos Noventa Y Seis Mil Ciento Treinta Y Dos Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 08/08/2023

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02460138072726-2972299-006542785

BBVA
Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **CONSORCIO CABA INTER VIAS**, identificado(a) con NIT número **901.333.334-2** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0067020404** aperturada el **6 de diciembre del 2019**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **18 de mayo del 2023.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0067020404**
Cuenta de 16 dígitos:**0067000100020404**
Cuenta de 20 dígitos:**00130067000100020404**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ILADINO-02460173170159-3041622-00667836 3-A

ACTA DE INTERVENTORIA

Revision:0

Fecha:11-12-22

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 5116-2021

Fecha: 5-oct-21

Objeto: OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINACIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Fecha: 5-oct-21

Contratista inicial: CONSORCIO CONDINA JJAI

Contratista cesionario: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Supervisor MILTON HURTADO GARCIA
Interventor-Supervisor

Valor contrato inicial:	$ 2.815.970.447	Valor adicion 2 (	$ 325.596.132	ACTA No. 18	
Valor adición 1:	$ 152.624.331	Valor adicion 3 (	$ 712.613.745		
Valor total:	$ 2.968.594.778	Valor total cesio	$ 1.038.209.877	Período: Mayo 11 a Agosto 8 de 2023	
Valor Anticipo contrato inicial:	$ 1.126.388.179	Valor anticipo adicion 3 cesion	$ 285.045.498	Fecha: Agosto de 2023	
Fecha iniciación:	11/10/2021	Fecha inicio ces	10/05/2023		
Plazo Inicial	18 meses + 40 dias				
Prórroga 1	7 DIAS	Prórroga 2	100 DIAS	Valor Acta	
Prórroga 3	30 DIAS	Prórroga 4	90 DIAS		
Prórroga 5	129 DIAS			$ 325.596.132	
Fecha terminación:	15 DE DICIEMBRE DE 2023				

CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO ADICION 2 CESION			MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO ACTA No. 01		ACUMULADO	
ACTIVIDAD	NIVEL EDUCATIVO/ITEM	UN.	VR UNITARIO	DEDICACIÓN	DURACIÓN	VR PARCIAL	+/-	CANT	VALOR	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL
1. PERSONAL PROFESIONAL															
Ingeniero Civil	Director de Interventoria	mes	$ 7.000.000	1,00	1,10	$ 7.700.000,00	+1	1,77	$ 12.390.000,0			2,87	$ 20.090.000,0	2,87	$ 20.090.000
Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 1	mes	$ 5.000.000	1,00	1,10	$ 5.500.000,00	+1	1,77	$ 8.850.000,0			2,87	$ 14.350.000,0	2,87	$ 14.350.000
Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 2	mes	$ 5.000.000	1,00	1,10	$ 5.500.000,00	+1	0,90	$ 4.500.000,0			2,00	$ 10.000.000,0	2,00	$ 10.000.000
Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 3	mes	$ 5.000.000	1,00	1,10	$ 5.500.000,00	-1	1,10	$ -5.500.000,0				$ -		
Tecnologo en obras civiles (1)	Inspector de obra (1)	mes	$ 2.000.000	1,00	1,10	$ 2.200.000,00	+1	1,77	$ 3.540.000,0			2,87	$ 5.740.000,0	2,87	$ 5.740.000
Tecnologo en obras civiles (2)	Inspector de obra (2)	mes	$ 2.000.000	1,00	1,10	$ 2.200.000,00	+1	0,90	$ 1.800.000,0			2,00	$ 4.000.000,0	2,00	$ 4.000.000
Arquitecto	Asesor en Urbanismo	mes	$ 5.000.000	1,00	1,10	$ 5.500.000,00	+1	0,40	$ 2.000.000,0			1,50	$ 7.500.000,0	1,50	$ 7.500.000
Arquitecto	Auxiliar en arquitectura	mes	$ 2.000.000	1,00	1,10	$ 2.200.000,00	+1	0,40	$ 800.000,0			1,50	$ 3.000.000,0	1,50	$ 3.000.000
Ingeniero Industrial	Asesor SISO/HSEQ	mes	$ 3.500.000	1,00	1,10	$ 3.850.000,00	+1	0,40	$ 1.400.000,0			1,50	$ 5.250.000,0	1,50	$ 5.250.000
Profesional en el área social	Asesor engestión social	mes	$ 3.500.000	1,00	1,10	$ 3.850.000,00	+1	0,40	$ 1.400.000,0			1,50	$ 5.250.000,0	1,50	$ 5.250.000
Abogado	Asesor en Gestión Predial	mes	$ 5.000.000	1,00	1,10	$ 5.500.000,00	-1	1,10	$ -5.500.000,0				$ -		
Arqueologo	Asesor en arqueología	mes	$ 5.000.000	1,00	1,10	$ 5.500.000,00	-1	1,10	$ -5.500.000,0				$ -		
Apoyo administrativo	Secretaria	mes	$ 1.200.000	1,00	1,10	$ 1.320.000,00	-1	0,10	$ -120.000,0			1,00	$ 1.200.000,0	1,00	$ 1.200.000
Apoyo administrativo	Mensajero	mes	$ 1.000.000	1,00	1,10	$ 1.100.000,00	-1	0,10	$ -100.000,0			1,00	$ 1.000.000,0	1,00	$ 1.000.000
			Sub total			$ 57.420.000			19.960.000,00				$ 77.380.000		$ 77.380.000
			Factor multiplicador		2,30										
			Total personal profesional			$ 132.066.000			45.908.000,00				$ 177.974.000		$ 177.974.000
2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO															
Profesional en el Área Ambiental	Asesor Interv. Ambiental	mes	$ 3.300.000	1,00	1,10	$ 3.630.000,000	+1	0,40	$ 1.320.000,0			1,50	$ 4.950.000,0	1,50	$ 4.950.000
Ingeniero Electricista	Asesor Ingeniero Electricista	mes	$ 4.500.000	1,00	1,10	$ 4.950.000,000	+1	0,40	$ 1.800.000,0			1,50	$ 6.750.000,0	1,50	$ 6.750.000
Ingeniero Forestal	Asesor ingeniero forestal	mes	$ 4.500.000	1,00	1,10	$ 4.950.000,000	+1	0,40	$ 1.800.000,0			1,50	$ 6.750.000,0	1,50	$ 6.750.000
Biologo	Biologo	mes	$ 3.500.000	1,00	1,10	$ 3.850.000,000	+1	0,40	$ 1.400.000,0			1,50	$ 5.250.000,0	1,50	$ 5.250.000
Ingeniero geotecnista	Asesor ingeniero geotecnista	mes	$ 4.500.000	1,00	1,10	$ 4.950.000,000	-1	1,10	$ -4.950.000,0				$ -		
Ingeniero estructural	Asesor ingeniero estructural	mes	$ 4.500.000	1,00	1,10	$ 4.950.000,000	-1	1,10	$ -4.950.000,0				$ -		
Ingeniero vias y/o pavimentos	Asesor ingeniero vias y/o pavimentos	mes	$ 4.500.000	1,00	1,10	$ 4.950.000,000	-1	1,10	$ -4.950.000,0				$ -		
Contador	Apoyo administrativo	mes	$ 2.600.000	1,00	1,10	$ 2.860.000,000	-1	0,10	$ -260.000,0			1,00	$ 2.600.000,0	1,00	$ 2.600.000
			Sub total			$ 35.090.000			-$ 8.790.000				$ 26.300.000		$ 26.300.000
			Factor multiplicador		1,29										
			Total personal profesional			$ 45.266.100			-$ 11.339.100				$ 33.927.000		$ 33.927.000

ILADINO-02460173170159-3041622-006678363-A

ACTA DE INTERVENTORIA

Revision:0

Fecha:11-12-22

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **5116-2021**

Fecha: **5-oct-21**

Objeto: OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINACIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Fecha: **5-oct-21**

Contratista inicial: **CONSORCIO CONDINA JJAI**

Contratista cesionario: **CONSORCIO CABA INTERVIAS**

Supervisor MILTON HURTADO GARCIA
Interventor-Supervisor

Valor contrato inicial:	$ 2.815.970.447	Valor adicion 2 c	$ 325.596.132
Valor adición 1:	$ 152.624.331	Valor adicion 3 c	$ 712.613.745
Valor total:	$ 2.968.594.778	Valor total cesio	$ 1.038.209.877
Valor Anticipo contrato inicial:	$ 1.126.388.179	Valor anticipo adicion 3 cesion	$ 285.045.498
Fecha iniciación:	11/10/2021	Fecha inicio ces	10/05/2023
Plazo Inicial	18 meses + 40 dias		
Prórroga 1	7 DIAS	Prórroga 2	100 DIAS
Prórroga 3	30 DIAS	Prórroga 4	90 DIAS
Prórroga 5	129 DIAS		
Fecha terminación:	15 DE DICIEMBRE DE 2023		

ACTA No. 18

Período:
Mayo 11 a Agosto 8 de 2023

Fecha: Agosto de 2023

Valor Acta

$ 325.596.132

CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO ADICION 2 CESION			MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO ACTA No. 01		ACUMULADO	
ACTIVIDAD	NIVEL EDUCATIVO/ITEM	UN	VR UNITARIO	DEDICACIÓN	DURACIÓN	VR PARCIAL	+/-	CANT	VALOR	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL
3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES		**UN**	**VR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**DURACION**	**VR PARCIAL**									
Comisión de Topografía (Inc. Equipos y seguridad) instalación y control de puntos para el monitoreo de asentamientos y movimiento		Día	$ 674.427	66,00		$ 44.512.182,00	-1	22,00	$ -14.837.394,0			44,00	$ 29.674.788,0	44,00	$ 29.674.788
Transporte (Camioneta doble cabina. Placa Pública-Incluye conductor)		S.F.	$ 4.500.000	2,00	1,1	$ 9.900.000,00	+1	0,67	$ 3.015.000,0			2,87	$ 12.915.000,0	2,87	$ 12.915.000
Costos de oficina - Campamento (Alquiler, dotación, incluye servicios publicos)		S.F.	$ 1.000.000	1,00	1,1	$ 1.100.000,00	+1	1,77	$ 1.770.000,0			2,87	$ 2.870.000,0	2,87	$ 2.870.000
Ensayos de laboratorio (incluye toma de muestras, ensayos e informes)		S.F.				$ 18.000.000,00	-1	1,00	$ -17.833.103,0			1,00	$ 166.897,0		$ 166.897
Computador sin ploter (Alquiler)		S.F.	$ 150.000	2,00	1,1	$ 330.000,00	+1	0,67	$ 100.500,0			2,87	$ 430.500,0	2,87	$ 430.500
Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc.		S.F.	$ 120.000	1,00	1,1	$ 132.000,00	+1	1,77	$ 212.400,0			2,87	$ 344.400,0	2,87	$ 344.400
Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.)		S.F.	$ 100.000	2,00	1,1	$ 220.000,00	+1	0,67	$ 67.000,0			2,87	$ 287.000,0	2,87	$ 287.000
Edición informes		Und	$ 400.000	1,00	1,1	$ 440.000,00	+1	1,77	$ 708.000,0			2,87	$ 1.148.000,0	2,87	$ 1.148.000
			Sub total			$ 74.634.182			-$ 26.797.597				$ 47.836.585		$ 47.836.585
			Factor multiplicador		1,29										
			Total costos directos reembolsables			$ 96.278.095			-$ 34.568.900				$ 61.709.195		$ 61.709.195
			Total			$ 273.610.195			$ 0				$ 273.610.195		$ 273.610.195
			IVA 19%			$ 51.985.937							$ 51.985.937		$ 51.985.937
			VALOR TOTAL			$ 325.596.132							$ 325.596.132		$ 325.596.132

AMORTIZACION ANTICIPO	
NETO ACTA	

Son: TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

BALANCE ANTICIPO	
VALOR ANTICIPO :	
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	
Saldo:	
Sumas iguales:	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO :		$ 325.596.132
V/R ACTAS ANTERIORES	$ -	
V/R PRESENTE ACTA	$ 325.596.132	
Saldo	$ -	
SUMAS IGUALES :	$ 325.596.132	$ 325.596.132

MILTON HURTADO GARCIA
Supervisor - Secretaria de Infraestructura
Alcaldia de Pereira

CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
Rep legal CONSORCIO CABA INTERVIAS
Contratista

Entre los suscritos a saber **MILTON HURTADO GARCIA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.271.356, expedida en Manizales, Secretario de Infraestructura del Municipio de Pereira, según consta el Decreto de Nombramiento 011 del 11 de enero de 2023 y el Acta de Posesión 007, en su calidad de Delegado del Alcalde Municipal, tal como consta en el Decreto de delegación No. 484 del 16 de junio de 2023, quién está autorizado para contratar mediante el Acuerdo No. 030 del 01 de diciembre de 2022, expedido por el Honorable Concejo Municipal de Pereira, y en ejercicio de la de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y los correspondientes Decretos Reglamentarios, en uso de sus atribuciones legales y que para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de la otra, **CONSORCIO CABA INTERVÍAS,** (en adelante contratista/interventor) **con nit. 901.333.334-2,** Representado Legalmente por el señor **CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL,** quien se identifica con la cédula de ciudadanía No**. 7.551.747** de Armenia Quindío**,** que para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, han acordado celebrar la presente **ADICIÓN No.2** al contrato **Nº 5116 de 2021**, previa las siguientes consideraciones: **1)** Que el Municipio de Pereira suscribió contrato **Nº5116 de 2021**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.",** por un valor de Dos mil ochocientos quince millones novecientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/cte ($2.815.970.447) iva incluído. **2)**. Que dicho contrato fue adjudicado por un plazo de dieciocho (18) meses. **3)** Que se suscribió contrato por el término de 440 días**,** con fecha de inicio del 11 de octubre de 2021 y fecha de terminación sin exceder el 31 de diciembre de 2022. **4)** Que el día 25 de diciembre se suscribió prórroga No.1 al contrato, iniciando el 25 de diciembre de 2022 con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022. **5)** Que el 30 de diciembre se suscribió prórroga No.2, por el plazo necesario para completar los 18 meses del tiempo adjudicado, iniciando el 01 de enero de 2023 y con fecha de terminación el 10 de abril de 2023. **6)** Que el día 10 de abril de 2023 se suscribió prórroga No.3 por el término de 30 días, iniciando el 11 de abril de 2023 con fecha de terminación el 10 de mayo de 2023. **7)** Que el 12 de abril de 2023 se suscribió adición por un valor de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE. ($ 152.624.331**),** quedando como valor total del contrato la suma de Dos mil novecientos sesenta y ocho millones quinientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos m/cte ($2.968.594.778). **8)** Que el día 10 de mayo de 2023 se suscribió la prórroga No.4 por el término de noventa (90) días, iniciando el 11 de mayo de 2023 y hasta el 08 de agosto de 2023**. 9).** Que el día 11 de mayo de 2023 se suscribió la cesión del contrato 5116-2021, quedando como contratista el CONSORCIO CABA INTERVÍAS. **10).** Que el Contratista CONSORCIO CABA INTERVÍAS, mediante oficio CD-CCI-008-2023 del 07 de julio de 2023, solicita a la supervisión del contrato por parte del municipio la adición No.2 al contrato de interventoría N°5116 de 2021, sustentado en lo siguiente: "*Con el fin de dar cumplimiento al Contrato de Interventoría No. 5116 de 2021 el cual fue cedido del CONSORCIO CONDINA JJAI al CONSORCIO CABA INTERVIAS mediante otro sí del*

*10 de mayo de 2023 y teniendo en cuenta que el Contrato fue prorrogado hasta el 08 de agosto de 2023 y que esta prórroga genera un valor adicional para el funcionamiento de la interventoría, se requiere la adición No.2. A continuación, se presenta la propuesta económica para la adición por un valor de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($325.596.132,00), la cual se hará efectiva a partir de la fecha de expedición del registro presupuestal. Adicionalmente, se aclara que, a la fecha, el municipio de Pereira se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones".**11)** Que, el secretario de infraestructura considera necesario adicionar el contrato No. 5116 de 2021. **12)** Que vistas las anteriores consideraciones y por encontrarse dentro del plazo del contrato, se pactan las siguientes clausulas: **PRIMERA:** adicionar el contrato 5116 por un valor de **TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($325.596.132,00),** quedando con un valor total de **Tres mil doscientos noventa y cuatro millones ciento noventa mil novecientos diez pesos m/cte ($3.294.190.910),** dicha adición se encuentra respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal **No.5935 del 11 de julio de 2023. SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes. **TERCERA: PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN.** De conformidad con los artículos 223 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015; la presente adición se publicará en el Sistema Electrónico para la contratación Pública (SECOP I). **CUARTA:** El contratista se compromete a ampliar la vigencia de las garantías en los términos de la presente adición. **QUINTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente adición se perfecciona con la firma de las partes y para la **EJECUCIÓN** con el registro presupuestal y con la aprobación de las garantías

MILTON HURTADO GARCÍA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
R.L. **CONSORCIO CABA INTERVÍAS**
Contratista

Revisión jurídica:

Proyectó: Daniela Robledo Giraldo
Abogada – Secretaría de Infraestructura.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14901304024

(415)7707212489984(8020) 000001490130402 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 3 3 3 4	2	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CABA INTERVIAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

41. Dirección principal
CR 12 8 67

42. Correo electrónico contabilidad.cabaingenieriasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 3 4 7 4 0 3	3 1 0 8 2 5 5 8 5 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 1 2 2 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 07 / 17 : 33: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 23-05-2023 10:03:36AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901304024

(415)7707212489984(8020) 000001490130402 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 3 3 3 3 4	2	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2 Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 1 0 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 1 0 2 1	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 1 0 2 1	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 1 2 2 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 23-05-2023 10:03:36AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901304024

(415)7707212489984(8020) 000001490130402 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 3 3 3 4	2	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 1 0 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 5 5 1 7 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BALLESTEROS	ARISTIZABAL	CARLOS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 1 0 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 5 6 0 9 2 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HENAO	LEON	JORGE	HERNAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 23-05-2023 10:03:36AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901304024

(415)7707212489984(8020) 000001490130402 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 3 3 3 3 4	2	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 5 5 1 7 4 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BALLESTEROS	ARISTIZABAL	CARLOS	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 1 9 1 0 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 2 7 3 7 9 2	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CABA INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 0	2 0 1 9 1 0 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad


115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 23-05-2023 10:03:36AM


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.551.747
BALLESTEROS ARISTIZABAL
APELLIDOS
CARLOS ALBERTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1967
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-JUL-1985 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2600100-00125844-M-0007551747-20081107
0005508054A 1
4160016347


REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura
MATRICULA No. 17202464466CLD
INGENIERO CIVIL
APELLIDOS
BALLESTEROS ARISTIZABAL
NOMBRES
CARLOS ALBERTO
C.C. 7,551,747
UNIVERSIDAD
NACIONAL - MANIZALES
Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

CERTIFICAMOS QUE:

Que los Aportes realizados por **el CONSORCIO CABA INTERVIAS** identificado con el NIT 901.333.334-2, Durante los últimos 6 Meses por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar has sido cancelados y según lo establecido en la LEY 1819 de 2016,que Adiciono el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario y Recogido en la exoneración de los Aportes Parafiscales inicialmente considerados en la LEY 1607 de 2012,El Consorcio reúne los Requisitos para ser exonerado de los Aportes al Régimen Contributivo de SALUD, al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.
El CONSORCIO CBH QUINDIO Certifica que los Contratistas de Prestación de Servicios en caso de Usarlos pagan los Aportes de Seguridad Social.

La Presente se Firma en la ciudad de Armenia Quindío, a los 15 días del mes de Agosto de 2023.



CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
C.C 7.551.747
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CABA INTERVIAS
CEL 3108255856