MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 510782

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 28382 De 25/09/2023 Por 113.570.491,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 19 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ACTA No.: 24029 **de 25/09/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CONSORCIO CABA INTERVIAS **C.C o Nit** 901333334

CONTRATO ADICIONAL No 5116 de 04/08/2023 Por 712.613.745,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRÓRROGA 5 Y ADICIÓN 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

VALOR A PAGAR Ciento Trece Millones Quinientos Setenta Mil Cuatrocientos Noventa Y Un Pesos M/Cte. **113.570.491,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		598.835.080,00	1,50	8.982.526,00	**47.513.645,00**
RETEFUENTE	509	159.062.312,00	2,00	3.181.246,00	
RETEIVA	509	30.221.839,00	15,00	4.533.276,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	159.062.312,00	0,55	874.843,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		598.835.080,00	2,00	11.976.702,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		598.835.080,00	1,00	5.988.350,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		598.835.080,00	2,00	11.976.702,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **66.056.846,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7336 **Fecha.** 04/08/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	113.570.491,00

Total obligación **113.570.491,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
161590002	Otras construcciones en curso	189.284.151,	0,	Acta de recibo PARCIAL 403222 CONTRATO ADICIONAI
190604001	Anticipos sobre contratos	0,	75.713.660,	Acta de recibo PARCIAL 403222 CONTRATO ADICIONAI
240102001	Proyectos de inversion	0,	113.570.491,	Acta de recibo PARCIAL 403222 CONTRATO ADICIONAI
Sumas Iguales		**189.284.151**	**189.284.151**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 510782

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 28382 De 25/09/2023 Por 113.570.491,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 19 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ACTA No.: 24029 **de 25/09/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

MILTON HURTADO GARCIA

02460213161616-3135978-006856941

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :403222

Impreso en: 26-SEP-23 12:00 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 24029

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CABA INTERVIAS con identificación 901333334 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	04/08/2023	**Valor orden gasto**	712.613.745
Fecha iniciación	09/08/2023	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	285.045.498
Fecha Terminación	15/12/2023	**Valor acta**	113.570.491
Duración	Ciento veintinueve (129) días	**Saldo pendiente**	313.997.756

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

PRÓRROGA 5 Y ADICIÓN 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 19 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRÓRROGA 5 Y ADICIÓN 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FAS	159.062.312	30.221.839
Total:		**159.062.312**	**30.221.839**

Total recibido	189.284.151
- Amortización de anticipo	75.713.660
	113.570.491

Valor Ciento Trece Millones Quinientos Setenta Mil Cuatrocientos Noventa Y Un Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	285.045.498
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	75.713.660

Nota: El tercero es NO Declarante


Para constancia se firma en pereira el: 25/09/2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 24029

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CABA INTERVIAS con identificación 901333334 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.



MILTON HURTADO GARCIA

02460213161546-3135924-006856927

BBVA
Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **CONSORCIO CABA INTER VIAS**, identificado(a) con NIT número **901.333.334-2** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0067020404** aperturada el **6 de diciembre del 2019**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **18 de mayo del 2023.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0067020404**
Cuenta de 16 dígitos:**0067000100020404**
Cuenta de 20 dígitos:**00130067000100020404**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ILADINO-02460214000029-313603S-00685881 9-A

CONSORCIO CABA INTERVIAS

Nit 901333334-2
Tel.: 7347403
E-mail:contabilidad.cabaingenieriasas@gmail.com
Armenia,Quindio

Factura electrónica de venta
No. **FVE10**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE PEREIRA	**25/09/2023**	**$189.284.151,00**
NIT No. : 891480030-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 7 NO 18-55	7551747 - CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABA	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : PEREIRA **PAIS :** Colombia	30/09/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41300501	Interventoria obras civiles	1	$159.062.312,00		$159.062.312,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$159.062.312,00
IVA liquidado	$159.062.312,00	19,00%	$30.221.839,00
VALOR TOTAL :			$189.284.151,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/09/2023	$189.284.151,00

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES

Acta Parcial No.2 Contrato de Consultoria 5116-2021
Persona jurídica y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 30/09/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

TJJptStr6bX+fDGJ5Xe2L1DH5SJaO39eRgo5UwaaKa1jKZywmrNiSfWZywqE5/fAusoXFKwG3ZgtI+BsjlW70TkGasxcKCAdhUEOzN8GUPcvzQYi8/s8d44I+UTA+jNFvOMQe2RGDzAJ1daiWFr+jdqrv/BegBCNjtCsGqpk6DOQ3sMM46OJls5TtK47999aLI+jLQ5+ntq4LiT7OPySkkVsgf7q5mJEQcYt7ETJOese8TvcfD4pO19s60clXCYpEixaLdcgPBnl9oGulRBe6v+YgxijAkvulmgiKwlA2buGBdta3axPV0RJFehNNZy05ogzpbxz1AKaOH7XqKV+CA==

CUFE: 5bff00dc572e5c6f00f1629ac83ffae0fdc8aef04e687911a4a2dc8f8b432abcdfe801eae3ea3a295610d1fc59c886ba

Fecha emisión: 2023-09-25 13:05:13 **Fecha validación DIAN:** 2023-09-25 13:05:18-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ACTA DE INTERVENTORIA

Revision:0

Fecha:11-12-22

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **5116-2021**

Fecha: **05-oct-21**

Objeto: OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINACIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Fecha: **05-oct-21**

Contratista inicial: **CONSORCIO CONDINA JJAI**

Contratista cesionario: **CONSORCIO CABA INTERVIAS**

Supervisor MILTON HURTADO GARCIA
Interventor-Supervisor

Valor contrato inicial:	$ 2.815.970.447	Valor adicion 2	$ 325.596.132
Valor adición 1:	$ 152.624.331	Valor adicion 3	$ 712.613.745
Valor total:	$ 2.968.594.778	Valor total cesic	$ 1.038.209.877
Valor Anticipo contrato inicial:	$ 1.126.388.179	Valor anticipo adicion 3 cesion	$ 285.045.498
Fecha iniciación:	11/10/2021	Fecha inicio ces	10/05/2023
Plazo Inicial	18 meses + 40 dias		
			$ 0
Prórroga 1	7 DIAS	Prórroga 2	100 DIAS
Prórroga 3	30 DIAS	Prórroga 4	90 DIAS
Prórroga 5	129 DIAS		
Fecha terminación:	15 DE DICIEMBRE DE 2023		

ACTA No. 19

Período: Agosto 9 a Septiembre 8 de 2023

Fecha: Septiembre 20 de 2023

Valor Acta

$ 189.284.151

	ACTIVIDAD	NIVEL EDUCATIVO/ITEM	UN	VR UNITARIO	CONTRATADO ADICION 2 Y 3 CESION DEDICACIÓN	CONTRATADO ADICION 2 Y 3 CESION DURACIÓN	CONTRATADO ADICION 2 Y 3 CESION VR PARCIAL	MODIFICACIONES +/-	MODIFICACIONES CANT	MODIFICACIONES VALOR	EJECUTADO ACTAS ANTERIORES DURACIÓN ACUMULADA	EJECUTADO ACTAS ANTERIORES VR PARCIAL	EJECUTADO ACTA No. 02 DURACIÓN ACUMULADA	EJECUTADO ACTA No. 02 VR PARCIAL	ACUMULADO DURACIÓN ACUMULADA	ACUMULADO VR PARCIAL
	1. PERSONAL PROFESIONAL															
1	Ingeniero Civil	Director de Interventoria	mes	$ 7.000.000	1,00	7,17	$ 50.190.000,00		-	$ -	2,87	$ 20.090.000,0	1,00	$ 7.000.000,0	3,87	$ 27.090.000
2	Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 1	mes	$ 5.000.000	1,00	7,17	$ 35.850.000,00		-	$ -	2,87	$ 14.350.000,0	1,00	$ 5.000.000,0	3,87	$ 19.350.000
3	Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 2	mes	$ 5.000.000	1,00	6,00	$ 30.000.000,00		-	$ -	2,00	$ 10.000.000,0	1,00	$ 5.000.000,0	3,00	$ 15.000.000
3	Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 3	mes	$ 5.000.000	1,00	0,00	$ -		-	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ 0
5	Tecnologo en obras civiles (1)	Inspector de obra (1)	mes	$ 2.000.000	1,00	6,87	$ 13.740.000,00		-	$ -	2,87	$ 5.740.000,0	1,00	$ 2.000.000,0	3,87	$ 7.740.000
6	Tecnologo en obras civiles (2)	Inspector de obra (2)	mes	$ 2.000.000	1,00	6,00	$ 12.000.000,00		-	$ -	2,00	$ 4.000.000,0	1,00	$ 2.000.000,0	3,00	$ 6.000.000
4	Arquitecto	Asesor en Urbanismo	mes	$ 5.000.000	1,00	3,90	$ 19.500.000,00		-	$ -	1,50	$ 7.500.000,0	1,00	$ 5.000.000,0	2,50	$ 12.500.000
7	Arquitecto	Auxiliar en arquitectura	mes	$ 2.000.000	1,00	5,50	$ 11.000.000,00		-	$ -	1,50	$ 3.000.000,0	1,00	$ 2.000.000,0	2,50	$ 5.000.000
7	Ingeniero Industrial	Asesor SISO/HSEQ	mes	$ 3.500.000	1,00	5,50	$ 19.250.000,00		-	$ -	1,50	$ 5.250.000,0	1,00	$ 3.500.000,0	2,50	$ 8.750.000
8	Profesional en el área social	Asesor engestión social	mes	$ 3.500.000	1,00	5,50	$ 19.250.000,00		-	$ -	1,50	$ 5.250.000,0	1,00	$ 3.500.000,0	2,50	$ 8.750.000
9	Abogado	Asesor en Gestión Predial	mes	$ 5.000.000	1,00	2,00	$ 10.000.000,00		-	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 2.500.000,0	0,50	$ 2.500.000
9	Arqueologo	Asesor en arqueologia	mes	$ 5.000.000	1,00	2,00	$ 10.000.000,00		-	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 2.500.000,0	0,50	$ 2.500.000
10	Apoyo administrativo	Secretaria	mes	$ 1.200.000	1,00	3,15	$ 3.780.000,00		-	$ -	1,00	$ 1.200.000,0	0,50	$ 600.000,0	1,50	$ 1.800.000
11	Apoyo administrativo	Mensajero	mes	$ 1.000.000	1,00	3,00	$ 3.000.000,00		-	$ -	1,00	$ 1.000.000,0	0,50	$ 500.000,0	1,50	$ 1.500.000
				Sub total			$ 237.560.000			-		$ 77.380.000		$ 41.100.000		$ 118.480.000
				Factor multiplicador		2,30										
				Total personal profesional			$ 546.388.000			-		$ 177.974.000		$ 94.530.000		$ 272.504.000
	2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO															
12	Profesional en el Área Ambiental	Asesor Interv. Ambiental	mes	$ 3.300.000	1,00	5,50	$ 18.150.000,00		-	$ -	1,50	$ 4.950.000,0	1,00	$ 3.300.000,0	2,50	$ 8.250.000
13	Ingeniero Electricista	Asesor Ingeniero Electricista	mes	$ 4.500.000	1,00	5,50	$ 24.750.000,00		-	$ -	1,50	$ 6.750.000,0	1,00	$ 4.500.000,0	2,50	$ 11.250.000
14	Ingeniero Forestal	Asesor ingeniero forestal	mes	$ 4.500.000	1,00	5,50	$ 24.750.000,00		-	$ -	1,50	$ 6.750.000,0	1,00	$ 4.500.000,0	2,50	$ 11.250.000
15	Biologo	Biologo	mes	$ 3.500.000	1,00	5,50	$ 19.250.000,00		-	$ -	1,50	$ 5.250.000,0	1,00	$ 3.500.000,0	2,50	$ 8.750.000
16	Ingeniero geotecnista	Asesor ingeniero geotecnista	mes	$ 4.500.000	1,00	0,00	$ -		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0
17	Ingeniero estructural	Asesor ingeniero estructural	mes	$ 4.500.000	1,00	2,00	$ 9.000.000,00		-	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 2.250.000,0	0,50	$ 2.250.000
18	Ingeniero vias y/o pavimentos	Asesor ingeniero vias y/o pavimentos	mes	$ 4.500.000	1,00	0,00	$ -		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0
19	Contador	Apoyo administrativo	mes	$ 2.600.000	1,00	3,00	$ 7.800.000,00		-	$ -	1,00	$ 2.600.000,0	0,50	$ 1.300.000,0	1,50	$ 3.900.000
				Sub total			$ 103.700.000			$ 0		$ 26.300.000		$ 19.350.000		$ 45.650.000
				Factor multiplicador		1,29										
				Total personal profesional			$ 133.773.000			$ 0		$ 33.927.000		$ 24.961.500		$ 58.888.500
	3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES		UN	VR UNITARIO	CANTIDAD	DURACION	VR PARCIAL									
24	Comisión de Topografía (Inc. Equipos y seguridad) instalación y control de puntos para el monitoreo de asentamientos y movimiento		Dia	$ 674.427	140,00		$ 94.419.780,00		-	$ -	44,00	$ 29.674.788,0	30,00	$ 20.232.810,0	74,00	$ 49.907.598
25	Transporte (Camioneta doble cabina. Placa Pública-Incluye conductor)		S.F.	$ 4.500.000	1,00	7,17	$ 32.265.000,00		-	$ -	2,87	$ 12.915.000,0	1,00	$ 4.500.000,0	3,87	$ 17.415.000
26	Costos de oficina - Campamento (Alquiler, dotación, incluye servicios publicos)		S.F.	$ 1.000.000	1,00	7,17	$ 7.170.000,00		-	$ -	2,87	$ 2.870.000,0	1,00	$ 1.000.000,0	3,87	$ 3.870.000
27	Ensayos de laboratorio (incluye toma de muestras, ensayos e informes)		S.F.	$ 3.072.238			$ 5.166.897,00		-	$ -	1,00	$ 166.897,0	1,00	$ 3.072.238,0	1,00	$ 3.239.135
29	Computador sin ploter (Alquiler)		S.F.	$ 150.000	1,00	7,17	$ 1.720.500,00		-	$ -	2,87	$ 430.500,0	3,00	$ 450.000,0	5,87	$ 880.500
30	Papeleria, fotocopias, heliográficas, fotografias, etc.		S.F.	$ 120.000	1,00	7,17	$ 860.400,00		-	$ -	2,87	$ 344.400,0	1,00	$ 120.000,0	3,87	$ 464.400
31	Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.)		S.F.	$ 100.000	1,00	7,17	$ 1.147.000,00		-	$ -	2,87	$ 287.000,0	1,00	$ 100.000,0	3,87	$ 387.000
S 32	Edición informes		Und	$ 400.000	1,00	7,17	$ 6.308.000,00		-	$ -	2,87	$ 1.148.000,0	3,00	$ 1.200.000,0	5,87	$ 2.348.000
				Sub total			$ 149.057.577			$ 0		$ 47.836.585		$ 30.675.048		$ 78.511.633
				Factor multiplicador		1,29										
				Total costos directos reembolsables			$ 192.284.274			$ 0		$ 61.709.195		$ 39.570.812		$ 101.280.007
				Total			$ 872.445.274			$ 0		$ 273.610.195		$ 159.062.312		$ 432.672.507
				IVA 19%			$ 165.764.603			$ 0		$ 51.985.937		$ 30.221.839		$ 82.207.776
				VALOR TOTAL			**$ 1.038.209.877**			**$ 0**		**$ 325.596.132**		**$ 189.284.151**		**$ 514.880.283**

AMORTIZACION ANTICIPO	$ 75.713.660
NETO ACTA	$ 113.570.491

Son: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATROMIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS MCTE

BALANCE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO :		$ 285.045.498,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$ 0,00	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$ 75.713.660,40	
Saldo:	$ 209.331.837,60	
Sumas iguales:	**$ 285.045.498,00**	**$ 285.045.498,00**


BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO :		$ 1.038.209.877
V/R ACTAS ANTERIORES	$ 325.596.132	
V/R PRESENTE ACTA	$ 189.284.151	
Saldo	$ 523.329.594	
SUMAS IGUALES :	**$ 1.038.209.877**	**$ 1.038.209.877**

MILTON HURTADO GARCIA
Supervisor - Secretaria de infraestructura
Alcaldia de Pereira

CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
Rep legal CONSORCIO CABA INTERVIAS
Contratista

ILADINO-02460214000029-3136044-006858821-A


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.551.747
BALLESTEROS ARISTIZABAL
APELLIDOS
CARLOS ALBERTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1967
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-JUL-1985 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2600100-00125844-M-0007551747-20081107
0005508054A 1
4160016347

CERTIFICAMOS QUE:

Que los Aportes realizados por **el CONSORCIO CABA INTERVIAS** identificado con el NIT 901.333.334-2, Durante los últimos 6 Meses por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar has sido cancelados y según lo establecido en la LEY 1819 de 2016,que Adiciono el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario y Recogido en la exoneración de los Aportes Parafiscales inicialmente considerados en la LEY 1607 de 2012,El Consorcio reúne los Requisitos para ser exonerado de los Aportes al Régimen Contributivo de SALUD, al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.
El CONSORCIO CABA INTERVIAS Certifica que los Contratistas de Prestación de Servicios en caso de Usarlos pagan los Aportes de Seguridad Social.

La Presente se Firma en la ciudad de Armenia Quindío, a los 25 días del mes de Septiembre de 2023.



CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
C.C 7.551.747
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CABA INTERVIAS
CEL 3108255856