MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 514324

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 31924 De 20/10/2023 Por 110.903.869,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 20 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ACTA No.: 27155 **de 20/10/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CONSORCIO CABA INTERVIAS **C.C o Nit** 901333334

CONTRATO ADICIONAL No 5116 de 04/08/2023 Por 712.613.745,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRÓRROGA 5 Y ADICIÓN 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

VALOR A PAGAR Ciento Diez Millones Novecientos Tres Mil Ochocientos Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte. **110.903.869,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	509	155.327.548,00	2,00	3.106.551,00	**8.387.688,00**
RETEIVA	509	29.512.234,00	15,00	4.426.835,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	155.327.548,00	0,55	854.302,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **102.516.181,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7336 **Fecha.** 04/08/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	110.903.869,00

Total obligación **110.903.869,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
161590002	Otras construcciones en curso	184.839.782,	0,	Acta de recibo PARCIAL 406351 CONTRATO ADICIONAL
190604001	Anticipos sobre contratos	0,	73.935.913,	Acta de recibo PARCIAL 406351 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,	110.903.869,	Acta de recibo PARCIAL 406351 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales		**184.839.782**	**184.839.782**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MILTON HURTADO GARCIA

02460241120008-3195133-006967510

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :406351

Impreso en: 23-OCT-23 02:23 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27155

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CABA INTERVIAS con identificación 901333334 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	04/08/2023	**Valor orden gasto**	712.613.745
Fecha iniciación	09/08/2023	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	398.615.989
Fecha Terminación	15/12/2023	**Valor acta**	110.903.869
Duración	Ciento veintinueve (129) días	**Saldo pendiente**	203.093.887

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:**

PRÓRROGA 5 Y ADICIÓN 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 20 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRÓRROGA 5 Y ADICIÓN 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FAS	155.327.548	29.512.234
Total:		**155.327.548**	**29.512.234**

Total recibido	184.839.782
- Amortización de anticipo	73.935.913
	110.903.869

Valor Ciento Diez Millones Novecientos Tres Mil Ochocientos Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	285.045.498
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	149.649.573

Nota: El tercero es NO Declarante


Para constancia se firma en pereira el: 20/10/2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27155

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116


CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CABA INTERVIAS con identificación 901333334 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.



MILTON HURTADO GARCIA

02460241115900-3195132-006967503


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.551.747
BALLESTEROS ARISTIZABAL
APELLIDOS
CARLOS ALBERTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1967
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-JUL-1985 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2600100-00125844-M-0007551747-20081107
0005508054A 1
4160016347

CERTIFICAMOS QUE:

Que los Aportes realizados por **el CONSORCIO CABA INTERVIAS** identificado con el NIT 901.333.334-2, Durante los últimos 6 Meses por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar has sido cancelados y según lo establecido en la LEY 1819 de 2016,que Adiciono el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario y Recogido en la exoneración de los Aportes Parafiscales inicialmente considerados en la LEY 1607 de 2012,El Consorcio reúne los Requisitos para ser exonerado de los Aportes al Régimen Contributivo de SALUD, al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

El CONSORCIO CABA INTERVIAS Certifica que los Contratistas de Prestación de Servicios en caso de Usarlos pagan los Aportes de Seguridad Social.

La Presente se Firma en la ciudad de Armenia Quindío, a los 20 días del mes de Octubre de 2023.



CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
C.C 7.551.747
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CABA INTERVIAS
CEL 3108255856

CONSORCIO CABA INTERVIAS

Nit 901333334-2

Tel.: 7347403

E-mail:contabilidad.cabaingenieriasas@gmail.com
Armenia,Quindio

Factura electrónica de venta

No. FVE11

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE PEREIRA **NIT No. :** 891480030-2 **DIRECCION :** CRA 7 NO 18-55 **TELEFONO :** **CIUDAD :** PEREIRA **PAIS :** Colombia	**20/10/2023**	**$184.839.782,00**
	VENDEDOR	
	7551747 - CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZAB/	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	30/10/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41300501	Acta Parcial de Interventoria No.3 Contrato 5116 de 2021	1	$155.327.548,00		$155.327.548,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$155.327.548,00
IVA liquidado	$155.327.548,00	19,00%	$29.512.234,00
VALOR TOTAL :			$184.839.782,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/10/2023	$110.903.869,60
Amort. CxP # 1	Id.: 280510;CI-000016	$73.935.912,40

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 30/10/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

PHm/cWYUPdTCupXr7khYlDCmeTC4GAkJruoBzUh9u86KPeCkqBHPlZcrwp21TrNVleO5bYahIpiJ03Rr5eGCd8GnlZaMqKtVBCV9/4LcHhS+edLsBM81a9OH
L448JDh1TZzlvIrANnD/divT8CU6eq/YjHv+8LzazhghvNjpEtjKRFR25FmMpdiHteZyWBOm1c3xMLTScRfgMkUdng21ENEmxW8yB2Obdal/+DqTp6oeaasZs/S
WyeKmATNIFKTp1sInGWykn17EQu6T2bDP8PuCVkm23pOsmzDXGMp1xgrGJXbbZ264IDlcfV10wsFJLU9e0Pej1hwHlXZGTJl5ZQ==

CUFE: 248a4d3a39679e58952966490dba2f0de8094a322e18a16cc6cbaab3c785f029e4c6ef1a0cbf1b7ab30989b8b312da80

Fecha emisión: 2023-10-20 12:06:38 **Fecha validación DIAN:** 2023-10-20 12:06:38-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ACTA DE INTERVENTORIA

Revision:0

Fecha:11-12-22

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **5116-2021**

Fecha: **05-oct-21**

Objeto: OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINACIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Fecha: **05-oct-21**

Contratista inicial: **CONSORCIO CONDINA JJAI**

Contratista cesionario: **CONSORCIO CABA INTERVIAS**

MILTON HURTADO GARCIA

Interventor-Supervisor

Valor contrato inicial:	**$ 2.815.970.447**	Valor adicion	**$ 325.596.132**
Valor adición 1:	**$ 152.624.331**	Valor adicion	**$ 712.613.745**
Valor total:	**$ 2.968.594.778**	Valor total ce	**$ 1.038.209.877**
Valor Anticipo contrato inicial:	**$ 1.126.388.179**	Valor anticipo adicion 2	**$ 285.045.498**
Fecha iniciación:	11/10/2021	Fecha inicio	**10/05/2023**
Plazo Inicial	18 meses + 40 dias		
			$ 0
Prórroga 1	7 DIAS	Prórroga 2	100 DIAS
Prórroga 3	30 DIAS	Prórroga 4	90 DIAS
Prórroga 5	129 DIAS		
Fecha terminación:	15 DE DICIEMBRE DE 2023		

ACTA No. 20

Período: Septiembre 9 a Octubre 8 de 2023

Fecha: Octubre 20 de 2023

Valor Acta

$ 184.839.782

	CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO ADICION 2 CESION			MODIFICACIONES				EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO ACTA No. 03		ACUMULADO	
	ACTIVIDAD	NIVEL EDUCATIVO/ITEM	UN	VR UNITARIO	DEDICACIÓN	DURACIÓN	VR PARCIAL	+/-	CANT	VALOR		DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL
	1. PERSONAL PROFESIONAL																
1	Ingeniero Civil	Director de Interventoria	mes	$ 7.000.000	1,00	7,17	$ 50.190.000,00		-	$	-	3,87	$ 27.090.000,0	1,00	$ 7.000.000,0	4,87	$ 34.090.000
2	Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 1	mes	$ 5.000.000	1,00	7,17	$ 35.850.000,00		-	$	-	3,87	$ 19.350.000,0	1,00	$ 5.000.000,0	4,87	$ 24.350.000
3	Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 2	mes	$ 5.000.000	1,00	6,00	$ 30.000.000,00		-	$	-	3,00	$ 15.000.000,0	1,00	$ 5.000.000,0	4,00	$ 20.000.000
3	Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 3	mes	$ 5.000.000	1,00	0,00	$ -		-	$	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ 0
5	Tecnologo en obras civiles (1)	Inspector de obra (1)	mes	$ 2.000.000	1,00	6,87	$ 13.740.000,00		-	$	-	3,87	$ 7.740.000,0	1,00	$ 2.000.000,0	4,87	$ 9.740.000
6	Tecnologo en obras civiles (2)	Inspector de obra (2)	mes	$ 2.000.000	1,00	6,00	$ 12.000.000,00		-	$	-	3,00	$ 6.000.000,0	1,00	$ 2.000.000,0	4,00	$ 8.000.000
4	Arquitecto	Asesor en Urbanismo	mes	$ 5.000.000	1,00	3,90	$ 19.500.000,00		-	$	-	2,50	$ 12.500.000,0	1,00	$ 5.000.000,0	3,50	$ 17.500.000
7	Arquitecto	Auxiliar en arquitectura	mes	$ 2.000.000	1,00	5,50	$ 11.000.000,00		-	$	-	2,50	$ 5.000.000,0	1,00	$ 2.000.000,0	3,50	$ 7.000.000
7	Ingeniero Industrial	Asesor SISO/HSEQ	mes	$ 3.500.000	1,00	5,50	$ 19.250.000,00		-	$	-	2,50	$ 8.750.000,0	1,00	$ 3.500.000,0	3,50	$ 12.250.000
8	Profesional en el área social	Asesor engestión social	mes	$ 3.500.000	1,00	5,50	$ 19.250.000,00		-	$	-	2,50	$ 8.750.000,0	1,00	$ 3.500.000,0	3,50	$ 12.250.000
9	Abogado	Asesor en Gestión Predial	mes	$ 5.000.000	1,00	2,00	$ 10.000.000,00		-	$	-	0,50	$ 2.500.000,0	0,50	$ 2.500.000,0	1,00	$ 5.000.000
9	Arqueologo	Asesor en arqueología	mes	$ 5.000.000	1,00	2,00	$ 10.000.000,00		-	$	-	0,50	$ 2.500.000,0	0,50	$ 2.500.000,0	1,00	$ 5.000.000
10	Apoyo administrativo	Secretaria	mes	$ 1.200.000	1,00	3,15	$ 3.780.000,00		-	$	-	1,50	$ 1.800.000,0	0,50	$ 600.000,0	2,00	$ 2.400.000
11	Apoyo administrativo	Mensajero	mes	$ 1.000.000	1,00	3,00	$ 3.000.000,00		-	$	-	1,50	$ 1.500.000,0	0,50	$ 500.000,0	2,00	$ 2.000.000
				Sub total			**$ 237.560.000**				**-**		**$ 118.480.000**		**$ 41.100.000**		**$ 159.580.000**
				Factor multiplicador		**2,30**											
				Total personal profesional			**$ 546.388.000**				**-**		**$ 272.504.000**		**$ 94.530.000**		**$ 367.034.000**
	2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO																
12	Profesional en el Área Ambiental	Asesor Interv. Ambiental	mes	$ 3.300.000	1,00	5,50	$ 18.150.000,000		-	$	-	2,50	$ 8.250.000,0	1,00	$ 3.300.000,0	3,50	$ 11.550.000
13	Ingeniero Electricista	Asesor Ingeniero Electricista	mes	$ 4.500.000	1,00	5,50	$ 24.750.000,000		-	$	-	2,50	$ 11.250.000,0	1,00	$ 4.500.000,0	3,50	$ 15.750.000
14	Ingeniero Forestal	Asesor ingeniero forestal	mes	$ 4.500.000	1,00	5,50	$ 24.750.000,000		-	$	-	2,50	$ 11.250.000,0	1,00	$ 4.500.000,0	3,50	$ 15.750.000
15	Biologo	Biologo	mes	$ 3.500.000	1,00	5,50	$ 19.250.000,000		-	$	-	2,50	$ 8.750.000,0	1,00	$ 3.500.000,0	3,50	$ 12.250.000
16	Ingeniero geotecnista	Asesor ingeniero geotecnista	mes	$ 4.500.000	1,00	0,00	$ -		-	$	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0
17	Ingeniero estructural	Asesor ingeniero estructural	mes	$ 4.500.000	1,00	2,00	$ 9.000.000,000		-	$	-	0,50	$ 2.250.000,0	0,50	$ 2.250.000,0	1,00	$ 4.500.000
18	Ingeniero vias y/o pavimentos	Asesor ingeniero vias y/o pavimentos	mes	$ 4.500.000	1,00	0,00	$ -		-	$	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0
19	Contador	Apoyo administrativo	mes	$ 2.600.000	1,00	3,00	$ 7.800.000,000		-	$	-	1,50	$ 3.900.000,0	0,50	$ 1.300.000,0	2,00	$ 5.200.000
				Sub total			**$ 103.700.000**				**$ 0**		**$ 45.650.000**		**$ 19.350.000**		**$ 65.000.000**
				Factor multiplicador		**1,29**											
				Total personal profesional			**$ 133.773.000**				**$ 0**		**$ 58.888.500**		**$ 24.961.500**		**$ 83.850.000**
	3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES		**UN**	**VR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**DURACION**	**VR PARCIAL**										
24	Comisión de Topografía (Inc. Equipos y seguridad) instalación y control de puntos para el monitoreo de asentamientos y movimiento		Día	$ 674.427	140,00		$ 94.419.780,00		-	$	-	74,00	$ 49.907.598,0	30,00	$ 20.232.810,0	104,00	$ 70.140.408
25	Transporte (Camioneta doble cabina. Placa Pública-Incluye conductor)		S.F.	$ 4.500.000	1,00	7,17	$ 32.265.000,00		-	$	-	3,87	$ 17.415.000,0	1,00	$ 4.500.000,0	4,87	$ 21.915.000
26	Costos de oficina - Campamento (Alquiler, dotación, incluye servicios publicos)		S.F.	$ 1.000.000	1,00	7,17	$ 7.170.000,00		-	$	-	3,87	$ 3.870.000,0	1,00	$ 1.000.000,0	4,87	$ 4.870.000
27	Ensayos de laboratorio (incluye toma de muestras, ensayos e informes)		S.F.				$ 5.166.897,00		-	$	-	1,00	$ 3.239.135,0	1,00	$ 177.072,0	1,00	$ 3.416.207
29	Computador sin ploter (Alquiler)		S.F.	$ 150.000	1,00	7,17	$ 1.720.500,00		-	$	-	5,87	$ 880.500,0	3,00	$ 450.000,0	8,87	$ 1.330.500
30	Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc.		S.F.	$ 120.000	1,00	7,17	$ 860.400,00		-	$	-	3,87	$ 464.400,0	1,00	$ 120.000,0	4,87	$ 584.400
31	Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.)		S.F.	$ 100.000	1,00	7,17	$ 1.147.000,00		-	$	-	3,87	$ 387.000,0	1,00	$ 100.000,0	4,87	$ 487.000
$ 32	Edición informes		Und	$ 400.000	1,00	7,17	$ 6.308.000,00		-	$	-	5,87	$ 2.348.000,0	3,00	$ 1.200.000,0	8,87	$ 3.548.000
				Sub total			**$ 149.057.577**				**$ 0**		**$ 78.511.633**		**$ 27.779.882**		**$ 106.291.515**
				Factor multiplicador		**1,29**											
				Total costos directos reembolsables			**$ 192.284.274**				**$ 0**		**$ 101.280.007**		**$ 35.836.048**		**$ 137.116.054**
				Total			**$ 872.445.274**				**$ 0**		**$ 432.672.507**		**$ 155.327.548**		**$ 588.000.054**
				IVA 19%			$ 165.764.602				$ 0		$ 82.207.776		$ 29.512.234		$ 111.720.010
				VALOR TOTAL			**$ 1.038.209.876**				**$ 0**		**$ 514.880.283**		**$ 184.839.782**		**$ 699.720.064**
									AMORTIZACION ANTICIPO				**$ 73.935.913**				
									NETO ACTA				**$ 110.903.869**				

ACTA DE INTERVENTORIA Revision:0 Fecha:11-12-22 **ALCALDIA DE PEREIRA** **ACTA DE INTERVENTORIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONTRATO DE CONSULTORIA No:	**5116-2021**	Valor contrato inicial:	**$ 2.815.970.447**	Valor adicior	**$ 325.596.132**	**ACTA No. 20**	
	Fecha:	**05-oct-21**	Valor adición 1:	**$ 152.624.331**	Valor adicior	**$ 712.613.745**		
	Objeto:	OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINACIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	Valor total:	**$ 2.968.594.778**	Valor total ce	**$ 1.038.209.877**	Período: Septiembre 9 a Octubre 8 de 2023	
			Valor Anticipo contrato inicial:	**$ 1.126.388.179**	Valor anticipo adicion 3	**$ 285.045.498**	Fecha: Octubre 20 de 2023	
			Fecha iniciación:	11/10/2021	Fecha inicio	**10/05/2023**		
			Plazo Inicial	18 meses + 40 dias				
	Fecha:	**05-oct-21**				**$ 0**		
	Contratista inicial:	**CONSORCIO CONDINA JJAI**	Prórroga 1	7 DIAS	Prórroga 2	100 DIAS	Valor Acta	
	Contratista cesionario:	**CONSORCIO CABA INTERVIAS**	Prórroga 3	30 DIAS	Prórroga 4	90 DIAS		
		MILTON HURTADO GARCIA	Prórroga 5	129 DIAS			**$ 184.839.782**	
Los tipos de modificación son:		Interventor-Supervisor	Fecha terminación:	15 DE DICIEMBRE DE 2023				
+1 : adición -1 : reducción								

Son: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA YTRES MIL DOCIENTOS CINCUENTA YNUEVE PESOS M/CTE

BALANCE ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO :		$ 285.045.498,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$ 75.713.660,40	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$ 73.935.912,80	
Saldo:	$ 135.395.924,80	
Sumas iguales:	**$ 285.045.498,00**	**$ 285.045.498,00**

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO :			$ 1.038.209.876
V/R ACTAS ANTERIORES	$	514.880.282	
V/R PRESENTE ACTA	$	184.839.782	
Saldo	$	338.489.812	
SUMAS IGUALES :	**$**	**1.038.209.876**	**$ 1.038.209.876**

MILTON HURTADO GARCIA
Supervisor - Secretaria de infraestructura
Alcaldia de Pereira

CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
Rep legal CONSORCIO CABA INTERVIAS
Contratista