MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 518926

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 36526 De 21/11/2023 Por 111.139.303,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 21 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ACTA No.: 31216 de 21/11/2023 C. Pago FIDUCIARIA CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CONSORCIO CABA INTERVIAS **C.C o Nit** 901333334

CONTRATO ADICIONAL No 5116 de 04/08/2023 Por 712.613.745,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRÓRROGA 5 Y ADICIÓN 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

VALOR A PAGAR Ciento Once Millones Ciento Treinta Y Nueve Mil Trescientos Tres Pesos M/Cte. **111.139.303,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	509	155.657.287,00	2,00	3.113.146,00	**8.405.494,00**
RETEIVA	509	29.574.885,00	15,00	4.436.233,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	155.657.287,00	0,55	856.115,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **102.733.809,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7336 **Fecha.** 04/08/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	111.139.303,00

Total obligación **111.139.303,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
161590002	Otras construcciones en curso	185.232.172,	0,	Acta de recibo PARCIAL 410413 CONTRATO ADICIONAL
190604001	Anticipos sobre contratos	0,	74.092.869,	Acta de recibo PARCIAL 410413 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,	111.139.303,	Acta de recibo PARCIAL 410413 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales		**185.232.172**	**185.232.172**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 518926

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 36526 De 21/11/2023 Por 111.139.303,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 21 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ACTA No.: 31216 **de 21/11/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

MILTON HURTADO GARCIA

02460270170037-3258076-007080312

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :410413

Impreso en: 13-DIC-23 10:40 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 31216

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CABA INTERVIAS con identificación 901333334 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	04/08/2023	**Valor orden gasto**	712.613.745
Fecha iniciación	09/08/2023	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	509.519.858
Fecha Terminación	15/12/2023	**Valor acta**	111.139.303
Duración	Ciento veintinueve (129) días	**Saldo pendiente**	91.954.584

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

PRÓRROGA 5 Y ADICIÓN 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 21 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRÓRROGA 5 Y ADICIÓN 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FAS	155.657.287	29.574.885
Total:		**155.657.287**	**29.574.885**

Total recibido	185.232.172
- Amortización de anticipo	74.092.869
	111.139.303

Valor Ciento Once Millones Ciento Treinta Y Nueve Mil Trescientos Tres Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	285.045.498
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	223.742.442

Nota: El tercero es NO Declarante


Para constancia se firma en pereira el: 21/11/2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 31216

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116


CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CABA INTERVIAS con identificación 901333334 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.



MILTON HURTADO GARCIA

02460270170015-3257862-007080309


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.551.747
BALLESTEROS ARISTIZABAL
APELLIDOS
CARLOS ALBERTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1967
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-JUL-1985 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2600100-00125844-M-0007551747-20081107
0005508054A 1
4160016347

CERTIFICAMOS QUE:

Que los Aportes realizados por **el CONSORCIO CABA INTERVIAS** identificado con el NIT 901.333.334-2, Durante los últimos 6 Meses por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar has sido cancelados y según lo establecido en la LEY 1819 de 2016,que Adiciono el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario y Recogido en la exoneración de los Aportes Parafiscales inicialmente considerados en la LEY 1607 de 2012,El Consorcio reúne los Requisitos para ser exonerado de los Aportes al Régimen Contributivo de SALUD, al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

El CONSORCIO CABA INTERVIAS Certifica que los Contratistas de Prestación de Servicios en caso de Usarlos pagan los Aportes de Seguridad Social.

La Presente se Firma en la ciudad de Armenia Quindío, a los 20 días del mes de Noviembre de 2023.

CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
C.C 7.551.747
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CABA INTERVIAS
CEL 3108255856

CONSORCIO CABA INTERVIAS

Nit 901333334-2

Tel.: 7347403

E-mail:contabilidad.cabaingenieriasas@gmail.com
Armenia,Quindio

Factura electrónica de venta

No. FVE12

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE PEREIRA **NIT No. :** 891480030-2 **DIRECCION :** CRA 7 NO 18-55 **TELEFONO :** **CIUDAD :** PEREIRA **PAIS :** Colombia	**20/11/2023**	**$185.232.172,00**
	VENDEDOR	
	7551747 - CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZAB/	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	20/12/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41300501	Interventoria obras civiles	1	$155.657.287,00		$155.657.287,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$155.657.287,00
IVA liquidado	$155.657.287,00	19,00%	$29.574.885,00
VALOR TOTAL :			$185.232.172,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 20/12/2023	$111.139.303,20
Amort. CxP # 1	Id.: 280510;CI-000016	$74.092.868,80

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 20/12/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

KhoPXHoY/ASlTq+g2z1aMFL3nNMRGGwTbDHj3XouDcm5k1DprY4hhbwYasl4xve+MyE4MQeF0v/eNIKl9+xGPNOk0WShGjWkn6dIP0Indtbspkxmgwp JM1qA5TmbeaSZmt3QvK/DhXgi6RQDWvMaTucCBYcFOzRwUFK7mOvArGFGaYSuC3krq/2i3jKioli2ZyGTIs97qpAtbS+/ZRMdnhLUS6eH7ZDsb0CPkeQwZdCWDFDV8mFbctaIngL76Fv52GYESA3MPdb7d1LpZTiaEnx2it/uDw26ukplYXCpsbIKZhEbi8xYsX6xKqpt1de0sVd8uSCZgfRBpLwnLIUJtw==

CUFE: 4d8fc55edf3a78feb4fc8159c89accc39c8360969f91cfaa56c326f2d93145bdefc5e0de3ac173cdb7d39fee4dd09c30

Fecha emisión: 2023-11-20 15:18:38 **Fecha validación DIAN:** 2023-11-20 15:18:40-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE INTERVENTORIA

Revision:0

Fecha:11-12-22

ACTA DE INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **5116-2021**

Fecha: **5-oct-21**

Objeto: OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINACIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Fecha: **5-oct-21**

Contratista inicial: **CONSORCIO CONDINA JJAI**

Contratista cesionario: **CONSORCIO CABA INTERVIAS**

Supervisor MILTON HURTADO GARCIA
Interventor-Supervisor

Valor contrato inicial:	**$ 2.815.970.447**	Valor adicion	**$ 325.596.132**
Valor adición 1:	**$ 152.624.331**	Valor adicion	**$ 712.613.745**
Valor total:	**$ 2.968.594.778**	Valor total ce	**$ 1.038.209.877**
Valor Anticipo contrato inicial:	**$ 1.126.388.179**	Valor anticipo adicion 3	**$ 285.045.498**
Fecha iniciación:	11/10/2021	Fecha inicio	**10/05/2023**
Plazo Inicial	18 meses + 40 dias		
			$ 0
Prórroga 1	7 DIAS	Prórroga 2	100 DIAS
Prórroga 3	30 DIAS	Prórroga 4	90 DIAS
Prórroga 5	129 DIAS		
Fecha terminación:	15 DE DICIEMBRE DE 2023		

ACTA No. 21

Período: Octubre 8 a Noviembre 09 de 2023

Fecha: Noviembre 20 de 2023

Valor Acta

$ 185.232.172

	CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO ADICION 2 CESION			MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO ACTA No. 04		ACUMULADO	
	ACTIVIDAD	NIVEL EDUCATIVO/ITEM	UN	VR UNITARIO	DEDICACIÓN	DURACIÓN	VR PARCIAL	+/-	CANT	VALOR	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL
	1. PERSONAL PROFESIONAL															
1	Ingeniero Civil	Director de Interventoria	mes	$ 7.000.000	1,00	7,17	$ 50.190.000,00		-	$ -	4,87	$ 34.090.000,0	1,00	$ 7.000.000,0	5,87	$ 41.090.000
2	Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 1	mes	$ 5.000.000	1,00	7,17	$ 35.850.000,00		-	$ -	4,87	$ 24.350.000,0	1,00	$ 5.000.000,0	5,87	$ 29.350.000
3	Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 2	mes	$ 5.000.000	1,00	6,00	$ 30.000.000,00		-	$ -	4,00	$ 20.000.000,0	1,00	$ 5.000.000,0	5,00	$ 25.000.000
3	Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 3	mes	$ 5.000.000	1,00	0,00	$ -		-	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ 0
5	Tecnologo en obras civiles (1)	Inspector de obra (1)	mes	$ 2.000.000	1,00	6,87	$ 13.740.000,00		-	$ -	4,87	$ 9.740.000,0	1,00	$ 2.000.000,0	5,87	$ 11.740.000
6	Tecnologo en obras civiles (2)	Inspector de obra (2)	mes	$ 2.000.000	1,00	6,00	$ 12.000.000,00		-	$ -	4,00	$ 8.000.000,0	1,00	$ 2.000.000,0	5,00	$ 10.000.000
4	Arquitecto	Asesor en Urbanismo	mes	$ 5.000.000	1,00	3,90	$ 19.500.000,00		-	$ -	3,50	$ 17.500.000,0	1,00	$ 5.000.000,0	4,50	$ 22.500.000
7	Arquitecto	Auxiliar en arquitectura	mes	$ 2.000.000	1,00	5,50	$ 11.000.000,00		-	$ -	3,50	$ 7.000.000,0	1,00	$ 2.000.000,0	4,50	$ 9.000.000
7	Ingeniero Industrial	Asesor SISO/HSEQ	mes	$ 3.500.000	1,00	5,50	$ 19.250.000,00		-	$ -	3,50	$ 12.250.000,0	1,00	$ 3.500.000,0	4,50	$ 15.750.000
8	Profesional en el área social	Asesor engestión social	mes	$ 3.500.000	1,00	5,50	$ 19.250.000,00		-	$ -	3,50	$ 12.250.000,0	1,00	$ 3.500.000,0	4,50	$ 15.750.000
9	Abogado	Asesor en Gestión Predial	mes	$ 5.000.000	1,00	2,00	$ 10.000.000,00		-	$ -	1,00	$ 5.000.000,0	0,50	$ 2.500.000,0	1,50	$ 7.500.000
9	Arqueologo	Asesor en arqueología	mes	$ 5.000.000	1,00	2,00	$ 10.000.000,00		-	$ -	1,00	$ 5.000.000,0	0,50	$ 2.500.000,0	1,50	$ 7.500.000
10	Apoyo administrativo	Secretaria	mes	$ 1.200.000	1,00	3,15	$ 3.780.000,00		-	$ -	2,00	$ 2.400.000,0	0,50	$ 600.000,0	2,50	$ 3.000.000
11	Apoyo administrativo	Mensajero	mes	$ 1.000.000	1,00	3,00	$ 3.000.000,00		-	$ -	2,00	$ 2.000.000,0	0,50	$ 500.000,0	2,50	$ 2.500.000
				Sub total			**$ 237.560.000**			**-**		**$ 159.580.000**		**$ 41.100.000**		**$ 200.680.000**
				Factor multiplicador		**2,30**										
				Total personal profesional			**$ 546.388.000**			**-**		**$ 367.034.000**		**$ 94.530.000**		**$ 461.564.000**
	2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO															
12	Profesional en el Área Ambiental	Asesor Interv. Ambiental	mes	$ 3.300.000	1,00	5,50	$ 18.150.000,000		-	$ -	3,50	$ 11.550.000,0	1,00	$ 3.300.000,0	4,50	$ 14.850.000
13	Ingeniero Electricista	Asesor Ingeniero Electricista	mes	$ 4.500.000	1,00	5,50	$ 24.750.000,000		-	$ -	3,50	$ 15.750.000,0	1,00	$ 4.500.000,0	4,50	$ 20.250.000
14	Ingeniero Forestal	Asesor ingeniero forestal	mes	$ 4.500.000	1,00	5,50	$ 24.750.000,000		-	$ -	3,50	$ 15.750.000,0	1,00	$ 4.500.000,0	4,50	$ 20.250.000
15	Biologo	Biologo	mes	$ 3.500.000	1,00	5,50	$ 19.250.000,000		-	$ -	3,50	$ 12.250.000,0	1,00	$ 3.500.000,0	4,50	$ 15.750.000
16	Ingeniero geotecnista	Asesor ingeniero geotecnista	mes	$ 4.500.000	1,00	0,00	$ -		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0
17	Ingeniero estructural	Asesor ingeniero estructural	mes	$ 4.500.000	1,00	2,00	$ 9.000.000,000		-	$ -	1,00	$ 4.500.000,0	0,50	$ 2.250.000,0	1,50	$ 6.750.000
18	Ingeniero vias y/o pavimentos	Asesor ingeniero vias y/o pavimentos	mes	$ 4.500.000	1,00	0,00	$ -		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0
19	Contador	Apoyo administrativo	mes	$ 2.600.000	1,00	3,00	$ 7.800.000,000		-	$ -	2,00	$ 5.200.000,0	0,50	$ 1.300.000,0	2,50	$ 6.500.000
				Sub total			**$ 103.700.000**			**$ 0**		**$ 65.000.000**		**$ 19.350.000**		**$ 84.350.000**
				Factor multiplicador		**1,29**										
				Total personal profesional			**$ 133.773.000**			**$ 0**		**$ 83.850.000**		**$ 24.961.500**		**$ 108.811.500**
	3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES		**UN**	**VR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**DURACION**	**VR PARCIAL**									
24	Comisión de Topografía (Inc. Equipos y seguridad) instalación y control de puntos para el monitoreo de asentamientos y movimiento		Día	$ 674.427	140,00		$ 94.419.780,00		-	$ -	104,00	$ 70.140.408,0	30,00	$ 20.232.810,0	134,00	$ 90.373.218
25	Transporte (Camioneta doble cabina. Placa Pública-Incluye conductor)		S.F.	$ 4.500.000	1,00	7,17	$ 32.265.000,00		-	$ -	4,87	$ 21.915.000,0	1,00	$ 4.500.000,0	5,87	$ 26.415.000
26	Costos de oficina - Campamento (Alquiler, dotación, incluye servicios publicos)		S.F.	$ 1.000.000	1,00	7,17	$ 7.170.000,00		-	$ -	4,87	$ 4.870.000,0	1,00	$ 1.000.000,0	5,87	$ 5.870.000
27	Ensayos de laboratorio (incluye toma de muestras, ensayos e informes)		S.F.				$ 5.166.897,00		-	$ -	1,00	$ 3.416.207,0	1,00	$ 432.684,0	1,00	$ 3.848.891
29	Computador sin ploter (Alquiler)		S.F.	$ 150.000	1,00	7,17	$ 1.720.500,00		-	$ -	8,87	$ 1.330.500,0	3,00	$ 450.000,0	11,87	$ 1.780.500
30	Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc.		S.F.	$ 120.000	1,00	7,17	$ 860.400,00		-	$ -	4,87	$ 584.400,0	1,00	$ 120.000,0	5,87	$ 704.400
31	Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.)		S.F.	$ 100.000	1,00	7,17	$ 1.147.000,00		-	$ -	4,87	$ 487.000,0	1,00	$ 100.000,0	5,87	$ 587.000
$ 32	Edición informes		Und	$ 400.000	1,00	7,17	$ 6.308.000,00		-	$ -	8,87	$ 3.548.000,0	3,00	$ 1.200.000,0	11,87	$ 4.748.000
				Sub total			**$ 149.057.577**			**$ 0**		**$ 106.291.515**		**$ 28.035.494**		**$ 134.327.009**
				Factor multiplicador		**1,29**										
				Total costos directos reembolsables			**$ 192.284.274**			**$ 0**		**$ 137.116.054**		**$ 36.165.787**		**$ 173.281.842**
				Total			**$ 872.445.274**			**$ 0**		**$ 588.000.054**		**$ 155.657.287**		**$ 743.657.342**
				IVA 19%			$ 165.764.602			$ 0		$ 111.720.010		$ 29.574.885		$ 141.294.895
				VALOR TOTAL			**$ 1.038.209.876**			**$ 0**		**$ 699.720.064**		**$ 185.232.172**		**$ 884.952.237**
									AMORTIZACION ANTICIPO			**$ 74.092.869**				
									NETO ACTA			**$ 111.139.303**				

Son: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

BALANCE ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO :		$ 285.045.498,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$ 149.649.573,20	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$ 74.092.868,80	
Saldo:	$ 61.303.056,00	
Sumas iguales:	**$ 285.045.498,00**	**$ 285.045.498,00**

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO :			$ 1.038.209.876
V/R ACTAS ANTERIORES	$	699.720.065	
V/R PRESENTE ACTA	$	185.232.172	
Saldo	$	153.257.639	
SUMAS IGUALES :	**$**	**1.038.209.876**	**$ 1.038.209.876**

MILTON HURTADO GARCIA
Supervisor - Secretaria de infraestructura
Alcaldia de Pereira

CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
Rep legal CONSORCIO CABA INTERVIAS
Contratista