MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 529682

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 47282 De 26/12/2023 Por 58.294.534,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 23 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ACTA No.: 41022 de 26/12/2023 C. Pago TESORERIA CXP: SI

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CONSORCIO CABA INTERVIAS **C.C o Nit** 901333334

CONTRATO ADICIONAL No 5116 de 11/12/2023 Por 349.880.984,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRÓRROGA No.6 Y ADICIÓN No.4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº5116 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y CONSORCIO CABA INTERVÍAS, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021.

VALOR A PAGAR Cincuenta Y Ocho Millones Doscientos Noventa Y Cuatro Mil Quinientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte. **58.294.534,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV		294.017.634,00	1,50	4.410.265,00	**23.519.978,00**
RETEFUENTE	509	81.645.006,00	2,00	1.632.900,00	
RETEIVA	509	15.512.551,00	15,00	2.326.883,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	81.645.006,00	0,55	449.048,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		294.017.634,00	1,00	2.940.177,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		294.017.634,00	2,00	5.880.352,00	
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		294.017.634,00	2,00	5.880.353,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **34.774.556,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 12855 **Fecha.** 18/12/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	58.294.534,00

Total obligación **58.294.534,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
161590002	Otras construcciones en curso	97.157.557,	0,	Acta de recibo PARCIAL 420223 CONTRATO ADICIONAI
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	449.048,	Acta de recibo PARCIAL 420223 CONTRATO ADICIONAI
243603002	Honorarios	0,	1.632.900,	Acta de recibo PARCIAL 420223 CONTRATO ADICIONAI
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	2.326.883,	Acta de recibo PARCIAL 420223 CONTRATO ADICIONAI
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	2.940.177,	Acta de recibo PARCIAL 420223 CONTRATO ADICIONAI
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	4.410.265,	Acta de recibo PARCIAL 420223 CONTRATO ADICIONAI
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	5.880.352,	Acta de recibo PARCIAL 420223 CONTRATO ADICIONAI
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	5.880.353,	Acta de recibo PARCIAL 420223 CONTRATO ADICIONAI
240102001	Proyectos de inversion	0,	34.774.556,	Acta de recibo PARCIAL 420223 CONTRATO ADICIONAI
190604001	Anticipos sobre contratos	0,	38.863.023,	Acta de recibo PARCIAL 420223 CONTRATO ADICIONAI
Sumas Iguales		**97.157.557**	**97.157.557**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 529682

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 47282 De 26/12/2023 Por 58.294.534,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 23 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ACTA No.: 41022 **de 26/12/2023** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**

	DIFE DE PRESTA SERV
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MILTON HURTADO GARCIA

02460306094208-3370437-007314930

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :420223

Impreso en: 27-DIC-23 10:06 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 41022

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CABA INTERVIAS con identificación 901333334 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	11/12/2023	**Valor orden gasto**	349.880.984
Fecha iniciación	16/12/2023	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	139.952.394
Fecha Terminación	31/12/2023	**Valor acta**	58.294.534
Duración	DIECISEIS (16) DIAS	**Saldo pendiente**	151.634.056

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:**

PRÓRROGA No.6 Y ADICIÓN No.4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº5116 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y CONSORCIO CABA INTERVÍAS, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 23 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRÓRROGA No.6 Y ADICIÓN No.4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº5116 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y CONSORCIO CABA INTERVÍAS.	81.645.006	15.512.551
Total:		**81.645.006**	**15.512.551**

Total recibido	97.157.557
- Amortización de anticipo	38.863.023
	58.294.534

Valor Cincuenta Y Ocho Millones Doscientos Noventa Y Cuatro Mil Quinientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	139.952.394
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	38.863.023

Nota: El tercero es NO Declarante


Para constancia se firma en pereira el: 26/12/2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 41022

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CABA INTERVIAS con identificación 901333334 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.



MILTON HURTADO GARCIA

02460306094127-3370435-007314928

CONSORCIO CABA INTERVIAS

Nit 901333334-2

Tel.: 7347403

E-mail:contabilidad.cabaingenieriasas@gmail.com
Armenia,Quindio

Factura electrónica de venta

No. FVE15

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE PEREIRA **NIT No. :** 891480030-2 **DIRECCION :** CRA 7 NO 18-55 **TELEFONO :** **CIUDAD :** PEREIRA **PAIS :** Colombia	**26/12/2023**	**$97.157.557,00**
	VENDEDOR	
	7551747 - CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZAB/	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	25/01/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41300501	Acta de Interventoria No 6 Contrato 5116 de 2021	1	$81.645.006,00		$81.645.006,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$81.645.006,00
IVA liquidado	$81.645.006,00	19,00%	$15.512.551,00
VALOR TOTAL :			$97.157.557,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 25/01/2024	$58.294.534,00
Amort. CxP # 1	Id.: 280510;CI-000016	$38.863.023,00

VALOR (en letras) : NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 25/01/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

D5ye285XEEYsGO23fvHyWCIb4dimjmiWwVYTQ6bc0BCe2AsNMdFXdyduzm6tsibFUM/CvGTZjuEynsv4WQ6IT4tmmVO3xzV6grEHUv77Ioa9xSRD2nWlhWl1QFumXNcm55gC52qHEwpg6ZuRZeZKLv9vhFNDstnTaswiikfWtCpBFKQ4Jv2atYwyp41z+fVRveCKTRhvkcrxPWdh9YwIkw8EWutbAvZZGvUPPFye/VG1SBaMQZN2iwyYRZRVpa6Whfn4FzKKljKfUSiNxJB7IkAeIZbmgvlOxHQya18QS1MfoD/x/9e3IaDUoUidL1U9G8O6LkBPQVmOyBJsu0/y+A==

CUFE: de281a3c7bbc5f320921a5e54094de649fb2a84d323f1f9dd722f4692d1bb295d54730b0fe1d63dcd413a8f7fb03310d

Fecha emisión: 2023-12-26 16:30:36 **Fecha validación DIAN:** 2023-12-26 16:30:43-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE INTERVENTORIA

Revision:0

Fecha:11-12-22

ACTA DE INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **5116-2021**

Fecha: **5-oct-21**

Objeto: OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINACIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Fecha: **5-oct-21**

Contratista inicial: **CONSORCIO CONDINA JJAI**

Contratista cesionario: **CONSORCIO CABA INTERVIAS**

Supervisor MILTON HURTADO GARCIA
Interventor-Supervisor

Valor contrato inicial:	**$ 2.815.970.447**	Valor adicion 2 cesion:	**$ 325.596.132**
Valor adición 1:	**$ 152.624.331**	Valor adicion 3 cesion:	**$ 712.613.745**
Valor adición 4:	**$ 349.880.984**		
Valor total:	**$ 4.356.685.639**	Valor total cesion	**$ 1.388.090.861**
Valor Anticipo contrato inicial:	**$ 1.126.388.179**	Valor anticipo adicion cesion	**$ 285.045.498**
Fecha iniciación:	11/10/2021	Valor anticipo adicion 4 cesion	**$ 139.952.394**
Plazo Inicial	18 meses + 40 dias	Fecha inicio cesion:	**10/05/2023**
Prórroga 1	7 DIAS	Prórroga 2	100 DIAS
Prórroga 3	30 DIAS	Prórroga 4	90 DIAS
Prórroga 5	129 DIAS	PRORROGA 6	61 DIAS
Fecha terminación:	15 DE MARZO DE 2023		

ACTA No. 23

Período:
Diciembre 9 a
Diciembre 31 de 2023

Fecha: Diciembre 26 de 2023

Valor Acta

$ 97.157.557

	CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO ADICION 4 CESION			MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO ACTA No. 06		ACUMULADO	
	ACTIVIDAD	NIVEL EDUCATIVO/ITEM	UN	VR UNITARIO	DEDICACIÓN	DURACIÓN	VR PARCIAL	+/-	CANT	VALOR	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL
	1. PERSONAL PROFESIONAL															
1	Ingeniero Civil	Director de Interventoria	mes	$ 7.000.000	1,00	7,70	$ 53.921.000,00	+1	1,67	$ 11.690.000,0	6,87	$ 48.090.000,0	0,70	$ 4.900.000,0	7,57	$ 52.990.000
2	Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 1	mes	$ 5.000.000	1,00	7,70	$ 38.515.000,00	+1	2,67	$ 13.350.000,0	6,87	$ 34.350.000,0	0,70	$ 3.500.000,0	7,57	$ 37.850.000
3	Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 2	mes	$ 5.000.000	1,00	6,53	$ 32.665.000,00	+1	0,47	$ 2.350.000,0	5,50	$ 27.500.000,0	0,70	$ 3.500.000,0	6,20	$ 31.000.000
3	Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 3	mes	$ 5.000.000	1,00	0,53	$ 2.665.000,00	-1	0,53	$ -2.650.000,0	0,00	$ -		$ -	0,00	$ 0
5	Tecnologo en obras civiles (1)	Inspector de obra (1)	mes	$ 2.000.000	1,00	7,40	$ 14.806.000,00	+1	2,97	$ 5.940.000,0	6,87	$ 13.740.000,0	0,70	$ 1.400.000,0	7,57	$ 15.140.000
6	Tecnologo en obras civiles (2)	Inspector de obra (2)	mes	$ 2.000.000	1,00	6,53	$ 13.066.000,00	-1	1,03	$ -2.060.000,0	5,50	$ 11.000.000,0	0,00	$ -	5,50	$ 11.000.000
4	Arquitecto	Asesor en Urbanismo	mes	$ 5.000.000	1,00	4,43	$ 22.165.000,00	+1	3,07	$ 15.350.000,0	5,50	$ 27.500.000,0	0,35	$ 1.750.000,0	5,85	$ 29.250.000
7	Arquitecto	Auxiliar en arquitectura	mes	$ 2.000.000	1,00	6,03	$ 12.066.000,00	+1	2,97	$ 5.940.000,0	5,50	$ 11.000.000,0	0,70	$ 1.400.000,0	6,20	$ 12.400.000
7	Ingeniero Industrial	Asesor SISO/HSEQ	mes	$ 3.500.000	1,00	6,03	$ 21.115.500,00	+1	1,47	$ 5.145.000,0	5,50	$ 19.250.000,0	0,35	$ 1.225.000,0	5,85	$ 20.475.000
8	Profesional en el área social	Asesor engestión social	mes	$ 3.500.000	1,00	6,03	$ 21.115.500,00	+1	0,47	$ 1.645.000,0	5,00	$ 17.500.000,0	0,50	$ 1.750.000,0	5,50	$ 19.250.000
9	Abogado	Asesor en Gestión Predial	mes	$ 5.000.000	1,00	2,53	$ 12.665.000,00	-1	0,78	$ -3.900.000,0	1,75	$ 8.750.000,0	0,35	$ 1.750.000,0	2,10	$ 10.500.000
9	Arqueologo	Asesor en arqueología	mes	$ 5.000.000	1,00	2,53	$ 12.665.000,00	-1	0,83	$ -4.150.000,0	1,50	$ 7.500.000,0	0,00	$ -	1,50	$ 7.500.000
10	Apoyo administrativo	Secretaria	mes	$ 1.200.000	1,00	3,68	$ 4.419.600,00	+1	1,32	$ 1.584.000,0	3,00	$ 3.600.000,0	0,00	$ -	3,00	$ 3.600.000
11	Apoyo administrativo	Mensajero	mes	$ 1.000.000	1,00	3,53	$ 3.533.000,00	+1	1,47	$ 1.470.000,0	3,00	$ 3.000.000,0	0,35	$ 350.000,0	3,35	$ 3.350.000
				Sub total			**$ 265.382.600**			**51.704.000,00**		**$ 232.780.000**		**$ 21.525.000**		**$ 254.305.000**
				Factor multiplicador		**2,30**										
				Total personal profesional			**$ 610.379.980**			**118.919.200,00**		**$ 535.394.000**		**$ 49.507.500**		**$ 584.901.500**
	2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO															
12	Profesional en el Área Ambiental	Asesor Interv. Ambiental	mes	$ 3.300.000	1,00	6,03	$ 19.908.900,000	+1	0,97	$ 3.201.000,0	5,50	$ 18.150.000,0	0,35	$ 1.155.000,0	5,85	$ 19.305.000
13	Ingeniero Electricista	Asesor Ingeniero Electricista	mes	$ 4.500.000	1,00	6,03	$ 27.148.500,000	+1	0,97	$ 4.365.000,0	5,50	$ 24.750.000,0	0,35	$ 1.575.000,0	5,85	$ 26.325.000
14	Ingeniero Forestal	Asesor ingeniero forestal	mes	$ 4.500.000	1,00	6,03	$ 27.148.500,000	+1	0,97	$ 4.365.000,0	5,50	$ 24.750.000,0	0,35	$ 1.575.000,0	5,85	$ 26.325.000
15	Biologo	Biologo	mes	$ 3.500.000	1,00	6,03	$ 21.115.500,000	+1	0,47	$ 1.645.000,0	5,00	$ 17.500.000,0	0,35	$ 1.225.000,0	5,35	$ 18.725.000
16	Ingeniero geotecnista	Asesor ingeniero geotecnista	mes	$ 4.500.000	1,00	0,53	$ 2.398.500,000	-1	0,53	$ -2.385.000,0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0
17	Ingeniero estructural	Asesor ingeniero estructural	mes	$ 4.500.000	1,00	2,53	$ 11.398.500,000	-1	0,83	$ -3.735.000,0	1,50	$ 6.750.000,0	0,00	$ -	1,50	$ 6.750.000
18	Ingeniero vias y/o pavimentos	Asesor ingeniero vias y/o pavimentos	mes	$ 4.500.000	1,00	0,53	$ 2.398.500,000	-1	0,53	$ -2.385.000,0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0
19	Contador	Apoyo administrativo	mes	$ 2.600.000	1,00	3,53	$ 9.185.800,000				2,90	$ 7.540.000,0	0,20	$ 520.000,0	3,10	$ 8.060.000
				Sub total			**$ 120.702.700**			**$ 5.071.000**		**$ 99.440.000**		**$ 6.050.000**		**$ 105.490.000**
				Factor multiplicador		**1,29**										
				Total personal profesional			**$ 155.706.483**			**$ 6.541.590**		**$ 128.277.600**		**$ 7.804.500**		**$ 136.082.100**
	3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES		**UN**	**VR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**DURACION**	**VR PARCIAL**									
24	Comisión de Topografía (Inc. Equipos y seguridad) instalación y control de puntos para el monitoreo de asentamientos y movimiento		Día	$ 674.427	290,00		$ 195.583.830,00	-1	82,51	$ -55.649.826,6	164,31	$ 110.816.265,9	21,00	$ 14.162.967,0	185,31	$ 124.979.233
25	Transporte (Camioneta doble cabina. Placa Pública-Incluye conductor)		S.F.	$ 4.500.000	1,00	8,24	$ 37.062.000,00	+1	2,00	$ 9.000.000,0	6,87	$ 30.915.000,0	0,70	$ 3.150.000,0	7,57	$ 34.065.000
26	Costos de oficina - Campamento (Alquiler, dotación, incluye servicios publicos)		S.F.	$ 1.000.000	1,00	7,70	$ 7.703.000,00	+1	2,17	$ 2.170.000,0	6,87	$ 6.870.000,0	0,70	$ 700.000,0	7,57	$ 7.570.000
27	Ensayos de laboratorio (incluye toma de muestras, ensayos e informes)		S.F.				$ 59.440.947,00	-1	1,00	$ -55.000.000,0	1,00	$ 3.848.891,0	1,00	$ 310.828,0	1,00	$ 4.159.719
29	Computador sin ploter (Alquiler)		S.F.	$ 150.000	1,00	8,24	$ 1.880.400,00	+1	4,00	$ 600.000,0	12,87	$ 1.930.500,0	0,70	$ 105.000,0	13,57	$ 2.035.500
30	Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc.		S.F.	$ 120.000	1,00	7,70	$ 924.360,00	+1	2,17	$ 260.400,0	6,87	$ 824.400,0	0,70	$ 84.000,0	7,57	$ 908.400
31	Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.)		S.F.	$ 100.000	1,00	8,24	$ 1.253.600,00	+1	1,63	$ 163.000,0	6,87	$ 687.000,0	0,70	$ 70.000,0	7,57	$ 757.000
$ 32	Edición informes		Und	$ 400.000	1,00	7,70	$ 6.521.200,00	+1	3,00	$ 1.200.000,0	14,87	$ 5.948.000,0	0,70	$ 280.000,0	15,57	$ 6.228.000
				Sub total			**$ 310.369.337**			**-$ 97.256.427**		**$ 161.840.057**		**$ 18.862.795**		**$ 180.702.852**
				Factor multiplicador		**1,29**										
				Total costos directos reembolsables			**$ 400.376.445**			**-$ 125.460.790**		**$ 208.773.673**		**$ 24.333.006**		**$ 233.106.679**
				Total			**$ 1.166.462.908**			**$ 0**		**$ 872.445.273**		**$ 81.645.006**		**$ 954.090.279**
				IVA 19%			$ 221.627.952			$ 0		$ 165.764.602		$ 15.512.551		$ 181.277.153
				VALOR TOTAL			**$ 1.388.090.860**			**$ 0**		**$ 1.038.209.875**		**$ 97.157.557**		**$ 1.135.367.433**
										AMORTIZACION ANTICIPO		**$ 38.863.023**				
										NETO ACTA		**$ 58.294.534**				


Son: NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUNETA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

BALANCE ANTICIPO		
VALOR ANTICIPOS :		$ 424.997.891,60
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$ 285.045.498,00	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$ 38.863.022,80	
Saldo:	$ 101.089.370,80	
Sumas iguales:	**$ 424.997.891,60**	**$ 424.997.891,60**

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO :		$ 1.388.090.860
V/R ACTAS ANTERIORES	$ 1.038.209.876	
V/R PRESENTE ACTA	$ 97.157.557	
Saldo	$ 252.723.427	
SUMAS IGUALES :	**$ 1.388.090.860**	**$ 1.388.090.860**

MILTON HURTADO GARCIA
Supervisor - Secretaria de infraestructura
Alcaldia de Pereira

CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
Rep legal CONSORCIO CABA INTERVIAS
Contratista


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.551.747
BALLESTEROS ARISTIZABAL
APELLIDOS
CARLOS ALBERTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1967
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-JUL-1985 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2600100-00125844 M-0007551747-20081107
0005508054A 1
4160016347

CERTIFICAMOS QUE:

Que los Aportes realizados por **el CONSORCIO CABA INTERVIAS** identificado con el NIT 901.333.334-2, Durante los últimos 6 Meses por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar has sido cancelados y según lo establecido en la LEY 1819 de 2016,que Adiciono el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario y Recogido en la exoneración de los Aportes Parafiscales inicialmente considerados en la LEY 1607 de 2012,El Consorcio reúne los Requisitos para ser exonerado de los Aportes al Régimen Contributivo de SALUD, al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

El CONSORCIO CABA INTERVIAS Certifica que los Contratistas de Prestación de Servicios en caso de Usarlos pagan los Aportes de Seguridad Social.

La Presente se Firma en la ciudad de Armenia Quindío, a los 18 días del mes de Diciembre de 2023.

CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
C.C 7.551.747
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CABA INTERVIAS
CEL 3108255856