MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 440954

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4927 De 16/03/2022 Por 108.940.817,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 02 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ACTA No.: 4035 **de 16/03/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTAD0=PAGADA**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CONSORCIO CONDINA JJAI **C.C o Nit** 901527100

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 5116 de 06/10/2021 Por 2.815.970.447,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

VALOR A PAGAR Ciento Ocho Millones Novecientos Cuarenta Mil Ochocientos Diecisiete Pesos M/Cte. **108.940.817,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	509	152.578.175,00	2,00	3.051.564,00	**8.239.222,00**
RETEIVA	509	28.989.853,00	15,00	4.348.478,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	152.578.175,00	0,55	839.180,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **100.701.595,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 162 **Fecha.** 08/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009-2402107	Servicios para la comunidad, sociales y personales	701 Recursos del crédito interno	108.940.817,00

Total obligación **108.940.817,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
170501009	Ciclo vía - Proyectos varios	181.568.028,	0,	Acta de recibo PARCIAL 342756 CONTRATO DE INTERV
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	839.180,	Acta de recibo PARCIAL 342756 CONTRATO DE INTERV
243603002	Honorarios	0,	3.051.564,	Acta de recibo PARCIAL 342756 CONTRATO DE INTERV
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	4.348.478,	Acta de recibo PARCIAL 342756 CONTRATO DE INTERV
190604001	Anticipos sobre contratos	0,	72.627.211,	Acta de recibo PARCIAL 342756 CONTRATO DE INTERV
240102001	Proyectos de inversion	0,	100.701.595,	Acta de recibo PARCIAL 342756 CONTRATO DE INTERV
Sumas Iguales		**181.568.028**	**181.568.028**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 440954

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4927 De 16/03/2022 Por 108.940.817,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 02 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ACTA No.: 4035 **de 16/03/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTAD0=PAGADA**



_____.

JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO

02459657193153-2018831-004647623

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :342756

Impreso en: 20-MAR-22 07:31 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4035

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 5116

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CONDINA JJAI con identificación 901527100 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	06/10/2021	**Valor orden gasto**	2.815.970.447
Fecha iniciación	11/10/2021	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	1.397.507.707
Fecha Terminación	31/12/2022	**Valor acta**	108.940.817
Duración	El plazo estimado para la ejecución del contrato será CUATROCIENTOS CUARENTA (440) DÍAS, contado a partir del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre de 2022.	**Saldo pendiente**	1.309.521.923

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 02 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS A	152.578.175	28.989.853
Total:		**152.578.175**	**28.989.853**

Total recibido	181.568.028
- Amortización de anticipo	72.627.211
	108.940.817

Valor Ciento Ocho Millones Novecientos Cuarenta Mil Ochocientos Diecisiete Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	1.126.388.179
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	253.373.564

Nota: El tercero es Declarante


ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4035

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 5116

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CONDINA JJAI con identificación 901527100 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.


Para constancia se firma en pereira el: 16/03/2022



MILTON HURTADO GARCIA

02459655134839-2018817-004636510


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.022.329.221
VERA AYALA
APELLIDOS
ALVARO HERNANDO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1986
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.82
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
17-FEB-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
P-1500116-42135811-M-1022329221-20050504
07101 05123E 02 178779672
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Pereira, Risaralda 11 de Febrero de 2022

Señores
Alcaldía de Pereira
Secretaría de infraestructura
Atn: ING Milton Hurtado García

REFERENCIA: Contrato de interventoría No 5116 de 2021. Cuyo objeto es: "interventoría técnica, financiera, administrativa, legal y ambiental al contrato de Construcción de la primera fase de la conexión Avenida Las Américas, zona de expansión occidental Cerritos, desde la intersección Condina K0+00 (Av Las Américas) hasta el Km 3+400 (Sector El Tigre) y obras complementarias".

Asunto: Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social

El suscrito, **ALVARO HERNANDO VERA AYALA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.329.221 de Bogotá, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO CONDINA JJAI con NIT 901.527.100-1; por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que el consorcio se encuentra a paz y salvo con el estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y Fondo de Fomento a la Construcción; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, además certifico que la compañía no se encuentra obligada al pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada CONSORCIO CONDINA JJAI de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia y el pago de las obligaciones salariales de cada uno de los trabajadores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. De la misma manera se certifica que los trabajadores contratados en la modalidad de Prestación de Servicios y/o Subcontratistas cumplen oportunamente con sus obligaciones parafiscales.



ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Representante Legal CONSORCIO CONDINA JJAI
CC 1.022.329.221 de Bogotá

CONSORCIO CONDINA JJAI
NIT 901.527.100-1
CALLE 95 15 33 OFC 504
Tel: (031) 7046791
Bogotá - Colombia
contador.ingenieros@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764022307332 aprobado en 20211203 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE-5

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-03-14
Expedición: 2022-03-14

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PEREIRA	**Nit ó C.C.** 891.480.030-2	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social MUNICIPIO DE PEREIRA	**Dirección** CR 7 18 55 P.5 EDIF MUNICIPAL	**Teléfono** (606) 3248230
Correo tesoreria@pereira.gov.co	**Vendedor** CONDINA --CONDINA	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, FINACIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. ACTA DE COSTOS 2 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2022	1.00	181,568,028.25

Total items: 1

Total Bruto	152,578,175.00
IVA 19%	28,989,853.25
Total a Pagar	108,940,817.25

OBSERVACIONES:
AVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 223607409 A NOMBRE DE CONSORCIO CONDINA JJAI CON NIT 901.527.100-1

Porcentaje de participación de los miembros:

ARA INGENIERIA S.A.S - NIT 830.068.724 - 25%
JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO - Cédula de ciudadanía 79.442.593 - 25%
INGENIERIA DEL FUTURO - NIT 900.674.490 - 25%
JPS INGENIERIA SA - NIT 830.035.398 - 25%

Valor en Letras:
Ciento ocho millones novecientos cuarenta mil ochocientos diecisiete pesos m/cte con veinticinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 108,940,817.25

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: ca0ee8a9c76775342703f80c837f7c997862aa9f11a529d998215dd492e5cb337a5be9b2b514d4ab1fa0871c0ce35214

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE INTERVENTORIA

Revision:0

Fecha:11-02-22

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **5116-2021**
Fecha: **05-oct-21**

Objeto: **OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINACIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.**

Contratista: **CONSORCIO CONDINA JJAI**

Supervisor: MILTON HURTADO GARCIA
Interventor-Supervisor

Valor inicial: $ 2,815,970,447.00
Valor adición:
Valor total: **$ 2,815,970,447**
Valor Anticipo: $ 1,126,388,178.80
Fecha iniciación: 11-oct-21
Plazo: DIECIOCHO (18) MESES o CUATROCIENTOS CUARENTA (440) DÍAS
Prorroga:
Fecha terminación: 31-dic-22
Fecha Terminación Real:

ACTA 02

Período: Enero 11 a Febrero 10 de 2022

Fecha: Febrero 11 de 2022

Valor Acta **$ 181,568,028.25**

CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO			MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTA 01		EJECUTADO ACTA 02		ACUMULADO	
ACTIVIDAD	NIVEL EDUCATIVO/ITEM	UN	VR UNITARIO	DEDICACIÓN	DURACIÓN	VR PARCIAL	+/-	CANT	VALOR			DURACIÓN PRESENTE ACTA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULDA	VR PARCIAL
1. PERSONAL PROFESIONAL															
Ingeniero Civil	Director de Interventoria	mes	$ 7,000,000	1.00	18.00	$ 126,000,000.00				3.00	$ 21,000,000.0	1.00	$ 7,000,000.00	4.00	$ 28,000,000.00
Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 1	mes	$ 5,000,000	1.00	18.00	$ 90,000,000.00				3.00	$ 15,000,000.0	1.00	$ 5,000,000.00	4.00	$ 20,000,000.00
Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 2	mes	$ 5,000,000	1.00	12.00	$ 60,000,000.00					$ -				
Arquitecto	Asesor en Urbanismo	mes	$ 5,000,000	1.00	12.00	$ 60,000,000.00					$ -				
Tecnologo en obras civiles (1)	Inspector de obra (1)	mes	$ 2,000,000	1.00	18.00	$ 36,000,000.00				3.00	$ 6,000,000.0	1.00	$ 2,000,000.00	4.00	$ 8,000,000.00
Tecnologo en obras civiles (2)	Inspector de obra (2)	mes	$ 2,000,000	1.00	12.00	$ 24,000,000.00					$ -				
Ingeniero Industrial	Asesor SISO/HSEQ	mes	$ 3,500,000	1.00	18.00	$ 63,000,000.00				3.00	$ 10,500,000.0	1.00	$ 3,500,000.00	4.00	$ 14,000,000.00
Profesional en el área social	Asesor engestión social	mes	$ 3,500,000	1.00	18.00	$ 63,000,000.00				3.00	$ 10,500,000.0	1.00	$ 3,500,000.00	4.00	$ 14,000,000.00
Abogado	Asesor en Gestión Predial	mes	$ 5,000,000	1.00	18.00	$ 90,000,000.00				3.00	$ 15,000,000.0	1.00	$ 5,000,000.00	4.00	$ 20,000,000.00
Apoyo administrativo	Secretaria	mes	$ 1,200,000	1.00	18.00	$ 21,600,000.00				3.00	$ 3,600,000.0	1.00	$ 1,200,000.00	4.00	$ 4,800,000.00
Apoyo administrativo	Mensajero	mes	$ 1,000,000	0.50	18.00	$ 9,000,000.00				1.50	$ 1,500,000.0	0.50	$ 500,000.00	2.00	$ 2,000,000.00
			Sub total			$ 642,600,000.00					$ 83,100,000.00		$ 27,700,000.00		$ 110,800,000.00
			Factor multiplicador		**2.30**										
			Total personal profesional			**$ 1,477,980,000.00**					$ 191,130,000.00		**$ 63,710,000.00**		**$ 254,840,000.00**
2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO															
Ingeniero Civil	Asesor en vias y pavimentos	mes	$ 5,500,000	0.25	16.00	$ 22,000,000.000					$ -				
Ingeniero Civil en Geotecnia	Asesor en estabilidad de taludes y terraplenes	mes	$ 5,500,000	0.25	12.00	$ 16,500,000.000					$ -				
Tecnólogo Industrial	Asesor SISO/HSEQ 1	mes	$ 1,600,000	1.00	12.00	$ 19,200,000.000					$ -				
Profesional en el Área Ambiental	Asesor Interv. Ambiental	mes	$ 3,300,000	0.25	18.00	$ 14,850,000.000				3.00	$ 9,900,000.0	1.00	$ 3,300,000.00	4.00	$ 13,200,000.00
Ingeniero Civil	Asesor en calidad	mes	$ 4,500,000	0.50	12.00	$ 27,000,000.000					$ -				
Ingeniero Civil	Asesor en programación	mes	$ 4,500,000	0.50	18.00	$ 40,500,000.000				1.50	$ 6,750,000.0	0.50	$ 2,250,000.00	2.00	$ 9,000,000.00
Ingeniero Electricista	Asesor Ingeniero Electricista	mes	$ 4,500,000	0.50	12.00	$ 27,000,000.000					$ -				
Ingeniero Forestal	Asesor Ingeniero Forerstal	mes	$ 4,500,000	0.50	12.00	$ 27,000,000.000				0.30	$ 1,350,000.0	0.67	$ 3,000,000.00	0.97	$ 4,350,000.00
Biólogo	Biólogo	mes	$ 3,500,000	0.50	12.00	$ 21,000,000.000				1.00	$ 3,500,000.0	1.00	$ 3,500,000.00	2.00	$ 7,000,000.00
Arqueologo o antropólogo	Asesor en Arqueología o Antropología	mes	$ 4,500,000	0.50	6.00	$ 13,500,000.000				1.50	$ 6,750,000.0	1.00	$ 4,500,000.00	2.50	$ 11,250,000.00
Abogado (2)	Asesor en gestión Predial	mes	$ 4,500,000	2.00	8.00	$ 72,000,000.000				3.00	$ 13,500,000.0	1.00	$ 4,500,000.00	4.00	$ 18,000,000.00
Contador	Apoyo administrativo	mes	$ 2,600,000	0.20	18.00	$ 9,360,000.000				0.60	$ 1,560,000.0	0.20	$ 520,000.00	0.80	$ 2,080,000.00
			Sub total			$ 309,910,000.000					$ 43,310,000.00		$ 21,570,000.00		$ 64,880,000.00
			Factor multiplicador		**1.29**										
			Total personal profesional			**$ 399,783,900.00**					$ 55,869,900.00		**$ 27,825,300.00**		**$ 83,695,200.00**
3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES		**UN**	**VR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**DURACION**	**VR PARCIAL**									
Comisión de Topografía (Inc. Equipos y seguridad) instalación y control de puntos para el monitoreo de asentamientos y movimiento		Día	$ 564,860	300.00		$ 169,458,000.00				120.00	$ 67,783,200.0	60.00	$ 33,891,600.00	180.00	$ 101,674,800.00
Transporte (Camioneta doble cabina. Placa Pública-Incluye conductor)		S.F.	$ 4,500,000	2.00	12.0	$ 108,000,000.00				6.00	$ 27,000,000.0	2.33	$ 10,500,000.00	8.33	$ 37,500,000.00
Costos de oficina - Campamento (Alquiler, dotación, incluye servicios publicos)		S.F.	$ 1,500,000	1.00	18.0	$ 27,000,000.00				3.00	$ 4,500,000.0	1.00	$ 1,500,000.00	4.00	$ 6,000,000.00
Ensayos de laboratorio (incluye toma de muestras, ensayos e informes)		S.F.				$ 30,000,000.00					$ -				
Protocolos de Bioseguridad		S.F.				$ 20,000,000.00						1.00	$ 78,458.0	1.00	$ 78,458.00
Computador sin ploter (Alquiler)		S.F.	$ 150,000	3.00	18.0	$ 8,100,000.00				9.00	$ 1,350,000.0	3.00	$ 450,000.00	12.00	$ 1,800,000.00
Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc.		S.F.	$ 150,000	1.00	18.0	$ 2,700,000.00				3.00	$ 450,000.0	1.00	$ 150,000.00	4.00	$ 600,000.00
Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.)		S.F.	$ 100,000	3.00	18.0	$ 5,400,000.00				9.00	$ 900,000.0	3.00	$ 300,000.00	12.00	$ 1,200,000.00
Edición informes		Und	$ 450,000	1.00	18.0	$ 8,100,000.00				2.00	$ 900,000.0	1.00	$ 450,000.00	3.00	$ 1,350,000.00
			Sub total			$ 378,758,000.00					$ 102,883,200.00		$ 47,320,058.00		$ 150,203,258.00
			Factor multiplicador		**1.29**										
			Total costos directos reembolsables			**$ 488,597,820.00**					**$ 132,719,328.00**		**$ 61,042,875.00**		**$ 193,762,203.00**
			Total			$ 2,366,361,720.00					$ 379,719,228.00		$ 152,578,175.00		$ 532,297,403.00
			IVA 19%			$ 449,608,727.00					$ 72,146,653.32		$ 28,989,853.25		$ 101,136,506.57
			VALOR TOTAL			**$ 2,815,970,447.00**					**$ 451,865,881.32**		**$ 181,568,028.25**		**$ 633,433,909.57**

AMORTIZACION ANTICIPO	$ 72,627,211.00
NETO ACTA	$ 108,940,817.25

Son: CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO 25/100

BALANCE ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO :	40%		$ 1,126,388,179.00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :		$ 180,746,353.00	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :		$ 72,627,211.00	
Saldo:		$ 873,014,615.00	
Sumas iguales:		**$ 1,126,388,179.00**	**$ 1,126,388,179.00**

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO :	$ 2,815,970,447.00	$ 2,815,970,447.00
V/R ACTAS ANTERIORES	$ 451,865,881.32	
V/R PRESENTE ACTA	$ 181,568,028.25	
Saldo	$ 2,182,536,537.43	
SUMAS IGUALES :	**$ 2,815,970,447.00**	**$ 2,815,970,447.00**

MILTON HURTADO GARCIA
Supervisor - Secretaria de Infraestructura

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Rep legal CONSORCIO CONDINA JJAI.
Contratista

ALONDONOR-02459659191144-2018860-004648759-A