MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 446511

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10484 De 22/04/2022 Por 96.155.530,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 04 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ACTA No.: 9093 **de 22/04/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CONSORCIO CONDINA JJAI **C.C o Nit** 901527100

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 5116 de 06/10/2021 Por 2.815.970.447,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

VALOR A PAGAR Noventa Y Seis Millones Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Quinientos Treinta Pesos M/Cte. **96.155.530,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	509	134.671.610,00	2,00	2.693.432,00	**7.272.267,00**
RETEIVA	509	25.587.606,00	15,00	3.838.141,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	134.671.610,00	0,55	740.694,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **88.883.263,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 162 **Fecha.** 08/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009-2402107	Servicios para la comunidad, sociales y personales	701 Recursos del crédito interno	96.155.530,00

Total obligación **96.155.530,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
170501009	Ciclo vía - Proyectos varios	160.259.216,	0,	Acta de recibo PARCIAL 347815 CONTRATO DE INTERV
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	740.694,	Acta de recibo PARCIAL 347815 CONTRATO DE INTERV
243603002	Honorarios	0,	2.693.432,	Acta de recibo PARCIAL 347815 CONTRATO DE INTERV
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	3.838.141,	Acta de recibo PARCIAL 347815 CONTRATO DE INTERV
190604001	Anticipos sobre contratos	0,	64.103.686,	Acta de recibo PARCIAL 347815 CONTRATO DE INTERV
240102001	Proyectos de inversion	0,	88.883.263,	Acta de recibo PARCIAL 347815 CONTRATO DE INTERV
Sumas Iguales		**160.259.216**	**160.259.216**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 446511

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10484 De 22/04/2022 Por 96.155.530,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 04 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ACTA No.: 9093 **de 22/04/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

_____.

JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO

02459695151644-2066731-004747740

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :347815

Impreso en: 26-ABR-22 02:58 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9093

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 5116

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CONDINA JJAI con identificación 901527100 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	06/10/2021	**Valor orden gasto**	2.815.970.447
Fecha iniciación	11/10/2021	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	1.603.946.363
Fecha Terminación	31/12/2022	**Valor acta**	96.155.530
Duración	El plazo estimado para la ejecución del contrato será CUATROCIENTOS CUARENTA (440) DÍAS, contado a partir del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre de 2022.	**Saldo pendiente**	1.115.868.554

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 04 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS A	134.671.610	25.587.606
Total:		**134.671.610**	**25.587.606**

Total recibido	160.259.216
- Amortización de anticipo	64.103.686
	96.155.530

Valor Noventa Y Seis Millones Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Quinientos Treinta Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	1.126.388.179
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	382.475.809

Nota: El tercero es Declarante


ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9093

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 5116

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CONDINA JJAI con identificación 901527100 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Para constancia se firma en pereira el: 22/04/2022



MILTON HURTADO GARCIA

02459692171449-2066719-004741497

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.442.593


ROJAS PRIETO

APELLIDOS

JOSE ALBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-ENE-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

02-MAY-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00163292-M-0079442593-20090717 0013603996A 1 1140101454

Pereira, Risaralda 11 de Abril de 2022

Señores
Alcaldía de Pereira
Secretaría de infraestructura
Atn: ING Milton Hurtado García

REFERENCIA: Contrato de interventoría No 5116 de 2021. Cuyo objeto es: "interventoría técnica, financiera, administrativa, legal y ambiental al contrato de Construcción de la primera fase de la conexión Avenida Las Américas, zona de expansión occidental Cerritos, desde la intersección Condina K0+00 (Av Las Américas) hasta el Km 3+400 (Sector El Tigre) y obras complementarias".

Asunto: Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social

El suscrito, **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.442.593, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO CONDINAJJAI con NIT 901.527.100-1; por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que el consorcio se encuentra a paz y salvo con el estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y Fondo de Fomento a la Construcción; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, además certifico que la compañía no se encuentra obligada al pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada CONSORCIO CONDINA JJAI de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia y el pago de las obligaciones salariales de cada uno de los trabajadores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. De la misma manera se certifica que los trabajadores contratados en la modalidad de Prestación de Servicios y/o Subcontratistas cumplen oportunamente con sus obligaciones parafiscales.



JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Representante Legal CONSORCIO CONDINA JJAI
CC 79.442.593

CONSORCIO CONDINA JJAI
NIT 901.527.100-1
CALLE 95 15 33 OFC 504
Tel: (031) 7046791
Bogotá - Colombia
contador.ingenieros@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-7

Señores	MUNICIPIO DE PEREIRA		
NIT	891.480.030-2	**Teléfono**	(606) 3248230
Dirección	CR 7 18 55 P.5 EDIF MUNICIPAL	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-04-11	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, FINACIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. ACTA DE COSTOS No 4 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2022	1.00	160,259,215.90

Total ítems: 1

Total Bruto	134,671,610.00
IVA 19%	25,587,605.90
Total a Pagar	96,155,529.90

Valor en Letras:
Noventa y seis millones ciento cincuenta y cinco mil quinientos veintinueve pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:
Otros $ 96,155,529.90

Observaciones:

Porcentaje de participación de los miembros:

ARA INGENIERIA S.A.S - NIT 830.068.724 - 25%
JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO - Cédula de ciudadanía 79.442.593 - 25%
INGENIERIA DEL FUTURO - NIT 900.674.490 - 25%
JPS INGENIERIA SA - NIT 830.035.398 - 25%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764022307332 aprobado en 20211203 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 8.66

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ACTA DE INTERVENTORIA

Revision:0

Fecha:11-04-22

ALCALDIA DE PEREIRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **5116-2021**

Fecha: **05-oct-21**

Objeto: **OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINACIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.**

Contratista: **CONSORCIO CONDINA JJAI**

Supervisor: MILTON HURTADO GARCIA

Interventor-Supervisor

Valor inicial: $ 2,815,970,447.00

Valor adición:

Valor total: **$ 2,815,970,447**

Valor Anticipo: $ 1,126,388,178.80

Fecha iniciación: 11-oct-21

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES o CUATROCIENTOS CUARENTA (440) DÍAS

Prorroga:

Fecha terminación: 31-dic-22

Fecha Terminación Real:

ACTA 04

Período: Marzo 11 a Abril 10 de 2022

Fecha: Abril 11 de 2022

Valor Acta **$ 160,259,215.90**

CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO			MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO ACTA 04		ACUMULADO	
ACTIVIDAD	NIVEL EDUCATIVO/ITEM	UN	VR UNITARIO	DEDICACIÓN	DURACIÓN	VR PARCIAL	+/-	CANT	VALOR			DURACIÓN PRESENTE ACTA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULDA	VR PARCIAL
1. PERSONAL PROFESIONAL															
Ingeniero Civil	Director de Interventoria	mes	$ 7,000,000	1.00	18.00	$ 126,000,000.00				5.00	$ 35,000,000.0	1.00	$ 7,000,000.00	6.00	$ 42,000,000.00
Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 1	mes	$ 5,000,000	1.00	18.00	$ 90,000,000.00				5.00	$ 25,000,000.0	1.00	$ 5,000,000.00	6.00	$ 30,000,000.00
Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 2	mes	$ 5,000,000	1.00	12.00	$ 60,000,000.00	-	-5	$ -25,000,000.0		$ -				
Arquitecto	Asesor en Urbanismo	mes	$ 5,000,000	1.00	12.00	$ 60,000,000.00					$ -				
Tecnologo en obras civiles (1)	Inspector de obra (1)	mes	$ 2,000,000	1.00	18.00	$ 36,000,000.00				5.00	$ 10,000,000.0	1.00	$ 2,000,000.00	6.00	$ 12,000,000.00
Tecnologo en obras civiles (2)	Inspector de obra (2)	mes	$ 2,000,000	1.00	12.00	$ 24,000,000.00	-	-5	$ -10,000,000.0		$ -				
Ingeniero Industrial	Asesor SISO/HSEQ	mes	$ 3,500,000	1.00	18.00	$ 63,000,000.00				5.00	$ 17,500,000.0	1.00	$ 3,500,000.00	6.00	$ 21,000,000.00
Profesional en el área social	Asesor engestión social	mes	$ 3,500,000	1.00	18.00	$ 63,000,000.00				5.00	$ 17,500,000.0	1.00	$ 3,500,000.00	6.00	$ 21,000,000.00
Abogado	Asesor en Gestión Predial	mes	$ 5,000,000	1.00	18.00	$ 90,000,000.00				5.00	$ 25,000,000.0	1.00	$ 5,000,000.00	6.00	$ 30,000,000.00
Apoyo administrativo	Secretaria	mes	$ 1,200,000	1.00	18.00	$ 21,600,000.00				5.00	$ 6,000,000.0	1.00	$ 1,200,000.00	6.00	$ 7,200,000.00
Apoyo administrativo	Mensajero	mes	$ 1,000,000	0.50	18.00	$ 9,000,000.00				2.50	$ 2,500,000.0	0.50	$ 500,000.00	3.00	$ 3,000,000.00
			Sub total			$ 642,600,000.00			-$ 35,000,000.00		$ 138,500,000.00		$ 27,700,000.00		$ 166,200,000.00
			Factor multiplicador		**2.30**			2.3							
			Total personal profesional			**$ 1,477,980,000.00**			-$ 80,500,000.00		$ 318,550,000.00		**$ 63,710,000.00**		**$ 382,260,000.00**
2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO															
Ingeniero Civil	Asesor en vías y pavimentos	mes	$ 5,500,000	0.25	16.00	$ 22,000,000.000	-	-1	$ -5,500,000.0		$ -				
Ingeniero Civil en Geotecnia	Asesor en estabilidad de taludes y terraplenes	mes	$ 5,500,000	0.25	12.00	$ 16,500,000.000	-	-1	$ -5,500,000.0		$ -				
Tecnólogo Industrial	Asesor SISO/HSEQ 1	mes	$ 1,600,000	1.00	12.00	$ 19,200,000.000	-	-4	$ -6,400,000.0		$ -				
Profesional en el Área Ambiental	Asesor Interv. Ambiental	mes	$ 3,300,000	0.25	18.00	$ 14,850,000.000	+	10.5	$ 34,650,000.0	5.00	$ 16,500,000.0	1.00	$ 3,300,000.00	6.00	$ 19,800,000.00
Ingeniero Civil	Asesor en calidad	mes	$ 4,500,000	0.50	12.00	$ 27,000,000.000	-	-3	$ -13,500,000.0		$ -				
Ingeniero Civil	Asesor en programación	mes	$ 4,500,000	0.50	18.00	$ 40,500,000.000				2.50	$ 11,250,000.0	0.50	$ 2,250,000.00	3.00	$ 13,500,000.00
Ingeniero Electricista	Asesor Ingeniero Electricista	mes	$ 4,500,000	0.50	12.00	$ 27,000,000.000	-	-4	$ -18,000,000.0		$ -	0.32	$ 1,440,000.00	0.32	$ 1,440,000.00
Ingeniero Forestal	Asesor Ingeniero Forerstal	mes	$ 4,500,000	0.50	12.00	$ 27,000,000.000				1.97	$ 8,850,000.0	1.00	$ 4,500,000.00	2.97	$ 13,350,000.00
Biólogo	Biólogo	mes	$ 3,500,000	0.50	12.00	$ 21,000,000.000	+	8	$ 28,000,000.0	3.00	$ 10,500,000.0	1.00	$ 3,500,000.00	4.00	$ 14,000,000.00
Arqueologo o antropólogo	Asesor en Arqueología o Antropología	mes	$ 4,500,000	0.50	6.00	$ 13,500,000.000	+	8	$ 36,000,000.0	3.50	$ 15,750,000.0	1.00	$ 4,500,000.00	4.50	$ 20,250,000.00
Abogado (2)	Asesor en gestión Predial	mes	$ 4,500,000	2.00	8.00	$ 72,000,000.000	-	-7	$ -31,500,000.0	5.00	$ 22,500,000.0	1.00	$ 4,500,000.00	6.00	$ 27,000,000.00
Contador	Apoyo administrativo	mes	$ 2,600,000	0.20	18.00	$ 9,360,000.000				1.00	$ 2,600,000.0	0.20	$ 520,000.00	1.20	$ 3,120,000.00
			Sub total			$ 309,910,000.000			$ 18,250,000.00		$ 87,950,000.00		$ 24,510,000.00		$ 112,460,000.00
			Factor multiplicador		**1.29**			1.29							
			Total personal profesional			**$ 399,783,900.00**			$ 23,542,500.00		$ 113,455,500.00		**$ 31,617,900.00**		**$ 145,073,400.00**
3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES		**UN**	**VR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**DURACION**	**VR PARCIAL**									
Comisión de Topografía (Inc. Equipos y seguridad) instalación y control de puntos para el monitoreo de asentamientos y movimiento		Día	$ 564,860	300.00		$ 169,458,000.00				210.00	$ 118,620,600.0	25.00	$ 14,121,500.00	235.00	$ 132,742,100.00
Transporte (Camioneta doble cabina. Placa Pública-Incluye conductor)		S.F.	$ 4,500,000	2.00	12.0	$ 108,000,000.00	+	13	$ 58,500,000.0	11.33	$ 51,000,000.0	3.00	$ 13,500,000.00	14.33	$ 64,500,000.00
Costos de oficina - Campamento (Alquiler, dotación, incluye servicios publicos)		S.F.	$ 1,500,000	1.00	18.0	$ 27,000,000.00				5.00	$ 7,500,000.0	1.00	$ 1,500,000.00	6.00	$ 9,000,000.00
Ensayos de laboratorio (incluye toma de muestras, ensayos e informes)		S.F.				$ 30,000,000.00					$ -				
Protocolos de Bioseguridad		S.F.				$ 20,000,000.00	-		$ -14,346,899.0		$ 179,011.0		$ 27,500.00		$ 206,511.00
Computador sin ploter (Alquiler)		S.F.	$ 150,000	3.00	18.0	$ 8,100,000.00				15.00	$ 2,250,000.0	3.00	$ 450,000.00	18.00	$ 2,700,000.00
Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc.		S.F.	$ 150,000	1.00	18.0	$ 2,700,000.00				5.00	$ 750,000.0	1.00	$ 150,000.00	6.00	$ 900,000.00
Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.)		S.F.	$ 100,000	3.00	18.0	$ 5,400,000.00				15.00	$ 1,500,000.0	3.00	$ 300,000.00	18.00	$ 1,800,000.00
Edición informes		Und	$ 450,000	1.00	18.0	$ 8,100,000.00				4.00	$ 1,800,000.0	1.00	$ 450,000.00	5.00	$ 2,250,000.00
			Sub total			$ 378,758,000.00			$ 44,153,101.00		$ 183,599,611.00		$ 30,499,000.00		$ 214,098,611.00
			Factor multiplicador		**1.29**			1.29							
			Total costos directos reembolsables			**$ 488,597,820.00**			$ 56,957,500.00		**$ 236,843,498.00**		**$ 39,343,710.00**		**$ 276,187,208.00**
			Total			$ 2,366,361,720.00					$ 668,848,998.00		$ 134,671,610.00		$ 803,520,608.00
			IVA 19%			$ 449,608,727.00					$ 127,081,309.62		$ 25,587,605.90		$ 152,668,915.52
			VALOR TOTAL			**$ 2,815,970,447.00**					**$ 795,930,307.62**		**$ 160,259,215.90**		**$ 956,189,523.52**

$ -

AMORTIZACION ANTICIPO	$ 64,103,686.00
NETO ACTA	$ 96,155,529.90

Son: CIENTO SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE 90/100

BALANCE ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO :	40%		$ 1,126,388,179.00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :		$ 180,746,353.00	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :		$ 64,103,686.00	
Saldo:		$ 881,538,140.00	
Sumas iguales:		**$ 1,126,388,179.00**	**$ 1,126,388,179.00**

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO :	$ 2,815,970,447.00	$ 2,815,970,447.00
V/R ACTAS ANTERIORES	$ 795,930,307.62	
V/R PRESENTE ACTA	$ 160,259,215.90	
Saldo	$ 1,859,780,923.48	
SUMAS IGUALES :	**$ 2,815,970,447.00**	**$ 2,815,970,447.00**

MILTON HURTADO GARCIA
Supervisor - Secretaria de infraestructura
Alcaldia de Pereira

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Rep legal CONSORCIO CONDINA JJAI.
Contratista