# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 462061



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 26033 De 19/08/2022 Por 92.206.872,00**

PAGO PARCIAL ACTA NRO 07 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

**ACTA No.: 22727** **de 19/08/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTAD0=PAGADA**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**PROYECTO :** MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**A FAVOR DE:** CONSORCIO CONDINA JJAI **C.C o Nit** 901527100

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No 5116 de 06/10/2021 Por 2.815.970.447,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

**VALOR A PAGAR** Noventa Y Dos Millones Doscientos Seis Mil Ochocientos Setenta Y Dos Pesos M/Cte. **92.206.872,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEFUENTE | 509 | 129.141.277,00 | 2,00 | 2.582.826,00 | **6.973.629,00** |
| RETEIVA | 509 | 24.536.843,00 | 15,00 | 3.680.526,00 | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3011 | 129.141.277,00 | 0,55 | 710.277,00 | |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **85.233.243,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 162 **Fecha.** 08/01/2022

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **1107** | **2020660010089** | 2.3.2.02.02.009-2402107 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 701 Recursos del crédito interno | 92.206.872,00 |

**Total obligación** **92.206.872,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 161590002 | Otras construcciones en curso | 153.678.120, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 361450 CONTRATO DE INTERV |
| 243627002 | Retención de impuesto de industria y | 0, | 710.277, | Acta de recibo PARCIAL 361450 CONTRATO DE INTERV |
| 243603002 | Honorarios | 0, | 2.582.826, | Acta de recibo PARCIAL 361450 CONTRATO DE INTERV |
| 243625002 | Impuesto a las ventas retenido por c | 0, | 3.680.526, | Acta de recibo PARCIAL 361450 CONTRATO DE INTERV |
| 190604001 | Anticipos sobre contratos | 0, | 61.471.248, | Acta de recibo PARCIAL 361450 CONTRATO DE INTERV |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0, | 85.233.243, | Acta de recibo PARCIAL 361450 CONTRATO DE INTERV |
| Sumas Iguales | | **153.678.120** | **153.678.120** | |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

**NIT 8914800302**

NRO INT: 462061

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 26033 De 19/08/2022 Por 92.206.872,00**

PAGO PARCIAL ACTA NRO 07 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

**ACTA No.: 22727** **de 19/08/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTAD0=PAGADA**



_____.

JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO

02459811151101-2255671-005121563

# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

NRO INT. :361450

Impreso en: 19-AGO-22 04:03 PM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 22727

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 5116

## CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CONDINA JJAI con identificación 901527100 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

**De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha firma** | 06/10/2021 | **Valor orden gasto** | 2.815.970.447 |
| **Fecha iniciación** | 11/10/2021 | **Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada** | 1.898.082.169 |
| **Fecha Terminación** | 31/12/2022 | **Valor acta** | 92.206.872 |
| **Duración** | El plazo estimado para la ejecución del contrato será CUATROCIENTOS CUARENTA (440) DÍAS, contado a partir del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre de 2022. | **Saldo pendiente** | 825.681.406 |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**Periodo de pago:**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

**BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA**

PAGO PARCIAL ACTA NRO 07 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

| Item | Descripción Detalle Contrato | Valor | Iva |
|---|---|---|---|
| 1 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS A | 129.141.277 | 24.536.843 |
| **Total:** | | **129.141.277** | **24.536.843** |

| | |
|---|---|
| **Total recibido** | 153.678.120 |
| **- Amortización de anticipo** | 61.471.248 |
| | **92.206.872** |

**Valor** Noventa Y Dos Millones Doscientos Seis Mil Ochocientos Setenta Y Dos Pesos M/Cte.

| | |
|---|---|
| **Valor del Anticipo** | 1.126.388.179 |
| **Valor Acumulado Amortizacion Anticipo** | 575.933.907 |

**Nota: El tercero es Declarante**


## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 22727

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 5116

## CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CONDINA JJAI con identificación 901527100 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Para constancia se firma en pereira el: 19/08/2022



MILTON HURTADO GARCIA

02459811121735-2255645-005119805

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.442.593


ROJAS PRIETO

APELLIDOS

JOSE ALBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-ENE-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

02-MAY-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00163292-M-0079442593-20090717 0013603996A 1 1140101454

Pereira, Risaralda 11 de Julio de 2022

Señores
**Alcaldía de Pereira**
**Secretaría de infraestructura**
Atn: ING Milton Hurtado García

**REFERENCIA:** Contrato de interventoría No 5116 de 2021. Cuyo objeto es: "interventoría técnica, financiera, administrativa, legal y ambiental al contrato de Construcción de la primera fase de la conexión Avenida Las Américas, zona de expansión occidental Cerritos, desde la intersección Condina K0+00 (Av Las Américas) hasta el Km 3+400 (Sector El Tigre) y obras complementarias".

**Asunto: Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social**

El suscrito, **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.442.593, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO CONDINAJJAI con NIT 901.527.100-1; por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que el consorcio se encuentra a paz y salvo con el estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y Fondo de Fomento a la Construcción; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, además certifico que la compañía no se encuentra obligada al pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada CONSORCIO CONDINA JJAI de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia y el pago de las obligaciones salariales de cada uno de los trabajadores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. De la misma manera se certifica que los trabajadores contratados en la modalidad de Prestación de Servicios y/o Subcontratistas cumplen oportunamente con sus obligaciones parafiscales.



**JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**
Representante Legal CONSORCIO CONDINA JJAI
CC 79.442.593

# Factura Electrónica De Venta No

# FV No. 12

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764019197700 que habilita desde FV 1 hasta FV 100. Vence 2022-10-07**

CONSORCIO CONDINA - JJAI

**Nit** 901527100

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA Activ 6.90 X 1000**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MUNICIPIO DE PEREIRA |
| **NIT** | 891480030 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| R 7 18 55 P5 EDIF MUNICIPA | Pereira | 6013248230 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA FV 12 ACTA No 7

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | 20/08/2022 | CONSORCIO CONDINA - JJAI | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CON | CONTRATO DE CONSULTORIA 5116-2021 OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM3+400 ( SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIA.<br><br>PAGO ACTA No 7 PERIODO JUNIO 11 AL 10 DE JULIO DE 2022 | 1 | Und. | 29.141.277,00 | 0,19 | 24.536.843 | 129.141.277,00 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **129.141.277,00** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **24.536.842,63** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **153.678.119,63** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **ANTICIPO** | **61.471.248,00** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **92.206.871,63** |

**Participaciones:**

ARA INGENIERIA S.A.S - NIT 830.068.724 - 25%
JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO - Cédula de ciudadanía 79.442.593 - 25%
ALMA INTERVENTORIA CONSULTORIA S.A.S - NIT 901.573.477 - 25%
JPS INGENIERIA SA - NIT 830.035.398 - 25%



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/07/2022 15:02:16
Medios de Pago: Consignación bancaria

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

**ACTA DE INTERVENTORIA**

Revision:0

Fecha:11-07-22

**ALCALDIA DE PEREIRA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **5116-2021**

Fecha: **05-oct-21**

Objeto: **OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINACIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.**

Contratista: **CONSORCIO CONDINA JJAI**

Supervisor: MILTON HURTADO GARCIA
Interventor-Supervisor

Valor inicial: $ 2,815,970,447.00
Valor adición:
Valor total: **$ 2,815,970,447**
Valor Anticipo: $ 1,126,388,178.80
Fecha iniciación: 11-oct-21
Plazo: DIECIOCHO (18) MESES o CUATROCIENTOS CUARENTA (440) DÍAS
Prorroga:
Fecha terminación: 31-dic-22
Fecha Terminación Real:

**ACTA 07**

Período:
Junio 11 a Julio 10 de 2022

Fecha: Julio 11 de 2022

Valor Acta **$ 153,678,119.63**

| CONDICIONES GENERALES | | | | CONTRATADO | | | MODIFICACIONES | | | EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | EJECUTADO ACTA 07 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | NIVEL EDUCATIVO/ITEM | UN | VR UNITARIO | DEDICACIÓN | DURACIÓN | VR PARCIAL | +/- | CANT | VALOR | | | DURACIÓN PRESENTE ACTA | VR PARCIAL | DURACIÓN ACUMULDA | VR PARCIAL |
| **1. PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingeniero Civil | Director de Interventoria | mes | $ 7,000,000 | 1.00 | 18.00 | $ 126,000,000.00 | | | | 8.00 | $ 56,000,000.0 | 1.00 | $ 7,000,000.00 | 9.00 | $ 63,000,000.00 |
| Ingeniero Civil | Residente de Interventoria 1 | mes | $ 5,000,000 | 1.00 | 18.00 | $ 90,000,000.00 | | | | 8.00 | $ 40,000,000.0 | 1.00 | $ 5,000,000.00 | 9.00 | $ 45,000,000.00 |
| Ingeniero Civil | Residente de Interventoria 2 | mes | $ 5,000,000 | 1.00 | 12.00 | $ 60,000,000.00 | - | -5 | $ -25,000,000.0 | | $ - | | | | |
| Arquitecto | Asesor en Urbanismo | mes | $ 5,000,000 | 1.00 | 12.00 | $ 60,000,000.00 | | -4 | $ -20,000,000.0 | | $ - | | | | |
| Tecnologo en obras civiles (1) | Inspector de obra (1) | mes | $ 2,000,000 | 1.00 | 18.00 | $ 36,000,000.00 | | | | 8.00 | $ 16,000,000.0 | 1.00 | $ 2,000,000.00 | 9.00 | $ 18,000,000.00 |
| Tecnologo en obras civiles (2) | Inspector de obra (2) | mes | $ 2,000,000 | 1.00 | 12.00 | $ 24,000,000.00 | - | -5 | $ -10,000,000.0 | | $ - | | | | |
| Ingeniero Industrial | Asesor SISO/HSEQ | mes | $ 3,500,000 | 1.00 | 18.00 | $ 63,000,000.00 | | | | 8.00 | $ 28,000,000.0 | 1.00 | $ 3,500,000.00 | 9.00 | $ 31,500,000.00 |
| Profesional en el área social | Asesor engestión social | mes | $ 3,500,000 | 1.00 | 18.00 | $ 63,000,000.00 | | | | 8.00 | $ 28,000,000.0 | 1.00 | $ 3,500,000.00 | 9.00 | $ 31,500,000.00 |
| Abogado | Asesor en Gestión Predial | mes | $ 5,000,000 | 1.00 | 18.00 | $ 90,000,000.00 | | | | 8.00 | $ 40,000,000.0 | 1.00 | $ 5,000,000.00 | 9.00 | $ 45,000,000.00 |
| Apoyo administrativo | Secretaria | mes | $ 1,200,000 | 1.00 | 18.00 | $ 21,600,000.00 | | | | 8.00 | $ 9,600,000.0 | 1.00 | $ 1,200,000.00 | 9.00 | $ 10,800,000.00 |
| Apoyo administrativo | Mensajero | mes | $ 1,000,000 | 0.50 | 18.00 | $ 9,000,000.00 | | | | 4.00 | $ 4,000,000.0 | 0.50 | $ 500,000.00 | 4.50 | $ 4,500,000.00 |
| | | | Sub total | | | $ 642,600,000.00 | | | -$ 55,000,000.00 | | $ 221,600,000.00 | | $ 27,700,000.00 | | $ 249,300,000.00 |
| | | | Factor multiplicador | | **2.30** | | | 2.3 | | | | | | | |
| | | | Total personal profesional | | | **$ 1,477,980,000.00** | | | -$ 126,500,000.00 | | $ 509,680,000.00 | | **$ 63,710,000.00** | | **$ 573,390,000.00** |
| **2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingeniero Civil | Asesor en vías y pavimentos | mes | $ 5,500,000 | 0.25 | 16.00 | $ 22,000,000.00 | - | -1 | $ -5,500,000.0 | | $ - | | | | |
| Ingeniero Civil en Geotecnia | Asesor en estabilidad de taludes y terraplenes | mes | $ 5,500,000 | 0.25 | 12.00 | $ 16,500,000.00 | - | -1 | $ -5,500,000.0 | | $ - | | | | |
| Tecnólogo Industrial | Asesor SISO/HSEQ 1 | mes | $ 1,600,000 | 1.00 | 12.00 | $ 19,200,000.00 | - | -4 | $ -6,400,000.0 | | $ - | | | | |
| Profesional en el Área Ambiental | Asesor Interv. Ambiental | mes | $ 3,300,000 | 0.25 | 18.00 | $ 14,850,000.00 | + | 10.5 | $ 34,650,000.0 | 8.00 | $ 26,400,000.0 | 1.00 | $ 3,300,000.00 | 9.00 | $ 29,700,000.00 |
| Ingeniero Civil | Asesor en calidad | mes | $ 4,500,000 | 0.50 | 12.00 | $ 27,000,000.00 | - | -3 | $ -13,500,000.0 | | $ - | | | | |
| Ingeniero Civil | Asesor en programación | mes | $ 4,500,000 | 0.50 | 18.00 | $ 40,500,000.00 | | | | 4.00 | $ 18,000,000.0 | 0.50 | $ 2,250,000.00 | 4.50 | $ 20,250,000.00 |
| Ingeniero Electricista | Asesor Ingeniero Electricista | mes | $ 4,500,000 | 0.50 | 12.00 | $ 27,000,000.00 | - | 4 | $ 18,000,000.0 | 1.82 | $ 8,190,000.0 | 0.75 | $ 3,375,000.00 | 2.57 | $ 11,565,000.00 |
| Ingeniero Forestal | Asesor Ingeniero Forerstal | mes | $ 4,500,000 | 0.50 | 12.00 | $ 27,000,000.00 | | | | 4.97 | $ 22,350,000.0 | 1.00 | $ 4,500,000.00 | 5.97 | $ 26,850,000.00 |
| Biólogo | Biólogo | mes | $ 3,500,000 | 0.50 | 12.00 | $ 21,000,000.00 | + | 8 | $ 28,000,000.0 | 6.00 | $ 21,000,000.0 | 1.00 | $ 3,500,000.00 | 7.00 | $ 24,500,000.00 |
| Arqueologo o antropólogo | Asesor en Arqueología o Antropología | mes | $ 4,500,000 | 0.50 | 6.00 | $ 13,500,000.00 | + | 8 | $ 36,000,000.0 | 6.50 | $ 29,250,000.0 | 1.00 | $ 4,500,000.00 | 7.50 | $ 33,750,000.00 |
| Abogado (2) | Asesor en gestión Predial | mes | $ 4,500,000 | 2.00 | 8.00 | $ 72,000,000.00 | - | -7 | $ -31,500,000.0 | 7.00 | $ 31,500,000.0 | | | 7.00 | $ 31,500,000.00 |
| Contador | Apoyo administrativo | mes | $ 2,600,000 | 0.20 | 18.00 | $ 9,360,000.00 | | | | 1.60 | $ 4,160,000.0 | 0.20 | $ 520,000.00 | 1.80 | $ 4,680,000.00 |
| | | | Sub total | | | $ 309,910,000.00 | | | $ 54,250,000.00 | | $ 160,850,000.00 | | $ 21,945,000.00 | | $ 182,795,000.00 |
| | | | Factor multiplicador | | **1.29** | | | 1.29 | | | | | | | |
| | | | Total personal profesional | | | **$ 399,783,900.00** | | | $ 69,982,500.00 | | $ 207,496,500.00 | | **$ 28,309,050.00** | | **$ 235,805,550.00** |
| **3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES** | | **UN** | **VR UNITARIO** | **CANTIDAD** | **DURACION** | **VR PARCIAL** | | | | | | | | | |
| Comisión de Topografía (Inc. Equipos y seguridad) instalación y control de puntos para el monitoreo de asentamientos y movimiento | | Día | $ 564,860 | 300.00 | | $ 169,458,000.00 | | 35 | $ 19,770,100.0 | 293.00 | $ 165,503,980.0 | 22.00 | $ 12,426,920.00 | 315.00 | $ 177,930,900.00 |
| Transporte (Camioneta doble cabina. Placa Pública-Incluye conductor) | | S.F. | $ 4,500,000 | 2.00 | 12.0 | $ 108,000,000.00 | + | 13 | $ 58,500,000.0 | 20.33 | $ 91,500,000.0 | 3.00 | $ 13,500,000.00 | 23.33 | $ 105,000,000.00 |
| Costos de oficina - Campamento (Alquiler, dotación, incluye servicios publicos) | | S.F. | $ 1,500,000 | 1.00 | 18.0 | $ 27,000,000.00 | | | | 8.00 | $ 12,000,000.0 | 1.00 | $ 1,500,000.00 | 9.00 | $ 13,500,000.00 |
| Ensayos de laboratorio (incluye toma de muestras, ensayos e informes) | | S.F. | | | | $ 30,000,000.00 | | | | | $ - | | | | |
| Protocolos de Bioseguridad | | S.F. | | | | $ 20,000,000.00 | - | | $ -18,916,169.0 | | $ 268,291.0 | | | | $ 268,291.00 |
| Computador sin ploter (Alquiler) | | S.F. | $ 150,000 | 3.00 | 18.0 | $ 8,100,000.00 | | | | 24.00 | $ 3,600,000.0 | 3.00 | $ 450,000.00 | 27.00 | $ 4,050,000.00 |
| Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc. | | S.F. | $ 150,000 | 1.00 | 18.0 | $ 2,700,000.00 | | | | 8.00 | $ 1,200,000.0 | 1.00 | $ 150,000.00 | 9.00 | $ 1,350,000.00 |
| Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.) | | S.F. | $ 100,000 | 3.00 | 18.0 | $ 5,400,000.00 | | | | 24.00 | $ 2,400,000.0 | 3.00 | $ 300,000.00 | 27.00 | $ 2,700,000.00 |
| Edición informes | | Und | $ 450,000 | 1.00 | 18.0 | $ 8,100,000.00 | | | | 7.00 | $ 3,150,000.0 | 1.00 | $ 450,000.00 | 8.00 | $ 3,600,000.00 |
| | | | Sub total | | | $ 378,758,000.00 | | | $ 59,353,931.00 | | $ 279,622,271.00 | | $ 28,776,920.00 | | $ 308,399,191.00 |
| | | | Factor multiplicador | | **1.29** | | | 1.29 | | | | | | | |
| | | | Total costos directos reembolsables | | | **$ 488,597,820.00** | | | $ 76,566,571.00 | | **$ 360,712,730.00** | | **$ 37,122,227.00** | | **$ 397,834,957.00** |
| | | | Total | | | $ 2,366,361,720.00 | | | $ 20,049,071.00 | | $ 1,080,803,907.00 | | $ 129,141,277.00 | | $ 1,209,945,184.00 |
| | | | IVA 19% | | | $ 449,608,727.00 | | | $ 3,809,323.00 | | $ 205,352,742.33 | | $ 24,536,842.63 | | $ 229,889,584.96 |
| | | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 2,815,970,447.00** | | | **$ 23,858,394.00** | | **$ 1,286,156,649** | | **$ 153,678,119.63** | | **$ 1,439,834,768.96** |
| | | | | | | | | | **$ 15,541,915** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **AMORTIZACION ANTICIPO** | $ 61,471,248.00 |
| **NETO ACTA** | $ 92,206,871.63 |

#¿NOMBRE?

**BALANCE ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ANTICIPO : | 40% | $ 1,126,388,179.00 |
| AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES : | $ 382,475,809.00 | |
| AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA : | $ 61,471,248.00 | |
| Saldo: | $ 682,441,122.00 | |
| Sumas iguales: | **$ 1,126,388,179.00** | **$ 1,126,388,179.00** |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO : | $ 2,815,970,447.00 | $ 2,815,970,447.00 |
| V/R ACTAS ANTERIORES | $ 1,286,156,649.33 | |
| V/R PRESENTE ACTA | $ 153,678,119.63 | |
| Saldo | $ 1,376,135,678.04 | |
| SUMAS IGUALES : | **$ 2,815,970,447.00** | **$ 2,815,970,447.00** |

**MILTON HURTADO GARCIA**
**Supervisor - Secretaria de infraestructura**
Alcaldia de Pereira

**JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**
**Rep legal CONSORCIO CONDINA JJAI.**
Contratista