	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC **HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	**CODIGO: FHVDJMOC-PGJ** **Versión: 1**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO		
FECHA SOLICITUD: 23/09/2026	**CONTRATO No. 645 de 2025**	**FECHA SUSCRIPCIÓN:** 07/11/2025
CONTRATISTA: ALCALDIA DE POPAYAN, con NIT No. 891580006 Representante Legal: JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO C.C. No. 76.309.429, expedida en Popayán		**NIT / CC: 891580006**
OBJETO DEL CONTRATO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la ejecución del convenio "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y COMUNITARIAS EN MATERIA DE MITIGACION Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN ESTUFAS ECOEFICIENTES Y BOSQUE DENDROENERGETICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN"		

PLAZO INICIAL		**VALOR INICIAL**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL**
MESES	**DÍAS**			
4	0	$419.436.965	26/05/2026	25/09/2026

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)

No	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	**PRÓRROGA**		**SUSPENSIÓN/ CESIÓN**		**OTRO**	**NUEVA FECHA TERMINACIÓN**	**PLAZO FINAL**		**VALOR ADICIÓN**	**VALOR FINAL**
		MESES	DÍAS	MESES	DÍAS			MESES	DÍAS		
1	XX-XX-20XX	XX	XX	XX	XX		XX-XX-20XX	XX	XX	$XXXXXXXX,00	$XXXXXX,00
2											
3											

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO: 1

PRÓRROGA		**SUSPENSIÓN/ CESIÓN**		**OTRO**	**NUEVA FECHA TERMINACIÓN**			**NUEVO PLAZO FINAL**		**VALOR ADICIÓN**	**VALOR FINAL**
MESES	DÍAS	MESES	DÍAS		DÍA	MES	AÑO	MESES	DÍAS		
2	0	XX	XX		25	11	2026	6		$XXXXXXXX,00	$XXXXXXXX,00

OBSERVACIONES:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

Me permito solicitar la modificación en el plazo de ejecución de la medida inicialmente contratada para el convenio cuyo objeto es: ***"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la ejecución del convenio 'FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y COMUNITARIAS EN MATERIA DE MITIGACION Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN ESTUFAS ECOEFICIENTES Y BOSQUE DENDROENERGETICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN'"***, con base en las siguientes consideraciones de orden técnico, logístico:

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC **HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	**CODIGO: FHVDJMOC-PGJ** **Versión: 1**

Una vez consolidadas las condiciones propicias para el despliegue operativo en la zona rural del Municipio de Popayán, se ejecutaron de manera rigurosa las visitas de caracterización de los potenciales beneficiarios. Asimismo, se adelantaron las convocatorias para las jornadas de capacitación presencial y las verificaciones técnicas en campo necesarias para asegurar la viabilidad de los puntos de intervención antes de iniciar las labores constructivas.

Como resultado del proceso técnico de priorización, el pasado 22 de septiembre de 2026 el contratista seleccionado realizó de manera formal la entrega de materiales e insumos a los beneficiarios validados en sus respectivas veredas. Con este hito se da apertura oficial a los frentes de trabajo y a las jornadas de construcción simultáneas en el territorio.

Ahora bien, el cumplimiento integral del objeto del convenio exige un alto nivel de concertación comunitaria, transferencia de tecnología y un traslado masivo y coordinado de insumos especializados para la infraestructura de 123 estufas ecoeficientes y el establecimiento de 123 parcelas dendroenergéticas. Llevar a cabo estas fases de forma simultánea demanda un despliegue operativo que requiere salvaguardar la planeación y la correcta ejecución de cada etapa.

En estricto apego al principio de planeación y con el fin de estructurar una fase operativa sólida, las partes acordaron fijar el inicio real de las actividades de campo el 26 de mayo de 2026, proyectando contractualmente una fecha de terminación inicial para el 25 de septiembre de 2026. No obstante, las complejas dinámicas de acceso geográfico y la distribución veredal paulatina reconfiguraron los tiempos logísticos de aprovisionamiento originalmente estimados.

En atención a que el convenio exige la construcción, entrega y funcionalidad técnica total de las 123 estufas ecoeficientes, se hace indispensable contar con un margen temporal complementario. Este lapso adicional es técnicamente necesario para garantizar el correcto ensamble de las estructuras, cumplir con los tiempos normativos de fraguado de los materiales, realizar la verificación e interventoría técnica integral en campo, culminar los ciclos de capacitación comunitaria y proceder con el recibo formal a entera satisfacción de las obras por parte de la supervisión.

Porcentaje de ejecución:
Financiero: $ 0
Físico: 35%

PRORROGA:
Con fundamento en las razones expuestas, y con el fin de salvaguardar el cumplimiento de las metas físicas y los estándares técnico-ambientales exigidos por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), se solicita formalmente una prórroga de dos (2) meses en el plazo de ejecución. De este modo, se propone trasladar la fecha de terminación contractual del 25 de septiembre de 2026 al 25 de noviembre de 2026.

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
MARIA DEL MAR CHARA HERRERA **Supervisora**				

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica)

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC **HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	**CODIGO: FHVDJMOC-PGJ** **Versión: 1**

VISTO BUENO JEFE DE LA DEPENDENCIA		
NOMBRE Y CARGO	**FECHA**	**FIRMA**
FABIAN FABRICIO BONILLA **Subdirector Gestión Ambiental**	23/09/2026	